

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 716
ze dne 13.4.2026

k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2025 do roku 2026 a k úpravě rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2026

Rada hlavního města Prahy

I. s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2026 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. u k l á d á

1. MHMP - ROZ MHMP

1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 17.4.2026

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. v. r.
primátor hl.m. Prahy

Mgr. Ing. Jaromír Beránek v. r.
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel: radní Ing. Zdeněk Kovářik
Tisk: R-58325
Provede: MHMP - ROZ MHMP
Na vědomí: odborům MHMP

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů rok 2026 - navýšení roku 2026 - převody finančních prostředků z roku 2025 do roku 2026 v členění dle kapitol HMP

v tis. Kč

Kapitola		Úprava rozpočtu KV roku 2026
01 - Rozvoj obce		
	Správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček	20 380,0
	Správce: 0011 - Ing. Alexandra Udženija	27 000,0
	CELKEM	47 380,0
02 - Městská infrastruktura		
	Správce: 0006 - Bc. Michal Hroza	438 853,0
	Správce: 0007 - Ing. Tomáš Slabihoudek	1 000,0
	Správce: 0010 - Ing. Jana Komrsková	27 968,0
	CELKEM	467 821,0
03 - Doprava		
	Správce: 0014 - Mgr. Ing. Jaromír Beránek	896 967,0
	CELKEM	896 967,0
04 - Školství, mládež a sport		
	Správce: 0005 - Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda	76 773,0
	Správce: 0008 - Mgr. Adam Zábranský	1 022,0
	CELKEM	77 795,0
05 - Zdravotnictví a sociální oblast		
	Správce: 0011 - Ing. Alexandra Udženija	116 910,0
	CELKEM	116 910,0
06 - Kultura a cestovní ruch		
	Správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček	54 010,0
	Správce: 0007 - Ing. Tomáš Slabihoudek	38 766,0
	Správce: 0008 - Mgr. Adam Zábranský	376 216,0
	CELKEM	468 992,0
07 - Bezpečnost		
	Správce: 0002 - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.	77 789,0
	CELKEM	77 789,0
08 - Hospodářství		
	Správce: 0006 - Bc. Michal Hroza	47 646,0
	Správce: 0007 - Ing. Tomáš Slabihoudek	4 411,0
	Správce: 0008 - Mgr. Adam Zábranský	189 474,0
	Správce: 0011 - Ing. Alexandra Udženija	27 093,0
	CELKEM	268 624,0
09 - Vnitřní správa		
	Správce: 0001 - RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.	132 065,0
	CELKEM	132 065,0
KAPITOLY CELKEM		2 554 343,0

01 - Rozvoj obce

I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana MD)

Úprava rozpočtu tř. 8 - financování

Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	POL	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
Správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček						
MHMP - OMA	0043912	Štvanice	8115	00010	0183	2 380,0
MHMP - INV	0045568	Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad	8115	00010	0121	10 000,0
IPR PRAHA	0046894	Rekonstrukce areálu Jehněčí dvůr	8115	00010	0134	8 000,0
Správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček celkem						
						20 380,0

Správce: 0011 - Ing. Alexandra Udženija

MHMP - INV	0045708	Černý Most II - objekty O a P	8115	00010	0121	27 000,0
Správce: 0011 - Ing. Alexandra Udženija celkem						
CELKEM						47 380,0

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů

Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
Správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček					
MHMP - OMA	0043912	Štvanice	00000	0183	2 380,0
MHMP - INV	0045568	Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad	00000	0121	10 000,0
IPR PRAHA	0046894	Rekonstrukce areálu Jehněčí dvůr	00094	0134	8 000,0
Správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček celkem					
					20 380,0

Správce: 0011 - Ing. Alexandra Udženija

MHMP - INV	0045708	Černý Most II - objekty O a P	00000	0121	6 999,0
			00012	0121	20 001,0
Správce: 0011 - Ing. Alexandra Udženija celkem					
CELKEM					27 000,0
					47 380,0

02 - Městská infrastruktura

I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana MD)

Úprava rozpočtu tř. 8 - financování						
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	POL	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
Správce: 0006 - Bc. Michal Hroza						
MHMP - INV	0000012	Protipovod.opatř.na ochr.HMP	8115	00010	0221	16 800,0
MHMP - INV	0000013	BABA II - rekon.IS	8115	00010	0221	500,0
MHMP - INV	0000050	TV Slivenec	8115	00010	0221	39 700,0
MHMP - INV	0000085	TV Řepy	8115	00010	0221	5 400,0
MHMP - INV	0000100	TV Zbraslav	8115	00010	0221	29 100,0
MHMP - INV	0000101	TV Újezd	8115	00010	0221	500,0
MHMP - INV	0000106	TV Šeberov	8115	00010	0221	500,0
MHMP - INV	0000113	TV Lipence	8115	00010	0221	8 600,0
MHMP - INV	0000132	TV Točná	8115	00010	0221	37 000,0
MHMP - INV	0000134	TV Dolní Počernice	8115	00010	0221	10 000,0
MHMP - INV	0000138	TV Kunratice	8115	00010	0221	1 200,0
MHMP - INV	0000161	TV Kolovraty	8115	00010	0221	12 000,0
MHMP - INV	0000196	TV Klánovice	8115	00010	0221	3 100,0
MHMP - INV	0003106	TV Suchdol	8115	00010	0221	2 100,0
MHMP - INV	0003111	TV Lysolaje	8115	00010	0221	1 700,0
MHMP - INV	0003151	TV Dubeč	8115	00010	0221	26 000,0
MHMP - INV	0003171	TV Štěrboholy	8115	00010	0221	15 000,0
MHMP - INV	0003295	TV Horní Počernice	8115	00010	0221	22 000,0
MHMP - INV	0004679	Park Maniny	8115	00010	0221	5 000,0
MHMP - INV	0006963	Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově	8115	00010	0221	175 750,0
MHMP - INV	0040019	Prodloužení sběrače G do Uhřetěvsi	8115	00010	0221	2 533,0
MHMP - INV	0040555	Zokruhování výtlačného řadu Praha východ	8115	00010	0221	4 530,0
MHMP - INV	0044151	TV Rekonstrukce stoky D	8115	00010	0221	340,0
MHMP - INV	0044409	TV Praha 9	8115	00010	0221	500,0
MHMP - INV	0044575	Sběrač B Barrandov	8115	00010	0221	14 000,0
MHMP - INV	0047373	PPO - Rašínovo nábreží	8115	00010	0221	5 000,0
Správce: 0006 - Bc. Michal Hroza celkem						438 853,00
Správce: 0007 - Ing. Tomáš Slabíhoudek						
MHMP - INV	0045109	Záchranná stanice pro volně žijící živočichy	8115	00010	0221	1 000,0
Správce: 0007 - Ing. Tomáš Slabíhoudek celkem						1 000,0
Správce: 0010 - Ing. Jana Komrsková						
MHMP - INV	0000016	Centrální park JZM I	8115	00010	0221	4 500,0
MHMP - INV	0008262	JM I - ukončení Centrálního parku	8115	00010	0221	5 468,0
MHMP - OCP	0004527	Komplex zahrad na Petříně	8115	00010	0254	4 700,0
MHMP - OCP	0044571	Revitalizace a obnova vodních toků a nádrží	8115	00010	0254	8 800,0
MHMP - OCP	0047029	Areál Motoské rybníky	8115	00010	0254	4 500,0
Správce: 0010 - Ing. Jana Komrsková celkem						27 968,0
CELKEM						467 821,0

02 - Městská infrastruktura

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů					
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
Správce: 0006 - Bc. Michal Hroza					
MHMP - INV	0000012	Protipovod.opatř.na ochr.HMP	00000	0221	16 800,0
MHMP - INV	0000013	BABA II - rekon.IS	00000	0221	500,0
MHMP - INV	0000050	TV Slivenec	00000	0221	39 700,0
MHMP - INV	0000085	TV Řepy	00000	0221	5 400,0
MHMP - INV	0000100	TV Zbraslav	00000	0221	29 100,0
MHMP - INV	0000101	TV Újezd	00000	0221	500,0
MHMP - INV	0000106	TV Šeberov	00000	0221	500,0
MHMP - INV	0000113	TV Lipence	00000	0221	8 600,0
MHMP - INV	0000132	TV Točná	00000	0221	37 000,0
MHMP - INV	0000134	TV Dolní Počernice	00000	0221	10 000,0
MHMP - INV	0000138	TV Kunratice	00000	0221	1 200,0
MHMP - INV	0000161	TV Kolovraty	00000	0221	12 000,0
MHMP - INV	0000196	TV Klánovice	00000	0221	3 100,0
MHMP - INV	0003106	TV Suchdol	00000	0221	2 100,0
MHMP - INV	0003111	TV Lysolaje	00000	0221	1 700,0
MHMP - INV	0003151	TV Dubeč	00000	0221	26 000,0
MHMP - INV	0003171	TV Štěrboholý	00000	0221	15 000,0
MHMP - INV	0003295	TV Horní Počernice	00000	0221	22 000,0
MHMP - INV	0004679	Park Maniny	00000	0221	5 000,0
MHMP - INV	0006963	Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově	00000	0221	175 750,0
MHMP - INV	0040019	Prodloužení sběrače G do Uhřetěvsi	00000	0221	2 533,0
MHMP - INV	0040555	Zokruhování výtlačného řadu Praha východ	00000	0221	4 530,0
MHMP - INV	0044151	TV Rekonstrukce stoky D	00000	0221	340,0
MHMP - INV	0044409	TV Praha 9	00000	0221	500,0
MHMP - INV	0044575	Sběrač B Barrandov	00000	0221	14 000,0
MHMP - INV	0047373	PPO - Rašínovo nábreží	00000	0221	5 000,0
Správce: 0006 - Bc. Michal Hroza celkem					438 853,00
Správce: 0007 - Ing. Tomáš Slabíhoudek					
MHMP - INV	0045109	Záchranná stanice pro volně žijící živočichy	00000	0221	1 000,0
Správce: 0007 - Ing. Tomáš Slabíhoudek celkem					1 000,0
Správce: 0010 - Ing. Jana Komrsková					
MHMP - INV	0000016	Centrální park JZM I	00000	0221	4 500,0
MHMP - INV	0008262	JM I - ukončení Centrálního parku	00000	0221	5 468,0
MHMP - OCP	0004527	Komplex zahrad na Petříně	00000	0254	4 700,0
MHMP - OCP	0044571	Revitalizace a obnova vodních toků a nádrží	00000	0254	8 800,0
MHMP - OCP	0047029	Areál Motolské rybníky	00000	0254	4 500,0
Správce: 0010 - Ing. Jana Komrsková celkem					27 968,0
CELKEM					467 821,0

03 - Doprava

I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana MD)

Úprava rozpočtu tř. 8 - financování						
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	POL	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
Správce: 0014 - Mgr. Ing. Jaromír Beránek						
MHMP - INV	0000065	Strahovský tunel 2.st.	8115	00010	0321	340,0
MHMP - INV	0000081	MO Pelc/Tyrolka - U Kříže	8115	00010	0321	7 000,0
MHMP - INV	0000094	MO Balabenka - Rybníčky	8115	00010	0321	34 000,0
MHMP - INV	0008313	Libeňská spojka	8115	00010	0321	10 000,0
MHMP - INV	0042481	Propojovací komunikace Lochkov - Slivenec	8115	00010	0321	10 000,0
MHMP - INV	0042674	Obchvatová komunikace Dolní Měcholupy	8115	00010	0321	7 754,0
MHMP - INV	0042820	Hostivařská spojka	8115	00010	0321	2 948,0
MHMP - INV	0042821	Dvorecký most	8115	00010	0321	69 124,0
MHMP - INV	0042822	Lávka Holešovice-Karlín	8115	00010	0321	24 940,0
MHMP - INV	0042823	Propojovací komunikace Kutnohorská - SOKP	8115	00010	0321	500,0
MHMP - INV	0042935	P+R Opatov	8115	00010	0321	30 565,0
MHMP - INV	0043784	Kompenzační opatření pro SOKP 511 a I/12	8115	00010	0321	1 500,0
MHMP - INV	0044812	Podjezd Bubny	8115	00010	0321	60 000,0
MHMP - INV	0046338	Hloubětínský tunel	8115	00010	0321	14 000,0
MHMP - INV	0047196	SŽ - Terminál Smíchov	8115	00010	0321	29 053,0
MHMP - ODO SK	0003217	Systém řízení MSP	8115	00010	0329	425,0
MHMP - ODO SK	0004346	Infrastruktura pro chodce a cyklisty	8115	00010	0329	10 029,0
MHMP - ODO SK	0004347	Akce pro BESIP	8115	00010	0329	17 341,0
MHMP - ODO SK	0004348	Zachytná parkoviště P + R	8115	00010	0329	735,0
MHMP - ODO SK	0004535	Protihluková opatření - realizace	8115	00010	0329	14 180,0
MHMP - ODO SK	0004540	Protihluková opatření - příprava	8115	00010	0329	617,0
MHMP - ODO SK	0004892	Nedodělky	8115	00010	0329	5 128,0
MHMP - ODO SK	0005910	Zlepšení infrastruktury MHD	8115	00010	0329	12 850,0
MHMP - ODO SK	0006046	Příprava staveb	8115	00010	0329	410,0
MHMP - ODO SK	0006047	Výkupy dokončených staveb	8115	00010	0329	446,0
MHMP - ODO SK	0006493	Telematické systémy	8115	00010	0329	5 000,0
MHMP - ODO SK	0006925	Libeňský most	8115	00010	0329	116 729,0
MHMP - ODO SK	0007125	Hlávkův most	8115	00010	0329	4 064,0
MHMP - ODO SK	0007560	Chodníkový program	8115	00010	0329	46 571,0
MHMP - ODO SK	0007567	Vyskočilova - 5.května, nájezdová rampa	8115	00010	0329	986,0
MHMP - ODO SK	0041884	Rek. ul. Hartigova	8115	00010	0329	1 276,0
MHMP - ODO SK	0042131	Praha bez barrier	8115	00010	0329	1 980,0
MHMP - ODO SK	0042167	Vokovická - rozš. křižovatky s ul. Evropskou	8115	00010	0329	1 246,0
MHMP - ODO SK	0042827	U seřadiště, Na louži, Pod soutratím	8115	00010	0329	109,0
MHMP - ODO SK	0042832	Lumiérův, rek. ul.	8115	00010	0329	470,0
MHMP - ODO SK	0043051	Březiněves - obchvat	8115	00010	0329	3 870,0
MHMP - ODO SK	0043117	Spořilovská - zakrytí	8115	00010	0329	7 689,0
MHMP - ODO SK	0043342	Na Slupi, Jaromírova - Křesomyslova	8115	00010	0329	4 994,0
MHMP - ODO SK	0043926	Řáblická, Rek. ul.	8115	00010	0329	8 885,0
MHMP - ODO SK	0043927	Úpravy povrchů při SSZ	8115	00010	0329	5 571,0
MHMP - ODO SK	0044333	Drážní promenáda	8115	00010	0329	500,0
MHMP - ODO SK	0044451	Příprava - mostní objekty (stupeň V)	8115	00010	0329	2 422,0
MHMP - ODO SK	0044606	Most Legií, rekonstr., V020	8115	00010	0329	1 666,0
MHMP - ODO SK	0044610	Most v ul. Bystrá, X 525 - novostavba	8115	00010	0329	139,0
MHMP - ODO SK	0044619	Most v ul. Českobrodská, Y 514 - rek.	8115	00010	0329	1 216,0
MHMP - ODO SK	0044629	Rekonstrukce SSZ	8115	00010	0329	5 000,0
MHMP - ODO SK	0045116	Doprovodná opatření v Holešovičkách	8115	00010	0329	3 044,0
MHMP - ODO SK	0045122	Opatření k metru D	8115	00010	0329	428,0
MHMP - ODO SK	0045126	Výbavení parkovacích ploch	8115	00010	0329	8 132,0
MHMP - ODO SK	0045127	Y 509 Bohdalec	8115	00010	0329	5 977,0
MHMP - ODO SK	0045229	Příprava projektů v rámci OPD	8115	00010	0329	500,0
MHMP - ODO SK	0045377	Žalanského, rek. komunikace, P17	8115	00010	0329	105,0
MHMP - ODO SK	0045546	Generála Píky, rek. komunikace, P6	8115	00010	0329	176,0
MHMP - ODO SK	0045549	Jinonická, rek. komunikace, P5	8115	00010	0329	547,0
MHMP - ODO SK	0045557	Podnikatelská, rek. komunikace, P21	8115	00010	0329	1 095,0
MHMP - ODO SK	0045564	Provozní systémy ZPS	8115	00010	0329	3 000,0
MHMP - ODO SK	0045749	Ovenceká - Kostelní, rek. komunikace, P7	8115	00010	0329	13 132,0
MHMP - ODO SK	0045975	Na Florenci, rek. komunikace, P1	8115	00010	0329	2 967,0
MHMP - ODO SK	0046063	Polygrafická, rek. komunikace, P10	8115	00010	0329	9 322,0
MHMP - ODO SK	0046173	Kbelská - Kolbenova, prodl. odboč. pruhu, P9	8115	00010	0329	17 250,0
MHMP - ODO SK	0046177	Most v ul. Českobrodská, X680, P9	8115	00010	0329	1 000,0
MHMP - ODO SK	0046180	Náchodská, rek. komunikace, P20	8115	00010	0329	300,0
MHMP - ODO SK	0046185	Schodiště a pěší propojky	8115	00010	0329	446,0
MHMP - ODO SK	0046547	Košická, rek. komunikace, P10	8115	00010	0329	1 805,0
MHMP - ODO SK	0046550	Most Ohrada, X 607 – rek., P3	8115	00010	0329	2 477,0
MHMP - ODO SK	0046551	Most v ul. Mírového hnutí, B081 – rek., P11	8115	00010	0329	303,0
MHMP - ODO SK	0046552	Most Mánesův, V014 – rek., P1	8115	00010	0329	147,0
MHMP - ODO SK	0046554	Pod Bateriemi, rek. komunikace, P6	8115	00010	0329	265,0
MHMP - ODO SK	0046560	Technologie vybavení tunelů	8115	00010	0329	504,0
MHMP - ODO SK	0046561	Terminál Smíchov – cyklistické návaznosti, P5	8115	00010	0329	15 128,0

03 - Doprava

MHMP - ODO SK	0046564	Bystrá, MÚK železniční trati, P20	8115	00010	0329	54 528,0
MHMP - ODO SK	0046659	Rekonstrukce ul. V Zápolí a ul. Pekárenská, P4	8115	00010	0329	1 000,0
MHMP - ODO SK	0046660	Rekonstrukce ul. Komořanská, P12	8115	00010	0329	984,0
MHMP - ODO SK	0046692	Průmyslový polookruh - realizace	8115	00010	0329	500,0
MHMP - ODO SK	0046834	Most Evropská S028	8115	00010	0329	529,0
MHMP - ODO SK	0046905	Seifertova, rek. komunikace, P3	8115	00010	0329	1 339,0
MHMP - ODO SK	0046906	Kontrolní stanoviště Povitavská, P7	8115	00010	0329	1 628,0
MHMP - ODO SK	0046907	Nad Strání, rek. komunikace, P8	8115	00010	0329	2 609,0
MHMP - ODO SK	0046909	Dukelských hrdinů, U Výstaviště	8115	00010	0329	4 661,0
MHMP - ODO SK	0046914	Strakonická, podchod D4, P5	8115	00010	0329	7 802,0
MHMP - ODO SK	0046983	Radlická, rozšíření komunikace, P5	8115	00010	0329	8 222,0
MHMP - ODO SK	0047032	SSZ Tupolevova x Beranových, rek. křižovatky, P18	8115	00010	0329	128,0
MHMP - ODO SK	0047034	PID Drnovská, zastávka Jiviny, P6	8115	00010	0329	1 101,0
MHMP - ODO SK	0047082	PID Slivenecká, zastávka Nádraží Hlubočepy, P5	8115	00010	0329	8 967,0
MHMP - ODO SK	0047165	K Velké skále, rek. komunikace, P8	8115	00010	0329	10 634,0
MHMP - ODO SK	0047166	Most Legerova, X675, P2	8115	00010	0329	1 619,0
MHMP - ODO SK	0047167	Most Vinohradská, P524, P2	8115	00010	0329	190,0
MHMP - ODO SK	0047168	Nad Krocínkou, část Letňanská, P9	8115	00010	0329	761,0
MHMP - ODO SK	0047197	BESIP - Dolákova – Hackerova, u MŠ	8115	00010	0329	944,0
MHMP - ODO SK	0047202	BESIP - Ostrovského - U Santošky	8115	00010	0329	164,0
MHMP - ODO SK	0047203	BESIP - Rek. křižovatky K Běchovicům x V Lipách	8115	00010	0329	40,0
MHMP - ODO SK	0047208	BESIP - U Santošky - U Nikolajky	8115	00010	0329	133,0
MHMP - ODO SK	0047209	BESIP - Vladivostocká - Karpatská	8115	00010	0329	2 395,0
MHMP - ODO SK	0047210	BESIP - Davidk.- Pod Vod. věží+Davidk.- Na Slov.	8115	00010	0329	6 624,0
MHMP - ODO SK	0047212	BESIP - U Santošky - Na Březince	8115	00010	0329	164,0
MHMP - ODO SK	0047214	Blažčková rek.ul.	8115	00010	0329	419,0
MHMP - ODO SK	0047215	CYKLO - A1 Nádraží - U Královské louky	8115	00010	0329	288,0
MHMP - ODO SK	0047216	CYKLO - A1 Radotín - rozšíření	8115	00010	0329	1 322,0
MHMP - ODO SK	0047217	CYKLO - A2 Přístav.- Vyšeh.tun.výjezd z loděnice	8115	00010	0329	189,0
MHMP - ODO SK	0047218	CYKLO - A225 podél vodní nádrže Košík	8115	00010	0329	102,0
MHMP - ODO SK	0047219	CYKLO - Bezb. příst. pro pěší a cykl. Sedlec	8115	00010	0329	251,0
MHMP - ODO SK	0047220	CYKLO - Braník-Labuť	8115	00010	0329	825,0
MHMP - ODO SK	0047221	CYKLO - Březiněves - Třeboradice	8115	00010	0329	10 441,0
MHMP - ODO SK	0047229	CYKLO - stezka pro chodce a cyklisty k Vodě	8115	00010	0329	13 855,0
MHMP - ODO SK	0047231	Kremličkova rek. ul	8115	00010	0329	420,0
MHMP - ODO SK	0047232	MDZ - 6.,8.,9. etapa kom.1.třídy	8115	00010	0329	1 500,0
MHMP - ODO SK	0047236	P+R Běchovice KSND	8115	00010	0329	122,0
MHMP - ODO SK	0047238	P+R Slivenec	8115	00010	0329	416,0
MHMP - ODO SK	0047239	PID - Bělocerkevská	8115	00010	0329	3 639,0
MHMP - ODO SK	0047241	PID - Branická	8115	00010	0329	1 293,0
MHMP - ODO SK	0047243	PID - Hornoměřolská,zast.Nádraží H. Měch.s.se	8115	00010	0329	9 498,0
MHMP - ODO SK	0047244	PID - Ke Kateřinkám, zast. Zdiměřická	8115	00010	0329	7 449,0
MHMP - ODO SK	0047245	PID - Mladoboleslavská, zast. Vínofský zámek	8115	00010	0329	2 431,0
MHMP - ODO SK	0047246	PID - Novosibířská, zast. Sídliště Rohožník	8115	00010	0329	1 036,0
MHMP - ODO SK	0047247	PID - Podolské nábreží	8115	00010	0329	818,0
MHMP - ODO SK	0047249	PID - Řevnická, zastávky Zličín	8115	00010	0329	1 291,0
MHMP - ODO SK	0047250	PID - Slévačská - Poříčanská	8115	00010	0329	10 165,0
MHMP - ODO SK	0047251	PID - Slévačská - Sídliště Lehovce	8115	00010	0329	1 624,0
MHMP - ODO SK	0047252	PID - Soběslavská, zast. Šrobárova směr sever	8115	00010	0329	4 379,0
MHMP - ODO SK	0047253	PID - Střelnická, zast. Ládví DC	8115	00010	0329	1 722,0
MHMP - ODO SK	0047254	PS - Bořivojova, rek. komunikace P3	8115	00010	0329	2 396,0
MHMP - ODO SK	0047257	PS - Dřevčická, rek. komunikace, P10	8115	00010	0329	766,0
MHMP - ODO SK	0047261	Kbelská, rek. komunikace, P9, P14, P18	8115	00010	0329	1 237,0
MHMP - ODO SK	0047263	Komořanská – napojení na Pražský okruh, P12	8115	00010	0329	298,0
MHMP - ODO SK	0047271	PS -Zelené údolí	8115	00010	0329	1 500,0
MHMP - ODO SK	0047272	SCHPP - Na Kleovce NN337,NN338	8115	00010	0329	114,0
MHMP - ODO SK	0047274	SSZ - Kpt. Jaroše - ramp. Buben.	8115	00010	0329	197,0
MHMP - ODO SK	0047297	Ječná, rek. komunikace, P2	8115	00010	0329	667,0
MHMP - ODO SK	0047376	BESIP - Ověnecká - U Akademie	8115	00010	0329	1 331,0
MHMP - ODO SK	0047377	BESIP – V Olšinách – Litevská	8115	00010	0329	1 530,0
MHMP - ODO SK	0047598	Dílčí investiční zlepšení a technická zhodnocení	8115	00010	0329	1 130,0
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046002	Elektrifikace linky č. 201	8115	00010	0329	2 409,0
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046567	Nová zastávka Hodkovičky v trase KoMoKo	8115	00010	0329	17 913,0
Správce: 0014 - Mgr. Ing. Jaromír Beránek celkem						896 967,0

03 - Doprava

I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů

Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
Správce: 0014 - Mgr. Ing. Jaromír Beránek					
MHMP - INV	0000065	Strahovský tunel 2.st.	00000	0321	340,0
MHMP - INV	0000081	MO Pelc/Tyrolka - U Kříže	00000	0321	7 000,0
MHMP - INV	0000094	MO Balabenka - Rybníčky	00000	0321	34 000,0
MHMP - INV	0008313	Libeňská spojka	00000	0321	10 000,0
MHMP - INV	0042481	Propojovací komunikace Lochkov - Slivenec	00000	0321	10 000,0
MHMP - INV	0042674	Obchvatová komunikace Dolní Měcholupy	00000	0321	7 754,0
MHMP - INV	0042820	Hostivařská spojka	00000	0321	2 948,0
MHMP - INV	0042821	Dvorecký most	00000	0321	69 124,0
MHMP - INV	0042822	Lávka Holešovice-Karlín	00000	0321	24 940,0
MHMP - INV	0042823	Propojovací komunikace Kutnohorská - SOKP	00000	0321	500,0
MHMP - INV	0042935	P+R Opatov	00000	0321	30 565,0
MHMP - INV	0043784	Kompenzační opatření pro SOKP 511 a I/12	00000	0321	1 500,0
MHMP - INV	0044812	Podjezd Bubny	00000	0321	60 000,0
MHMP - INV	0046338	Hloubětínský tunel	00000	0321	14 000,0
MHMP - INV	0047196	SŽ - Terminál Smíchov	00121	0321	29 053,0
MHMP - ODO SK	0003217	Systém řízení MSP	00000	0329	425,0
MHMP - ODO SK	0004346	Infrastruktura pro chodce a cyklisty	00000	0329	10 029,0
MHMP - ODO SK	0004347	Akce pro BESIP	00000	0329	17 341,0
MHMP - ODO SK	0004348	Zachytá parkoviště P + R	00000	0329	735,0
MHMP - ODO SK	0004535	Protihluková opatření - realizace	00000	0329	14 180,0
MHMP - ODO SK	0004540	Protihluková opatření - příprava	00000	0329	617,0
MHMP - ODO SK	0004892	Nedodělky	00000	0329	5 128,0
MHMP - ODO SK	0005910	Zlepšení infrastruktury MHD	00000	0329	12 850,0
MHMP - ODO SK	0006046	Příprava staveb	00000	0329	410,0
MHMP - ODO SK	0006047	Výkupy dokončených staveb	00000	0329	446,0
MHMP - ODO SK	0006493	Telematické systémy	00000	0329	5 000,0
MHMP - ODO SK	0006925	Libeňský most	00000	0329	116 729,0
MHMP - ODO SK	0007125	Hlávkův most	00000	0329	4 064,0
MHMP - ODO SK	0007560	Chodníkový program	00000	0329	23 255,0
			00079	0329	23 316,0
MHMP - ODO SK	0007567	Vyskočilova - 5.května, nájezdová rampa	00000	0329	986,0
MHMP - ODO SK	0041884	Rek. ul. Hartigova	00000	0329	1 276,0
MHMP - ODO SK	0042131	Praha bez barrier	00000	0329	1 980,0
MHMP - ODO SK	0042167	Vokovická - rozš. křižovatky s ul. Evropskou	00000	0329	1 246,0
MHMP - ODO SK	0042827	U seřadiště, Na louži, Pod soutrařím	00000	0329	109,0
MHMP - ODO SK	0042832	Lumiérův, rek. ul.	00000	0329	470,0
MHMP - ODO SK	0043051	Březíněves - obchvat	00000	0329	3 870,0
MHMP - ODO SK	0043117	Spořilovská - zakrytí	00000	0329	7 689,0
MHMP - ODO SK	0043342	Na Slupí, Jaromírova - Křesomyslova	00000	0329	4 994,0
MHMP - ODO SK	0043926	Ďáblická, Rek. ul.	00000	0329	8 885,0
MHMP - ODO SK	0043927	Úpravy povrchů při SSZ	00000	0329	5 571,0
MHMP - ODO SK	0044333	Drážní promenáda	00000	0329	500,0
MHMP - ODO SK	0044451	Příprava - mostní objekty (stupeň V)	00000	0329	2 422,0
MHMP - ODO SK	0044606	Most Leglův, rekonstr., V020	00000	0329	1 666,0
MHMP - ODO SK	0044610	Most v ul. Bystrá, X 525 - novostavba	00000	0329	139,0
MHMP - ODO SK	0044619	Most v ul. Českobrodská, Y 514 - rek.	00000	0329	1 216,0
MHMP - ODO SK	0044629	Rekonstrukce SSZ	00000	0329	5 000,0
MHMP - ODO SK	0045116	Doprovodná opatření v Holešovičkách	00000	0329	3 044,0
MHMP - ODO SK	0045122	Opatření k metru D	00000	0329	428,0
MHMP - ODO SK	0045126	Vybavení parkovacích ploch	00000	0329	8 132,0
MHMP - ODO SK	0045127	Y 509 Bohdalec	00000	0329	5 977,0
MHMP - ODO SK	0045229	Příprava projektů v rámci OPD	00000	0329	500,0
MHMP - ODO SK	0045377	Žalanského, rek. komunikace, P17	00000	0329	105,0
MHMP - ODO SK	0045546	Generála Píky, rek. komunikace, P6	00000	0329	176,0
MHMP - ODO SK	0045549	Jinonická, rek. komunikace, P5	00000	0329	547,0
MHMP - ODO SK	0045557	Podnikatelská, rek. komunikace, P21	00000	0329	1 095,0
MHMP - ODO SK	0045564	Provozní systémy ZPS	00000	0329	3 000,0
			00000	0329	6 892,0
MHMP - ODO SK	0045749	Ovenecká - Kostelní, rek. komunikace, P7	00079	0329	6 240,0
			00000	0329	2 967,0
MHMP - ODO SK	0045975	Na Florenci, rek. komunikace, P1	00000	0329	9 322,0
MHMP - ODO SK	0046063	Polygrafická, rek. komunikace, P10	00000	0329	17 250,0
MHMP - ODO SK	0046173	Kbelská - Kolbenova, prodl. odboč. pruhu, P9	00000	0329	1 000,0
MHMP - ODO SK	0046177	Most v ul. Českobrodská, X680, P9	00000	0329	300,0
MHMP - ODO SK	0046180	Náchodská, rek. komunikace, P20	00000	0329	446,0
MHMP - ODO SK	0046185	Schodiště a pěší propojky	00000	0329	1 805,0
MHMP - ODO SK	0046547	Košická, rek. komunikace, P10	00000	0329	2 477,0
MHMP - ODO SK	0046550	Most Ohrada, X 607 - rek., P3	00000	0329	303,0
MHMP - ODO SK	0046551	Most v ul. Mírového hnutí, B081 - rek., P11	00000	0329	147,0
MHMP - ODO SK	0046552	Most Mánesův, V014 - rek., P1	00000	0329	265,0
MHMP - ODO SK	0046554	Pod Bateriemí, rek. komunikace, P6	00000	0329	504,0
MHMP - ODO SK	0046560	Technologie vybavení tunelů	00000	0329	15 128,0
MHMP - ODO SK	0046561	Terminál Smíchov - cyklistické návaznosti, P5	00000	0329	

03 - Doprava

MHMP - ODO SK	0046564	Bystrá, MÚK železniční trati, P20	00000	0329	54 528,0
MHMP - ODO SK	0046659	Rekonstrukce ul. V Zápolí a ul. Pekárenská, P4	00000	0329	1 000,0
MHMP - ODO SK	0046660	Rekonstrukce ul. Komořanská, P12	00000	0329	984,0
MHMP - ODO SK	0046692	Průmyslový polookruh - realizace	00000	0329	500,0
MHMP - ODO SK	0046834	Most Evropská S028	00000	0329	529,0
MHMP - ODO SK	0046905	Seifertova, rek. komunikace, P3	00000	0329	1 339,0
MHMP - ODO SK	0046906	Kontrolní stanoviště Povitavská, P7	00000	0329	1 628,0
MHMP - ODO SK	0046907	Nad Strání, rek. komunikace, P8	00000	0329	2 609,0
MHMP - ODO SK	0046909	Dukelských hrdinů, U Výstaviště	00000	0329	4 661,0
MHMP - ODO SK	0046914	Strakonická, podchod D4, P5	00000	0329	7 802,0
MHMP - ODO SK	0046983	Radlická, rozšíření komunikace, P5	00000	0329	8 222,0
MHMP - ODO SK	0047032	SSZ Tupolevova x Beranových, rek. křižovatky, P18	00000	0329	128,0
MHMP - ODO SK	0047034	PID Drnovská, zastávka Jiviny, P6	00000	0329	1 101,0
MHMP - ODO SK	0047082	PID Slivenecká, zastávka Nádraží Hlubočepy, P5	00000	0329	8 967,0
MHMP - ODO SK	0047165	K Velké skále, rek. komunikace, P8	00000	0329	10 634,0
MHMP - ODO SK	0047166	Most Legerova, X675, P2	00000	0329	1 619,0
MHMP - ODO SK	0047167	Most Vinohradská, P524, P2	00000	0329	190,0
MHMP - ODO SK	0047168	Nad Krocínkou, část Letňanská, P9	00000	0329	761,0
MHMP - ODO SK	0047197	BESIP - Dolákova – Hackerova, u MŠ	00000	0329	944,0
MHMP - ODO SK	0047202	BESIP - Ostrovského - U Santošky	00000	0329	164,0
MHMP - ODO SK	0047203	BESIP - Rek. křižovatky K Běchovicům x V Lipách	00000	0329	40,0
MHMP - ODO SK	0047208	BESIP - U Santošky - U Nikolajky	00000	0329	133,0
MHMP - ODO SK	0047209	BESIP - Vladivostocká - Karpatská	00000	0329	2 395,0
MHMP - ODO SK	0047210	BESIP - Davídk.- Pod Vod. věží+Davídk.- Na Slov.	00000	0329	6 624,0
MHMP - ODO SK	0047212	BESIP - U Santošky - Na Březince	00000	0329	164,0
MHMP - ODO SK	0047214	Blažčková rek.ul.	00000	0329	419,0
MHMP - ODO SK	0047215	CYKLO - A1 Nádraží - U Královské louky	00000	0329	288,0
MHMP - ODO SK	0047216	CYKLO - A1 Radotín - rozšíření	00000	0329	1 322,0
MHMP - ODO SK	0047217	CYKLO - A2 Přístav.- Vyšeh.tun.výjezd z loděnice	00000	0329	189,0
MHMP - ODO SK	0047218	CYKLO - A225 podél vodní nádrže Košík	00000	0329	102,0
MHMP - ODO SK	0047219	CYKLO - Bezb. příst. pro pěší a cykl. Sedlec	00000	0329	251,0
MHMP - ODO SK	0047220	CYKLO - Braník-Labuť	00000	0329	825,0
MHMP - ODO SK	0047221	CYKLO - Březiněves - Třeboradice	00000	0329	10 441,0
MHMP - ODO SK	0047229	CYKLO - stezka pro chodce a cyklisty k Vodě	00000	0329	13 855,0
MHMP - ODO SK	0047231	Kremličkova rek. ul	00000	0329	420,0
MHMP - ODO SK	0047232	MDZ - 6.,8.,9. etapa kom.1.třídý	00000	0329	1 500,0
MHMP - ODO SK	0047236	P+R Běchovice KSND	00000	0329	122,0
MHMP - ODO SK	0047238	P+R Slivenec	00000	0329	416,0
MHMP - ODO SK	0047239	PID - Bělocerkevská	00000	0329	3 639,0
MHMP - ODO SK	0047241	PID - Branická	00000	0329	1 293,0
MHMP - ODO SK	0047243	PID - Hornoměřcholupská,zast.Nádraží H. Měch.s.se	00000	0329	9 498,0
MHMP - ODO SK	0047244	PID - Ke Kateřinkám, zast. Zdiměřická	00000	0329	7 449,0
MHMP - ODO SK	0047245	PID - Mladoboleslavská, zast. Vínofský zámek	00000	0329	2 431,0
MHMP - ODO SK	0047246	PID - Novosibířská, zast. Sídliště Rohožník	00000	0329	1 036,0
MHMP - ODO SK	0047247	PID - Podolské nábřeží	00000	0329	818,0
MHMP - ODO SK	0047249	PID - Řevnická, zastávky Zličín	00000	0329	1 291,0
MHMP - ODO SK	0047250	PID - Slévačská - Poříčanská	00000	0329	10 165,0
MHMP - ODO SK	0047251	PID - Slévačská - Sídliště Lehovec	00000	0329	1 624,0
MHMP - ODO SK	0047252	PID - Soběslavská, zast. Šrobárova směr sever	00000	0329	4 379,0
MHMP - ODO SK	0047253	PID - Střelnická, zast. Ládví DC	00000	0329	1 722,0
MHMP - ODO SK	0047254	PS - Bořivojova, rek. komunikace P3	00000	0329	2 396,0
MHMP - ODO SK	0047257	PS - Dřevčická, rek. komunikace, P10	00000	0329	766,0
MHMP - ODO SK	0047261	Kbelská, rek. komunikace, P9, P14, P18	00000	0329	1 237,0
MHMP - ODO SK	0047263	Komořanská – napojení na Pražský okruh, P12	00000	0329	298,0
MHMP - ODO SK	0047271	PS -Zelené údolí	00000	0329	1 500,0
MHMP - ODO SK	0047272	SCHPP - Na Kleovce NN337,NN338	00000	0329	114,0
MHMP - ODO SK	0047274	SSZ - Kpt. Jaroše - ramp. Buben.	00000	0329	197,0
MHMP - ODO SK	0047297	Ječná, rek. komunikace, P2	00000	0329	667,0
MHMP - ODO SK	0047376	BESIP - Ovinecká - U Akademie	00000	0329	1 331,0
MHMP - ODO SK	0047377	BESIP – V Olšinách – Litevská	00000	0329	1 530,0
MHMP - ODO SK	0047598	Dílčí investiční zlepšení a technická zhodnocení	00000	0329	1 130,0
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046002	Elektrifikace linky č. 201	00094	0329	2 409,0
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0046567	Nová zastávka Hodkovičky v trase KoMoKo	00094	0329	17 913,0
Správce: 0014 - Mgr. Ing. Jaromír Beránek celkem					896 967,0

04 - Školství, mládež a sport

I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana MD)

Úprava rozpočtu tř. 8 - financování						
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	POL	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
Správce: 0005 - Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda, MBA						
MHMP - OMA	0047124	Hala Sparta	8115	00000	0483	9 900,0
MHMP - OMA	0047277	Revitalizace sportoviště Motol	8115	00000	0483	304,0
MHMP - INV	0041436	Park vodních sportů Praha	8115	00000	0421	10 300,0
MHMP - INV	0042837	Rekonstrukce Gymnázia prof.J.Patočky	8115	00000	0421	1 000,0
MHMP - INV	0043359	ZŠ pro žáky s poruchami chování	8115	00000	0421	7 000,0
MHMP - INV	0043727	Přístavba MŠ Aloyse Klára	8115	00000	0421	10 000,0
MHMP - INV	0044800	Sportovní hřiště ZŠ Zlíchín	8115	00000	0421	6 000,0
MHMP - INV	0045130	SST Zelený pruh - rekonstrukce bazénu	8115	00000	0421	3 450,0
MHMP - INV	0047369	Gymnázium Opatov - nástavba objektu	8115	00000	0421	21 000,0
MHMP - INV	0047479	Gymnázium se sportovní přípravou Šeberov	8115	00000	0421	5 000,0
MHMP - INV	0047584	Střední škola Alšovo nábř. - půdní vestavba	8115	00000	0421	2 819,0
Správce: 0005 - Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda, MBA celkem						76 773,0

Správce: 0008 - Mgr. Adam Zábranský						
MHMP - OMA	0046913	Revitalizace Rugby Clubu Tatra Smíchov	8115	00000	0483	1 022,0
Správce: 0008 - Mgr. Adam Zábranský celkem						1 022,0
CELKEM						77 795,0

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů					
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
Správce: 0005 - Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda, MBA					
MHMP - OMA	0047124	Hala Sparta	00000	0483	9 900,0
MHMP - OMA	0047277	Revitalizace sportoviště Motol	00000	0483	304,0
MHMP - INV	0041436	Park vodních sportů Praha	00000	0421	10 300,0
MHMP - INV	0042837	Rekonstrukce Gymnázia prof.J.Patočky	00000	0421	1 000,0
MHMP - INV	0043359	ZŠ pro žáky s poruchami chování	00000	0421	7 000,0
MHMP - INV	0043727	Přístavba MŠ Aloyse Klára	00000	0421	10 000,0
MHMP - INV	0044800	Sportovní hřiště ZŠ Zlíchín	00000	0421	6 000,0
MHMP - INV	0045130	SST Zelený pruh - rekonstrukce bazénu	00000	0421	3 450,0
MHMP - INV	0047369	Gymnázium Opatov - nástavba objektu	00000	0421	21 000,0
MHMP - INV	0047479	Gymnázium se sportovní přípravou Šeberov	00000	0421	5 000,0
MHMP - INV	0047584	Střední škola Alšovo nábř. - půdní vestavba	00000	0421	2 819,0
Správce: 0005 - Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda, MBA celkem					76 773,0

Správce: 0008 - Mgr. Adam Zábranský					
MHMP - OMA	0046913	Revitalizace Rugby Clubu Tatra Smíchov	00000	0483	1 022,0
Správce: 0008 - Mgr. Adam Zábranský celkem					1 022,0
CELKEM					77 795,0

05 - Zdravotnictví a sociální oblast

I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana MD)

Úprava rozpočtu tř. 8 - financování						
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	POL	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
Správce: 0011 - Ing. Alexandra Udženija						
MHMP - INV	0008211	Administrativně-technická budova ZZS	8115	00010	0521	8 000,0
MHMP - INV	0041799	Domov seniorů Dolní Počernice	8115	00010	0521	3 500,0
MHMP - INV	0041929	Domov pro seniory Krč II	8115	00010	0521	3 500,0
MHMP - INV	0042872	Dům seniorů Bohnice	8115	00010	0521	9 000,0
MHMP - INV	0044119	Palata II - výstavba budovy	8115	00010	0521	69 000,0
MHMP - INV	0045150	Terezín - rek. objektu Dlouhá	8115	00010	0521	1 300,0
MHMP - INV	0045502	Terezín - rek. objektu 28. října	8115	00010	0521	1 200,0
MHMP - INV	0047087	Plovoucí heliport Praha – Vyšehrad	8115	00010	0521	1 410,0
MHMP - INV	0047482	Dům naděje Žižkov	8115	00010	0521	20 000,0
Správce: 0011 - Ing. Alexandra Udženija celkem						116 910,0

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů					
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
Správce: 0011 - Ing. Alexandra Udženija					
MHMP - INV	0008211	Administrativně-technická budova ZZS	00000	0521	8 000,0
MHMP - INV	0041799	Domov seniorů Dolní Počernice	00000	0521	3 500,0
MHMP - INV	0041929	Domov pro seniory Krč II	00000	0521	3 500,0
MHMP - INV	0042872	Dům seniorů Bohnice	00000	0521	9 000,0
MHMP - INV	0044119	Palata II - výstavba budovy	00000	0521	69 000,0
MHMP - INV	0045150	Terezín - rek. objektu Dlouhá	00000	0521	1 300,0
MHMP - INV	0045502	Terezín - rek. objektu 28. října	00000	0521	1 200,0
MHMP - INV	0047087	Plovoucí heliport Praha – Vyšehrad	00000	0521	1 410,0
MHMP - INV	0047482	Dům naděje Žižkov	00000	0521	20 000,0
Správce: 0011 - Ing. Alexandra Udženija celkem					116 910,0

06 - Kultura a cestovní ruch

I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana MD)

Úprava rozpočtu tř. 8 - financování

Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	POL	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
Správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček						
MHMP - OMA	0046658	Vitavská filharmonie - proj. dok. - SOD - BIG	8115	00010	0683	54 010,0
Správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček celkem						
						54 010,0

Správce: 0007 - Ing. Tomáš Slabíhoudek						
MHMP - INV	0046976	Šlechtova restaurace, 2. část	8115	00010	0621	7 000,0
MHMP - KUC	0046261	Stálá expozice a vybavení Muzea paměti XX. století	8115	00010	0662	30 766,0
MUZEUM HL.M. PRAHY	0045987	Expozice v Paláci Clam-Gallas	8115	00010	0662	1 000,0
Správce: 0007 - Ing. Tomáš Slabíhoudek celkem						
						38 766,0

Správce: 0008 - Mgr. Adam Zábranský						
MHMP - OMA	0040774	Areál Výstaviště	8115	00010	0683	5 000,0
MHMP - INV	0045029	Rek. a dost. Průmyslového paláce	8115	00010	0621	371 216,0
Správce: 0008 - Mgr. Adam Zábranský celkem						
CELKEM						468 992,0

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů

Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
Správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček					
MHMP - OMA	0046658	Vitavská filharmonie - proj. dok. - SOD - BIG	00000	0683	54 010,0
Správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček celkem					
					54 010,0

Správce: 0007 - Ing. Tomáš Slabíhoudek					
MHMP - INV	0046976	Šlechtova restaurace, 2. část	00000	0621	7 000,0
MHMP - KUC	0046261	Stálá expozice a vybavení Muzea paměti XX. století	00000	0662	30 766,0
MUZEUM HL.M. PRAHY	0045987	Expozice v Paláci Clam-Gallas	00094	0662	1 000,0
Správce: 0007 - Ing. Tomáš Slabíhoudek celkem					
					38 766,0

Správce: 0008 - Mgr. Adam Zábranský					
MHMP - OMA	0040774	Areál Výstaviště	00000	0683	5 000,0
MHMP - INV	0045029	Rek. a dost. Průmyslového paláce	00000	0621	371 216,0
Správce: 0008 - Mgr. Adam Zábranský celkem					
CELKEM					468 992,0

07 - Bezpečnost

I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana MD)

Úprava rozpočtu tř. 8 - financování

Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	POL	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
Správce: 0002 - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.						
MHMP - INV	0042973	Výstavba has.zbrojnice Praha 13	8115	00010	0721	500,0
MHMP - INV	0042974	Výstavba has.zbrojnice Nebušice	8115	00010	0721	4 371,0
MHMP - INV	0044436	Hasičská zbrojnice a stanoviště ZZS - Běchovice	8115	00010	0721	3 873,0
MHMP - INV	0047301	Bezpečnostní a stavební úpravy Sněmovní a okolí	8115	00010	0721	9 314,0
MHMP - OIC	0040101	Inf.systém Krizového řízení (ISKŘ)	8115	00010	0740	7 400,0
MHMP - OIC	0040459	Rozšíření a integrace Městského kamerového syst	8115	00010	0740	22 900,0
MHMP - OIC	0040985	Projekty rozvoje IS MP HMP	8115	00010	0740	20 400,0
MHMP - OIC	0041946	Bezpečnost IS/ICT	8115	00010	0740	9 031,0
Správce: 0002 - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. celkem						77 789,0

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů

Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
Správce: 0002 - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.					
MHMP - INV	0042973	Výstavba has.zbrojnice Praha 13	00000	0721	500,0
MHMP - INV	0042974	Výstavba has.zbrojnice Nebušice	00000	0721	4 371,0
MHMP - INV	0044436	Hasičská zbrojnice a stanoviště ZZS - Běchovice	00000	0721	3 873,0
MHMP - INV	0047301	Bezpečnostní a stavební úpravy Sněmovní a okolí	00000	0721	9 314,0
MHMP - OIC	0040101	Inf.systém Krizového řízení (ISKŘ)	00000	0740	7 400,0
MHMP - OIC	0040459	Rozšíření a integrace Městského kamerového syst	00000	0740	22 900,0
MHMP - OIC	0040985	Projekty rozvoje IS MP HMP	00000	0740	20 400,0
MHMP - OIC	0041946	Bezpečnost IS/ICT	00000	0740	9 031,0
Správce: 0002 - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. celkem					77 789,0

08 - Hospodářství

I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana MD)

Úprava rozpočtu tř. 8 - financování

Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	POL	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
Správce: 0006 - Bc. Michal Hroza						
MHMP - OMA	0044675	Obnova, modernizace a výstavba soustavy VO HMI	8115	00010	0883	9 177,0
MHMP - OMA	0045441	Upgrade sítě VO k dobíjení e-mobility	8115	00010	0883	29 858,0
MHMP - OMA	0046004	Městský mobiliář	8115	00010	0883	8 611,0
Správce: 0006 - Bc. Michal Hroza celkem						47 646,0

Správce: 0007 - Ing. Tomáš Slabíhoudek

MHMP - OMA	0044674	Rekonstrukce kostelů a kaplí	8115	00010	0883	4 138,0
MHMP - OMA	0047174	Rek. cerkve sv. archanděla Michaela	8115	00010	0883	273,0
Správce: 0007 - Ing. Tomáš Slabíhoudek celkem						4 411,0

Správce: 0008 - Mgr. Adam Zábranský

MHMP - OMA	0044069	Výkupy pozemků, budov a staveb	8115	00010	0883	25 000,0
MHMP - OMA	0045478	Nadlimitní věcná břemena	8115	00010	0883	500,0
MHMP - OMA	0041940	Staroměstská tržnice	8115	00010	0883	500,0
MHMP - OMA	0045184	Výkupy pozemků, budov a staveb - HOM	8115	00010	0883	61 430,0
MHMP - OMA	0047359	Holešovická tržnice - meziprostory	8115	00010	0883	6 844,0
MHMP - ROZ	0044114	Nákup akcií spol. Pražské služby, a.s.	8115	00010	0816	95 200,0
Správce: 0008 - Mgr. Adam Zábranský celkem						189 474,0

Správce: 0011 - Ing. Alexandra Udženija

MHMP - OMA	0044673	Bytové objekty	8115	00010	0883	6 257,0
MHMP - OMA	0046921	Rekonstrukce objektu Moskevská	8115	00010	0883	20 112,0
MHMP - OMA	0047328	Rekonstrukce objektu Říčanská	8115	00010	0883	724,0
Správce: 0011 - Ing. Alexandra Udženija celkem						27 093,0
CELKEM						268 624,0

II. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů

Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
Správce: 0006 - Bc. Michal Hroza					
MHMP - OMA	0044675	Obnova, modernizace a výstavba soustavy VO HMI	00000	0883	9 177,0
MHMP - OMA	0045441	Upgrade sítě VO k dobíjení e-mobility	00000	0883	29 858,0
MHMP - OMA	0046004	Městský mobiliář	00000	0883	8 611,0
Správce: 0006 - Bc. Michal Hroza celkem					47 646,0

Správce: 0007 - Ing. Tomáš Slabíhoudek

MHMP - OMA	0044674	Rekonstrukce kostelů a kaplí	00000	0883	4 138,0
MHMP - OMA	0047174	Rek. cerkve sv. archanděla Michaela	00000	0883	273,0
Správce: 0007 - Ing. Tomáš Slabíhoudek celkem					4 411,0

Správce: 0008 - Mgr. Adam Zábranský

MHMP - OMA	0044069	Výkupy pozemků, budov a staveb	00000	0883	25 000,0
MHMP - OMA	0045478	Nadlimitní věcná břemena	00000	0883	500,0
MHMP - OMA	0041940	Staroměstská tržnice	00000	0883	500,0
MHMP - OMA	0045184	Výkupy pozemků, budov a staveb - HOM	00000	0883	61 430,0
MHMP - OMA	0047359	Holešovická tržnice - meziprostory	00000	0883	6 844,0
MHMP - ROZ	0044114	Nákup akcií spol. Pražské služby, a.s.	00000	0816	95 200,0
Správce: 0008 - Mgr. Adam Zábranský celkem					189 474,0

Správce: 0011 - Ing. Alexandra Udženija

MHMP - OMA	0044673	Bytové objekty	00000	0883	6 257,0
MHMP - OMA	0046921	Rekonstrukce objektu Moskevská	00000	0883	20 112,0
MHMP - OMA	0047328	Rekonstrukce objektu Říčanská	00000	0883	724,0
Správce: 0011 - Ing. Alexandra Udženija celkem					27 093,0
CELKEM					268 624,0

09 - Vnitřní správa

I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana MD)

Úprava rozpočtu tř. 8 - financování

Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	POL	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
Správce: 0001 - RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.						
MHMP - OIC	0002912	Výpočetní technika a progr. vybav. pro MHMP	8115	00010	0940	2 713,0
MHMP - OIC	0008936	Centrum IT služeb a Lítačka	8115	00010	0940	7 876,0
MHMP - OIC	0040082	Agendové a provozní IS	8115	00010	0940	43 811,0
MHMP - OIC	0040099	Portály, weby a mobilní aplikace	8115	00010	0940	5 000,0
MHMP - OIC	0040106	Datová centra	8115	00010	0940	30 756,0
MHMP - OIC	0040444	Ekonomické IS	8115	00010	0940	25 500,0
MHMP - OIC	0040445	GIS, mapové služby a geoinformace	8115	00010	0940	4 455,0
MHMP - OIC	0041729	Integrační platforma a datový sklad	8115	00010	0940	5 000,0
MHMP - OIC	0041943	Centrální Service Desk	8115	00010	0940	1 954,0
MHMP - PRI	0046189	Smart City v PRI	8115	00010	0940	5 000,0
Správce: 0001 - RNDr. Daniel Mazur, Ph.D. celkem						132 065,0

I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů

Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
Správce: 0001 - RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.					
MHMP - OIC	0002912	Výpočetní technika a progr. vybav. pro MHMP	00000	0940	2 713,0
MHMP - OIC	0008936	Centrum IT služeb a Lítačka	00000	0940	7 876,0
MHMP - OIC	0040082	Agendové a provozní IS	00000	0940	43 811,0
MHMP - OIC	0040099	Portály, weby a mobilní aplikace	00000	0940	5 000,0
MHMP - OIC	0040106	Datová centra	00000	0940	30 756,0
MHMP - OIC	0040444	Ekonomické IS	00000	0940	25 500,0
MHMP - OIC	0040445	GIS, mapové služby a geoinformace	00000	0940	4 455,0
MHMP - OIC	0041729	Integrační platforma a datový sklad	00000	0940	5 000,0
MHMP - OIC	0041943	Centrální Service Desk	00000	0940	1 954,0
MHMP - PRI	0046189	Smart City v PRI	00000	0940	5 000,0
Správce: 0001 - RNDr. Daniel Mazur, Ph.D. celkem					132 065,0

Důvodová zpráva

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Radě hlavního města Prahy je předkládán návrh na úpravu rozpočtu týkající se převodu nevyčerpaných finančních prostředků kapitálových výdajů z roku 2025 do roku 2026 – viz komentáře k jednotlivým akcím.

KAPITOLA 01

MHMP OMA

0043912 – Štvanice

V současné době je předpoklad čerpání finančních prostředků na zajištění projektové dokumentace ve všech nezbytných stupních včetně inženýrské činnosti u objektu Štvanice 944.

MHMP INV

0045568 - Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad

Finanční čerpání za probíhající stavební práce a další související činnosti bylo v roce 2025 proti předpokladu nižší. Stavba bude dokončena v roce 2026. Nevyčerpané finanční prostředky budou v roce 2026 použity na úhradu všech zbývajících smluvních závazků za probíhající stavební práce, inženýrská činnost a autorský dozor.

0045708 – Černý Most II – objekty O a P

Finanční objem fakturovaných prací byl v roce 2025 nižší oproti předpokladu a tím došlo k nevyčerpání rozpočtu 2025.

Požadované finanční prostředky budou v roce 2026 použity pro úhradu smluvních závazků – stavebních prací, inženýrské činnosti, autorského dozoru a BOZP v souladu s termínem dokončení v roce 2026.

IPR PRAHA

0046894 – Rekonstrukce areálu Jehněčí dvůr

Z důvodu stále probíhajícího restitučního řízení, které pokračovalo i roce 2025, kdy byl vydán rozsudek, nicméně došlo opět k odvolání, následně další dovolání k Nejvyššímu soudu. Soudní řízení stále trvá i v roce 2026.

Z těchto důvodů nebyly v roce 2025 práce zahájeny, a tudíž nedošlo k čerpání. Zároveň chceme již započít práce na studii na rekonstrukci objektu, aby již započali nezbytné práce. Části objektu již nutně potřebují rekonstrukci. A připravujeme záměr na projektové práce na úpravy na Jehněčím dvoře.

KAPITOLA 02

MHMP INV

0000012 - Protipovod.opatř.na ochr.HMP

Požadované finanční prostředky budou použity na pokrytí smluvních závazků při realizaci etapy 0001 Staré město, Josefov, navýšení Q 2002 + 30 cm (zhotovitel vč. smluvních pozastávek, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP)

Finanční prostředky nebyly v roce 2025 vyčerpány z důvodu posunutí termínu předání staveniště a zahájení realizace, které bylo vyvoláno MČ Praha 1.

0000013 - TV Baba II. rekonstrukce IS

Finanční prostředky v roce 2025 nebyly vyčerpány z důvodu nezačátku jednotlivých fází projektové přípravy pro etapu 0002 Střed, pro etapu 0003 Sever a pro etapu 0004 Západ.

Požadované finanční prostředky budou použity na pokrytí smluvních závazků na inženýrskou činnost pro prodloužení stavebního povolení a předpokládaných nových smluvních závazků na pokračování projektové přípravy pro etapu 0002 Střed.

0000050 – TV Slivenec

Finanční prostředky nebyly v roce 2025 vyčerpány z důvodu smluvního prodloužení lhůty realizace výstavby v návaznosti na nepředpokládané vícepráce.

Požadované finanční prostředky budou použity na pokrytí smluvních závazků při realizaci etapy 0005 Komunikace Slivenec (zhotovitel vč. smluvních pozastávek, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP).

0000085 - TV Řepy

Finanční prostředky v roce 2025 nebyly vyčerpány z důvodu časového posunu VZ na výběr zhotovitele proti předpokladu. Požadované finanční prostředky budou použity na úhrady za činnost příkazníka, za stavební práce a další související činnosti na etapě 0006 Řepy – dostavba v návaznosti na ukončení veřejné zakázky pro výběr zhotovitele a příkazníka a následné zahájení realizace.

0000100 - TV Zbraslav

Finanční prostředky nebyly v roce 2025 vyčerpány z důvodu nutnosti aktualizace dokumentace pro výběr zhotovitele.

Požadované finanční prostředky budou použity na pokrytí stávajících a předpokládaných nových smluvních závazků na 3. části etapy 0013 Romana Blahníka, kde je na základě schváleného záměru připravována veřejná zakázka na výběr zhotovitele a následně bude zahájena realizace.

0000101 - TV Újezd

Finanční prostředky pro rok 2025 nebyly využity z důvodu průtahů s vydáním SP a následnému posunutí termínu vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele. Požadované finanční prostředky budou použity na pokrytí smluvních závazků na projektové práce.

000106 – TV Šeberov

Finanční prostředky pro rok 2025 nebyly vyčerpány z důvodu průtahů při vydání stavebního povolení stavebním úřadem MČ Praha 11. Finanční prostředky budou použity na

předpokládané smluvní závazky na pokračování projektové přípravy a další činnosti v rámci etapy 0004 Kom. K Šeberovu v návaznosti na uzavřenou in-house smlouvu s PVS a.s.

0000113 - TV Lipence

Požadované finanční prostředky budou použity na úhradu stávajících smluvních závazků a na výkupy pozemků u etapy 0013 IS Lipence a na výkupy pozemků u etapy 0015 K Průhonu.

Finanční prostředky v roce 2025 nebyly dočerpány z důvodu průtahů při projednávání komplikovaných majetkoprávních vztahů.

0000132 - TV Točná

Finanční prostředky nebyly v roce 2025 vyčerpány z důvodu průtahů při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, které bylo ukončeno později proti předpokladu.

Požadované finanční prostředky budou použity na realizaci etapy 0002 IS Točná část jih, dále na realizaci dokumentace pro výběr zhotovitele a veřejné zakázky etapy 0002 IS Točná část sever vč. zahájení realizace a dále na zahájení realizace etapy 0001 IS Cholutice.

0000134 - TV Dolní Počernice

Finanční prostředky nebyly v roce 2025 vyčerpány z důvodu průtahů při výběru zhotovitele.

Požadované finanční prostředky budou použity na realizaci etapy 0029 Národních hrdinů, kterou je nutno dokončit v roce 2026 z důvodu souvislosti s průběhem stavebních prací na stavbách 1/12, 511 a 510. Tato komunikace je jednou z objízdných tras uvedených staveb. Dále budou prostředky použity pro etapu 0030 Nad Rybníkem, která bude zahájena po dokončení etapy 0029 Národních hrdinů.

0000138 - TV Kunratice

Finanční prostředky nebyly v roce 2025 vyčerpány z důvodu pomalejšího postupu projektové přípravy z důvodu složitějšího řešení mostní konstrukce a bezbariérového přechodu hráze rybníku Vernerák.

Požadované finanční prostředky budou použity na smluvní závazky při dokončení realizace etapy 0023 Ohrada v předpokládaném termínu 03/2026 a dále na pokrytí stávajících smluvních závazků projektanta na etapě 0026 K Verneráku.

0000161 - TV Kolovraty

Finanční prostředky nebyly v roce 2025 vyčerpány z důvodu pozdějšího zahájení stavebních prací proti předpokladu.

Požadované finanční prostředky budou použity na smluvní závazky při realizaci etapy 0010 Albíny Hochové a K Říčanům, s termínem dokončení realizace 08/2026 a dále na realizaci etapy 0011 Křižovatky Kolovraty, kde v současné době probíhá příprava veřejné zakázky na zhotovitele. Předpoklad dokončení etapy 0011 je 11/2026.

0000196 - TV Klánovice

Finanční prostředky pro rok 2025 se nedočerpaly z důvodu posunutí termínu realizace z důvodu víceprací.

Požadované finanční prostředky budou použity na realizaci etapy 0012 Slavětínská, kde jsou stavební práce z důvodu souvislosti s průběhem stavebních prací na stavbách 1/12, 511 a 510. urychleny – s dokončením k požadovanému termínu 30.6.2026. Tato komunikace je jednou z objízdných tras uvedených staveb. Tím je navýšen pro rok 2026 objem stavebních prací a tím i finančních prostředků proti původním předpokladům.

0003106 - TV Suchdol

Prostředky pro rok 2025 se nedočerpaly z důvodu posunutí realizace etapy 007 Výhledy - modrozelená infrastruktura.

Požadované finanční prostředky budou použity na dokončení realizované etapy a stávajících smluvních závazků etapy 0007 Komunikace výhledy, I. část. Stavba před dokončením s předpokladem kolaudace 04/2026. Následně budou pokračovat přípravné práce na II. a III. části etapy 0007 Komunikace Výhledy.

0003111 – TV Lysolaje

Finanční prostředky nebyly v roce 2025 vyčerpány z důvodu průtahů při stavebním řízení.

Požadované finanční prostředky budou použity na pokrytí očekávaných smluvních závazků zhotovitele na etapě 0020 Žákovská, kde je již vydáno stavební povolení, je odevzdaná dokumentace pro výběr zhotovitele a probíhá příprava veřejné zakázky na zhotovitele. Předpoklad podpisu smlouvy se zhotovitelem a zahájení realizace 05/2026, ukončení realizace 12/2026.

0003151 - TV Dubeč

Finanční prostředky nebyly v roce 2025 vyčerpány z důvodu průtahů při výběrovém řízení na zhotovitele stavby u etapy 0011 Komunikace Dubeč.

Požadované finanční prostředky budou použity na smluvní závazky při realizaci etapy 0026 Lipové náměstí a etapy 0011 Komunikace Dubeč.

0003171 – TV Štěrboholy

Finanční prostředky nebyly v roce 2025 vyčerpány z důvodu průtahů při výběrovém řízení na zhotovitele a zahájení prací až na konci roku 2025.

Požadované finanční prostředky budou použity na pokrytí smluvních závazků spojených s realizací etapy 0012 K Lesíku (zhotovitel, technický dozor stavebníka, autorský dozor projektanta, přeložky).

0003295 – TV Horní Počernice

Finanční prostředky nebyly v roce 2025 vyčerpány z důvodu posunu ukončení veřejné zakázky na zhotovitele a následného zahájení realizace 1. dílčího plnění 3. části etapy 0013 Komunikace Božanovská až na konec roku 2025.

Požadované finanční prostředky budou použity na pokrytí smluvních závazků na etapě 0013 Komunikace Božanovská, při realizaci 3. části – 1. dílčí plnění. Dále budou použity po ukončení probíhajícího výběrového řízení na zhotovitele pro realizaci 3. části – 2. a 3. dílčího plnění dané etapy na předpokládané smluvní závazky. Dále budou finanční prostředky čerpány na přípravu dokumentace pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele etapy 0025 K Rybárně a inženýrská činnost pro vyvedení etapy 0034 V Slavětíně.

0004679 – Park Maniny

Požadované finanční prostředky budou použity na úhradu smluvních závazků na projektovou přípravu a dále na úhradu přípravných prací, zejména kácení a průklest celého území před zahájením samotné realizace parku.

V minulém roce nebyly finanční prostředky čerpány z důvodu nezasmluvnění projektanta.

0006963 - Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově

Finanční prostředky nebyly v roce 2025 vyčerpány, protože zahájení realizace etapy 0002 stávající vodní linka se oproti původnímu předpokladu, z důvodu delšího průběhu veřejné

zakázky na výběr zhotovitele, posunulo až do roku 2026. Převedené prostředky budou použity na financování zahájení realizace etapy 0002.

0040019 – Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi

V roce 2025 se předpokládalo vydání společného rozhodnutí. Z důvodu průtahů ve stavebním řízení nebyly finanční prostředky v roce 2025 vyčerpány.

Požadované finanční prostředky budou použity na zpracování podrobného geologického průzkumu a projektové dokumentace pro výběr zhotovitele na etapě 0001.

0040555 - Zokruhování výtlač. řadu Praha východ

Finanční prostředky nebyly v roce 2025 vyčerpány z důvodu nedokončené projekční a inženýrské činnosti pro etapu 0001–2. část Pitkovice-Újezd u Pitkovic. V letošním roce budou finance použity na její dokončení, na přípravu VZ na zhotovitele a na pokračování projekčních prací na etapě 0002 vč. vypořádání majetkoprávních vztahů.

0044151 – TV Rekonstrukce stoky D

Finanční prostředky budou použity na úhradu smluvního závazku za inženýrskou činnost – zpracování podkladů pro vyvedení majetku, které nebylo dokončeno v roce 2025.

0044409 – TV Praha 9

Finanční prostředky nebyly v roce 2025 vyčerpány z důvodu průtahů při stavebním řízení.

Požadované finanční prostředky jsou určeny pro dokončení projektové přípravy etapy 0002 Oblast Vysočany, ul. Na Břehu a Freyova, kde je předpoklad dokončení stavebního řízení do 06/2026 a následné zahájení realizace stavby.

0044575 Sběrač B Barrandov

Stavba byla zahájena na konci srpna 2025. Předpokládané finanční prostředky na rok 2025 nebyly dočerpány z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek před koncem roku 2025. Převedené zbývající finanční prostředky z roku 2025 budou použity na dokončení retenční nádrže a stok pro dešťovou a splaškovou kanalizaci.

0047373 – PPO Rašínovo nábreží

Finanční prostředky v roce 2025 nebyly dočerpány z důvodu posunutí ukončení veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby a následnému podepsání smlouvy, ke kterému došlo až v únoru 2026.

Požadované finanční prostředky budou použity na pokrytí smluvních závazků zhotovitele stavebních prací.

0045109 – Záchranná stanice pro volně žijící živočichy

Stavba byla dokončena, nevyčerpané prostředky z roku 2025 budou použity na inženýrskou činnost k vyvedení hmotného majetku a na zajištění technického dozoru při odstraňování reklamací.

0000016 - Centrální park JZM I

Finanční prostředky nebyly v roce 2025 vyčerpány z důvodu posunu realizace některých stavebních a zahradnických prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek do roku 2026. Požadované finanční prostředky budou použity na úhradu těchto stavebních a zahradnických prací.

0008262 - JM I - ukončení Centrálního parku

Požadované finanční prostředky budou použity na pokrytí smluvních závazků při realizaci etapy 0006 – západ (zhotovitel vč. smluvních pozastávek, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta).

Finanční prostředky v roce 2025 nebyly dočerpány z důvodu posunutí zahájení realizace, ke kterému došlo na základě problematického projednávání dopravně inženýrských opatření a rozhodnutí s Prahou 11.

MHMP OCP

0004527 - Komplex zahrad na Petříně

Prostředky byly určena na financování stavby Obnova opěrných zdí z přírodního kamene a jejich okolí. Stavba byla zahájena na podzim 2025, ale díky klimatickým podmínkám zejména v listopadu 2025 bylo faktické plnění v roce 2025 menší, než jsme původně dle harmonogramu stavby očekávali. Pokud budou finanční prostředky převedeny do roku 2026, budou primárně použity na dofinancování této stavby a také na již zahájenou stavbu v rámci obnovy vodohospodářského systému Petřína ve velké Strahovské zahradě.

0044571 - Revitalizace a obnova vodních toků a nádrží

Finanční prostředky z této akce bylo plánováno využít na realizaci několika veřejných zakázek v rámci vodního hospodářství v roce 2025. Ale v rámci veřejných soutěží se podařilo ve všech případech vysoutěžít nižší cenu, než byla předpokládaná hodnota veřejné zakázky. Pokud budou finanční prostředky převedeny do roku 2026, budou primárně použity na financování stavby Revitalizace Litovického potoka na třech lokalitách a rekonstrukce Branického rybníka.

0047029 - Areál Motolské rybníky

Prostředky byly určena na financování stavby Koupaliště Motol – zázemí. Stavba byla zahájena v polovině roku 2025, ale díky klimatickým podmínkám na podzim 2025 bylo faktické plnění v roce 2025 menší, než jsme původně dle harmonogramu stavby očekávali. Pokud budou finanční prostředky převedeny do roku 2026, budou primárně použity na dofinancování této stavby.

KAPITOLA 03 - DOPRAVA

MHMP INV

0000065 - Strahovský tunel 2.st.

Požadované finanční prostředky jsou určeny na úhradu smluvních pozastávek v souladu s uzavřenou smlouvou se zhotovitelem.

0000081 - MO Pelc/Tyrolka – U kříže

Požadované finanční prostředky jsou určeny na finanční vypořádání projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí, které se nepodařilo realizovat do konce roku 2025.

0000094 - MO Balabenka-Rybníčky

Požadované finanční prostředky jsou určeny na finanční vypořádání projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí, které se nepodařilo realizovat do konce roku 2025.

0008313 - Libeňská spojka

Požadované finanční prostředky jsou určeny na finanční vypořádání projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí, které se nepodařilo realizovat do konce roku 2025.

0042481 - Propojovací komunikace Lochkov - Slivenec

Finanční prostředky nebyly v roce 2025 vyčerpány z důvodu pozdějšího zahájení stavby proti předpokladu a následnému přerušení stavby z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Finanční prostředky budou v roce 2026 použity na úhradu smluvních závazků v souvislosti s realizací stavby.

0042674 - Obchvatová komunikace Dolní Měcholupy

Finanční prostředky nebyly v roce 2025 vyčerpány z důvodu průtahů při řízení na zajištění stavebního povolení. Převedené prostředky budou použity na dokončení projektové přípravy vč. inženýrské činnosti (zajištění stavebního povolení, dokumentaci pro výběr zhotovitele), zajištění majetkoprávního vypořádání – výkupy pozemků, na přípravu veřejné zakázky na výběr administrátora pro výběr zhotovitele.

0042820 - Hostivařská spojka

V roce 2025 byly finance čerpány na zajištění územního rozhodnutí, které nebylo dosud vydáno, protože řízení bylo přerušeno. Nevyčerpané a převedené prostředky budou použity na pokračující projektovou přípravu stavby ve fázi dokumentace pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele.

0042821 - Dvorecký most

Finanční prostředky nebyly v roce 2025 vyčerpány z důvodu schváleného posunu termínu dokončení stavby a následnému posunu realizace izolací a pokládky finálních asfaltových vrstev na začátek března 2026 v návaznosti na nepříznivé klimatické podmínky koncem roku 2025. Převedené prostředky budou použity na úhradu smluvních závazků v souvislosti s dokončováním stavby.

0042822 - Lávka Holešovice – Karlín

Realizace etapy 0002 Průchod povodňovým valem se z důvodů nevyjasněných majetkoprávních vztahů přesouvá na rok 2026, převedené prostředky budou použity na dokončení přípravy a na realizaci této etapy.

0042823 - Propojovací komunikace Kutnohorská-SOKP

Vzhledem k přípravě převedení stavby na ŘSD nebyly vyčerpány finanční prostředky rozpočtu 2025. Požadované finanční prostředky jsou nutné na úhradu závazku za projektovou přípravu – rozšíření rozsahu projektové dokumentace dle připravovaného dodatku ke smlouvě.

0042935 – P+R Opatov

Stavba byla zahájena později proti předpokladům z důvodu průtahů při výběru zhotovitele. Předpokládané kompletní dokončení stavby je do konce roku 2026.

Požadované finanční prostředky jsou určeny k úhradě všech zasmluvněných finančních závazků z probíhající stavby.

0043784 - Kompenzační opatření pro SOKP 511 a I/12

Požadované finanční prostředky jsou určeny na aktualizaci a dopracování projektové dokumentace valů Běchovice ve stupni dokumentace pro povolení záměru. Tyto činnosti se nepodařilo zasmluvnit a realizovat v roce 2025. Z toho důvodu nebyl vyčerpán rozpočet roku 2025.

0044812 - Podjezd Bubny

Finanční prostředky rozpočtu 2025 nebyly vyčerpány, protože nebyly splněny smluvní podmínky pro uvolnění smluvních pozastávek zhotoviteli a nebyl uzavřen dodatek se zhotovitelem na odsouhlasené vícepráce. Obě skutečnosti se posunuly do roku 2026.

Požadované finanční prostředky jsou určeny na pokrytí všech zbývajících smluvních závazků v souvislosti s dokončením realizace stavby (zhotovitel, inženýrská činnost, BOZP ad.).

0046338 - Hloubětínský tunel

Finanční prostředky nebyly v roce 2025 vyčerpány, protože se nepodařilo realizovat předpokládané výkupy pozemků.

Požadované finanční prostředky jsou určeny výkupy pozemků a na pokračování dílčích úkonů v přípravě území – uzavření smluv se správcem technické infrastruktury, smluv o zřízení věčných břemen apod., které se nepodařilo uzavřít v roce 2025.

0047196 - SŽ-Terminál Smíchov

Nevyčerpané finanční prostředky rozpočtu 2025 jsou smluvní závazky na základě Smlouvy o spolupráci se Správou železnic, podmínkou pro jejich úhradu je převzetí realizovaných předstihových prací (základové konstrukce – sloupy a příčné mosty), Terminálu Smíchov ze strany TSK – k tomu v roce 2025 nedošlo.

Požadované finanční prostředky jsou určeny na úhradu výše uvedeného smluvního závazku.

MHMP ODO SK

0003217 - Systém řízení MSP

Předmětem akce je obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze. Obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze (přímé investiční náklady samotného „Projektu Praha“) jsou realizovány na základě uzavřeného smluvního vztahu mezi

HMP a společností ELTODO. Od 1. 3. 2017 již nejsou v rámci projektu zabezpečovány dodávky nových světelných signalizačních zařízení.

Důvodem nevyčerpání prostředků je zpoždění v přípravě a realizaci obnov SSZ a zároveň snížení rozsahu víceprací při těchto obnovách díky koordinaci některých akcí s IÚ. Převedené prostředky budou využity na případné vícepráce při obnovách SSZ, jejichž příprava již byla zahájena.

0004346 - Infrastruktura pro chodce a cyklisty

Předmětem akce je výstavba cyklistických tras a stezek na území hl. m. Prahy. Vybudované trasy a stezky řeší zejména bezpečnost dopravy cyklistů s cílem oddělit v největší možné míře cyklistickou dopravu od ostatních druhů dopravy. Jednotlivé podněty jsou shromažďovány na ODO MHMP, resp. komisi rady pro cyklistickou dopravu. Po jejich odsouhlasení jsou požadavky předány prostřednictvím objednávky spolu s žádostí o zahájení přípravy a jejich následnou realizaci.

Činnosti a úkony nezbytné pro zajištění jednotlivých dílčích akcí neprobíhaly dle původního očekávání, a proto došlo k posunu předpokládaného čerpání až do roku 2026.

Převedené finanční prostředky budou primárně využity na realizaci všech nezbytných činností a úkonů souvisejících se zajištěním jednotlivých dílčích akcí.

0004347 - Akce pro BESIP

Předmětem akcí pro BESIP jsou drobné stavební úpravy zvyšující bezpečnost na nebezpečných křižovatkách a přechodech pro chodce ležících primárně na cestě dětí do škol. Příkladem konkrétních úprav na přechodech pro chodce jsou dělicí ostrůvky, stavební zpomalovací prahy, vytažené chodníkové plochy, přisvětlení přechodů.

Činnosti a úkony nezbytné pro zajištění jednotlivých dílčích akcí neprobíhaly dle původního očekávání, a proto došlo k posunu předpokládaného čerpání až do roku 2026.

Převedené finanční prostředky budou primárně využity na realizaci všech nezbytných činností a úkonů souvisejících se zajištěním jednotlivých dílčích akcí.

0004348 - Zachytná parkoviště P + R

Předmětem akce je příprava a realizace plošných P+R ve vybraných lokalitách dle zadání MHMP. TSK AS připravuje nízkokapacitní plošná P+R ve standardech schválených Radou HMP.

Činnosti a úkony nezbytné pro zajištění jednotlivých dílčích akcí neprobíhaly dle původního očekávání, a proto došlo k posunu předpokládaného čerpání až do roku 2026.

Převedené finanční prostředky budou primárně využity na realizaci všech nezbytných činností a úkonů souvisejících se zajištěním jednotlivých dílčích akcí. Finanční prostředky budou využité na projektovou přípravu akcí. Následná realizace je řešena formou samostatné investiční akce.

0004535 - Protihluková opatření – realizace

Očekávané finanční čerpání v rámci jednotlivých dílčích akcí bylo již od začátku roku 2025 minimální a z tohoto důvodu byl zpracován tisk R-56264, kde byl požadavek na přesun většiny přiděleného rozpočtu na ORG 6046 Příprava staveb. Tisk schválen nebyl, a tak finanční prostředky zůstaly nevyužity.

0004540 - Protihluková opatření – příprava

Předmětem akce je zajištění přípravy dílčích akcí v rámci akčního plánu postupného snižování hlukové zátěže pro aglomeraci Praha tak, aby v následujícím rozpočtovém období bylo možno zahájit realizaci předmětných akcí.

Činnosti a úkony nezbytné pro zajištění jednotlivých dílčích akcí neprobíhaly dle původního očekávání, a proto došlo k posunu předpokládaného čerpání až do roku 2026.

0004892 - Nedodělky

Předmětem akce je zajištění činností, jejichž oprávněný požadavek vyplynul v průběhu kolaudace nebo přejímkového řízení s následným správcem apod. a jejichž provedení je k dokončení díla nezbytné.

Finanční prostředky byly čerpány dle potřeby, která v roce 2025 byla nižší než přidělený rozpočet.

0005910 - Zlepšení infrastruktury MHD

Předmětem akce je realizace souboru drobných staveb pro zlepšení infrastruktury MHD spočívající ve stavebních úpravách stávajících a výstavbě nových zastávek MHD. Zásobník akcí je připravován v koordinaci s organizací ROPID.

Činnosti a úkony nezbytné pro zajištění jednotlivých dílčích akcí neprobíhaly dle původního očekávání, a proto došlo k posunu předpokládaného čerpání až do roku 2026.

Převedené finanční prostředky budou primárně využity na realizaci všech nezbytných činností a úkonů souvisejících se zajištěním jednotlivých dílčích akcí.

0006046 - Příprava staveb

Předmětem akce je příprava nových, dosud jmenovitě nesledovaných akcí schválených hl. m. Prahou. V rámci přípravy je zajišťováno zpracování projektové dokumentace včetně příloh k zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavebních prací, inženýrská činnost, nezbytné průzkumy a diagnostiky a případně další činnosti, které předcházejí realizaci díla.

Činnosti a úkony nezbytné pro řádné zajištění jednotlivých dílčích akcí (včetně koordinace se správcí sítí a dotčenými orgány) neprobíhaly v původně odhadovaném časovém horizontu.

Posun projekčních prací: Vzhledem k postupnému upřesňování zadání u nových záměrů došlo k posunu fakturace projektových a inženýrských výkonů do roku 2026.

0006047 - Výkupy dokončených staveb

Předmětem akce je zajištění majetkoprávního vypořádání nemovitostí dotčených stavbou komunikace, jejích součástí a příslušenství, a to v období zajišťování akce, realizace nebo po jejím dokončení a zaměření skutečného provedení díla, dále akce spočívající v zajištění výkupů, pořízení věcných břemen a dalších odborných služeb, které jsou nezbytné pro realizaci majetkoprávního vypořádání ve prospěch hlavního města Prahy, a které mají ve svém konečném důsledku charakter investiční akce.

Převedené finanční prostředky budou primárně využity na realizaci všech nezbytných činností a úkonů souvisejících s řešením majetkoprávního vypořádání nemovitostí dotčených stavbou komunikace, jejích součástí a příslušenství.

0006493 - Telematické systémy

Předmětem akce je systematické doplňování různých telematických zařízení nebo celých systémů v souladu s požadavky hl. m. Prahy.

Důvodem nevyčerpání prostředků je zpoždění v přípravě zakázek na rozšíření datového centra ŘS HDRÚ a na obnovu projekčních modulů velkoplošného zobrazení na HDRÚ. Převedené prostředky budou využity na tyto dílčí akce, jež byly posunuty k realizaci v průběhu 1. pololetí roku 2026.

0006925 - Libeňský most

Předmětem akce je rekonstrukce Libeňského soumostí, a to v souladu s usnesením Rady HMP, kterým je stanoven rozsah a způsob realizace prací.

Převedené finanční prostředky budou primárně využity na realizaci všech nezbytných činností a úkonů souvisejících se zajištěním akce. Nevyužité finanční prostředky budou převedeny na samostatné investiční akce.

0007125 - Hlávkův most

Předmětem akce je rekonstrukce souboru objektů Hlávkovy mostu, který obsahuje sestavu celkem 6 mostů. V rámci celkové rekonstrukce tohoto soumostí bude realizována rekonstrukce a sanace všech mostních objektů, částečná demolice a nahrazení neúnosných prvků jednotlivých mostů novými, rekonstrukce nájezdových ramp Bubenská a sanace základů těchto ramp.

Požadavky správců sítí a s nimi související následná koordinační jednání, průzkumné práce a diagnostika, způsobily pozdržení projekčního harmonogramu Etapy 1. Výše uvedené mělo přímý vliv na fakturaci očekávanou v roce 2025 a posunulo finanční čerpání do roku 2026.

0007560 - Chodníkový program

Předmětem akce je rekonstrukce chodníků na území jednotlivých městských částí s podmínkou jejich spoluúčasti na financování akce spočívající ve výměně konstrukčních vrstev chodníku a stávajícího povrchu za nový při zohlednění požadavků příslušných městských částí a požadavků stanovených v památkových zónách. V rámci akce jsou měněny poškozené obruby, budovány nové uliční vpusti a zúženy přechody pro chodce pro zvýšení bezpečnosti při přecházení komunikace.

Z důvodu koordinací s dalšími investory nebyly dílčí akce realizačně zahájeny či dokončeny v původně předpokládaném termínu. Převedené finanční prostředky budou využity na realizaci těchto akcí.

0007567 - Vyskočilova - 5.května, nájezdová rampa

Předmětem akce je výstavba nájezdové rampy z ulice Vyskočilovy za účelem zajištění přímého dopravního propojení k lokálním cílům bez vratných pohybů a snížení dopravní zátěže v obytných částech Pankráče, Michle, Nuslí a Vršovic.

Finanční čerpání v roce 2025 neodpovídalo původnímu předpokladu. Důvodem byla nutnost opravy nekvalitně zpracované dokumentace pro stavební povolení (DSP) a následné úpravy projektu z důvodu koordinace s plánovanou tramvajovou tratí v ulici Vyskočilova a jejím rozšířením. Čerpání těchto prostředků se proto přesouvá do roku 2026.

0041884 - Rek. ul. Hartigova

Předmětem akce je rekonstrukce Hartigovy ulice v úseku mezi Tachovským náměstím a křižovatkou s ulicí Jana Želivského. V rámci akce bude změněna stávající poloha chodníkových obrubníků, upraven jízdní koridor, vybudovány parkovací pruhy v parkovacích zálivech se shodnou výškovou úrovní vozovky s průběžným jízdním pruhem.

Stavba byla v roce 2025 dokončena a došlo k vyčíslení skutečných nákladů. V roce 2026 projde valorizací.

0042131 - Praha bez bariér

Předmětem akce je odstraňování překážek na chodnících a pěších trasách v lokalitách stanovených komisí Rady HMP pro Prahu bezbariérovou a otevřenou, které omezují osoby se ztíženou orientací pohybu, na vozíku, starší osoby a rodiče s kočárky. Realizace stavebních

prací spočívá v úpravách přístupnosti k majetku DP hl. m. Prahy, úpravách bezbariérových přechodů na komunikacích a bezbariérovém zpřístupnění stanic metra a tramvají. Činnosti a úkony nezbytné pro zajištění jednotlivých dílčích akcí neprobíhaly dle původního očekávání, a proto došlo k posunu předpokládaného čerpání až do roku 2026.

0042167 - Vokovická – rozš. křižovatky s ul. Evropskou

Předmětem akce je zřízení samostatného odbočovacího pruhu pro odbočení vlevo plynule navazujícího na řešení křižovatky Vokovická × Evropská. Součástí akce je posunutí uličních vpustí a přeložky inženýrských sítí.

Nedočerpání finančních prostředků v roce 2025 je způsobeno probíhajícím výběrovým řízením na zhotovitele, které bude uzavřeno v roce 2026. V uplynulém roce proběhla pouze příprava projektu; realizační náklady spojené se stavebními pracemi a přeložkami sítí se na základě aktuálního harmonogramu zakázky posouvají do roku 2026.

0042827 - U seřadiště, Na louži, Pod soutratím

Předmětem akce je rekonstrukce ulic U Seřadiště, Na Louži, Pod soutratím, které jsou v nesjízdném stavu. V rámci akce bude provedeno odvodnění ulic, nová parkovací stání, chodníky a nový povrch vozovek. Akce navazuje na stavební záměr PVS, se kterým je koordinována.

K nedočerpání finančních prostředků v roce 2025 došlo z důvodu posunu celkové realizace akce na rok 2027. Tento odklad byl vyvolán nutností úzké koordinace se stavebním záměrem PVS. V návaznosti na změnu harmonogramu nebyly v letošním roce uzavírány smlouvy na přeložky inženýrských sítí ani hrazeny související zálohy. Rovněž byla pozastavena aktualizace vyjádření správců IS, aby byla tato data relevantní k novému termínu zahájení stavby.

0042832 - Lumiérů, rek. ul.

Předmětem akce je zvýšení bezpečnosti dopravy v ulici Lumiérů a Skalní spočívající v provedení lokálního zúžení komunikace, vybudování zvýšených zpomalovacích prahů pro zvýšení bezpečnosti chodců. Součástí akce je uspořádání parkování vozidel a řešení zastávek MHD na Kříženeckém náměstí zpracované ve spolupráci s IPR.

Stavba nebyla realizována z důvodu koordinace s PVS, THMP a PPD. V roce 2026 bude probíhat projektová příprava na povolení záměru VO v přímé spolupráci s THMP.

0043051 - Březiněves – obchvat

Předmětem akce je výstavba obchvatové komunikace, která bude odvádět tranzitní dopravu mimo zastavěnou část obce Březiněves. Navržená komunikace se odpojuje od současného průtahu obcí, obchází obec z východu a na severním konci se opět vrací do stávající trasy.

U této investiční akce došlo k odchylce od plánovaného finančního plnění v důsledku prodloužení procesu výběrového řízení na zhotovitele stavby. Vzhledem k časové náročnosti zadávacího řízení oproti původnímu harmonogramu nebylo možné v roce 2025 uzavřít smlouvu a zahájit hlavní realizační fázi projektu.

Jelikož stěžejní část alokovaného rozpočtu tvoří právě náklady na samotnou výstavbu, dojde k čerpání těchto finančních prostředků v plném rozsahu až v roce 2026, a to v návaznosti na dokončení výběru dodavatele a zahájení stavebních prací.

0043117 - Spořilovská – zakrytí

Předmětem akce je výstavba tzv. těžkého zakrytí komunikace Spořilovská (spojka), které bude sloužit k eliminaci hlukové zátěže způsobené provozem na předmětné komunikaci zajišťující dopravní propojení Městského okruhu a Chodovské a nevyhovujícím způsobem suplující absenci jihovýchodní části Pražského okruhu. V současném stavu je spojka povrchová, směrově

rozdělená místní rychlostní komunikace o dvou jízdních pružích v každém směru s denními intenzitami okolo 52 tis. vozidel a délkou 1,7 km. V rámci této akce bude vybudován přesýpaný tunelový úsek vsazený do stávajícího zářezu Spořilovské.

Finanční čerpání v roce 2025 neodpovídalo původnímu předpokladu z důvodu souběhu několika objektivních faktorů v rámci přípravné fáze projektu:

- Prodloužení přípravných prací: Časový rámec geodetických zaměření, průzkumných a diagnostických prací (Fáze č. 1) se oproti plánu prodloužil. Výběr zhotovitele pro stěžejní inženýrsko-geologický průzkum byl následně přesunut na rok 2026, kdy bude realizován prostřednictvím nově připravované rámcové smlouvy.
- Prověření legislativního rámce (EIA): Nad rámec původního harmonogramu bylo nutné prověřit platnost rozhodnutí EIA a jeho soulad s aktuálně navrženým technickým řešením stavby.
- Implementace standardů BIM: Došlo k rozšíření prací v oblasti digitálního modelování staveb (BIM). Bylo nezbytné dopracovat datové standardy a informační popisy prvků do vyšší podrobnosti, která je specifická pro náročné tunelové stavby.
- Posun projekčních fází: V návaznosti na výše uvedené skutečnosti byla druhá fáze projektu („Studie“) zahájena až v prosinci 2025.

Vzhledem k těmto vlivům dochází k logickému posunu hlavního objemu financování přípravných fází a následného průzkumu do roku 2026.

0043342 - Na Slupi, Jaromírova – Křesomyslova

Předmětem akce je rekonstrukce komunikací včetně chodníků, která je rozdělena do etap:

1. etapa rekonstrukce v úseku Svobodova – Ostrčilovo nám. (etapa ukončena v roce 2018),
2. etapa rekonstrukce v úseku Ostrčilovo nám. – Jaromírova 91 (koordinace s PVS – realizace 2023–2026),
3. etapa rekonstrukce v úseku Bělehradská – most ČD (etapa ukončena 2022),
4. etapa rekonstrukce v úseku most ČD – Jaromírova 91 (koordinace se SŽ, nevypořádané majetkové vztahy – předpoklad realizace 2028).

Součástí akce je úprava odvodnění, přeložky inženýrských sítí a doplnění mobiliáře. Realizace stavby je ovlivněna koordinací se stavbami dalších investorů, kterými jsou Pražská plynárenská, Pražská vodohospodářská společnost, Dopravní podnik hl. m. Prahy, Vodafone, T-Mobile, HMP (osvětlení, zeleň).

Z důvodu koordinace nedošlo k realizaci v původně očekávaném rozsahu. Dokončení plánováno na rok 2026.

0043926 - Ďáblická, Rek. ul.

Předmětem akce je rekonstrukce povrchu asfaltové komunikace včetně jedné strany povrchu chodníku v ul. Ďáblická. V rámci stavby budou odfrézovány vrstvy komunikace, budou provedeny případné sanace podkladních vrstev a pokládka nových asfaltových vrstev.

Z důvodu kumulace uzavírek v dané lokalitě nebyl vydán DIR a nebylo možné stavbu dokončit v plánovaném rozsahu.

0043927 - Úpravy povrchů při SSZ

Předmětem akce je realizace víceprací při obnovách světelných signalizačních zařízení (SSZ) a koordinačních kabelů ("Projekt Praha") vyvolaných změnou relevantních právních předpisů – např. chodníková vyhláška a úpravy povrchů po výkopech v celé šíři chodníku.

Důvod převodu: Důvodem nevyčerpání prostředků je zpoždění v přípravě a realizaci obnov SSZ a zároveň snížení rozsahu víceprací při těchto obnovách díky koordinaci některých akcí s IÚ. Převedené prostředky budou využity na případné vícepráce při obnovách SSZ, jejichž příprava již byla zahájena.

0044333 - Drážní promenáda

Předmětem akce je výstavba liniového parku na strženém tělese trati 221. Promenáda začíná na hranici Strašnic a Hostivaře a je bez stavebních úprav vedena ulicí Dolínecká. Stavební úpravy začínají na hranici pozemku se SŽ a končí ve Vršovcích na úrovni Vršovického nádraží. Promenáda bude využívána chodci, bruslaři i cyklisty a bude mít různé povrchy dle volnočasového využití.

Zdůvodnění nedočerpání a návrh na převod prostředků: U této investiční akce nedošlo v roce 2025 k plnému vyčerpání prostředků alokovaných na projektovou přípravu. Hlavním důvodem je:

- Úprava harmonogramu projektových prací: Časový průběh zpracování projektové dokumentace neodpovídal původnímu předpokladu, což vedlo k posunu fakturace části projektčních výkonů.
- Koordinace a náročnost přípravy: Vzhledem k rozsahu liniové stavby a nutnosti koordinace s dotčenými subjekty (včetně SŽ) se proces přípravy v roce 2025 prodloužil.

Z tohoto důvodu navrhujeme převod zbývající částky ve výši 1 889 tis. Kč do roku 2026. Tyto prostředky budou využity k dokončení projektové fáze a zajištění kontinuity přípravy tak, aby mohlo být v plánovaném termínu přistoupeno k dalšímu stupni realizace.

0044451 - Příprava - mostní objekty (stupeň V)

Předmětem souboru akcí je zajištění předprojektové a projektové přípravy, která nezbytně předchází zahájení realizace rekonstrukce, sanace nebo demolice vybraných mostních objektů. Jedná se o následující činnosti:

- provedení historických a jiných stavebně-technických průzkumů;
- zpracování projektové práce, tj. zpracování všech nezbytných stupňů projektové dokumentace včetně příloh k zadávací dokumentaci;
- zajištění vydání stanovisek dotčených institucí a jiných subjektů;
- zajištění příslušných rozhodnutí orgánů státní správy.

U některých dílčích akcí došlo v průběhu roku ke zpoždění přípravy, zejména z důvodu složitých majetkoprávních vztahů nebo nesouhlasných stanovisek dotčených orgánů. Z tohoto důvodu nebylo možné v roce 2025 vyčerpat všechny přidělené finanční prostředky.

0044606 - Most Legii, rekonstr., V020

Předmětem akce je rekonstrukce kulturní památky Most Legii, jejíž koncepce je zpracována v souladu se závěry rozsáhlé diagnostiky a průzkumů. Součástí rekonstrukce bude výměna porušených kamenů kleneb i poprsních zdí a repase kamenného zábradlí.

Finanční prostředky v roce 2025 byly čerpány v souladu se skutečným postupem prací na fázi „Studie“. K nedočerpání alokované částky ve výši 1 666 tis. Kč došlo z následujících důvodů:

- Vazba na výluku tramvajové trati (TT): V rámci aktuální fáze nebylo možné dokončit plánovaný průzkum stavu komunikace. Provedení tohoto průzkumu je nezbytné koordinovat s plánovanou výlukou tramvajového provozu na mostě, aby nedocházelo k duplicitnímu omezování dopravy.

- Časový posun odborných prací: Vzhledem k posunu termínu výluky se realizace těchto diagnostických úkonů a jejich následná fakturace přesouvá do roku 2026.

Z tohoto důvodu navrhujeme převod zbývajících prostředků do příštího roku, kdy budou využity k dokončení diagnostiky komunikace a navazujících stupňů projektové přípravy této památkově chráněné stavby.

0044610 - Most v ul. Bystrá, X 525 – novostavba

Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu X525 v ul. Bystrá v Praze 20, který vede nad ul. Novopacká (D11).

V průběhu přípravy akce vyšla najevo nutnost úpravy návrhu nového mostu z důvodu kolize s kabelovým vedením v blízkosti jednoho z pilířů. Tato skutečnost si vyžádala přepracování projektové dokumentace, což způsobilo časový posun přípravy a nevyčerpání všech přidělených finančních prostředků v roce 2025. Na přípravě akce se bude dále pokračovat v roce 2026.

0044619 - Most v ul. Českobrodská, Y 514 - rek.

Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu Y514 v ul. Českobrodská v Praze 20, který vede přes jednokolejnou trať, spočívající ve výměně nosné konstrukce a spodní stavby mostu a sanaci křídel mostu a úložných prahů.

Z důvodu koordinace s akcemi v okolí nebylo možné zahájit realizaci v roce 2025, došlo pouze k dokončení projektových prací.

0044629 - Rekonstrukce SSZ

Předmětem akce jsou stavební úpravy vyvolané rekonstrukcí stávajícího SSZ a dodávkami nových SSZ realizovaných na základě Projektu Praha, příprava a realizace jednotlivých dílčích akcí je koordinována a navazuje na probíhající činnosti uskutečňované v rámci Projektu Praha. Činnosti a úkony nezbytné pro zajištění jednotlivých dílčích akcí neprobíhaly dle původního očekávání, a proto došlo k posunu předpokládaného čerpání až do roku 2026.

0045116 - Doprovodná opatření v Holešovičkách

Předmětem akce je úprava uličního prostoru v ulici V Holešovičkách v Praze 7, jejíž součástí je rekonstrukce chodníků, podchodů, výsadba stromů, doprovodná protihluková opatření a změny řešení dopravy v klidu, kde bude v místech parkovacích stání asfaltový povrch nahrazen dlažbou.

Nevyčerpání finančních prostředků v roce 2025 bylo z důvodu potřebné časové a prostorové koordinace s akcí DPP-trolejbusová trať (nahrazení stávajícího provozu autobusové MHD), koordinací s rozsáhlou akcí rekonstrukce plynovodu. Dále akci zdrželo komplikované řešení rozsáhlé zeleně ve středovém pásu, zapracování cyklodopravy, záporné vyjádření HS HMP k řešení projektu, soudní spor místních obyvatel a MHMP.

0045122 - Opatření k metru D

Předmětem akce je zajištění dílčích opatření v okolí plánovaných stanic metra D spočívajících zejména v úpravách křižovatek, sjezdů a provedení protihlukových opatření v lokalitě Krč, Praha 4.

Nevyčerpání finančních prostředků v roce 2025 způsobilo zdržení dokumentace na stavebním úřadě v rámci řízení UR. Bylo zahájeno projektování DUSP a aktivně se pokračuje v přípravě dokumentace.

0045126 - Vybavení parkovacích ploch

Předmětem akce je pořízení vybavení pro parkovací plochy, a to odkup vybavení parkovišť od současných provozovatelů a investice do nového vybavení a nových technologií pro zajištění parkovacích služeb realizovaných na parkovacích objektech hl. m. Prahy ve správě TSK.

Vzhledem k délce schvalovacích řízení (stavební povolení, elektrické přípojky apod.) nebylo možné v roce 2025 realizovat celý plánovaný objem prací. Převedené finanční prostředky budou využity na modernizaci veřejných parkovišť ve správě TSK, zejména na jejich vybavení kamerovým systémem, obnovu technologií vjezdů a vstupů a pořízení systémů vzdálené správy.

0045127 - Y 509 Bohdalec

Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu Y509, který převádí ul. Moskevská přes železniční trať v Praze 10 – Vršovice. Součástí akce je osazení nového zádržného systému oddělujícího vozovku od chodníků, a to s vyšším stupněm zádržnosti.

U této akce došlo k nedočerpání alokovaných finančních prostředků ve výši 5 977 tis. Kč v roce 2025 z následujících důvodů:

- Nedostatečné rozpočtové krytí pro zahájení: Původně přidělený objem finančních prostředků pro rok 2025 nepokrýval celkové odhadované náklady na realizaci stavby dle vzešlého položkového rozpočtu. Z tohoto důvodu nebylo možné přistoupit k zasmulvnění a faktickému zahájení prací dříve, než bylo zajištěno plné financování akce.
- Aktuální stav: V současné době je již proces výběru zhotovitele úspěšně ukončen, smlouva je uzavřena a realizační fáze byla zahájena.

Vzhledem k tomu, že hlavní objem stavebních prací a s tím spojená fakturace proběhne v roce 2026, navrhujeme převod nevyčerpaných prostředků do nového období, kde budou plně využity k úhradě probíhající realizace.

0045229 - Příprava projektů v rámci OPD

Předmětem akce je zajištění podkladové přípravy v období do schválení dotačních projektů týkajících se telematických systémů v rámci Operačního programu Doprava.

V roce 2025 nebyly finanční prostředky čerpány z důvodu nedostatku vhodných dotačních výzev. O převod finančních prostředků žádáme za účelem přípravy nové žádosti o dotaci na projekt C-ITS (OPD) a zajištění jeho projektové přípravy v roce 2026.

0045377 - Žalanského, rek. komunikace, P17

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Žalanského v Praze 17, v úseku Slánská – Hofbauerova, za účelem odstranění havarijního stavu vozovky i chodníků spočívající ve výměně vozovkového souvrství včetně zesílení konstrukce autobusových zastávek, vyrovnání a doplnění obrub.

Ačkoliv je investiční akce již stavebně dokončena, v roce 2025 nedošlo k plnému vyčerpání alokovaných prostředků z následujících důvodů:

- Nedokončené práce THMP: Finální finanční vypořádání je vázáno na ukončení souvisejících prací ze strany Technologie hlavního města Prahy (THMP), které přesahují do roku 2026.
- Administrativní ukončení stavby: Proces kolaudace a s ním spojené závěrečné fakturace budou realizovány až v roce 2026 v návaznosti na získání příslušných rozhodnutí.

0045546 - Generála Píky, rek. komunikace, P6

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Generála Píky na Praze 6 spočívající v sanaci konstrukčních vrstev vozovky, ve vyrovnání a doplnění obrub, v úpravě vnějších znaků inženýrských sítí a výstavbě parkovacích stání. V rámci akce budou obnovena rabata a provedena výsadba stromů.

Realizace akce byla dokončena v roce 2025. V letošním roce dojde k vypořádání ZBV a k dokladovému vypořádání stavby.

0045549 - Jinonická, rek. komunikace, P5

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Jinonická v úseku ul. Plzeňská – Peroutkova v Praze 5 spočívající v odfrézování asfaltových vrstev a jejich náhradě vrstvami odolnými proti trvalým deformacím. Akce je koordinována s plánovanou obnovou vodovodního řádu PVS.

Posunem termínu realizace akce bylo posunuto i dokončení dopracování PD a následně i fakturace.

0045557 - Podnikatelská, rek. komunikace, P21

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Podnikatelská v Praze 21 spočívající v sanaci betonové vozovky a výměně asfaltové vrstvy. Součástí akce bude vybourání stávajícího chodníku, pokládka nového povrchu, doplnění chybějících obrub podél vozovky a přeložky inženýrských sítí.

Stavební práce nebyly zahájeny v roce 2025 z důvodu nevydání stavebního povolení. Předpokládaný termín vydání stavebního povolení je březen–duben 2026. Zahájení výběrového řízení na zhotovitele se předpokládá v červnu 2026.

0045564 - Provozní systémy ZPS

Předmětem akce je komplexní upgrade provozních systémů zón placeného stání.

Vzhledem k procesu zadávání požadavků na rozšíření a úpravy ZPS, od něhož se odvíjí zadávání upgradů a rozvoje provozních systémů ZPS, je pro každý rok prováděn odhad možných investičních nákladů. V roce 2025 nebyla vyčerpána celá rozpočtovaná částka, a proto jsou prostředky převáděny do dalších let, kdy budou využity podle zadávaných požadavků HMP.

0045749 - Ovinecká - Kostelní, rek. komunikace, P7

Předmětem akce je revitalizace veřejného prostoru komunikací Ovinecká a Kostelní v Praze 7 spočívající v rekonstrukci vozovky, chodníků a nové organizaci parkování. První část revitalizace ulice Ovinecká se týká prostoru křižovatky Ovinecká x U Akademie x Nad Královskou oborou (úsek A), kde dojde ke zklidnění automobilové dopravy přetvarováním křižovatkové plochy a úpravou přiléhajících zpevněných ploch pro pěší. Druhou revitalizovanou částí ulice Ovinecká je úsek od ulice Letohradská po ulici Milady Horákové (úsek B), kde bude revitalizován uliční prostor v celé šíři a bude provedena výsadba nového stromořadí. V rámci všech křižovatek v tomto úseku dojde k vysazení chodníkových ploch tak, aby došlo ke zkrácení přechodu a lepší viditelnosti chodců. Součástí akce je výstavba nového přechodu pro chodce přes ulici Kostelní spočívající ve výškové úpravě stávajících obrub a realizace zpevněné plochy v prostoru zeleného pásu.

Stavební práce nebyly zahájeny v roce 2025 z důvodu koordinace s PVS a přesouvají se do roku 2026.

0045975 - Na Florenci, rek. komunikace, P1

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace a úprava přiléhajícího veřejného prostranství v rozšířeném prostoru navazujícím na areál Masarykova nádraží, kde vznikne plocha s funkcí

pobytovou, charakteru menšího náměstí. Návrh je zpracován ve spolupráci s IPR a v souladu s Manuálem tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy. Po demolici stávající komunikace (vozovky i chodníků) dojde k novému uspořádání uličního prostoru, úpravě dopravního režimu, šířkových poměrů komunikace a parkovacích stání, rekonstrukci vozovkových a chodníkových souvrství, úpravě veřejného osvětlení včetně přisvětlení přechodů, výstavbě nové dešťové kanalizace, zřízení oboustranných pruhů pro cyklisty, doplnění výsadby stromořadí včetně dalších sadových úprav, umístění vodního prvku a nového mobiliáře. Realizace etapy dokončena, v roce 2025 proběhla valorizace. V roce 2026 dojde k dokladovému vypořádání stavby, do fakturaci a změně rozsahu.

0046063 - Polygrafická, rek. komunikace, P10

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Polygrafická v Praze 10 – Malešicích s cílem zlepšit bezpečnost provozu, jednoznačně vymezit plochy pro odstavování vozidel a doplnit uliční zeleň při respektování stávající technické infrastruktury. Doprava bude usměrněna zúžením jízdního pásu a vytvořením parkovacích pruhů včetně návrhu dopravního značení oddělovacího jízdní pruhy, parkovací stání apod. Pro zamezení parkování nákladních vozidel na chodníku jsou navrženy v chodníku zábrany. Stávající konstrukce vozovky a chodníků budou vyměněny. Plochy pro pěší jsou zachovány s tím, že v napojení na ul. Sazečská je navržen dělený přechod pro chodce s ochranným ostrůvkem. Perspektivní dřeviny budou zachovány a do prostoru bude doplněna zeleň pomocí rabátek v chodníku a přerušením parkovacích stání zelenými ostrůvky. Součástí akce je ochrana inženýrských sítí, doplnění uličních vpustí včetně nových přípojek a instalace nového dopravního značení.

Realizace akce byla dokončena v roce 2025. V roce 2026 dojde k dokladovému vypořádání a do financování stavby.

0046173 - Kbelská – Kolbenova, prodl. odboč. pruhu, P9

Předmětem akce je úprava levého odbočovacího pruhu za účelem zkapacitnění křižovatky Kbelská × Kolbenova v Praze 9, a to ve směru z Letňan na Černý Most, spočívající v jeho prodloužení a rozšíření směrem do středového pásu. Součástí akce jsou přeložky inženýrských sítí.

Finanční čerpání v roce 2025 neproběhlo dle původního očekávání, jelikož je akce koordinována s Hloubětínským tunelem.

0046177 - Most v ul. Českobrodská, X680, P9

Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu X680 v ul. Českobrodská v Praze 9, spočívající v celkové výměně vozovkového a hydroizolačního souvrství mostu, odvodnění mostu a opravě mostního závěru. Součástí akce budou přeložky inženýrských sítí.

Převedené finanční prostředky budou primárně využity na realizaci všech nezbytných činností a úkonů souvisejících se zajištěním akce.

0046180 - Náchodská, rek. komunikace, P20

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Náchodská v Praze 20 včetně chodníků spočívající v odstranění vozovkového souvrství a položení nových asfaltových vrstev pro zlepšení jízdních vlastností komunikace. Součástí akce je úprava režimu parkování za účelem zvýšení bezpečnosti chodců, úprava autobusových zastávek MHD a rekonstrukce odvodnění spočívající v rektifikaci těles vpustí, výměně starých typů armatur a vyvložkování porušených přípojek.

Z důvodu úprav dokumentace pro výběr zhotovitele nebylo možné akci realizovat dle původního očekávání v roce 2025. Realizace se předpokládá v 2026 -2027.

0046185 - Schodiště a pěší propojky

Předmětem akce je rekonstrukce schodišť a tras pro pěší na území jednotlivých městských částí s podmínkou jejich spoluúčasti na financování akce při zohlednění požadavků příslušných městských částí a požadavků stanovených v památkových zónách. Cílem rekonstrukce je provedení stavebních úprav chodníků či schodišť tak, aby splňovaly veškeré stavebně-technické parametry a požadavky z hlediska bezpečnosti chodců.

Smlouva o dílo na projektové práce byla podepsána až 12/2025. Finanční čerpání se proto očekává až v roce 2026.

0046547 - Košická, rek. komunikace, P10

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace včetně přiléhajících chodníků spočívající v sanaci vozovkového souvrství a položení nového krytu vozovky chodníků za účelem eliminace hlukové zátěže.

Akce byla realizačně dokončena v roce 2025. V letošním roce se předpokládá smluvní dokončení formou ZBV.

0046550 - Most Ohrada, X 607 – rek., P3

Předmětem akce je komplexní rekonstrukce mostního objektu. Ta zahrnuje diagnostiku v místech celoplošného zatékání, sanaci konstrukcí poškozených vlhkostí, výměnu vozovkového souvrství včetně provedení nové izolace a celkovou sanaci nosné konstrukce i spodní stavby.

Realizaci akce bylo nutné časově koordinovat s dalšími investičními akcemi na území městské části Praha 3. Z tohoto důvodu nebylo možné zahájit realizaci v roce 2025 a došlo k nevyčerpání přidělených finančních prostředků. V současné době je již vybrán zhotovitel a realizace akce bude probíhat v roce 2026.

0046551 - Most v ul. Mírového hnutí, B081 – rek., P11

Předmětem akce je demolice stávajícího mostního objektu B081 a jeho náhrada novou stavbou splňující požadavky na zatížitelnost současnými intenzitami provozu.

Zbývající finanční prostředky byly v roce 2025 plánovány na technickou pomoc při výběru zhotovitele stavby. Z důvodu nedostatečných finančních prostředků na samotnou realizaci však nebylo možné zahájit výběrové řízení na zhotovitele, a tím pádem ani čerpat prostředky určené na technickou pomoc. V současné době již probíhá výběr zhotovitele pro realizaci akce.

0046552 - Most Mánesův, V014 – rek., P1

Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu spočívající v sanaci nosné konstrukce mostu za účelem zvýšení jeho zatížitelnosti odpovídající současné dopravní intenzitě, doplnění izolace a mostního vybavení, obnově stávajících inženýrských sítí, veřejného osvětlení a kolejového vedení.

Finanční prostředky na úhradu nákladů za projektovou přípravu nebyly v roce 2025 vyčerpány dle původního očekávání. Jejich čerpání předpokládáme v letošním roce.

0046554 - Pod Bateriemi, rek. komunikace, P6

Předmětem akce je rekonstrukce části komunikace, výměna podloží, oprava opěrných stěn a realizace nového odvodnění komunikace. Je zde špatné statické řešení, kdy ujíždí svah. Rekonstrukci je nutné řešit urychleně.

Realizace stavby byla dokončena v roce 2025. V roce 2026 dojde k dokladovému vypořádání stavby a do fakturaci.

0046560 - Technologie vybavení tunelů

Předmětem akce jsou na základě požadavků HZS a PČR investice na doplnění technologických systémů tunelů o HW a SW, které odstraní problémy v některých klíčových službách, např. sjednotí různé platformy systémů televizního dohledu, zajistí správnou administraci systému sítí městského kamerového systému. Dále zajistí sekundární síťovou cestu některých tunelů v případě výpadku městského kamerového systému. Bude instalován systém včasné detekce, duální termokamery, systém kamer pro následnou penalizaci nadměrného nákladu, zvýšení kybernetické bezpečnosti v souladu s platnou legislativou (ISO/IEC 27000 ISMS).

Součástí akce je také vytvoření modelu BIM Automobilového tunelu Mrázovka (ATM), potažmo všech automobilových tunelů na MO. Jedná se o Informační model budovy, anglicky Building Information Modeling (BIM).

Mezi další plánované doplnění SW patří dodávka informačního systému CAFM/FMS pro správu pražských tunelů. CAFM/FMS (Computer-aided facility management/Facility management system) je rychle rostoucí oblast informačních technologií, která umožňuje správcům přesunout základní logistické úkoly do digitálního prostoru.

Nutným doplněním tunelových software bude dodávka simulátoru (školicího software) pro Tunelový komplex Blanka a Letenský automobilový tunel. Jedná se o platformu pro trénování reakcí dispečerů na kritické události v automobilových tunelech prostřednictvím řídicích systémů. Platforma je tvořena klientskými stanicemi pro řízení tunelů, serverovou částí zajišťující běh vizualizace řídicích systémů tunelů a také uživatelským rozhraním pro simulaci kritických stavů. Součástí dodávky je dodávka software i hardware jako celku.

Pro navrhování automobilových tunelů v ČR v současné době platí pouze jedna norma (ČSN 737507) spolu s návaznými návrhovými a prováděcími technickými podmínkami Ministerstva dopravy ČR. Dlouhodobě tato norma a ani její připravovaná verze nenaplnuje potřeby technických řešení městských automobilových tunelů. Parametry a požadavky kladené na tunely pozemních komunikací v ČSN 737507 však nelze aplikovat na městské tunely. Vzhledem k tomu a i v souvislosti s logikou sjednocovat jednotlivé tunelové prvky, systémy a vybavení v pražských tunelech pro efektivnější zajištění provozu a údržby, je vhodné připravit jednotné pražské tunelové standardy, které jednoznačně specifikují požadavky TSK (resp. HMP) na technické řešení pražských městských automobilových tunelů ve všech stupních přípravy a provozu (novostavba, rekonstrukce), tak aby byly jednotné pro všechny potenciální dodavatele.

Finanční prostředky jsou převáděny z důvodu pokračující realizace etapy „Obměna serverů CCTV“. Náklady za rok 2025 nebyly plně vyčerpány, proces pořízení zařízení je však v pokročilé fázi. Celkové dokončení etapy předpokládáno v roce 2026.

0046561 - Terminál Smíchov – cyklistické návaznosti, P5

Předmětem akce je výstavba cyklistických návazností na Smíchově od levobřežního předpolí připravovaného Dvoreckého mostu do ulice Na Zlíchově a propojení tohoto místa s ulicí Radlická a koordinovaných s plánovanou stavbou Terminálu Smíchov a nově vznikající čtvrti Smíchov city tak, aby byl stávající stav cyklovazeb zachován anebo zlepšen, a to v souladu s lokálními urbanistickými a stavebně-technickými podmínkami.

Finanční prostředky nebylo možné vyčerpat v původně předpokládané výši z důvodu pozdějšího ukončení výběrového řízení na zhotovitele a následným koordinacím s ostatními investory v okolí. Dále původně plánované stavební práce nebylo možné provést z důvodu nevyřešených majetkových poměrů k pozemkům ze strany MČ P5 a MHMP. Čerpání se očekává v letošním roce.

0046564 - Bystrá, MÚK železniční trati, P20

Předmětem akce je výstavba mimoúrovňového křížení komunikace Bystrá v Praze 20 s železniční tratí spočívající v novostavbě železničního podjezdu a výškové úpravě vedení komunikace. Součástí akce je rekonstrukce vozovkového souvrství, stavební úpravy přilehlých částí vozovky dotčených výstavbou dalších stavebních objektů, jako jsou zárubní zdi, vodohospodářské objekty (uložení retenční podzemní prefabrikované nádrže před vyústěním do nádrže Chvalka) a inženýrské sítě, a to včetně nezbytných stavebních úprav v ulici Jiřího ze Vtelna. Realizace akce je koordinována se zahájením přestavby železniční tratě.

V srpnu 2025 nabylo stavební povolení právní moci a byly obnoveny stavební práce. Byly realizovány práce na pozemcích, na kterých nebyl blokován vstup ze strany společností Airmedia a Yugo Alloys. Zároveň s nimi probíhala jednání od srpna až do prosince 2025, kdy teprve došlo k uzavření dohody. Tato situace přímo ovlivnila čerpání v roce 2025. Po uzavření smluv, ke kterému došlo v 12/2025, budou v roce 2026 obnoveny stavební práce v plném rozsahu.

0046659 - Rekonstrukce ul. V Zápolí a ul. Pekárenská, P4

Předmětem akce je rekonstrukce úseků předmětných komunikací spočívající v novém řešení uličního prostoru, provedení stavebních úprav za účelem zvýšení bezpečnosti provozu, jednoznačném vymezení ploch pro řešení dopravy v klidu, doplnění uliční zeleně při respektování stávající technické infrastruktury, zlepšení pěší prostupnosti řešeného území a přípravě předmětného území pro jeho další rozvoj v oblasti dopravní infrastruktury.

Spol. SKANSKA zajišťuje přípravu projektu a získání povolení, přičemž bylo řízení pozastaveno do doby doložení chybějících stanovisek včetně souhlasů vlastníků pozemků. Z důvodu zdržení projektové přípravy, TSK nemohlo zahájit další stupeň PD (DVZ), na který by se finanční prostředky vyčerpaly. Čerpání na projektovou přípravu očekáváme v roce 2026.

0046660 - Rekonstrukce ul. Komořanská, P12

Předmětem akce je rekonstrukce komunikací při připravovaném developerském projektu s názvem „Nová Komořanská“ (investor Skanska) v lokalitě bývalého modřanského cukrovaru. Realizace stavby byla dokončena. V roce 2026 dojde k dokladovému vypořádání stavby a do fakturaci, které se nestihlo v roce 2025.

0046692 - Průmyslový polookruh - realizace

Předmětem akce je rekonstrukce Průmyslového polookruhu, který prochází východním segmentem Prahy, spočívající ve zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy, zlepšením průjezdnosti úrovnových a výstavbou mimoúrovňových křižovatek, zřízením hloubeného tunelu v úseku mezi ulicemi Poděbradská a Kolbenova a doplněním průběžných jízdních pruhů o odbočovací, připojovací a řadící jízdní pruhy. Dále ve zlepšení prostupnosti území pro chodce a cyklisty návrhem nepřerušovaného severojižního bezmotorového spojení sdruženou cyklopedší stezkou včetně příčného bezkolizního vedení bezmotorové dopravy a lokálním doplněním chodníků. Součástí akce je doplnění dopravního koridoru novou výsadbou vegetace a zrušení stávající protihlukové zdi tvořící bariéru podél komunikace Kbelská v oblasti Nového Hloubětína tak, aby svým uspořádáním a množstvím nové zeleně byla opět přičleněna k území jako jeho součást.

Akce nebyla dosud zahájena a v roce 2025 nedošlo k uzavření smlouvy na projektovou přípravu. Čerpání očekáváme v letošním roce.

0046834 - Most Evropská S028

Předmětem akce je rekonstrukce a výměna mostního vybavení a svršku, odstranění zásypu na úroveň základové spáry. Spodní stavba a mostní konstrukce bude kompletně sanována. V rámci stavby budou provedeny přeložky inženýrských sítí z důvodu rekonstrukce mostu.

U akce došlo z důvodu nutnosti vyřešení provozu TT k prodloužení projektových prací, a tedy nemožnosti zahájení realizace prací v roce 2025. Akce bude realizovaná v roce 2026.

0046905 - Seifertova, rek. komunikace, P3

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace v celé její délce spočívající především v revitalizaci veřejných prostranství v profilu vozovky i chodníků, která vychází z Koncepční studie Seifertovy ulice (IPR + Archum architekti s.r.o.), s ohledem na Koncepční studii srážko-odtokových poměrů v rozsahu povodí Seifertovy ulice (IPR + Aqua procon s.r.o.), která prověřuje principy hospodaření se srážkovými vodami. V místě křižovatky U Bulhara dochází při extrémních srážkách k zaplavování území. Projekt zahrnuje kromě samotného profilu ulice také koncepci Sladkovského náměstí. Dále je navržena optimalizace jízdních pruhů, úprava uličního profilu se zohledněním nových poloh tramvajových zastávek a stavba nové dešťové kanalizace.

Finanční prostředky nebylo možné vyčerpat v původně předpokládané výši z důvodu nedodržení harmonogramu a zdlouhavému stavebnímu řízení. Čerpání přepokládáme v letošním roce.

0046906 - Kontrolní stanoviště Povltavská, P7

Předmětem akce je vytvoření nového kontrolního stanoviště pro nákladní dopravu Policie České republiky v předpokládaném počtu min. 3–4 stání kamionových souprav se zachováním funkce min. 18 parkovacích stání. V rámci akce dojde k úpravě vjezdu tak, aby z Povltavské bylo kontrolované a stahované vozidlo schopno vjet/vyjet na/z kontrolního stanoviště při délce návěsové soupravy standardních 16 m, u nadměrné přepravy 26 m. Zároveň dojde k úpravě alespoň ½ plochy parkoviště srovnáním do roviny pro úkon kontrolního nízkorychlostního vážení.

Finanční prostředky na úhradu nákladů za projektovou přípravu nebyly v roce 2025 vyčerpány dle původního očekávání. Dopracování PD a její úhradu očekáváme v roce 2026, na realizaci nebyly přiděleny finanční prostředky.

0046907 - Nad Strání, rek. komunikace, P8

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace spočívající v sanaci podloží, výstavbě nových konstrukčních vrstev vozovky včetně pokládky nového živičného krytu vozovky.

Realizace akce byla dokončena v roce 2025. V roce 2026 dojde k dokladovému vypořádání stavby a do fakturaci.

0046909 - Dukelských hrdinů, U Výstaviště, P7

Předmětem akce je celková rekonstrukce uličního prostoru ulic Dukelských hrdinů a U Výstaviště, včetně zásahů do přilehlých komunikací. Kromě nových povrchů dojde k úpravě SSZ, VO, odvodnění, doplnění městského mobiliáře a výsadbě stromořadí. Stavbou jsou vyvolány přeložky inženýrských sítí.

Realizace akce byla dokončena v roce 2025. V roce 2026 budou probíhat dokončovací práce a dojde k dokladovému a finančnímu vypořádání stavby.

0046914 - Strakonická, podchod D4, P5

Předmětem akce je zřízení nového pochodu propojujícího ulice Lesáků a Za Dálnicí za účelem zvýšení bezpečnosti formou bezkolizního mimoúrovňového převedení pěších a cyklistů pod

komunikací D4 – Strakonická v Praze 5, spočívající ve výstavbě nové mostní konstrukce, odstranění stávajících vozovkových souvrství dotčených komunikací a úpravě výškového vedení ul. Za Dálnicí z důvodu plynulé návaznosti nivelety jednotlivých komunikací. V rámci akce dojde k výstavbě železobetonové opěrné zídky navazující na portál podchodu podél chodníku při vstupu z ul. Lesáků, k úpravě kanalizace vedené ve středním dělicím pásu komunikace D4, ke zrušení sdělovacího zařízení (světelná signalizace – pozor chodci), úpravě veřejného osvětlení, k přeložkám vedení inženýrských sítí, k výsadbě nové zeleně na upravovaných svazích silničního tělesa.

Zdůvodnění nedočerpání a návrh na převod prostředků: U této akce došlo k nedočerpání finančních prostředků ve výši 7 802 tis. Kč oproti předpokladu z roku 2025. Hlavní příčiny jsou následující:

- Administrativní posun v rámci reklamačního/změnového řízení: Finanční nároky byly původně plánovány na základě predikce zhotovitele pro konec roku 2025. Součástí tohoto čerpání mělo být i proplacení tzv. Claimu č. 5. Vzhledem k procesní náročnosti byl však tento doklad předložen k finálnímu podpisu a následné fakturaci až v lednu 2026.
- Harmonogram dokončení: Dle aktuálního harmonogramu stavby je dokončení celého díla avizováno na únor 2026. Zpoždění v čerpání tedy reflektuje reálný postup administrativního vypořádání závěrečných etap stavby.

Vzhledem k tomu, že stavba je v závěrečné fázi a nárokové prostředky jsou již podloženy konkrétními výkony (včetně zmíněného Claimu), navrhujeme převod celé částky do roku 2026, kdy dojde k úplnému finančnímu a fyzickému ukončení akce.

0046983 - Radlická, rozšíření komunikace, P5

Předmětem akce je celková rekonstrukce uličního prostoru Radlická a Za Ženskými Domovy. Rekonstrukce komunikace spočívá v celkové výměně konstrukčních vrstev vozovky, chodníkových ploch, úpravě uličních vpustí, přeložce inženýrských sítí a změny polohy tramvajové tratě. Taktéž dojde k úpravě technologie SSZ. Součástí je také řešení prvků modrozelené infrastruktury.

Přidělené finanční prostředky v roce 2025 nebylo možné vyčerpat z důvodu pozdějšího výběru zhotovitele a následně plánované práce nebylo možné realizovat z důvodu koordinací s ostatními investory v okolí (DPP, Sekyra Group, PPD, PVS).

0047032 - SSZ Tupolevova x Beranových, rek. křižovatky, P18

Předmětem akce je rekonstrukce stávajícího SSZ 9.287 na křižovatce Tupolevova x Beranových. Úpravy jsou realizovány s ohledem na zvýšení bezpečnosti chodců, tj. zkrácení délek stávajících PPCH, doplnění pohybu cyklistů v prostoru křižovatky a zajištění bezpečného pohybu osob ZTP.

Akce byla realizačně dokončena v roce 2025, v roce 2026 bude dokončena smluvně formou ZBV.

0047034 - PID Drnovská, zast. Jiviny, P6

Předmětem akce byl přesun zastávky MHD Jiviny ve směru Řepy (ulice Drnovská). V rámci této akce došlo k rozšíření vozovky tak, aby umožnila plnohodnotnou šířku jízdních pruhů, byl upraven přilehlý chodník a plochy jízdního pruhu využívané vozidly MHD včetně konstrukčních vrstev. Na základě požadavků dotčených orgánů byl navržen nový přechod pro chodce proti stávajícím schodům z ulice Zbuzanská, který zlepší pěší dostupnost zastávky.

Zhotovitel stavby požádal o valorizaci smlouvy z důvodu realizace stavby o rok později, než bylo stanoveno ve smlouvě. Zhotovitel dostal finanční pozastávku za část vozovky, kde jsme nesouhlasili s kvalitou.

0047082 - PID Slivenecká, zastávka Nádraží Hlubočepy, P5

Předmětem akce je oprava zastávky MHD Nádraží Hlubočepy ve směru Barrandov, rekonstrukce jízdních pruhů včetně výměny konstrukčních vrstev a oprava přiléhajícího chodníku a přístupových tras k zastávce. Křižovatka ulic Hlubočepská x Slivenecká bude řešena formou zvýšeného prahu.

Realizace akce se musela posunout kvůli realizaci Dvoreckého mostu (společná objízdná trasa).

0047165 - K Velké skále, rek. komunikace, P8

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace K Velké skále spočívající v sanaci podkladních vrstev, realizaci nového vozovkového souvrství s pokládkou živичného krytu a výstavba chybějících chodníků. Součástí akce je doplnění chybějícího odvodnění komunikace, zajištění veřejného osvětlení a výsadba zeleně.

Došlo k opoždění stavby. Byla dokončena příprava stavby a bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Realizace by měla proběhnout v roce 2026.

0047166 - Most Legerova, X675, P2

Předmětem akce je PD+IČ na rekonstrukci a částečné zasypání mostního objektu, v koordinaci s rekonstrukcí tramvajové trati.

Průběh stavby je ovlivněn koordinací s DP. Dokončení stavby je plánované v roce 2026.

0047167 - Most Vinohradská, P524, P2

Předmětem akce je PD+IČ na opravu podchodu pod komunikací Vinohradská. Akce je v koordinaci s uzavírkou komunikace v rámci rekonstrukce mostního objektu Legerova.

Průběh stavby je ovlivněn koordinací s DP. Dokončení stavby je plánované v roce 2026.

0047168 - Nad Krocínkou, část Letňanská, P9

Předmětem akce je celková rekonstrukce komunikace včetně chodníku za účelem opravy jednotlivých krytů a zvýšení bezpečnosti. Jedná se o ulici ve vilové zástavbě RD, které obsahují značné množství vjezdů a vstupů. Ulicí je vedena linka BUS a nachází se tady dvě zastávky BUS – Krocínka a Klíčovská. Celková plocha stavby je přibližně 2300 m².

Realizace akce byla dokončena v roce 2025. V roce 2026 dojde k dokladovému a finančnímu vypořádání stavby.

0047197 - BESIP – DOLÁKOVA – HACKEROVA, U MŠ

Předmětem projektu je úprava východního křížení ulic Hackerova a Dolákova v blízkosti mateřské školy, která zahrnuje vybudování dvou nových přechodů pro chodce, změnu podélného stání na šikmé, nový chodník podél severní strany Dolákovy ulice a úpravu sjezdu k mateřské škole včetně opravy vozovky.

Finanční čerpání v roce 2025 neproběhlo dle původního očekávání. Byla dokončena aktualizace PD a zajištění PZ. Realizace stavebních prací proběhne 07-08/2026.

0047202 - BESIP – Ostrovského – U Santošky

Předmětem akce je úprava tří nároží křižovatky ulic Ostrovského, U Santošky a Na Zatlanece pomocí rozšířených chodníků, které zlepší pěší propojení a ochrání parkovací stání. Na jihozápadním nároží vznikne nový přechod a širší pěší trasa, severozápadní nároží nabídne

vstup na parkoviště a cyklostojany. Severovýchodní nároží zajistí bezpečnější pohyb chodců kolem podélného stání. Projekt zahrnuje také nové přechody, středový ostrůvek a přisvětlení. Finanční čerpání v roce 2025 neproběhlo dle původního očekávání. Dokončení akce v letošním roce (jen přisvětlení přechodu).

0047203 - BESIP - Rek. křižovatky K Běchovicům x V Lipách

Předmětem akce je rekonstrukce stávající křižovatky na křižovatku okružní. V jihovýchodní větvi ul. V Lipách vznikne nový přechod pro chodce se středovým ostrůvkem a bude provedena optimalizace BUS zastávek na dvě zastávky s přístřešky. Součástí je i rekonstrukce přilehlých komunikací a chodníků.

Realizace akce proběhla v roce 2025. V letošním roce probíhá do fakturace, která je aktuálně finančně nekrytá. Z výše uvedených důvodů žádáme o převod, ačkoliv se jedná o částku pod 100 000 Kč.

0047208 - BESIP – U Santošky – U Nikolajky

Předmětem akce je úprava autobusové zastávky Santoška směr ZC a křižovatky ulic U Santošky a U Nikolajky. Zastávka bude napojena na chodník a vybavena zvýšenou nástupní hranou. Nároží křižovatky budou rozšířena chodníkovými plochami, které zkracují přechody a chrání parkovací stání. Součástí úprav jsou nové přechody, cyklostojany a úprava vozovky pro zajištění odvodnění.

Realizace akce proběhla především v roce 2025. V roce 2026 probíhá dokončení úpravy zeleně (rabátka a výsadba stromů).

0047209 - BESIP – Vladivostocká – Karpatská

Předmětem akce je úprava nároží a prostoru před mateřskou školou v ulici Vladivostocká. Bude vybudován zpomalovací práh přes vozovku, vysazeny chodníkové plochy a instalováno nové zábradlí i sloupky proti nelegálnímu parkování. Součástí úprav je také přisvětlení přechodu a přebudování části odvodnění.

Realizace akce proběhla především v roce 2025. V roce 2026 probíhá dokončení IČ po realizaci stavby.

0047210 - BESIP – Davídk. - Pod Vod. věží+Davídk. - Na Slov.

Předmětem akce jsou úpravy stávajících přechodů pro chodce, jejich zkrácení a přisvětlení. Součástí prací je výměna obrub, úpravy chodníků a komunikací, včetně nového vodorovného značení. Bude upraveno odvodnění – některé uliční vpusti budou zrušeny, nahrazeny nebo opraveny dle kamerového průzkumu. V rámci osvětlení přechodů budou osazeny nové stožáry s LED svítidly a měřicí technikou.

Realizace akce proběhla především v roce 2025. V roce 2026 probíhá dokončení (křižovatka Davídkova x Pod Vodárenskou věží).

0047212 - BESIP – U Santošky – Na Březince

Předmětem akce je úprava nároží a přechodů v křižovatce ulic Na Březince, U Santošky a Bieblova s vysazenými chodníkovými plochami. Přechody pro chodce jsou integrovány do zvýšených prahů a doplněny středovými ostrůvky a přisvětlením. Součástí je také úprava autobusové zastávky Santoška směr DC se zvýšenou nástupní hranou.

Realizace akce proběhla především v roce 2025. V roce 2026 probíhá dokončení (přisvětlení přechodu a zrušení rabátka).

0047214 - Blažičkova rek.ul.

Předmětem akce je celkové řešení rekonstrukce komunikace spočívající v sanaci podkladních vrstev, realizaci nového vozovkového souvrství s pokládkou živičného krytu. Součástí je také oprava odvodnění.

S pokynem zahájit přípravu byl přidělen rozpočet převyšující SoD, a jelikož byla SoD uzavřena až 10/2025, nebylo možné finanční prostředky v souladu s HMG vyčerpat. Tyto očekávané náklady se posouvají do letošního roku.

0047215 - CYKLO – A1 Nádražní – U Královské louky

Předmětem akce je rekonstrukce chodníku a vyznačení nové cyklostezky v prostoru chodníku a přilehlého jízdního pruhu. Jedná se o úsek ulice Strakonické délky přibližně 2,0 km od ulice Nádražní až po železniční most. Šířka chodníku je proměnlivá, přibližně 3 m. V celé délce stavby dojde k vyrovnaní obrub a opravě nezbytně nutné části vozovky (1,0 m). Součástí akce je i vybourání starých a instalace nových betonových odvodňovacích dlaždic v komunikaci. V rámci akce dojde k bezbariérové úpravě přechodu pro chodce a k přeložkám 5 ks stožárů VO, které jsou v současnosti v jízdním pruhu pro cyklisty na chodníku. Dopravní značení bude upraveno dle místního Stanovení.

Akci bylo nutno přerušit z důvodu koordinace s Dvorským mostem.

0047216 - CYKLO – A1 Radotín – rozšíření

Předmětem akce je rozšíření stávající cyklostezky na cyklotrase A1 v blízkosti venkovního fitness hřiště u současného hřbitova. Navrhované rozšíření bude umístěno podél pravé strany ve směru k Černošicím. V úsecích, kde rozšířená cyklostezka přiléhá k zelenému svahu, bude instalována betonová palisáda.

Akce byla zrealizována v prosinci roku 2025, v roce 2026 je nutné vypořádat ZBV.

0047217 - CYKLO – A2 Přístav. - Vyšeh.tun.výjezd z loděnice

Předmětem akce je kompletní rekonstrukce stávající části cyklostezky A2 u výjezdu z loděnice. Úsek byl z původní akce vyjmut kvůli zamítavému stanovisku nájemce pozemku (YACHT CLUB CERE, z.s.), který nesouhlasil s realizací křižovatky SSZ 4.418 dle původního záměru v PD. V současné době je navrženo nové řešení SSZ 4.418 a je v procesu projednávání. Vzhledem k tomu, že bude nutné v rámci stavební úpravy světelného signalizačního zařízení předsadit severozápadní a jihozápadní nároží chodníku a dále nahradit stávající uliční vpust novým odvodňovacím žlabem v patě chodníkového přejezdu.

Akce byla přerušena z důvodu koordinace s PVS.

0047218 - CYKLO – A225 PODÉL VODNÍ NÁDRŽE KOŠÍK

Předmětem akce je realizace stavebních úprav cyklostezky A225 s cílem zajistit vhodné vedení trasy v prostoru podél vodní nádrže Košík směrem k Sídlišti Košík, včetně bezpečného převedení cyklistů přes ulici Doupovská.

Akce byla realizována na konci roku 2025 a z důvodu koordinace s akcí U Záběhlického zámku nemohla být kompletně dokončena, s tím souvisí i ZBV.

0047219 - CYKLO-BEZP. PŘÍST. PRO PĚŠÍ A CYKL. SEDLEC

Předmětem akce je zajištění bezbariérového přístupu pro pěší a cyklisty k jižnímu nástupišti železniční stanice Praha – Sedlec ze severozápadu od ulice v Sedlci formou stezky pro chodce a cyklisty.

Z důvodu nesouhlasu soukromých vlastníků bylo dokončení akce pozastaveno, proběhne v letošním roce.

0047220 - CYKLO – Braník-Labuť

Předmětem akce je modernizace cyklotrasy v oblasti městské části Braník až k rybníku Labuť. Úpravy zahrnují rozšíření stávající cyklostezky na šířku 4 metry v závislosti na prostorových možnostech a její doplnění veřejným osvětlením. Součástí stavby jsou rovněž opěrné zdi, zábradlí, gabionové konstrukce, oplocení, lávka a sadové úpravy.

Tato akce je z důvodu majetkoprávních vztahů rozdělena do více etap, řeší se IČ. Z uvedených důvodů neproběhlo čerpání dle původního předpokladu.

0047221 - CYKLO BŘEZINĚVES – TŘEBORADICE

Předmětem akce je vybudování nové cyklostezky v délce 2 km s konstrukcí únosnou pro pojezd zemědělské mechanizace.

První část akce byla dokončena v roce 2025. Z důvodu koordinace se bude část s přechodem a VO realizovat v roce 2026.

0047229 - CYKLO – stezka pro chodce a cyklisty k Vodě

Předmětem akce je vybudování chybějícího úseku cyklostezky pro pěší a cyklisty. Stavba se nachází v prostoru stávajících tras a navazuje na již existující infrastrukturu. Součástí realizace jsou také úpravy terénu a povrchů tak, aby trasa byla bezbariérová a přístupná i osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. Stavba je plánována na pozemcích ve vlastnictví hlavního města Prahy a je pro ni zpracována studie proveditelnosti.

Akce bude realizována v tomto roce z důvodu neobdržení SP v roce 2025. Očekáváme povolení záměru.

0047231 - Kremličkova rek. ul

Předmětem akce je celkové řešení rekonstrukce komunikace spočívající v sanaci podkladních vrstev, realizaci nového vozovkového souvrství s pokládkou živičného krytu. Součástí je také oprava odvodnění. V rámci stavby budou také zohledněny prvky MZI.

S pokynem zahájit přípravu byl přidělen rozpočet převyšující SoD, a jelikož byla SoD uzavřena až 10/2025, nebylo možné finanční prostředky v souladu s HMG vyčerpat. Tyto očekávané náklady se posouvají do letošního roku.

0047232 - MDZ – 6.,8.,9. etapa – kom. 1.třídy

Předmětem této stavby je úprava a případné doplnění orientačního svislého dopravního značení na páteřní síti komunikací hlavního města Prahy tak, aby bylo uvedeno do souladu s vyhláškou 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Kromě svislých dopravních značek jsou předmětem též jejich nosné konstrukce, především pak portály pro dopravní značení. Záměrem je taktéž redukce počtu portálových konstrukcí, především pak v zastavěných oblastech města.

Finanční čerpání v roce 2025 neproběhlo dle původního očekávání. Probíhá dopracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele. Finanční prostředky budou vyžity v letošním roce na zpracování PD.

0047236 - P+R Běchovice KSND

Předmětem akce je na již stávajícím záchytném parkovišti zřídit kontrolní místo pro vážení nákladních vozidel. Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu zůstane zachováno. Bude upravena plocha parkoviště včetně nové konstrukce a nových úprav vozovky, zřízeno nové zázemí, oplocení, úprava kabelů veřejného osvětlení, nové stožáry veřejného osvětlení.

V roce 2026 dojde k dopracování PD, na realizaci akce nebyly přiděleny finanční prostředky.

0047238 - P+R Slivenec

Předmětem akce je zřízení P+R, B+R uprostřed točky TT s možností výhledového zajištění autobusů kolem smyčky. Obslužná komunikace bude jednosměrná. V dotčeném území budou zřízeny nabíječky EV, doplněno VO, zřízena nová trafostanice. Pro bezpečný pohyb pěších a cyklistů bude rozšířeno nástupiště na nevyužívané zastávce BUS Slivenec. Odvodnění bude navrženo dle zásad MZI, je uvažováno se dvěma otevřenými akumulacími nádržemi.

Z důvodu problematiky s vedením NN bylo nutno toto dořešit, předpokládané odevzdání a fakturování DUSP bylo přesunuto na rok 2026.

0047239 - PID – Bělocerkevská

Předmětem akce je rozšíření komunikace na úkor částečně zeleného středového pásu a částečně stávajícího chodníku. Rozšířením komunikace dojde k přeložení trasy stávajícího chodníku, sloupu VO, jedné uliční vpusti, dále dojde ke kolizi se stávajícím billboardem, který je navržen k odstranění tak, aby byl splněn minimální bezpečnostní odstup od hrany komunikace. V této variantě dojde ke kácení vzrostlého stromu a k úpravě či přeložce stávající šachty jednotné kanalizace a též k ochraně nízkotlakého plynu, který kříží komunikaci.

Akce byla dokončena v roce 2025. V roce 2026 se objednal znalecký posudek na oddělený pozemek do kterého stavba zasahovala.

0047241 - PID – Branická

Předmětem akce je zřízení autobusové zastávky Přístaviště na komunikaci Branická (přemístění z ul. Modřanská) v souvislosti se změnou trasy autobusů z Barrandovského mostu na připravovaný Dvorecký most. Projektová příprava byla zahájena studií, ve které byly prověřeny varianty umístění zastávky v příčném směru tak, aby byl zachován co nejširší chodník a zároveň nedošlo k omezení plynulosti automobilového provozu.

Stavba se realizovala na konci roku 2025. Letos zbývá doplatit TDS.

0047243 - PID – Hornoměřolská, zast. Nádraží H. Měch.s.sev.

Předmětem akce je zrušení stávajícího zastávkového zálivu a umístění zastávky v jízdním pruhu s délkou nástupní hrany min. 20 m. Součástí akce bude i optimalizace pěší vazby s návazností do přilehlé zástavby.

Finanční čerpání v roce 2025 neproběhlo dle původního očekávání. Čeká se na vydání SP, které očekáváme v březnu letošního roku.

0047244 - PID – Ke Kateřinkám, zast. Zdiměřická

Předmětem akce jsou stavební úpravy v prostoru zastávky Zdiměřická v ul. Ke Kateřinkám na základě objednávky MHMP a situace ROPID. Dojde k rozšíření a rekonstrukci chodníku na východní straně a na západní straně dojde k přisunutí zastávky do vozovky před přechod pro chodce a tím bude zvětšena parkovací plocha. V prostoru zastávky dojde k výměně konstrukčních vrstev ve vozovce.

Finanční čerpání v roce 2025 neproběhlo dle původního očekávání. Musela se přepracovat PD z důvodu úpravy stavebního zákona na povolení záměru. Čeká se na vydání povolení.

0047245 - PID – Mladoboleslavská, zast. Vinořský zámek

Úpravy v dotčeném území jsou zaměřeny především na zajištění bezpečné a bezbariérové pěší trasy a napojení na nové autobusové nástupiště zálivové zastávky MHD (směr Brandýs nad Labem – Stará Boleslav). Jedná se o prostor křižovatky místních komunikací včetně doplnění úseků chodníků, autobusových nástupišť a úpravy přechodu pro chodce a místa pro přecházení. Stavba dokončena v roce 2025.

0047246 - PID – Novosibřinská, zast. Sídliště Rohožník

Jedná se o rozšíření zadání akce, která byla původně požadována jako výstavba nové autobusové zastávky Sídliště Rohožník směr z centra přímo na ulici Novosibřinská. Při projednávání DUR a DSP vznesli zástupci MČ Praha 21 požadavek na rozšíření akce spočívající v rekonstrukci samotného obratiště a chodníku včetně úpravy prostoru pro umístění přístřešku a mobiliáře v zeleném pásu u projektovaného nástupiště.

Čeká se na upravenou PD z důvodů změny rozsahu při projednání. Realizace není zatím finančně krytá.

0047247 - PID – Podolské nábřeží

Předmětem akce je vybudování nových autobusových zastávek Dvorce v obou směrech na komunikaci Podolské nábřeží. Výchozím podkladem je studie ROPID, která bude rozpracována do stupně DUR a DSP v podobě dočasné stavby. Paralelně s dočasnými zastávkami bude ze strany IPR zpracována koncepční studie na řešení celé křižovatky včetně umístění zastávek do trvalé podoby (snaha o realizaci společné tramvajové a autobusové zastávky směr z centra).

Stavba se realizovala v roce 2025, v letošním roce probíhá do fakturace.

0047249 - PID – Řevnická, zastávky Zličín

Předmětem akce je zřízení nových autobusových zastávek u stanice metra Zličín v ulici Řevnická. Zastávky jsou navrženy v jízdním pruhu s délkou nástupní hrany 20 m. Součástí stavby je rekonstrukce přilehlých chodníkových a zatravněných ploch a přeložka 2 ks stožárů veřejného osvětlení. Povrch zastávek je z betonových panelů s kaselským obrubníkem, obnovená vozovka u zastávky bude z asfaltu, chodníky z betonové dlažby. Odvodnění zůstává zachováno, dopravní značení bude provedeno dle vydaného Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Přístřešek na zastávce ve směru z Prahy bude osazen v koordinaci s THMP.

Stavba se realizovala v roce 2025.

0047250 - PID – Slévačská – Poříčanská

Předmětem akce je zřízení nových parkovacích stání a úprava přilehlých chodníků. V rámci stavebních prací dojde k úpravě nástupní hrany a zlepšení pěších vazeb k oběma zastávkám.

Zhotovitel nestihl na konci roku 2025 projednat DIR a akce se musela posunout do roku 2026. Stavba již běží.

0047251 - PID – Slévačská – Sídliště Lehovec

Předmětem akce je rekonstrukce plochy jízdních pruhů včetně konstrukčních vrstev a oprava přiléhajícího chodníku a přístupových tras k zastávce. Zastávky budou umístěny v jízdních pruzích rozdělené dělicím ostrůvkem, který bude umožňovat pojezd vozidel.

Akce se realizovala v roce 2025. Letos zbývá doplatit vícepráce (ZBV).

0047252 - PID – Soběslavská, zast. Šrobárova směr sever

Předmětem akce je zřízení nové autobusové zastávky „Šrobárova“ na ulici Soběslavská. Autobusová zastávka bude zřízena v jízdním pruhu s nástupní hranou 40 m.

Zhotovitel stavby nestihl na konci minulého roku projednat DIR, proto se realizace akce přesunula na jaro 2026.

0047253 - PID – Střelničná, zast. Ládví DC

Předmětem akce je přesun zastávek ze zálivu do jízdního pruhu komunikace, a to v obou směrech. Stávající zastávky jsou naddimenzované, pro obslužnost dané lokality bude stačit

zastávka v jízdním pruhu s délkou nástupní hrany 20 m. Projektová příprava bude zahájena studií proveditelnosti.

Stavba se realizovala v roce 2025. V roce 2026 se proběhne do fakturace za výkon TDS.

0047254 - PS – Bořivojova, rek. komunikace P3

Předmětem akce je celkové řešení rekonstrukce komunikace spočívající v sanaci podkladních vrstev, realizaci nového vozovkového souvrství s pokládkou živičného krytu. Součástí je také oprava odvodnění. V rámci stavby budou také zohledněny prvky MZI.

Přidělené finanční prostředky na projektovou přípravu nebyly čerpány z důvodu neprovedení předprojektových průzkumů. Výběrové řízení na projektanta pro zpracování PD DPZ bude zahájeno v průběhu tohoto roku.

0047257 - PS – Dřevčická, rek. komunikace, P10

Předmětem akce je oprava asfaltové komunikace včetně kanalizace. Jedná se o místní kom. II. třídy dopravního zatížení ve špatném technickém stavu. V úseku ul. Počernická – Malešické nám. je zaveden provoz MHD. Součástí opravy bude i rektifikace povrchových znaků inženýrských sítí a místní vyrovnání obrub. Bude vynechán jízdní pruh v úseku Černokostelecká – Počernická (ve směru Počernická), kde byla v roce 2018 provedena oprava komunikace po pokládce plynovodu. Dále bude vynechána křižovatka Dřevčická x Počernická, kde byla provedena běžná údržba v roce 2020.

Z důvodu úprav dokumentace nebyla akce dokončena v roce 2025.

0047261 - PS – Kbelská, rek. komunikace, P9, P14, P18

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace. Vozovka je v současné době ve vysokém stupni opotřebení v celém úseku, nejhůře jsou na tom právě jízdní pruhy zatížené nákladní dopravou. Na komunikaci se vyskytují četné mozaikové trhliny přecházející v sít'ové nerovnosti, vyjeté koleje, výtluky, příčné a podélné rozvětvené trhliny, lokálně otevřený povrch, otevřené pracovní spoje vysrávek apod. S ohledem na stávající stav komunikace (zatím bez výsledků laboratoře – bude provedeno dodatečně) doporučujeme provést odfrézování asfaltového krytu (obrusné i ložné vrstvy), provést prohlídku stavu podkladní vrstvy s určením ploch, kde bude nutný hlubší zásah – sanace, provést vysrávku trhlín dle TP 115 a provést pokládku nových krytových vrstev z materiálů se zvýšenou odolností proti trvalým deformacím kvalitativní třídy S a použitím modifikovaného pojiva. Závěrem obnovit vodorovné značení.

Z důvodu doplňkových průzkumů a dokončení projektových prací nedošlo k částečné realizaci, která byla plánovaná v roce 2025.

0047263 - PS – Komořanská – napojení na Pražský okruh, P12

Předmětem akce je realizace nového napojení na Pražský okruh z komunikace Komořanská, přičemž bude využit i stávající most přes D0. Jedná se o zpracování PD, realizace kruhového objezdu, výstavba nových přípojovacích komunikací, výstavba autobusových zastávek a oprava mostního objektu. Zakázka bude řešena formou Design and Build.

Finanční prostředky nebylo možné vyčerpat z důvodu průtahů při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, které bylo mimo jiné zdrženo řešením odkupu mostu mezi spol. Skanska a HMP. Výběrové řízení stále probíhá formou Design Build.

0047271 - PS – Zelené údolí

Předmětem akce je celkové řešení rekonstrukce komunikace spočívající v sanaci podkladních vrstev, realizaci nového vozovkového souvrství s pokládkou živičného krytu. Součástí je také oprava odvodnění. V rámci stavby budou také zohledněny prvky MZI. Objekty komunikací jsou v procesu předání do správy HMP.

Finanční čerpání v roce 2025 neproběhlo dle původního očekávání. Projektová příprava akce byla zahájena až v r. 2026.

0047272 - SCHPP – Na Kleovce NN337, NN338

Předmětem akce je rekonstrukce schodiště a živičné komunikace. Živičné povrchy jsou rozpadlé na kry a místy překrývají povrchy ze štípané vápencové mozaiky. Dá se předpokládat, že po vyjmutí mozaiky ji nebude možné znovu použít. Součástí akce je úprava schodiště s ohledem na požadavky bezbariérovosti.

Z důvodu projednávání se soukromými vlastníky opěrných zdí souvisejících s pěší komunikací se projekční práce protáhly. Finanční prostředky v roce 2026 budou využity na projekční práce.

0047274 - SSZ - Kpt. Jaroše – ramp. Buben.

Jedná se o stavební úpravy dvou stávajících křižovatek, úpravy přechodů pro chodce, vč. BUS zálivů na východní straně nábreží a přilehlých nástupišť. Dojde zde ke zřízení bezbariérové chodníkové trasy umožňující přecházení komunikace v ul. Kpt. Jaroše. Trasy pro přecházení budou stavebně napojeny na stávající stezky pro pěší a cyklisty. Dojde k úpravě (posunu) stávajících ul. vpustí a jejich napojení na stávající přípojky.

Z důvodu nedokončených stavebních prací v roce 2025 neproběhlo finanční čerpání dle původního očekávání.

0047297 - Ječná, rek. komunikace, P2

Předmětem projektu je celková úprava ulice Ječná zahrnující vytvoření nového uličního profilu odpovídajícího současným i budoucím uživatelským potřebám, s důrazem na obnovu stromořadí. Na ulici Ječná jsou překračovány hlukové limity a doporučuje se při obnově komunikace aplikovat povrchy s protihlukovou úpravou. V rámci akce budou implementována cyklo opatření, optimálně vytvořením stavebně oddělené cyklostezky, a zahrnuty prvky modrozelené infrastruktury v souladu s přijatými standardy.

V roce 2025 neproběhlo čerpání za projektovou přípravu dle původního předpokladu a přesouvá se do roku 2026.

0047376 - BESIP – Ovinecká – U Akademie

Předmětem akce je realizace úpravy křižovatky a přilehlých chodníkových ploch, aby došlo ke zklidnění a zpřehlednění dopravy. Budou realizovány 3 nové úpravy vozovky. Povrchy chodníků budou z pražské mozaiky a vozovka z asf. betonu.

Realizace akce proběhla především v roce 2025. V letošním roce probíhá dokončení IČ po realizaci stavby.

0047377 - BESIP – V Olšinách – Litevská

Předmětem akce je realizace rozšíření stávající vozovky v místě tramvajové zastávky v křížení ulic V Olšinách a Litevská pro umístění cyklo pruhu. Součástí návrhu je i stranový posun kabelu TSK, posun stožáru VO, zařízení pro ovládání SSZ po kabelové trase a posun stávajících uličních vpustí.

Realizace akce proběhla především v roce 2025. V letošním roce probíhá dokončení IČ po realizaci stavby.

0047598 - Dílčí investiční zlepšení a technická zhodnocení

Předmětem položky je konsolidace financování drobných investičních úprav a technického zhodnocení, které sice naplňují definici kapitálového výdaje, avšak svou finanční náročností a povahou nepředstavují samostatný investiční záměr.

S ohledem na založení této položky v 12/2025 se nestihlo finanční prostředky vyčerpat. Tyto budou čerpány v roce 2026 na úhradu nákladů v rámci dílčích akcí, které budou schválené ze strany MHMP.

Dopravní podnik hl. m. Prahy

0046002 - Elektrifikace linky č. 201

V roce 2025 nedošlo k vyčerpání předpokládaných prostředků vlivem nepředvídatelných komplikací v rámci zjišťovacího řízení EIA, které muselo být díky odvolání městské části a fyzické osoby opakováno, resp. následně o odvolání fyzické osoby musel rozhodnout nadřízený orgán. Tím došlo ke zdržení projekční přípravy. Zpracování dokumentace k povolení záměru mohlo být zahájeno až na podzim, čímž už nedošlo k předpokládané fakturaci do konce roku 2025.

V roce 2026 by mělo dojít k finalizaci dokumentace k povolení záměru a k zahájení inženýrské činnosti k povolovacímu řízení. Z tohoto důvodu žádáme převést nevyčerpané prostředky z roku 2025 v uvedené výši 2 409 tis. Kč do roku 2026.

0046567 - Nová zastávka Hodkovičky v trase KoMoKo

U akce Hodkovičky byla dne 26. 11. 2025 odevzdána projektová dokumentace DVZ. Při následném zpracování dokumentace pro provádění stavby došlo k upřesnění technologického řešení, zejména v části týkající se zajištění svahu násypového tělesa, které je nově navrženo pomocí opěrné zdi a štětovnicového pažení. Toto řešení nebylo součástí původní projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, kde bylo – za předpokladu vyloučení tramvajového provozu – navrženo provedení nástupových ramp pomocí betonových palisád a přisypání svahu. Z důvodu požadavku na zachování tramvajového provozu došlo k přepracování technického řešení a k doprojektování stavebního objektu SO 200, v němž je zajištění násypového tělesa řešeno štětovnicovou stěnou do hloubky 3–5 m a výstavbou nové opěrné zdi. Štětovnicové pažení zasahuje do ochranných pásem několika inženýrských sítí (plynovody ST a VT, sítě společností CETIN, PRE a PVK), čímž došlo k posunutí realizace. Provedené změny je nezbytné projednat s dotčenými subjekty a podat žádost o změnu stavby před dokončením. Zároveň bylo na konci 4. kvartálu roku 2025 vyhlášeno poptávkové řízení, které bylo úspěšně ukončeno na konci roku 2025 podpisem smlouvy se zhotovitelem.

Předání staveniště proběhlo v lednu 2026 a v současnosti probíhají přípravné práce a úprava realizační dokumentace na základě zjištěného skutečného stavu sítí. Dokončení stavby se předpokládá v průběhu 3. kvartálu roku 2026 a v tuto chvíli není žádná skutečnost, která by bránila plnému vyčerpání navržené částky do konce roku 2026.

KAPITOLA 04

MHMP OMA

0047124 – Hala Sparta

Uvedená částka je zasmulvněna smlouvou DIL/35/03/024733/2025. Důvodem návrhu na převod je skutečnost, že došlo k časovému posunu vlastní rekonstrukce objektu haly do roku 2026. V tomto roce budou nevyčerpané prostředky použity v návaznosti na průběh jednotlivých etap prací.

0047277 – Revitalizace sportoviště Motol

Uvedená částka je zasmulvněna. U této investiční akce bylo v roce 2025 předpokládáno pouze omezené čerpání prostředků, a to zejména na zpracování propočtu investičních nákladů a zajištění administrátorských služeb. V současné době probíhá příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku realizovanou v režimu design & build. Převedené prostředky budou využity v návaznosti na další fázi přípravy této investiční akce.

0046913 – Revitalizace Rugby Clubu Tatra Smíchov

Uvedená částka je zasmulvněna. Důvodem návrhu na převod je probíhající zadávací řízení na veřejnou zakázku v modelu design & build, kdy v roce 2026 je očekáván výběr zhotovitele a následně zahájení prací a zároveň budou čerpány již uzavřené smlouvy na administraci, technickou pomoc a inženýrskou činnost.

MHMP INV

0041436 – Park vodních sportů Praha

V roce 2025 v rámci zpracování projektu došlo k rozšíření rozsahu projekčních prací o další stavební objekty a změny technického řešení. Z důvodu časové náročnosti nebyly finanční prostředky v roce 2025 vyčerpány.

Požadované finanční prostředky budou použity na zpracování projektové dokumentace včetně jejího rozšíření.

0042837 - Rekonstrukce Gymnázia prof. J. Patočky

Z důvodu odevzdání nedopracovaného druhého stupně projektové dokumentace (DSJ) ze strany projektanta nebyla v roce 2025 tato část projektové dokumentace proti předpokladu proplacena.

Převedené finanční prostředky budou použity na úhradu probíhajících projekčních prací.

0043359 – ZŠ pro žáky s poruchami chování

Finanční objem fakturovaných stavebních prací byl oproti předpokladu nižší, a tím došlo k nevyčerpání rozpočtu na rok 2025.

Požadované nevyčerpané finanční prostředky budou v roce 2026 použity na úhradu nákladů na probíhající stavební práce.

0043727 – Přístavba MŠ Aloyse Klara

Finanční objem fakturovaných stavebních prací byl oproti předpokladu nižší, a tím došlo k nevyčerpání rozpočtu na rok 2025.

Požadované nevyčerpané finanční prostředky budou v roce 2026 použity na úhradu nákladů na probíhající stavební práce a valorizaci a další související smluvní závazky.

0044800 – Sportovní hřiště ZŠ Zličín

Finanční objem fakturovaných stavebních prací byl oproti předpokladu nižší, a tím došlo k nevyčerpání rozpočtu na rok 2025.

Požadované nevyčerpané finanční prostředky budou v roce 2026 použity na úhradu nákladů na probíhající stavební práce.

0045130 – SŠT Zelený pruh – rekonstrukce bazénu

V roce 2025 bylo předpokládáno vydání povolení záměru a vyhotovení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele. Z důvodu průtahů ve stavebním řízení nebyly finanční prostředky v roce 2025 vyčerpány.

Požadované finanční prostředky budou použity v roce 2026 na úhradu nákladů za vydání rozhodnutí o povolení záměru a za zpracování další projektové dokumentace dle smlouvy s projektantem.

0047369 - Gymnázium Opatov

Delimitace akce z odboru školství na odbor investiční byla dokončena až koncem roku 2025, a proto nedošlo k zahájení projektových prací a čerpání rozpočtu roku 2025.

Požadované finanční prostředky jsou určeny na projektovou přípravu a následné zadání stavby metodou Design & Build.

0047479 - Gymnázium se sportovní přípravou Šeberov

Stavba byla delimitována na odbor investiční v roce 2026, tj. alokované prostředky z roku 2025 nebyly vyčerpány.

Převedené finanční prostředky budou použity na úhradu činnosti vybraného generálního dodavatele.

0047584 – Střední škola Alšovo nábřeží – půdní vestavba

Akce byla delimitovaná z odboru školství na odbor investiční v prosinci 2025 vč. převodu finančních prostředků do rozpočtu 2025. Tyto finanční prostředky nemohly být z časových důvodů již čerpány. Požadované finanční prostředky budou použity zajištění výběru projektanta a zahájení projektové přípravy akce v návaznosti na zpracovanou studii proveditelnosti.

KAPITOLA 05

MHMP INV

0008211 - Administrativně-technická budova ZZS

Vzhledem k nutným opravám konceptu dokumentace pro povolení záměru došlo k jeho odevzdání až v roce 2026 a tak byl finanční objem fakturovaných prací v roce 2025 nižší oproti předpokladu. Tím došlo k nevyčerpání rozpočtu 2025.

Požadované finanční prostředky budou v roce 2026 použity pro úhradu probíhajících projektových prací.

0041799 – Domov seniorů Dolní Počernice

Finanční prostředky rozpočtu 2025 nebyly vyčerpány z důvodu časového posunu zpracování projektové dokumentace v návaznosti na nutnou změnu požadovanou MPSV.

Požadované finanční prostředky budou v roce 2026 použity na dokončení projektové přípravy, na výběr zhotovitele a zahájení realizaci stavby metodou Design & Build.

0041929 – Domov pro seniory Krč

Rozpočet 2025 nebyl vyčerpán z důvodu časového posunu provedení nutných změn a úprav projektové dokumentace do roku 2026.

Požadované finanční prostředky jsou určeny na dokončení projektové přípravy vč. související inženýrské činnosti.

0042872 – Dům seniorů Bohnice

Z důvodu zpoždění zahájení stavebních prací, způsobeného obtížným výběrovým řízením na zhotovitele stavby, budou stavební práce oproti původnímu předpokladu zahájeny až v letošním roce.

Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2025 budou v roce 2026 použity na úhradu nákladů spojených s probíhajícími stavebními pracemi.

0044119 – Palata II – výstavba budovy

Vzhledem k posunu zahájení stavebních prací byl finanční objem fakturovaných prací v roce 2025 nižší oproti předpokladu a tím došlo k nevyčerpání rozpočtu.

Požadované finanční prostředky budou v roce 2026 použity pro úhradu smluvních závazků – stavebních prací, inženýrské činnosti, autorského dozoru a BOZP.

0045150 – Terežín - rek. objektu Dlouhá

V roce 2025 nebyl rozpočet vyčerpán z důvodu průtahů při stavebním řízení a tím způsobených nižších úhrad za projektové práce.

Požadované finanční prostředky budou použity na dokončení projektové dokumentace, následný výběr zhotovitele a zahájení stavebních prací.

0045502 – Terežín - rek. objektu 28. října

V roce 2025 nebyl rozpočet vyčerpán z důvodu průtahů při stavebním řízení a tím způsobených nižších úhrad za projektové práce.

Požadované finanční prostředky budou použity na dokončení projektové dokumentace, následný výběr zhotovitele a zahájení stavebních prací.

0047087 - Plovoucí heliport Praha – Vyšehrad

Finanční prostředky nebyly v roce 2025 vyčerpány z důvodu průtahů při výběru zhotovitele a správního řízení u ÚOHS.

Požadované finanční prostředky budou použity na realizaci stavby, která proběhne v roce 2026.

0047482 – Dům naděje Žižkov

Delimitace akce z MČ byla dokončena ve IV. čtvrtletí 2025. Zároveň došlo k průtahům při majetkoprávním vypořádání – tím nedošlo k čerpání rozpočtu 2025.

Požadované finanční prostředky budou použity na dokončení projektové dokumentace, výběr zhotovitele a zahájení stavebních prací. V roce 2026 bude dokončena prováděcí dokumentace a proveden výběr zhotovitele stavebních prací spočívajících v rekonstrukci objektu.

KAPITOLA 06

MHMP OMA

0046658 – Vltavská filharmonie – proj. dok. - SOD - BIG

Uvedená částka je zasmulvněna smlouvou DIL/35/03/016092/2022. Část prostředků alokovaných pro rok 2025 nebyla vyčerpána zejména z důvodu prodloužení projekčních prací a harmonogramu projektu, které bylo způsobeno požadavky zainteresovaných stran na změnu dopravního řešení v části řešeného území, zároveň byly zpřesněny a vyhodnoceny dopady nového stavebního zákona do projektové dokumentace. V roce 2026 budou prostředky použity na zpracování architektonické studie a projektové dokumentace, na výkon inženýrské činnosti, autorský dozor a další související činnosti spojené s projektem Vltavské filharmonie dle uzavřené smlouvy.

0040774 - Areál Výstaviště

Jedná se o částečně nevyčerpané prostředky z roku 2025 na rekonstrukce vodovodních sítí, nové trasy optických kabelů, kamerový systém a úpravy modulárních jednotek.

Částka navržená k převodu bude použita na realizaci akustiky v Křížkové pavilonu E. Akustika v pavilonu je důležitá kvůli srozumitelnosti, komfortu a bezpečnosti. Velké prostory s tvrdými povrchy silně odrážejí zvuk, což způsobuje ozvěnu a hluk. Bez akustických úprav se zvuk dlouho odráží, a to způsobuje špatnou srozumitelnost hlášení, nepříjemnou ozvěnu. Akustika umožňuje rychlou a srozumitelnou komunikaci, např. při evakuaci, a také snížení hluku. Zároveň se tím zvýší komfort a obchodní potenciál haly. Na realizaci této akce je již připravena veřejná zakázka, která bude zveřejněna po schválení finančního krytí.

MHMP INV

0046976 – Šlechtova restaurace, 2. část

V roce 2025 nedošlo k rozhodnutí o výběru zhotovitele, nebyla zahájena stavba a finanční prostředky nebyly vyčerpány.

Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2025 budou v roce 2026 použity na úhradu nákladů spojených se zahájením stavby a stavebními pracemi.

0045029 – Rek. a dost. Průmyslového paláce

Z důvodu řešení nepředvídatelných změn při realizaci stavby byl proces čerpání finančních prostředků nižší oproti předpokladu a tím došlo k nevyčerpání finančních prostředků v roce 2025.

Požadované finanční prostředky budou v roce 2026 použity pro dokončení stavebních prací, inženýrské činnosti, autorského dozoru, BOZP a proplacení smluvních pozastávek.

MHMP KUC

0046261 – Stálá expozice Muzea paměti XX. století

V rámci příprav realizace stálé expozice Muzea paměti XX. století byla v roce 2025 vypracována studie technického a kreativního řešení stálé expozice, která stanovila základní koncepci, obsahové a technické řešení expozice a vytvořila podklad pro navazující kroky zadavatele.

Byla vyhlášena veřejná zakázka na administrátora veřejné zakázky na realizaci stálé expozice. Administrátor veřejné zakázky byl na základě zadávacího řízení vybrán a byla s ním uzavřena smlouva. Administrátor v současné době zajišťuje odbornou a procesní podporu při přípravě nadlimitní veřejné zakázky na realizaci stálé expozice, včetně přípravy zadávací dokumentace a souvisejících podkladů.

V rámci realizace stálé expozice Muzea paměti XX. století dojde k vybudování komplexního expozičního celku, který bude tvořen vzájemně provázanými obsahovými, technickými a prostorovými prvky. Realizací projektu vznikne moderní muzejní expozice odpovídající současným standardům prezentace historického obsahu, s důrazem na edukativní, interpretační a zážitkovou rovinu.

Součástí realizace bude zejména dodávka a instalace audiovizuální techniky, která umožní multimediální prezentaci historických událostí, svědectví pamětníků a archivních materiálů. AV technika bude zahrnovat projekční systémy, zobrazovací zařízení, zvukovou techniku, řídicí a ovládací systémy a související technologickou infrastrukturu nezbytnou pro provoz expozice.

Významnou součástí projektu je obsahová část AV exponátů, zahrnující tvorbu audiovizuálních scénářů, grafických a filmových výstupů, animací, interaktivních prvků a dalších digitálních obsahů, které budou návštěvníkům zprostředkovávat historická témata Muzea paměti XX. století srozumitelnou a atraktivní formou.

Součástí realizace bude rovněž výroba a instalace interiérových prvků expozice, zejména výstavních konstrukcí, vitrín, mobiliáře, nosných a scénografických prvků, včetně povrchových úprav a prostorového uspořádání expozice. Interiérové řešení zajistí funkční, bezpečný a esteticky jednotný celek odpovídající charakteru památkově chráněného objektu Domu pážat na Hradčanech.

Realizací projektu vznikne plně funkční stálá expozice Muzea paměti XX. století, která bude dlouhodobě sloužit veřejnosti, vzdělávacím institucím i odborné veřejnosti. Expozice umožní systematickou prezentaci témat spojených s totalitními režimy 20. století, posílí vzdělávací a osvětovou roli muzea a přispěje k naplňování jeho veřejně prospěšného poslání.

Zajištění finančních prostředků je nezbytným předpokladem pro plynulé pokračování přípravy veřejné zakázky a vytváří podmínky pro její následné zahájení. Schválení záměru realizace veřejné zakázky na realizaci stálé expozice bude předmětem samostatného tisku, který odbor KUC MHMP předloží po kompletaci zadávací dokumentace, včetně aktualizace projektové dokumentace.

MUZEUM HL. M. PRAHY

0045987– Expozice v paláci Clam-Gallas

V roce 2025 muzeum připravilo a dokončilo studii nové expozice s pracovním názvem Palác skla, zaměřené na prezentaci současného sklářského umění široké veřejnosti s důrazem na zahraniční návštěvníky. Studie je dokončena a připravena k navazující projektové a realizační etapě. V roce 2026 proběhne další etapa přípravy expozice, konkrétně zpracování prováděcí dokumentace, která bude sloužit jako podklad pro výběr zhotovitele. Je zajištěn kompletní autorský tým v čele s hlavním kurátorem expozice Mgr. Milanem Hlavešem, Ph.D., a architektonickým studiem Nanoarchitects. Na podzim roku 2026 předpokládáme vyhlášení soutěže na zhotovitele s plánovaným termínem otevření na konci roku 2027. Půjde o zcela nový koncepční přístup, jehož součástí budou také prostory pro retail, krátkodobé výstavy a kavárnu.

KAPITOLA 07

MHMP INV

0042973 – Výstavba has.zbrojnice Praha 13

Stavba je dokončena.

Požadované finanční prostředky budou použity na pokrytí smluvních závazků při realizaci, konkrétně část plnění technického dozoru stavebníka a za vyvedení z majetku HMP.

0042974 - Výstavba has.zbrojnice Nebužice

Finanční prostředky nebyly čerpány z důvodu posunu zahájení realizace stavby až v září 2025. Požadované finanční prostředky budou použity na stavební práce, technický dozor stavebníka a autorský dozor.

0044436 - Hasičská zbrojnice a stanoviště ZZS – Běchovice

Finanční prostředky nebyly čerpány z důvodu posunutí termínu odevzdání dokumentace pro výběr zhotovitele.

Nevyčerpané finanční prostředky budou využity na pokrytí nákladů na projektové a inženýrské činnosti.

0047301 - Bezpečnostní a stavební úpravy Sněmovní a okolí

Finanční prostředky nebyly čerpány z důvodu nepodepsání Dohody o převzetí práv a závazků mezi HMP a MČ Prahou 1.

Finanční prostředky budou použity na aktualizaci dokumentace pro výběr zhotovitele a následně na realizaci stavby.

MHMP OIC

0040101 - Inf.systém Krizového řízení (ISKŘ)

Proces definice zadání pro rozvoj IS SYPOS včetně přípravy smluvního zajištění jednotlivých dílčích plnění trval delší dobu, než se původně předpokládalo, z čehož pramení posun realizace a tedy i čerpání prostředků alokovaných původně v roce 2025 na rok 2026.

0040459 - Rozšíření a integrace Městského kamerového systému

VZ – Objednávka se spol. Technologie hl.m. Prahy na dodávku technologií pro městský kamerový systém hl.m. Prahy

Hlavní důvod k převodu finančních prostředků:

V roce 2025 byla mezi hl. m. Prahou a dodavatelem Technologie hl. m. Prahy, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7, IČO: 25672541 uzavřena rámcová objednávka na dodávku předmětných technologií. V souladu s interními postupy hl. m. Prahy podléhaly jednotlivé dílčí objednávky schválení Radou hl. m. Prahy. Při projednávání a připomínkování druhé dílčí objednávky došlo k prodloužení procesu jejího schvalování, a to z důvodu uplatnění připomínek v rámci interního připomínkového řízení. V důsledku tohoto časového prodloužení nebylo možné druhou dílčí objednávku uzavřít v době platnosti rámcové objednávky, jejíž účinnost mezitím skončila. Z tohoto důvodu je nyní nezbytné zajistit realizaci dodávky formou samostatné objednávky, která je předmětem nyní schvalovaného tisku R-57639.

VZ – Modernizace zobrazovacích technologií Městského kamerového systému hl. m. Prahy na monitorovacím pracovišti Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy

Hlavní důvod k převodu finančních prostředků:

jedná se o delší dobu zpracování VZ, než se původně předpokládalo, realizace i čerpání finančních prostředků je posunuta na rok 2026

VZ – Obměna záznamových serverů

Hlavní důvod k převodu finančních prostředků:

Z technickoadministrativních důvodů se akci nepodařilo v r. 2025 zrealizovat, což je důvodem k převodu finančních prostředků do roku 2026.

Dodávka technologií pro Dvorecký most

Z důvodu neplánovaného požadavku na pořízení kamer a souvisejících technologií v lokalitě Dvoreckého mostu bylo nezbytné řešit dodávku atypických technologií. Finanční prostředky budou určeny k zajištění dodávky technologií pro monitorování pěších a cyklistů, sledování průjezdu automobilů a jejich RZ, anti grafity systém.

0040985 - Projekty rozvoje IS MP HMP

Definice a příprava zadání pro rozvoj ISMP-POVS zabralo delší období, než bylo původně zamýšleno. Z toho pramení jak pozdější zahájení prací, tak následně i posun celé realizace, v rámci, které navíc v souvislosti s úrovní poskytované součinnosti objednatele (MHMP/MP HMP) došlo k úpravě harmonogramu a posunům termínů plnění jednotlivých etap realizace. To znamenalo i posun čerpání prostředků alokovaných původně v roce 2025 na rok 2026.

0041946 - Bezpečnost IS/ICT

Žádáme o převod 9 031,- tis. Kč pro tisk R-57895. Důvodem převodu je posunutá realizace nákupu z roku 2025 do roku 2026 z důvodu vyvstalých komplikací v souvislosti se zdražováním komponentů.

Na základě tisku R-56682 jsou převedeny nevyčerpané prostředky z loňských let ve výši 43 860,7 tis. Kč.

KAPITOLA 08

MHMP OMA

0044675 – Obnova, modernizace a výstavba soustavy VO HMP

V roce 2025 byly splněny cíle plánu obnovy, modernizace a výstavby soustavy veřejného osvětlení (VO), avšak došlo k časovému posunu realizace některých dílčích akcí, což znemožnilo čerpání části schválených prostředků v tomto roce. Projekt obnovy sítě VO představuje dlouhodobou investici zaměřenou na zlepšení technického stavu infrastruktury a současně na snížení spotřeby elektrické energie prostřednictvím výměny světelných zdrojů za modernější a energeticky úspornější technologie. V současné době probíhá finalizace návrhu nové smlouvy pro rok 2026, která je připravována jako roční kontrakt. Přesunuté finanční prostředky budou plně využity v roce 2026 na realizaci této investiční akce.

0045441 – Upgrade sítě VO k dobíjení e-mobility

V uplynulém roce pokračovala realizace projektu výstavby EVR lamp, které jsou určeny pro osazování dobíjecích stanic pro elektromobily. Realizace však nebyla v roce 2025 naplněna v původně plánovaném objemu z důvodu zpoždění způsobeného prodlením při získávání souhlasných stanovisek v souvislosti se změnou územního rozhodnutí a současně z důvodu nutné koordinace se společností PREdistribuce. Přesun finančních prostředků je nezbytný pro pokračování realizace projektu v roce 2026. Uvedený projekt je zároveň nezbytným předpokladem pro realizaci projektu schváleného usnesením č. 4 ze dne 12. 1. 2026 s názvem „Dobíjecí stanice hlavního města Prahy“, který je financován z Programu Doprava 2021–2027, opatření 09 – Infrastruktura pro alternativní paliva, zaměřeného na podporu rozvoje infrastruktury běžných dobíjecích stanic ve městech a obcích. Částka navržená na převod je zasmluvněna.

0046004 – Městský mobiliář

V uplynulém roce pokračovala realizace projektu obnovy městského mobiliáře, zejména prostřednictvím instalace nových typů přístřešků typu Artěl a repasovaných přístřešků po odkupu od společnosti JCDecaux. Nedočerpané finanční prostředky představují akce, které byly dokončeny v roce 2025, avšak jejich úhrada bude realizována až z rozpočtu roku 2026. Přesunuté finanční prostředky tak pokryjí tyto časově posunuté výdaje. V roce 2026 bude obnova a výměna městského mobiliáře pokračovat, přičemž se předpokládá vyčerpání celé alokované částky, včetně případně převedených finančních prostředků. Tato investice má díky rentabilnímu provozu reklamních zařízení relativně krátkou dobu návratnosti.

0044674 – Rekonstrukce kostelů a kaplí

Tato částka není zasmluvněna. Důvodem návrhu na převod je plánovaná rekonstrukce kostela sv. Ignáce z Loyoly – barokní portik, na kterou budou uvedené prostředky použity. Na základě výzvy NPÚ byla v říjnu 2025 pověřena společnost Liga servis zajištěním přípravných prací včetně projednání s dotčenými orgány státní správy v rámci uvedené akce.

0047174 – Rek. cerkve sv. archanděla Michaela

Tato částka je zasmluvněna. Důvodem návrhu na převod je pokračování stavebních prací a s tím souvisejících činností i v průběhu roku 2026 na základě uzavřených smluv.

0044069 – Výkupy pozemků, budov a staveb

Vzhledem k soudnímu sporu hl. m. Praha x SPÚ, který byl ukončen až v průběhu roku 2025, nebylo možné realizovat naplánované výkupy pozemků. Jedná se např. o lokality k. ú. Troja (pro botanickou zahradu), k. ú. Kolovraty (pro ČOV), k. ú. Krč (Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická), k. ú. Terezín (Domov se zvláštním určením Terezín). Předpokládá se zahájení výkupu pozemků z SPÚ v roce 2026 a z tohoto důvodu je žádáno o přesun nevyčerpaných prostředků z roku 2025. S ohledem na soudní spor mezi hl. m. Prahou a SPÚ, trvající v letech 2023 - 2025, nebyly zadávány znalecké posudky ani schvalovány kupní ceny v ZHMP, žádná částka není tedy zasmluvněna.

0045478 – Nadlimitní věcná břemena

Odbor OMA zajišťuje na žádost jiných odborů zřízení služebností ve prospěch hl. m. Prahy ve vztahu k jiným subjektům. Aktuálně je např. vyhotovován znalecký posudek za účelem stanovení náhrady za zřízení služebnosti, na žádost OSZ MHMP, pro přístup k Čakovickému hřbitovu přes pozemek ve vlastnictví fyzické osoby (parc. č. 1292/13 v k. ú. Čakovice). Částka navržená k převodu není zasmluvněna.

0041940 – Staroměstská tržnice

Uvedená výše prostředků je zasmluvněna a čeká se na schválení materiálu, který je v připomínkovém řízení, aby bylo možné nadále pokračovat v přípravě zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

0045184 – Výkupy pozemků, budov a staveb – HOM

Převod nedočerpaných prostředků je nárokován v návaznosti na předpokládanou budoucí realizaci úplatného nabytí pozemku parc. 1086/3 v k. ú. Nusle od spol. Skanska CSP Company, s.r.o. dle tisku R-57550 a úplatného nabytí pozemků a stavby v k. ú. Řeporyje, lokalita „Trunečkův mlýn“ od společnosti STARTEN PRAGUE, s.r.o. dle tisku R-57506. Oba tisky jsou v současné době ve fázi rozpracovanosti.

0047359 – Holešovická tržnice – meziprostory

Důvodem návrhu na převod u uvedené akce je její pokračování v roce 2026. Částka je zasmluvněna smlouvou č. DIL/35/03/015800/2022.

0044673 – Bytové objekty

Uvedená částka není zasmluvněna. Jedná se v převážné míře o uspořené prostředky z vyúčtování investic zabezpečovaných prostřednictvím správcovských společností nebo o vrácené prostředky z nerealizovaných akcí z důvodu prodloužení přípravných prací. Uvedená částka je navržena k převodu za účelem použití na rekonstrukce rozvodů vody a topení v havarijním stavu, popř. na rekonstrukce bytových jader na objektech v k. ú. Černý Most a Kyje.

0046921 – Rekonstrukce objektu Moskevská

Uvedená částka je zasmluvněna, převod je navržen z důvodu prodloužení lhůty pro podání nabídek veřejné zakázky a s tím spojeného pozdějšího uzavření smlouvy o dílo a zahájení prací.

0047328 – Rekonstrukce objektu Říčanská

Uvedená částka je zasmluvněna, převedené prostředky budou v roce 2026 využity zejména na dokončení projektové dokumentace. Následně bude vybrán zhotovitel stavby a budou zahájeny stavební práce na objektu. V roce 2026 budou dále hrazeny související činnosti, zejména výkon autorského dozoru, inženýrská činnost, TDI a činnosti v oblasti BOZP.

MHMP ROZ

0044114 - Nákup akcií spol. Pražské služby, a.s.

Nečerpané prostředky budou využity v roce 2026

KAPITOLA 09

MHMP OIC

0002912 - Výpočetní technika a progr. vybav. pro MHMP–

Důvodem převodu je skutečnost, že výdaje VZ nebyly zahrnuty do návrhu rozpočtu OIC kapitálových výdajů r. 2026, záměr předložen KOMISI RHMP PRO ICT na 26. jednání dne 27.8.2025.

0008936 - Centrum IT služeb a Lítačka

Žádáme o převod na Portál Pražana z důvodu potřeby navýšení rozpočtu na rok 2026, který v aktuální výši nedostačuje na financování priorit pro rok 2026. Vzhledem k neschválení žádosti o navýšení rámce na Portál Pražana o výši inflace v posledních letech by bylo nutné přistoupit k omezení vývojářských kapacit na prioritách Portálu Pražana, což by mohlo znamenat nedoručení některých klíčových funkcionalit. Jedná se např. o: napojení Portálu Pražana na Informační systém oprávnění k zastupování nebo Cizinecký informační systém, rozšíření projektu celoměstských záborů o další typy záborů, dokončení implementace ZoPDS v oblasti místních poplatků pro MČ apod. Zároveň by tato skutečnost měla dopad na omezení nutných činností v oblasti technologické modernizace Portálu a plnění zákona č. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Doufáme tedy ve vyhovění tohoto požadavku, aby nedošlo ke snížení kvality služeb, které Portál Pražana občanům nabízí. (V roce 2025 bylo na Portálu Pražana evidováno více než 950 tis. návštěv. Uživatelé tak provedli jeho prostřednictvím více než 11, 2 tis. podání a téměř 150 tis. online rezervací).

0040082 - Agendové a provozní IS

Jedná se o finanční prostředky alokované v rozpočtu r. 2025. Veřejná zakázka na předmět plnění byla vyhlášena dne 16. 4. 2025 formou Soutěžního dialogu, avšak z důvodu nulové účasti (nikdo z účastníků nepodal žádost se Soutěžního dialogu účastnit) byla zrušena 25. 6. 2025. Jedná se o alokované mandatorní výdaje v rozpočtu kapitálových výdajů r. 2025, které z důvodu časové náročnosti schvalovacích procesů nebylo možné do konce r. 2025 realizovat. Původně alokovaná částka pro rok 2025 vycházela z předpokladu okamžitého podpisu smluv/ dílčích objednávek poté, co bude podepsána a zveřejněna rozvojová smlouva Zajištění rozvoje systému PROXIO pro hl. m. Prahu. Podpis rozvojové smlouvy se oproti původním předpokladům zpozdil a u plánovaných projektů došlo k časovému posunu úvodních pracovních etap, čímž došlo k tomu, že první finanční plnění nastane až v roce 2026.

Předmětem veřejné zakázky je poskytování následujících služeb pro zajištění rozvoje systému PROXIO v oblasti elektronizace, standardizace a integrace agendových systémů HMP.

V průběhu r. 2026 se jedná o zajištění rozvojových požadavků v důsledku legislativních změn.

0040099 - Portály, weby a mobilní aplikace

Výdaje k převodu budou realizovány k zajištění:

- vývoje SW centrální části a jeho implementace v DC MHMP,
- napojování desek městských částí,
- dodávky a montáže elektronických zobrazovacích panelů.

- z důvodu časové náročnosti však nedošlo k realizaci a VZ bude realizována v r. 2026.

0040106 - Datová centra

Z důvodu časové náročnosti, nebyla realizována dodávka síťových prvků do konce roku 2025 v celkové výši, část byly dodána v lednu/2026. Finanční prostředky budou využity k dofinancování obnovy Datových center v r. 2026.

0040444 - Ekonomické IS zvýšení celkem v tis. Kč

V rámci rozsáhlé aktivity konsolidace licenční správy a provozu ekonomických systémů došlo z technologických důvodů, k prodloužení doby realizace u akce upgrade systému Ginis Express Win na Ginis Express SQL včetně realizace provozu dané technologie v datových centrech MHMP. Aktuálně však je daný projekt, jenž zahrnuje krom Městských částí i cca 850 příspěvkových organizací, zřizovaných magistrátem i městskými částmi, v aktivní fázi realizace. Z toho důvodu se i evidují nově identifikované potřeby na doplnění systému novými funkcionalitami, krytými doposud nepořízenými moduly příslušného systému. Dále probíhá i fáze licenční konsolidace ekonomických systémů velkých městských částí, jež dále generují nové požadavky, podporující efektivitu a produktivitu při zpracování ekonomických agend v rámci Celoměstské koncepce rozvoje informačních technologií. K aktuálně probíhajícím cca 20-ti investičním akcím předpokládáme zahájit v roce 2026 ještě dalších cca 15.

0040445 - GIS, mapové služby a geoinformace

Prodloužení dodávky části rozvoje z důvodu pozdního vyřešení nasazení integrace mezi IS UPD a MS Azure, z tohoto důvodu nemohlo být kompletně nasazeno, otestováno a řádně akceptováno.

0041729 - Integrovaná platforma a datový sklad

Jedná se o alokované mandatorní výdaje které z důvodu časové náročnosti nebylo možné dofinancovat v roce 2025, platnost rozvojové smlouvy do 11/2006.

V roce 2026 výhledově plánujeme pokračování rozvoje integrované platformy v rámci připravovaného záměru s názvem „*Zajištění rozvoje, podpory, provozu a údržby (maintenance) stávající Integrované platformy MHMP*“.

0041943 - Centrální Service Desk

Jedná se o alokované mandatorní výdaje v rozpočtu, které z důvodu časové náročnosti nebylo možné dofinancovat v roce 2025.

MHMP PRI

0046189 - Smart City v PRI

Žádáme o převod nevyčerpaných prostředků rezervy Smart City z roku 2025 do roku 2026. Prostředky budou v roce 2026 uvolněny dle RHMP schválených nových projektových záměrů Smart Prague.