

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 763
ze dne 20.4.2026

*k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2026 v kapitolách 10 a 04
a na úpravu celkových nákladů investiční akce*

Rada hlavního města Prahy

I. s c h v a l u j e

1. úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2026 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. úpravu celkových nákladů investiční akce dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. u k l á d á

1. MHMP - ROZ MHMP

1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.1. tohoto usnesení

Termín: 23.4.2026

2. realizovat úpravu celkových nákladů investiční akce dle bodu I.2. tohoto usnesení

Termín: 23.4.2026

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. v. r.
primátor hl.m. Prahy

Mgr. Ing. Jaromír Beránek v. r.
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel: radní Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda

Tisk: R-58209

Provede: MHMP - ROZ MHMP

Na vědomí: odborům MHMP

Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)								
Úprava rozpočtu kapitálových výdajů - mimo pol. 6363								
Odbor/Organizace	Číslo akce/ORG	Název akce	Úprava celkových nákladů (v tis. Kč)	UZ	PJ	NÁSTROJ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
MHMP - ROZ	0046920	HMP - rezerva na rekonstrukce a přestavby škol	0,0	0	0	000	1016	-7 200,0
MHMP - SML	0047011	Gym.J.Heyrovského, P5 - rek. střechy hl. budovy	1 389,0	0	0	000	0461	7 200,0
		C e l k e m						0,0

Důvodová zpráva

Odbor školství, mládeže a sportu MHMP (dále jen SML MHMP) navrhuje následující úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2026 dle přílohy č. 1 k usnesení RHMP:

II. ÚPRAVA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ

1.	MHMP – SML Investiční akce č. ORG 0047011 – Gym.J.Heyrovského, P5 – rek. střechy hl. budovy Zvýšení kapitálových výdajů na dofinancování probíhající akce. V rámci akce se provádí rekonstrukce havarijního stavu ploché střechy. Po odkrytí svrchních vrstev střechy se ukázalo větší poškození a jiná skladba střechy, než předpokládal projekt, což vedlo ke změně realizačních postupů. Musí být provedena chybějící parozábrana, bude nutné změnit způsob kotvení finální vrstvy ploché střechy, a z toho důvodu zatížit střechu kačírkem. Navýšení rozpočtu je nezbytné pro dokončení realizace. Z toho důvodu se celkové náklady akce navýší z aktuálních 32 811,0 tis. Kč o 1 389,0 tis. Kč na 34 200,0 tis. Kč.	7 200 000	Kč
----	--	-----------	----