

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
36003	Absolonova	č.or. 1 - směrem ke křiž. Pastviny	CH	NE	OV	15	Optická trasa SMART Brno, Komín	01.03.2023	30.11.2023	
40574	Absolonova	č.or. 71 - č.or. 75	VO	UU	OK	15	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
40627	Absolonova	č.or. 1 - č.or. 69	CH	NE	OV	15	Rekonstrukce telekom. vedení a přípojky (FTTx_SVS_BRHLA1)	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
37197	Adamcova	úsek od zastávky MHD - č. o. 1b, 2-8	CH	NE	OV	13	OT SMART Comp. a.s.: Brno Bystrc - úsek III	01.03.2023	30.11.2023	
38110	Adamcova	č.or. 3 - č.or. 9	CH	NE	OV	13	OT SMART Comp- netbox-Brno, Adamcova	01.03.2023	30.11.2023	
38110	Adamcova	č.or. 9 - č.par. 7192/6	CH	NE	OV	13	OT SMART Comp- netbox-Brno, Adamcova 2	01.03.2023	30.11.2023	
38967	Adamcova	celá	CV	NE	OV	13	FTTH Brno - Bystrc_Teyschlova_D	01.03.2023	30.11.2023	
39125	Adamovská	křiž. Chlumpy - č.or. 16	CV	CU	OV	29	Radnice Brno - Útěchov	01.03.2022	30.06.2023	
39807	Adamovská	křiž. Boří - Krušinova - směr Brno	CH	CU	OK	29	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
35632	Achtelky	p.č. 2033/3 - p.č. 2055	OP	CU	OV	24	Bosonohy, Achtelky, roz. NN, Staffa	01.03.2023	30.11.2023	
39612	Akademická	křiž. Kamenice - kruhová křižovatka	CV	CU	OK	10	Parkovací dům Nový Lískovec - Bítešská	01.03.2023	30.11.2025	
40309	Akademická	č.par. 2597/82	CV	CU	OV	10	Brno, Akademická, kab. sm. VN, BKOM	01.03.2023	30.11.2023	
40356	Amerlingova	č.par. 784 - křiž. Bohuňova	CH	NE	OV	8	FIS_FTTH_CZ_2333_60818_00242_Brno-Bohunice II B	01.03.2023	30.11.2023	
40357	Amerlingova	křiž. Bohuňova - Arménská č. or. 21	CV	CU	OV	8	FIS_FTTH_CZ_2334_60818_00242_Brno-Bohunice II C	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41660	Amerlingova	celá	CH	NE	OV	8	Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, Bohunice I	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
30455	Anenská	křiž. Kopečná - křiž. Leitnerova	CH	NE	OV	1	OP Brno 2010 - Staré Brno	01.03.2023	30.11.2023	
38529	Anenská	křiž. Pekařská	CV	CU	OV	1	Rezidence Anenská brána	01.07.2022	30.11.2025	Mimo nové plochy!
40069	Anenská	křiž. Pekařská - č.or. 32	CH	CU	OV	1	1030057232 - Brno, Anenská brána, přeložka NN	01.03.2023	30.11.2023	
40327	Anenská	č.or. 32 - křiž. Kopečná	CH	CU	OV	1	FTTx0_B_Brno_Pekařská_BRPEK1_UR	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
35544	Antonína Macka	křiž. Poděbradova - křiž. Palackého tř.	KO	CU	OV	3	TR 110/22 kV Brno - sever (Klusáčkova)	01.03.2023	30.11.2024	
40363	Antonína Macka	celá	CV	CU	OV	3	FIS_FTTH_CZ_3089_60528_00113_Brno-Královo Pole II R100	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
30813	Antonína Procházky	křiž. Pisárecká	CH	NE	OV	11	Dopravní telematika 2015-2020, SSZ 1.08	01.03.2023	30.11.2023	
36124	Antonína Procházky	celá	CS	NE	OV	11	UPC - Brno- Veslařská, A. Procházky	01.03.2023	30.11.2023	
36595	Antonína Procházky	p.č. 2133/1 k.ú. Pisárky	CV	CU	PV	11	Polyfunkční objekt	01.09.2021	30.11.2023	
40034	Antonínská	křiž. Botanická - křiž. Cihlářská	CH	NE	OV	1	OT SMART Comp- netbox-Brno, Antonínská, Smetanova, Cihlářská	01.03.2023	30.11.2023	
40035	Antonínská	křiž. Janáčkovo nám. - křiž. Mášova	CH	NE	OV	1	OT SMART Comp- netbox-Brno, Mášova - Antonínská	01.03.2023	30.11.2023	
41785	Arbesova	křiž. Seifertova	KO	CU	OV	4	FIS_FTTH_CZ_Brno-sever_I_Lesn%C3%A1_C	01.03.2023	30.11.2023	
40357	Arménská	celá	CH	NE	OV	8	FIS_FTTH_CZ_2334_60818_00242_Brno-Bohunice II C	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40596	Arménská	č.or. 9 - č.or. 19	CH	NE	OK	8	Revitalizace zadních traktů panel. domů II. etapa	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
41660	Arménská	celá	CH	NE	OV	8	Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, Bohunice I	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39264	Auerswaldova	kříž. Jana Svobody	CV	CU	OV	4	Novostavba bytového domu Auerswald	01.03.2021	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39127	Axmanova	č.or. 7 - Řadová č.or. 20	CH	NE	OV	11	RVDSL1933_M_B_BOKH20-BOKH1HR_OK	01.03.2023	30.11.2023	
41128	Axmanova	č.or. 12a - č.or. 2	CH	NE	OV	11	NN přípojka pro lokál. zdroj K5 Axmanova 12a, Brno - Kohoutovice	01.03.2023	30.11.2024	
36113	Azurová	kříž. Oranžová - kříž. Duhová	OP	NE	PP	17	Optická trasa SMART Brno, Medlánky	01.03.2023	30.11.2023	
36115	Azurová	č.or. 1 - č.or. 15	CH	NE	PV	17	UPC-Brno-Duhová pole	01.03.2023	30.11.2023	
39072	Azurová	kříž. Duhová - kříž. Fialová	CV	CU	OV	17	REKO MS Brno - Renčova+6	01.03.2023	30.11.2023	
39575	Azurová	č.par. 3951/1 - č.par. 3952/1	VO	CU	OV	17	Rodinné domy 2, 3, 4, 5, 6, k. ú. Řečkovice	01.03.2022	30.11.2023	
39990	Azurová	č.or. 2 - ul. Žlutá	CH	NE	OV	17	Brno_FTTH_Družstevní	01.03.2023	30.11.2023	Část ve stáv. chráničkách.
36813	Baarovo nábreží	kříž. Dolnopolní - č.or. 46 (konec ulice)	KO	CU	PV	18	Brno, Baarovo nábr..., Soběšická, kab.VN, ZBB	01.03.2023	30.11.2023	
39822	Baarovo nábreží	mezi Baarovo nábreží - ul. Lazaretní	KO	CU	OV	18	Nová Zbrojovka - Infrastruktura, kmen. stoka E, 2.část	01.03.2023	30.11.2024	
40511	Baarovo nábreží	ul. Gargulákova - Markéty Kuncové	CH	NE	OV	18	Optická trasa Faster CZ- Zbrojovka 2	01.03.2023	30.11.2023	
38755	Babická	zastávka Babická	CH	NE	OV	18	Instalace elektronických informačních panelů	01.03.2023	30.11.2023	
39368	Babická	kříž. Obřanská - č.or. 37	CH	NE	OV	18	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
40254	Babická	lávka přes Svitavu	MO	CU	OM	18	Oprava pochozí izolace na lávce ev. č. BM-694	01.03.2023	30.11.2023	
40732	Babická	za č. or 37, směrem z města	SZ	CU	OV	18	Brno, Babická, parc. č. 1894_8, k. příp. NN, SR7	01.03.2023	30.11.2023	
34989	Bačovského	č.or. 2b - kříž. Jablonského	CH	NE	OV	20	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
38168	Bakalovo nábreží	celá	KO	NE	OV	1	Nábřeží Svratky-Realiz.protipovod.opatř. VII, VIII	01.01.2022	30.11.2024	
38531	Bakalovo nábreží	celá	KO	CU	OK	1	Bakalovo nábrf. - Oprava vnitrobloku	01.09.2023	30.11.2024	
30411	Balbínova	celá	CH	NE	OV	5	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
36756	Banskobystrická	celá	CV	CU	PV	17	SEK Brno - Řečkovice II	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38284	Banskobystrická	č.or. 55 - č.or. 63	CH	NE	OV	17	Opr.havar. místa na trakčních kab.- Banskobystrická	01.03.2023	30.11.2023	
38755	Banskobystrická	zastávka Kořískova	CH	NE	OV	17	Instalace elektronických informačních panelů	01.03.2023	30.11.2023	
38755	Banskobystrická	zastávka Filukova	CH	NE	OV	17	Instalace elektronických informačních panelů	01.03.2023	30.11.2023	
41182	Banskobystrická	kříž. Medlánecká - kříž. Žitná	CH	NE	OV	17	FTTx_SVS_BRBAN1	01.03.2023	30.11.2023	
38288	Barvičova	kříž. Rezkova - kříž. Františky Stránecké	CH	NE	OV	1	Opr.havarijního místa na trakčních kab.- Barvičova	01.03.2023	30.11.2023	
35649	Barvy	č.or. 4 - č.or. 6, č.or. 16 - č.or. 15 a č.or. 20	CV	CU	PV	4	OMS PODA - Brno, sídliště Lesná	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
36112	Barvy	č. or. 1,odbočky k domům 2, 8, 10	OP	NE	OV	4	Optická trasa SMART Brno, Lesná II.	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41785	Barvy	č.or. 2 - č.or. 36	KO	CU	OV	4	FIS_FTTH_CZ_Brno-sever_I_Lesná_C	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40065	Bašného	č.or. 36 - kříž. Ulička	CH	NE	JT	11	Brno_Kohoutovice_Jih_2	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
35789	Bauerova	Bauerova u multifunkční haly, směr Kampus	OP	NE	OV	1	Lanovka Pisárky - Kampus	01.10.2023	30.11.2025	
37397	Bauerova	křiž. Bítešská - křiž. Žabovřeská		OT		1	Oprava mostu I/42 č.42-011 Otakara Ševčíka I. et	16.01.2023	16.01.2024	
38168	Bauerova	celá	KO	CU	OV	1	Nábřeží Svratky-Realiz.protipovod.opatř. VII, VIII	01.01.2022	30.06.2024	
38641	Bauerova	most přes VMO ev.č. BM-743	MO	CU	OM	1	Oprava dilatací na mostě Bauerova přes VMO ev.č. B	01.03.2023	30.11.2023	
39119	Bauerova	v areálu BVV	CV	CU	OV	1	Multifunkční sportovní a kulturní pavilon - 2. etapa	01.03.2023	30.11.2024	
39119	Bauerova	v areálu BVV a DPmB	CV	CU	OV	1	Multifunkční sportovní a kulturní pavilon	01.03.2023	30.11.2024	
39186	Bauerova	křiž. Bítešská - křiž. Křížkovského	KO	CU	OK	1	VMO Bauerova, I/42	01.03.2023	01.03.2025	Provoz 1+1
39437	Bauerova	křiž. Křížkovského - 47a	CV	CU	PV	1	P + R Voroněž	01.03.2023	30.11.2024	
39488	Bauerova	č.or. 10	CV	CU	OV	1	RIVIERA RESEARCH PARK	01.07.2021	30.11.2023	
39969	Bauerova	č.par. 910/2 - u objektů STAREZ-SPORT	CH	NE	OV	1	Napojení objektu MP Brno na Optickou síť statutárního města Brna	01.03.2023	30.11.2023	
40196	Bauerova	křiž. Bítešská	KO	CU	OV	1	Bauerova - drobná rekonstrukce vodovodu	01.07.2022	31.05.2023	
40307	Bauerova	č.par. 2311/8 - č.par. 150/11	CV	CU	OV	1	Brno, Bauerova II, přel. VN235, VN272	01.03.2023	30.11.2023	
9323	Bayerova	křiž. Dřevařská	KO	UU	OV	1	Rekonstrukce kan. a vod. Dřevařská	01.06.2023	30.11.2024	Mimo nové plochy!
40032	Bayerova	křiž. Kotlebská - č.or. 1	CV	CU	OV	1	OT SMART Comp- netbox-Brno, Burešova - Botanická	01.03.2023	30.11.2023	
40815	Bednářova	č.or. 27 - křiž. K terminálu	CV	CU	OV	7	Brno, Bednářova 28, DTS, VN, NN, ZŠ	01.03.2023	30.11.2023	
36714	Bedřichovická	č. o. 19	CV	CU	OV	21	Dům s pečovatelskou službou, Bedřichovická 19, Brno - Slatina	01.03.2022	30.11.2023	
37894	Bedřichovická	křiž. Hvězdoslavova - č.or. 21	KO	UU	OK	21	Okružní křižovatka silnic II/430 a III/15283 a MK	01.03.2023	30.11.2025	2023 bez uzavírek
38903	Bedřichovická	křiž. Hvězdoslavova; křiž. Dolní	CH	NE	PV	21	Optické propjení SMART Comp. a.s., Brno: Tílhonova - Hvězdoslavova	01.03.2023	30.11.2023	
35000	Belcrediho	celá	CH	NE	OV	20	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
35013	Belcrediho	celá	VO	UU	OK	20	souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
21795	Bělidla	č.or. 1 - č.or. 4	CV	CU	OV	1	Polyfunkční soubor Mendel Plaza Brno	01.03.2023	30.11.2025	
38311	Bělidla	č. o. 1 - 4	VO	CU	OV	1	Horkovodní rozvod Mendel Plaza	01.03.2023	30.11.2024	
32309	Bellova	celá	CH	NE	OV	11	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40994	Bellova	křiž. Libušina tř. - č.or. 4	CH	CU	OK	11	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
33309	Bělohorská	č.or. 151 - č.or. 161	KO	CU	OV	5	Smyčka NN, SR Bělohorská	01.03.2023	30.11.2023	
37358	Bělohorská	u č.o. 102	KO	CU	OV	5	Horkovodní přípojka pro BD Bělohorská V	01.03.2023	30.11.2025	
37397	Bělohorská	křiž. Jedovnická - křiž. Ostravská		OT		5	Oprava mostu I/42 č.42-011 Otakara Ševčíka I. et	16.01.2023	16.01.2024	
37894	Bělohorská	křiž. Ostravská - křiž. Řípská		OT		5	Okružní křižovatka silnic II/430 a III/15283 a MK	01.03.2023	30.11.2025	
38273	Bělohorská	křiž. Hvězdoslavova - p.č.48/2	CV	NE	PV	21	Optické propojení:Brno 2019-Slatina	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
38556	Bělohorská	pod mostem přes TT	TT	VM	RT	21	SÚTT Nezamyslova II za výhybkou 1004-Stránská sk.	01.08.2023	30.11.2024	Mimo nové plochy!
39325	Bělohorská	č.par. 155/12 - č.par. 169/2 (mezi tram a žel.mostem)	CH	NE	OV	21	Brno,Bělohorská,kab.sm.VN,NN+D.O.,DPMB	01.03.2023	30.11.2023	
40224	Bělohorská	rampa Ostravská	CH	NE	OV	5	Pokládka koordin.kabelu Bělohorská-rampa Ostravská-Řípská-Tuřanka	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38650	Běloruská	č.or. 3 -10	CV	NE	PV	8	OP DT Brno - Běloruská	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40357	Běloruská	celá	KO	CU	OV	8	FIS_FTTH_CZ_2334_60818_00242_Brno-Bohunice II C	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41552	Běloruská	č.or. 4b - křiž. Havelkova	CV	CU	PV	8	Horkovod. závleky, přípojky a VS na ul. Dlouhá	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41660	Běloruská	celá	CH	NE	OV	8	Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, Bohunice I	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
36389	Běly Pažoutové	křiž. Vavřínecká - č.or. 16	CH	NE	OV	15	OMS PODA - Brno, sídliště Komín	01.03.2023	30.11.2023	
18059	Benešova	křiž. Divadelní - křiž. Koliště	CV	CU	OV	1	PALACE CD	01.03.2023	30.11.2023	
38342	Benešova	před č. o. 22	CH	CU	OK	1	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
39247	Benešova	č.or. 16 - e.č. 52	CV	CU	OV	1	Přípojka vodovodu a splaškové kanalizace pro stávající objekt na p. č. 273/7	01.03.2023	30.11.2023	
40982	Benešova	smyčka MHD před Hotelem Grand	VO	UU	OK	1	Lokální údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41692	Benešova	č.or. 8a - 15m směr Česká -Před zast. Malinovského nám.	TT	CU	OV	1	Vým kolejnic v S oblouku, platan, směr Obřany dl. 60 m	01.04.2023	30.11.2023	
41693	Benešova	Za zast. Malinovského nám., oblouk, směr Obřany	TT	CU	OV	1	Vým kolej. v obl. za zast. Malin. nám., směr Obřany dl. 83 m	01.04.2023	30.11.2023	
40091	Berkova	křiž. Vodova	CV	CU	PV	3	FTTH_Brno_Vodova_BRVOD1	01.03.2023	30.11.2023	
40297	Berkova	celá	CV	NE	OV	3	SEK Brno - Královo Pole V	01.03.2023	30.11.2023	
40364	Berkova	č.or. 1 - č.or. 25	CV	CU	OV	3	FIS_FTTH_CZ_3090_60528_00113_Brno-Královo Pole II A	01.03.2023	30.11.2023	
41023	Bernáčkova	most přes Leskavu	MO	UU	OM	7	Oprava mostu ev.č. BM-595 Bernáčkova přes Leskavu	01.03.2023	30.11.2023	
41079	Besední	křiž. Veselá - TS hotelu Internacional	CV	CU	OV	1	Brno, ul. Veselá, JKC, přeložka VN,NN	01.03.2023	30.11.2023	
39276	Bezinková	celá	VO	CU	OV	29	Útěchov, Bezinková, úprava DSNN	01.03.2023	30.11.2023	
39691	Bezručova	celá	CV	CU	OV	1	Opt. tr. SMART Comp a.s.- NETBOX- Brno, Křídlovická,Hybešova, Bezručova - II. etapa	01.03.2023	30.11.2023	
40348	Bílého	celá	CV	NE	OV	1	SEK VDF_rozšíření sítě	01.03.2023	30.11.2023	
41537	Bílého	č.or. 8 - č.or. 10, č.or. 7 - č.or. 9	CH	CU	OV	1	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41795	Bílovická	č.or. 78	CV	CU	OK	18	Bílovická - zpomalovací práh	01.03.2023	30.11.2023	
34312	Bítešská	p.č. 421/1	VZ	NE	OV	10	Novostavba bytového domu	01.07.2022	30.11.2023	
37397	Bítešská	křiž. D1 - křiž. Bauerova		OT		10	Oprava mostu I/42 č.42-011 Otakara Ševčíka I. et	16.01.2023	16.01.2024	
39612	Bítešská	křiž. Kamenice - výjezd od kruh. křiž na ul. Akademická	PA	NE	OV	10	Parkovací dům Nový Lískovec - Bítešská	01.03.2023	30.11.2025	
40181	Bítešská	ul. Pisárecká - Bauerova	OP	NE	OV	10	Anthropos sport. a rekreační areál	01.03.2023	30.11.2024	
39056	Blanenská	křiž. III/37917 - hranice lesa	VO	UU	OK	27	Ul. Blanenská - oprava povrchu	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
40235	Blatnická	kříž. Žarošická	CV	CU	PV	19	Pokládka koordinačního kabelu Žarošická - Blatnická - Bzenecká - Pálavské náměstí	01.03.2023	30.11.2023	
35650	Blažkova	ul. Nejedlého č. or. 30 - kříž. Ježkova	CV	CU	PV	4	OMS PODA - Brno, sídliště Lesná	01.03.2023	30.11.2023	
41785	Blažkova	kříž. Seifertova - č.or. 9	KO	CU	OV	4	FIS_FTTH_CZ_Brno-sever_I_Lesná_C	01.03.2023	30.11.2023	
36995	Blažovická	kříž. Šmahova - Za kostelem	KO	CU	OV	21	Křehlíkova, Moutnická, Za kostelem - OPS	01.03.2023	30.11.2023	
37666	Blažovická	č.par. 2194/14 - č.par. 2195/16	OP	NE	OV	21	Výstavba bazarové plochy Porsche Brno	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39727	Blažovická	ul. Řípská č. or. 2a - p.č. 2195/12	KO	NE	OV	21	Brno, Řípská p.č. 2195/16, OTS Porsche	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40345	Blažovická	za č.or. 1 - č.or. 11	CH	NE	OV	21	OT Smart Comp. a.s. - netbox, Brno, Bučkova, Křehlík., Moutnická	01.03.2023	30.11.2023	
39069	Blümlova	celá	CV	CU	OV	23	REKO MS Brno-Blümlova	01.03.2023	30.11.2023	
40115	Blümlova	č.par. 1241	KO	CU	OV	23	Novostavba sportovního centra - Relax. centrum Chrlice	01.03.2023	30.11.2023	
40664	Blümlova	Tuřanský potok - č. e. 29	KO	CU	OV	23	Chrlice, kabelizace NN - chaty, odkup EG.D	01.03.2023	30.11.2023	
34716	Boettingrova	č.or. 2 - kříž. Bělohorská	CH	NE	PV	5	Optické propojení Brno 2014 - Juliánov	01.03.2023	30.11.2023	
39342	Bohatcova	kříž. Prumpek - kříž. Terezy Novákové	CH	NE	OV	17	SEK Brno Řečkovice - Žilkova	01.03.2023	30.11.2023	
35122	Böhmová	celá	KO	UU	OK	17	souvislá údržba komunikace	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40518	Böhmová	č.or. 18 - kříž. Vránova	CH	CU	OV	17	Brno, Böhmová, Horáček, rozš. NN	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41182	Böhmová	č.or. 7 - č.or. 8	CH	NE	OV	17	FTTx_SVS_BRBAN1	01.03.2023	30.11.2023	
41504	Böhmová	kříž. Vránova	CV	CU	OV	17	Novostavba RD	01.03.2023	30.11.2025	
30859	Bohunická	p.č. 1514/11 - p.č. 1514/12	CH	NE	OK	7	Provozní areál Brno - prodloužení chodníku	01.03.2022	30.11.2023	
32972	Bohunická	kříž. Teslova	KO	UU	OV	7	Rek. kanalizace a vodovodu Bohunická - oprava kanalizace	01.03.2023	31.08.2023	
33066	Bohunická	areál Ford Rašino, Vídeňská 98	KO	NE	OV	7	Dostavba stáv. autoservisu Ford Rašino	01.03.2023	30.11.2025	
40356	Bohuňova	kříž. Havelkova - kříž. Rolnická	CS	NE	OV	8	FIS_FTTH_CZ_2333_60818_00242_Brno-Bohunice II B	01.03.2023	30.11.2023	
40357	Bohuňova	celá	CL	NE	OV	8	FIS_FTTH_CZ_2334_60818_00242_Brno-Bohunice II C	01.03.2023	30.11.2023	
41660	Bohuňova	celá	CH	NE	OV	8	Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, Bohunice I	01.03.2023	30.11.2023	
34665	Bochořákova	kříž. Vrázova - č.or. 13	CV	NE	PV	2	OMS PODA - Brno, Žabovřesky 2. etapa	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
37640	Bochořákova	p.č. 5476/4, 5475/2, 5473/2 k.ú. Žabovřesky	VO	CU	OV	2	Rodinný dům v Brně Žabovřeskách	01.07.2018	30.11.2023	
38240	Bochořákova	č.or. 13d - č.or. 13e	KO	CU	OV	2	Rezidence VIA	01.03.2023	30.11.2026	
41561	Bochořákova	vedle č.or. 16	KO	CU	OV	2	RD Bochořákova	01.03.2023	30.11.2025	
41626	Bochořákova	č.or. 13a - č.or. 13b	CV	CU	OV	2	Brno, Bochořákova, IMOS, rozš. NN	01.03.2023	30.11.2023	
35173	Bolzanova	kříž. Comovova - kříž. Krausova	CV	UU	OK	6	Ulice Krausova - oprava komunikace	01.03.2023	30.11.2023	
39067	Borodinova	kříž. Libušino údolí - č.or.2	CV	CU	OV	11	REKO MS Brno-Borodinova+1	01.03.2023	30.11.2023	
39068	Borodinova	č.or. 1 - ul. Glinkova	CV	CU	OV	11	REKO MS Brno-Glinkova+2	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
38420	Borová	křiž. Útěchovská - č.or. 2	CH	NE	OV	4	Soběšice, Útěchovská, Na kovárně, DSNN	01.03.2023	30.11.2023	
41621	Borová	křiž. Útěchovská	CH	NE	OV	4	FTTx_SVS_SOSOB1 (Soběšice u Brna)	01.03.2023	30.11.2023	
39189	Borůvková	celá	CV	CU	OV	16	FIS_FTTH_CZ_3229_387165_20162_Brno_M edlanky I_A	01.03.2023	30.11.2023	
40990	Bořetická	Kolem domu Věstonická 12 a Bořetická 2	CH	CU	OK	19	Souvislá údržba chodníků	01.03.2023	30.11.2023	
35129	Boskovická	č.or. 1 - č.or. 18 - č.or.2	CH	CU	OK	17	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
39347	Boskovická	celá	CV	CU	OV	17	INS_FTTH_CZ_1947_60609_Brno_Řečkovice Ječná B	01.03.2023	30.11.2023	
41628	Boskovická	celá	CV	CU	OV	17	Brno, Boskovická, obnova VN/NN	01.03.2023	30.11.2023	
40361	Bosonožská	celá	CV	CU	OV	9	FIS_FTTH_CZ_3070_60826_00243_Brno-Starý Lískovec I C	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39908	Bosonožské náměstí	celé	VZ	CU	OK	24	Bosonožské nám. - úprava veřej. prostranství	01.09.2021	30.09.2023	
9323	Botanická	křiž. Dřevařská	VO	CU	OV	1	Rekonstrukce kan. a vod. Dřevařská	01.06.2023	30.11.2024	
35043	Botanická	křiž. Kotlářská - křiž. Dřevařská - sudá	CH	CU	OK	1	souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
37547	Botanická	křiž. Zahradníková	CH	NE	PV	1	FTTS 60614	01.03.2023	30.11.2023	
38150	Botanická	křiž. Smetanova - křiž. Antonínská	KO	CU	OK	1	RK BCŠ-ZŠ Antonínská, rek. chodníku a zábradlí	01.07.2023	30.11.2023	
38346	Botanická	křiž. Šumavská - křiž. Kotlářská	CL	CU	OK	1	Oprava chodníku	01.07.2022	30.06.2023	
38945	Botanická	křiž. Zahradníková	VO	CU	PV	1	LTEN0_B_BMZAOK, telekom. vedení pro BD Zahradníková 24	01.03.2023	30.11.2023	
39749	Botanická	křiž. Šumavská - č.or. 69	CH	CU	OV	3	RVDSL5032_M_B_BOKP13807-BOKP1HR_MET	01.03.2023	30.11.2023	
40032	Botanická	křiž. Kotlářská - křiž. Burešova	CV	CU	OV	1	OT SMART Comp- netbox-Brno, Burešova - Botanická	01.03.2023	30.11.2023	
40033	Botanická	křiž. Hrnčířská	CV	CU	PV	1	OT SMART Comp- netbox-Brno, Hrnčířská	01.03.2023	30.11.2023	
40104	Botanická	křiž. Šumavská - Ptašinského	CH	CU	OV	3	Cerit Science Park III - 2.+3. etapa	01.03.2022	30.11.2024	
40303	Botanická	č.par. 144/1 - č.par. 144/37	CV	CU	OV	3	Brno, Ptašinského, Šumavská, OTS621, kVN + DO	01.03.2023	30.11.2023	
40806	Botanická	č. or. 63 - křiž. Ptašinského	CV	CU	JT	3	Brno, Botanická, Hrnčířská, VN1301, VN1303	01.03.2023	30.11.2023	
41842	Botanická	č.or. 37 - č.or. 45a	CV	SD	OV	1	Oprava ležaté kanal. a přípojek	01.03.2023	30.06.2023	
39075	Boženy Antonínové	křiž. Pod hájkem - křiž. Tumaňanova	CV	CU	OV	17	REKO MS Brno - Pod hájkem+2	01.08.2023	30.11.2024	Mimo nové plochy!
29018	Boženy Němcové	křiž. Palackého tř. - č.or. 3	CH	NE	PV	3	Optic.trasa Palackého-Božetěchova	01.03.2023	30.11.2023	
33567	Boženy Němcové	křiž. Palackého tř. - křiž. Kubešova	CV	CU	OV	3	Reko. tepelných rozvodů z HB3 Galandauerova 17	01.03.2023	30.11.2023	
41167	Boženy Němcové	křiž. Palackého tř. - křiž. Srbská	CH	NE	OV	3	Brno, Král. Pole č. 2, st. úpr. kVN, kNN	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
29018	Božetěchova	Dalimilova 108 - Božetěchova 133	KO	CU	OV	3	Optic.trasa Palackého-Božetěchova	01.03.2023	30.11.2023	
39254	Božetěchova	č.or. 28	VO	CU	OK	3	Lokální údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
41167	Božetěchova	č.or. 65 - č.or. 69	VO	CU	OV	3	Brno, Král. Pole č. 2, st. úpr. kVN, kNN	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
41920	Božetěchova	křiž. Kosmova - křiž. Mojžírovo nám.	VO	CU	OK	3	I/42 Brno, Božetěchova - oprava povrchu	01.03.2023	30.11.2023	koord. Mojžírovo nám.
34437	Bráfova	křiž. Zeleného	KO	UU	OV	2	Rek. kanal. a vodovodu Zeleného II	01.10.2022	30.11.2023	
41588	Bráfova	křiž. Zeleného	CH	NE	OV	2	Brno, Zeleného, obnova kNN	01.03.2023	30.11.2023	
41849	Bráfova	č.par. 437/5	SZ	NE	OV	2	Brno, TS 501 Bráfova 77, st. úprava TS	01.03.2023	30.11.2023	
37474	Branka	křiž. Dělnická - p.č. 1710	CV	CU	PV	15	Brno, ul. Branka, GREY em, rozš NN	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41340	Branka	č.or. 65 - křiž. Lisky	KO	CU	OV	15	OT Smart Comp. a.s. - Netbox - ul. Kníničská - Vavřínecká	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41699	Branka	Přejezd Branka (na Kníničskou)	TT	CU	RT	15	Oprava živičného povrchu tram. trati v dl. 18 m	01.04.2023	30.11.2023	mimo křiž. u kamenolomu a povrchy na Hlavní
35363	Bratislavská	křiž. Körnerova - č.or. 61	CV	CU	OV	1	SEK VDF Brno Cejl	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
37238	Bratislavská	č.or. 12 - č.or. 14	KO	CU	OV	1	Bydlení v centru - PONÁVKA	01.03.2020	30.11.2023	
37857	Bratislavská	č.or. 78 - č.or. 80	KO	CU	OV	4	Objekty s prodejními, admin. a ubytovacími prostory	01.03.2020	30.11.2023	Mimo nové plochy!
37985	Bratislavská	křiž. Příkop - křiž. Koliště - lichá	CH	CU	OK	1	Lokální údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
38836	Bratislavská	č.or. 58 - č.or. 47	CV	CU	OV	4	Brno, Bratislavská 58, KNN, Charita	01.03.2023	30.11.2023	
38851	Bratislavská	č.or. 43 - č.or. 45	CV	CU	OV	1	Polyfunkční dům Bratislavská 43, 45	01.03.2020	30.11.2023	
39115	Bratislavská	č.or. 35 - č.or. 45	CV	CU	OV	1	Novostavba polyfunkční dům Bratislavská, k. ú. Zábrdovice	01.03.2023	30.11.2024	
39451	Bratislavská	č.or. 23 - č.or. 33	CH	CU	OK	1	Lokální údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
39452	Bratislavská	křiž. Körnerova - křiž. Soudní - sudá	CH	CU	OK	1	Lokální údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
39672	Bratislavská	křiž. Příční - č.or. 43	CH	CU	OV	4	Optická trasa SMART Comp. a.s. - netbox - Brno, Bratislavská - II. etapa	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40348	Bratislavská	celá	CV	NE	OV	4	SEK VDF_rozšíření sítě	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40842	Bratislavská	křiž. Cejl	VO	NE	PV	4	OP DT Brno - Cejl	01.03.2023	30.11.2023	
29370	bratří Kříčků	celá - mezi domy	CH	NE	PV	17	Optic.trasa SMART Žitná - Kárníkova 2.et.	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39991	bratří Kříčků	celá	CH	NE	OV	17	Reko. stáv. telekom. vedení Brno - Řečkovice, sídl. Hapalova	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40517	bratří Kříčků	č.or. 44- 48	KO	CU	OK	17	Oprava účelové komunikace	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41077	bratří Kříčků	č.or. 13 - č.or. 17	CH	NE	OK	17	Oprava chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
6123	bratří Mrštíků	celá	KO	UU	OK	4	Sil. I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí	01.03.2021	31.08.2024	
39913	bratří Mrštíků	č.or. 49 - křiž. Sportovní nábřeží	CV	CU	OK	4	Sportovní areál T.J. Sokol Brno - Husovice	01.03.2023	30.11.2023	Koordinace s VMO Tomkovo nám.!
40368	bratří Žůrků	č.or. 2 - č.or. 5	CV	CU	OV	7	FIS_FTTH_CZ_3108_60206_00306_Brno-Komárov I B	01.03.2023	30.11.2023	
14710	Brechtova	křiž. Okružní	CV	CU	OV	4	Rekonstrukce kanalizace Okružní II.etapa	01.10.2022	30.11.2023	
35650	Brechtova	č.or. 18 - křiž. Ježkova	CV	CU	PV	4	OMS PODA - Brno, sídliště Lesná	01.03.2023	30.11.2023	
38074	Brechtova	č.or. 5 - ul. Dusíkova	OP	NE	OV	4	VOD8M_B_BMBRT_OK	01.03.2023	30.11.2023	
39062	Brechtova	před č.or. 9	CV	CU	OV	4	REKO MS Brno-Les. II, Okružní, Hašk.+3	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
41785	Brechtova	celá	KO	CU	OV	4	FIS_FTTH_CZ_Brno-sever_I_Lesná_C	01.03.2023	30.11.2023	
41922	Brechtova	č.or. 7	PA	CU	OV	4	Dobíjecí stanice pro elektromobily	01.07.2023	30.11.2023	
39158	Brigádnická	č.or. 36	CV	CU	OV	17	BD GREEN FLOWER HOUSE	01.03.2023	30.11.2024	Mimo nové plochy!
29371	Broskvoňová	celá	CH	NE	OV	16	Optic.trasa SMART Kuřimská - Ječná	01.03.2023	30.11.2023	
35158	Broskvoňová	celá	CH	CU	OK	16	souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
39189	Broskvoňová	celá	VO	NE	PV	16	FIS_FTTH_CZ_3229_387165_20162_Brno_M edlanky_I_A	01.03.2023	30.11.2023	
40590	Broskvoňová	celá	CH	NE	OV	16	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
35649	Brožikova	křiž. Okružní - č.or. 19	CV	CU	PV	4	OMS PODA - Brno, sídliště Lesná	01.03.2023	30.11.2023	
39345	Brožikova	křiž. Fillova - křiž. Okružní	KO	CU	OV	4	FIS_FTTH_CZ_Brno-sever_I_Lesná_B	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41041	Brožikova	č.or. 1 - č.or. 19a	CH	NE	PV	4	RVDSL2027_M_B_BOLE2271-BOLE1HR_OK	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39084	Břetislavova	křiž. Podhrázní	CV	CU	OV	23	REKO MS Brno - Spádová+1	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40385	Březinova	kolem a naproti kostela	CH	CU	OK	2	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
39349	Bubeníčková	Kuldova - Koperníkova	CH	NE	OV	5	Optické propojení Dial Telecom, a.s.: Brno 2021 - m. Brno - Zábřovice	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39223	Bučovická	celá	CH	NE	OV	21	Opt. trasa SMART Comp. a.s. - netbox - Brno, Slatina	01.03.2023	30.11.2023	
28942	Budínská	křiž. Přemyslovo nám. - křiž. Mikulčická	CH	NE	PV	21	Opt. trasa Smart Comp a.s. - Černovice-Slatina	01.03.2023	30.11.2023	
39104	Budínská	č.or. 17 - Matlachova	CV	CU	OV	21	Brno, Budínská 17, sta.úprava kNN, RAGING	01.03.2023	30.11.2023	
37829	Budovcova	p.č. 28/59 - p.č. 29/13	KO	CU	OV	3	Rekonstrukce žst. Brno - Královo Pole	01.07.2023	30.11.2025	
34972	Buchtova	celá	CH	CU	OK	4	souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
36813	Buchtova	křiž. Soběšická	CV	CU	OV	4	Brno, Baarovo nábf..., Soběšická, kab.VN, ZBB- et. A	01.03.2023	30.11.2023	
40580	Buchtova	křiž. Míčková - křiž. Rovinka	CH	NE	OV	4	Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, ul. Lozibky	01.03.2023	30.11.2023	
41565	Buchtova	křiž. Soběšická	CV	CU	OV	4	Brno, Míčková st. úp. kabel VN 1262	01.03.2023	30.11.2023	
38542	Bukovského	křiž. Mífkova	CH	NE	OV	20	Výstavba kamerových bodů MČ Brno Líšeň	01.03.2023	30.11.2024	
40364	Bulharská	č.or. 2 - č.or. 26a	CV	CU	OV	3	FIS_FTTH_CZ_3090_60528_00113_Brno-Královo_Pole_II_A	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41167	Bulharská	křiž. Boženy Němcové - č.or. 134	CH	NE	OV	3	Brno, Král. Pole č. 2, st. úpr. kVN, kNN	01.03.2023	30.11.2023	
41358	Bulharská	křiž. Kamanova - č.or. 130	CV	CU	PV	3	Brno, Královo Pole č. 3, st. úpr. kVN, kNN	01.03.2023	30.11.2023	
40302	Bulínova	č.par. 1095/6 - č.par. 1101	CV	CU	OV	1	Brno, Bulínova, přeložka VN	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39826	Burešova	č.or. 17	CV	CU	OV	1	Bytový dům Burešova	01.03.2022	30.11.2024	Mimo nové plochy!
40032	Burešova	křiž. Lidická - křiž. Bayerova	CV	CU	OV	1	OT SMART Comp- netbox-Brno, Burešova - Botanická	01.03.2023	30.11.2023	
41345	Burešova	křiž. Lidická	CV	CU	PV	1	OT SMART Comp. a.s. - netbox - Lidická	01.03.2023	30.11.2023	
38404	Bystrcká	parc.č. 1841/3 - 1747/2	CV	CU	OV	15	Bytový soubor v lomu	01.03.2020	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
39227	Bystrcká	č.par. 584/13 - č.par. 1869	SZ	NE	OV	15	Brno, Podlesí, All Inclusive, TS, VN, NN	01.03.2023	30.11.2023	
39565	Bystrcká	kříž. Kníničská - č.or. 36	CV	CU	OK	15	Křižovatka Bystrcká - Kníničská (u Kamenolomu), SSZ 8.91	01.03.2023	31.08.2023	
40030	Bystrcká	č.par. 1841/3 - č.par. 1840	OP	NE	OV	15	Brno, Bystrcká, p. č. 1841/3, DTS, kab. VN, NN	01.03.2023	30.11.2023	
40258	Bystrcká	zastávka Branka směr z a do centra	CV	CU	OV	15	Bezbariérové zastávky MHD	01.03.2023	30.11.2023	mimo kříž. u kamenolomu
40386	Bystrcká	zastávka MHD Podlesí - oba směry	VO	CU	OK	15	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	mimo kříž. u kamenolomu
36341	Bystřínova	parkoviště	VO	CU	OK	3	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
41358	Bystřínova	kříž. Bulharská - kříž. Srbská	CV	CU	OV	3	Brno, Královo Pole č. 3, st. úpr. kVN, kNN	01.03.2023	30.11.2023	
36802	Bzenecká	kříž. Pálavské nám. - kříž. Žarošická	CV	CU	PX	19	DPMB, a.s. - nové kabely ul. Žarošická a Věstonická	01.03.2023	30.11.2023	
39014	Bzenecká	kříž. Velkopavlovická - č.or. 2	CV	CU	OV	19	SEK Brno - Bzenecká	01.03.2023	30.11.2023	
41301	Cacovická	č.or. 7a - č.par. 1430/1	KO	CU	OV	4	Brno, Cacovická p.č. 1431, k.NN, SS100, SR422	01.03.2023	30.11.2023	
29930	Cejl	kříž. Koliště	OP	NE	OV	1	Polyfunkční dům	01.03.2022	30.11.2023	
35363	Cejl	kříž. Körnerova - kříž. Soudní	CL	NE	OV	1	SEK VDF Brno Cejl	01.03.2023	30.11.2023	
37857	Cejl	č.or. 83	KO	CU	OV	4	Objekty s prodejnami, admin. a ubytovacími prostory	01.03.2020	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38562	Cejl	č.or. 2 - kříž. Vlhká	CH	CU	OV	1	RVDSL2040_M_B_BOZA381_BOZA1HR_OK	01.03.2023	30.11.2023	
38755	Cejl	zastávka Tkalcovská	CH	NE	OV	1	Instalace elektronických informačních panelů	01.03.2023	30.11.2023	
38755	Cejl	zastávka Körnerova	CH	NE	OV	1	Instalace elektronických informačních panelů	01.03.2023	30.11.2023	
38864	Cejl	kříž. Francouzská - kříž. Bratislavská	CH	NE	OV	4	SEK Brno - Zábrdovice 2	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38975	Cejl	č.or. 76 - č.or. 84	CV	CU	OV	4	Polyfunkční komplex Cejl 76	01.07.2022	30.11.2024	Mimo nové plochy!
39217	Cejl	č.or. 79 - č.or. 79a	CH	NE	OV	4	Polyfunkční objekt Cejl 79	01.03.2021	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39301	Cejl	č.or. 33 - kříž. Koliště	CH	NE	OV	1	Reko. stáv. telekom. ved. spol. Cetin a.s., Brno - Příční (FTTx0 Brno Příční)	01.03.2023	30.11.2023	
39303	Cejl	kříž. Bratislavská - kříž. Körnerova	CL	NE	OV	1	Reko. stáv. telek. vedení CETIN v lok. Soudní (FTTx0 Brno Soudní)	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40094	Cejl	č.or. 7	CV	CU	OV	1	Polyfunkční dům Cejl 7	01.03.2023	30.11.2025	
40842	Cejl	č.or. 73 - č.or. 111	CH	NE	OV	4	OP DT Brno - Cejl	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41790	Cejl	č.or. 74 - č.or. 76	CH	NE	OV	1	0499/22 FTTH Brno Cejl 76, přípojka	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
28896	Celní	Renneská-Vídeňská	CH	NE	OV	1	Optické propojení Rondo -Bohunice I	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
37759	Celní	Vídeňská 77-Havlenova 22, propojení přes ulici Celní	CV	NE	OV	1	Brno, Vídeňská 77, přeložka SR	01.03.2023	30.11.2023	
38569	Cihelní	p.č. 144, 143/2, 147/1,145/9	CV	CU	OV	18	RD Cihelní	01.03.2021	30.11.2023	
40855	Cihelní	Od Žel. trati směrem k ul. Fryčajova	CV	CU	OV	18	Brno, obnova VN317 o. Obřany, Fryčajova	01.03.2023	30.11.2023	
40034	Cihlářská	č.or. 17c - kříž. Antonínská	CH	NE	OV	1	OT SMART Comp- netbox-Brno, Antonínská, Smetanova, Cihlářská	01.03.2023	30.11.2023	
36873	Cimburkova	mezi ul. Sportovní - Cimburkova	OP	NE	JT	3	Retenční nádrž Červený mlýn	01.03.2022	30.11.2024	Mimo nové plochy!

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
39518	Cimburkova	č. or. 2, areál Tepláren	OP	NE	OV	3	FVE Červený mlýn, Brno	01.03.2023	30.11.2024	
36148	Colova	u zahrady domu Kroftova 2 - křižovatka ulic Colova/Vychodilova	CV	CU	PX	2	PVDSL5M_E04_B_BOKP5683_OK	01.03.2023	30.06.2023	Mimo nové plochy!
37866	Cornovova	č.or. 5 - č.or. 28	VZ	NE	PX	6	Brno, Černovice, stav. úprav kNN	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39083	Ctiradova	křiž. Pěkná - křiž. Podhrázní	CV	CU	OV	23	REKO MS Brno - Ctiradova+2	01.03.2023	30.11.2023	
39084	Ctiradova	křiž. Podhrázní - č.or. 3	CV	CU	OV	23	REKO MS Brno - Spádová+1	01.03.2023	30.11.2023	
39046	Cyrilská	křiž. Křenová - č.or. 3	CH	CU	OV	1	Brno, Čechyňská 6, kNN, BD NewBTS	01.03.2023	30.11.2023	
39214	Cyrilská	křiž. Křenová - křiž. Řeznická	CV	NE	JT	1	FTTx9_M_BO_střed_Křenová_ÚR - Oblast 2, etapa 1	01.03.2023	30.11.2023	Ve stáv. chráničkách.
39418	Čajkovského	celá	CV	CU	OV	2	REKO MS Brno - Čajkovského	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38522	Čápkova	celá	CH	CU	OK	1	Oprava ul. Čápkova chodník, parkování	01.03.2022	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41074	Čápkova	p.č. 102/19 - č. or. 15	CV	CU	OV	1	Brno, Čápkova 15, obnova TS 730	01.03.2023	30.11.2023	
41294	Čápkova	č.or. 16 - křiž. Grohova	CH	NE	OV	1	Opt. prop. Quantcom a.s.: Brno - Čápkova 2022	01.03.2023	30.11.2023	
31248	Čechyňská	křiž. Mlýnská - Zvonařka	CH	NE	OV	1	RKS kabelů Mlýnská	01.03.2023	30.11.2023	
34246	Čechyňská	č.or. 8 - č.or. 18	CV	UU	OV	1	Rekonstr. SCZT pára x HV- oblast Domyh-Čechyňská	01.03.2023	30.11.2023	
37302	Čechyňská	křiž. Řeznická - křiž. Křenová	CV	CU	PV	1	SEK Brno - Mlýnská	01.03.2023	30.11.2023	
38482	Čechyňská	p.č. 320/1 - p.č. 320/2	CV	CU	OV	1	Factory park Čechyňská	01.03.2020	30.06.2023	
39210	Čechyňská	křiž. Mlýnská - č.or. 18	VO	NE	JT	1	FTTx9_M_BO_střed_Křenová_ÚR - Oblast 1, etapa 1	01.03.2023	30.11.2023	Ve stáv. chráničkách.
39214	Čechyňská	křiž. Křenová - č.or. 18	CV	NE	JT	1	FTTx9_M_BO_střed_Křenová_ÚR - Oblast 2, etapa 1	01.03.2023	30.11.2023	Ve stáv. chráničkách.
39216	Čechyňská	křiž. Křenová - č.or. 5	CH	NE	JT	1	FTTx9_M_BO_střed_Křenová_ÚR - Oblast 2, etapa 3	01.03.2023	30.11.2023	Ve stáv. chráničkách.
41438	Čechyňská	křiž. Mlýnská - č.or. 9	CH	NE	OV	1	Brno - Čechyňská 22	01.03.2023	30.11.2023	
38736	Čejkovická	Mezi ul. Čejkovická - Jedovnická	CV	CU	OV	19	Multifunkční sportovní centrum Brno - Vinohrady	01.03.2023	30.11.2024	
37014	Čelakovského	celá	KO	UU	OV	5	Čelakovského,Petrůvky,Nevrklova, rek.kanal. a vod	01.10.2023	30.11.2024	
40355	Čeňka Růžičky	celá	CS	NE	OV	8	FIS_FTTH_CZ_2332_60818_00242_Brno-Bohunice II A	01.03.2023	30.11.2023	
40356	Čeňka Růžičky	č.or. 25 - křiž. Vyhřídalo	CV	CU	OV	8	FIS_FTTH_CZ_2333_60818_00242_Brno-Bohunice II B	01.03.2023	30.11.2023	
41552	Čeňka Růžičky	č.or. 7 - křiž. Hraničky	KO	CU	OV	8	Horkovod. závleky, přípojky a VS na ul. Dlouhá	01.03.2023	30.11.2023	
41660	Čeňka Růžičky	celá	CH	NE	OV	8	GO VO Brno, Bohunice	01.03.2023	30.11.2023	
38090	Čermákova	křiž. Elišky Přemyslovny - křiž. Šoustalova	CV	CU	OV	9	Generální oprava VO, ul. Šoustalova +7	01.03.2023	30.11.2023	
39343	Čermákova	č.or. 26 - křiž. Elišky Přemyslovny	CH	NE	OV	9	SEK Brno - Čermákova	01.03.2023	30.11.2023	
40348	Čermákova	celá	CV	NE	OV	9	SEK VDF_rozšíření sítě	01.03.2023	30.11.2023	
40362	Čermákova	celá	CV	CU	OV	9	FIS_FTTH_CZ_3071_60826_00243_Brno-Starý Lískovec I_D	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
41056	Čermákova	křiž. Šoustalova - č.or. 28, 32	CH	NE	OV	9	Přeložka VO	01.03.2023	30.11.2023	
35484	Černého	č.or. 2	CV	CU	OV	13	Polyfunkční objekt B.Letná	01.03.2021	30.11.2024	Mimo nové plochy!
36811	Černého	č. or. 4 - č. or. 2 (Letná)	CV	NE	PX	13	OT SMART Comp. a.s.: Brno Bystrc - úsek 2	01.03.2023	30.11.2023	
39035	Černého	č.or. 7 - zastávka MHD Laštůvkova	VO	CU	OK	13	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
39050	Černého	č.or. 2 (u zast. MHD Filipova)	CV	CU	OV	13	Ul. Černého - přechod pro chodce	01.03.2023	31.08.2023	Mimo nové plochy!
39777	Černého	č.par. 1142/6, mezi Laštůvkova 23 - Filipova 22	VO	NE	PV	13	Opt. trasa SMART Comp. a.s. - netbox - Brno, Černého	01.03.2023	30.11.2023	
41642	Černého	č.or. 25 - č.or. 63	CV	CU	OV	13	Generální oprava VO	01.03.2023	30.11.2023	
41821	Černého	křiž. Stará dálnice	CH	NE	OK	13	Černého - Stará dálnice - úprava chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
37749	Černíkova	křiž. Högrova - Mojžíšova 19	KO	CU	OV	3	OT SMART Comp. a.s.: Brno, Kociánka - Högrova	01.03.2023	30.11.2023	
32466	Černohorská	křiž. Příjezdová - Jezerůvky	CV	CU	OK	26	Chodník Černohorská II	01.03.2023	30.11.2023	Min. zásah do nových ploch!
37309	Černohorská	u obj. parc. č. 965/1 k. ú. Ivanovice	OP	NE	OV	26	Brno, Černohorská, kab.sm. VN,L.D.Energy	01.03.2023	30.11.2023	
37849	Černohorská	křiž. Mácova - č.or. 5	KO	CU	OK	26	OC Kaskády, dopojení pěších vazeb	01.09.2022	30.11.2023	
38551	Černohorská	křiž. Mácova - č.or. 20	OP	NE		26	Komunikace, IS a RD ul. Milonická, Brno-Ivanovice	01.03.2022	30.11.2023	
39736	Černohorská	č.par. 250/3 - č.par. 234/1	OP	NE	OV	26	Hřebíčková II - RD, IS, komunikace	01.03.2023	30.11.2024	
41084	Černohorská	č.or. 1 - křiž. Hřebíčková (p.č. 341/459 - p.č. 233/11)	CV	CU	OV	26	Brno, Ivanovice, Donnex, rozš. NN	01.03.2023	30.11.2023	
35863	Černopolní	č.or. 28 - křiž. Erbenova	CV	CU	OV	4	VUT optické trasy: Brno-Černá Pole I, II	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38748	Černopolní	křiž. Helfertova - areál Dětské nemocnice	CV	CU	OV	4	Parkovací dům FN Dětská nemocnice	01.03.2023	30.11.2024	
11072	Černovická	podél Svitavy, Černovická - Kaštanová	OP	NE	OK	6	Cyklistická stezka Kaštanová (trasa podél Svitavy)	01.06.2023	30.11.2024	
34885	Černovická	křiž. Černovické nábřeží - křiž. Svatopetrská	VO	CU	OK	7	II/374 Brno, ul. Černovická - úsek 5	01.03.2023	30.11.2025	
35655	Černovická	2349/1, 2348/6, 2347, 2348/1, 2348/2	CV	CU	OV	6	Soubor RD Černovice při ul. Smutná, vč. infrastrukt	01.03.2022	30.11.2023	
35871	Černovická	křiž. Černovické nábřeží	CH	NE	PV	7	SSZ 3.21 Černovická - Černovické nábřeží	01.03.2023	30.11.2023	
36065	Černovická	Komárovský most - rozvodna Komárov Hněvkovského	OP	NE	OV	7	Brno, Komárov, st.úprava VN1265, VN1268	01.03.2023	30.11.2023	
37397	Černovická	křiž. Otakara Ševčíka - křiž. Svatopetrská		OT		7	Oprava mostu I/42 č.42-011 Otakara Ševčíka I. et	16.01.2023	16.01.2024	
39883	Černovická	podél ul. Černovická od 454/15	CV	CU	PV	7	Brno Černovická st. úpr. kVNkNN	01.03.2023	30.11.2023	
40368	Černovická	č.or. 2b - křiž. Lomená	CV	CU	PV	7	FIS_FTTH_CZ_3108_60206_00306_Brno-Komárov I B	01.03.2023	30.11.2023	
41834	Černovická	křižovatky u AAA	SZ	CU	OV	6	Oprava propojení Ostravská-Olomoucká-Černovická rampa-Olomoucká	01.05.2023	30.11.2023	
35871	Černovické nábřeží	křiž. Černovická	CH	NE	PV	7	SSZ 3.21 Černovická - Černovické nábřeží	01.03.2023	30.11.2023	
40926	Černovické nábřeží	za č.or. 7a - 7d	OP	NE	OV	7	Prodloužení vodovod. řadu a vodovod. přípojka	01.07.2022	30.06.2023	
41595	Černovické nábřeží	křiž. Černovická - křiž. Masná	KO	CU	OV	7	Brno, Černov. nábřeží, st. úpr. kVN1264, 1305	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
41073	Černovičky	49/1 - 60/1	CH	CU	OV	21	Brno, Černovičky 47-51, stav. úprava NN	01.03.2023	30.11.2023	
39966	Červený kopec	č.or. 1 - křiž. Vinohrady	CV	CU	OV	1	Sociálně zdravotní komplex Červený kopec	01.07.2022	30.06.2024	
40964	Červený kopec	křiž. Vinohrady - č.or. 8	CV	CU	OV	1	SEK VDF Brno Červený kopec	01.03.2023	30.11.2023	
35087	Červinkova	celá	KO	UU	OK	3	souvislá údržba komunikace	01.03.2023	30.11.2023	
39079	Čihadla	křiž. Nad Dědinou	CV	CU	OV	13	REKO MS Brno - Kubičkova+1	01.03.2023	30.11.2023	Min. zásah do nových ploch!
40216	Čihadla	p. č. 2632/3 - ul. Vejrostova	CV	CU	OV	13	DPS Bystrc	01.03.2023	30.11.2025	
41278	Čihadla	č.or. 13 - č.par. 931/169	CV	CU	OK	13	Komerční objekt Panorama - III. etapa výstavby	01.03.2023	30.11.2024	Mimo nové plochy!
30459	Čichnova	celá	CH	NE	OV	15	OP Brno 2010 - Komín	01.03.2023	30.11.2023	
39057	Čichnova	č.or. 23 - č.or. 23a	KO	CU	OV	15	Student. koleje GAUDEAMUS Brno Čichnova - přístavba	01.03.2022	30.11.2023	
41850	Čichnova	č.or. 23 - křiž. Podveská	CH	NE	OV	15	Brno, Čichnova, rozv. VN, OTS 499, CEJIZA	01.03.2023	30.11.2023	
34984	Čtvery hony	celá	VO	UU	OK	18	souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
37617	Čtvrťe	č.or. 4 - č.or. 5, č. or. 1 - č. or. 3	CH	NE	OV	10	OT SMART - Netbox, Brno, Kamínky, Čtvrťe, P. Křivky	01.03.2023	30.11.2023	
29018	Dalimilova	křiž. Palackého tř. - křiž. Božetěchova	CV	CU	PV	3	Optic.trasa Palackého-Božetěchova	01.03.2023	30.11.2023	
35099	Dalimilova	celá	KO	UU	OK	3	souvislá údržba komunikace	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38461	Dalimilova	p.č. 494/1	KO	CU	OV	3	LIDL Brno, ul. Palackého	01.03.2022	30.11.2024	
41167	Dalimilova	Palackého tř. č. or. 146 - křiž. Božetěchova	CH	NE	OV	3	Brno, Král. Pole č. 2, st. úpr. kVN, kNN	01.03.2023	30.11.2023	
41358	Dalimilova	č.par. 5042 - č.par. 4996	CH	CU	OV	3	Brno, Královo Pole č. 3, st. úpr. kVN, kNN	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
36594	Davídkova	p.č. 909/4 - p.č. 3117	OP	NE	OV	23	Chrlice, cyklostezka z ul. Davídkova po p.č. 3117	01.03.2021	30.06.2023	Mimo nové plochy!
39223	Dědická	celá	CV	CU	OV	21	Opt. trasa SMART Comp. a.s. - netbox - Brno, Slatina	01.03.2023	30.11.2023	
32861	Dělnická	slepá část k lékárně	VO	UU	OK	15	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
37474	Dělnická	křiž. Branka - č.or. 6	CH	NE	OV	15	Brno, ul. Branka, GREY em, rozš NN	01.03.2023	30.11.2023	
41134	Dělostřelecká	křiž. Staňkova - č.or. 20	CV	UU	OK	3	Novostavba bytového domu na parc. č. 587/3	01.03.2023	30.11.2025	Mimo nové plochy!
41164	Dělostřelecká	č. or. 20 - křiž. Střední	CV	UU	OV	3	Prodl. distrib. CZT - Residenční park Štefánikova - PK Novus, kanal. příp.	01.03.2023	30.11.2023	
41164	Dělostřelecká	Staňkova - Střední	CV	UU	OV	3	Prodloužení distribuční sítě CZT – Residenční park Štefánikova - PK Novus	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
29370	Dillingerova	celá	CH	NE	OV	17	Optic.trasa SMART Žitná - Kárníkova, 3.et.	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
35137	Dillingerova	celá	VO	UU	OK	17	souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
39076	Dillingerova	celá	CV	CU	OV	17	REKO MS Brno - Vitáskova+1	01.03.2023	30.11.2023	Koordinace s BKOM
39342	Díly	celá	CV	CU	OV	17	SEK Brno Řečkovice - Žilkova	01.03.2023	30.11.2023	
37878	Dlouhá	Uzbecká or.č. 28-parc.č 1197/24 k. ú. Bohunice	CV	CU	OV	8	Multif. obj. Dlouhá / Jihlavská, Teplovodní příp.	01.03.2023	30.11.2025	Mimo nové plochy!
39364	Dlouhá	ul. Jihlavská - Uzbecká	CV	NE	OV	8	Optická trasa SMART Comp a.s.- NETBOX-	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
							Brno, Bohunice - IV. et.			
40989	Dlouhá	naproti Švermova 14-Sobolova	CH	CU	OK	8	Souvislá údržba chodníků	01.03.2023	30.11.2023	Koord. Teplárny; mimo nové plochy!
41552	Dlouhá	křiž. Hraničky - křiž. Ukrajinská	CV	CU	PV	8	Horkovod. závleky, přípojky a VS na ul. Dlouhá	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41660	Dlouhá	celá	CH	NE	OV	8	Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, Bohunice I	01.03.2023	30.11.2023	
35118	Dlouhé hony	celá	CH	CU	OK	17	souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
36756	Dlouhé hony	celá	OC	NE	PV	17	SEK Brno - Řečkovice II	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41182	Dlouhé hony	křiž. Banskobystrická - křiž. Vránova	CH	NE	OV	17	FTTx_SVS_BRBAN1	01.03.2023	30.11.2023	
40091	Dobrovského	křiž. Vodova	CH	NE	OV	3	FTTH_Brno_Vodova_BRVOD1	01.03.2023	30.11.2023	
40364	Dobrovského	č.or. 1 - č.or. 50a	CV	CU	OV	3	FIS_FTTH_CZ_3090_60528_00113_Brno-Královo Pole II A	01.03.2023	30.11.2023	
40463	Dobrovského	křiž. Jana Babáka - křiž. Vodova	CH	NE	OV	3	Brno, Jana Babáka, kNN, IMOS	01.03.2023	30.11.2023	
41349	Dobrovského	křiž. Jana Babáka - křiž. Purkyňova	CV	CU	PV	3	OT Smart Comp. a.s. - netbox - Jana Babáka	01.03.2023	30.11.2023	
37785	Dohnalova	křiž. Pod kaplí	CH	NE	PV	4	Soběšice, Pod kaplí, Soběslavova, DSNM	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38420	Dohnalova	křiž. Útěchovská - p.č. 505	CH	NE	OV	4	Soběšice, Útěchovská, Na kovárně, DSNM	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40068	Dohnalova	č.par. 1107/2	OP	NE	OV	4	Příjezdová komunikace na p.č. 1107/2 k RD Čutovi	01.03.2023	30.11.2023	
40735	Dohnalova	č.par. 1107/2	OP	NE	OV	4	Brno, Soběšice, p. č. 1107/2, úpr. DS NN, Čuta	01.03.2023	30.11.2023	
41451	Dohnalova	křiž. Melatín - Morávkova	CV	CU	OK	4	Ulice Dohnalova – komunikace při MŠ, I. etapa	01.09.2023	30.11.2024	
41621	Dohnalova	č. or. 19, 21, 32, 34	CH	NE	OV	4	FTTx_SVS_SOSOB1 (Soběšice u Brna)	01.03.2023	30.11.2023	
38903	Dolní	celá	CV	CU	OV	21	Optické propjení SMART Comp. a.s., Brno: Tílhonova - Hvězdoslavova	01.03.2023	30.11.2023	
6123	Dolnopolní	Bratří Mrštíků-Provazníková	KO	CU	OK	18	Sil. I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí	01.03.2021	31.08.2024	Mimo nové plochy!
36813	Dolnopolní	křiž. Baarovo nábf. - č.or. 75	KO	CU	OV	18	Brno, Baarovo nábf., Soběšická, kab.VN, ZBB	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38814	Dolnopolní	č.or. 75 - č.or. 99	CV	CU	OV	18	VMO Tomkovo náměstí, přeř VN, NN	01.03.2023	30.11.2023	
39250	Dolnopolní	č.or. 97a - č.or. 97c	KO	UU	OK	18	Lokální údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
39594	Dolnopolní	č.or. 10	KO	CU	OK	18	Revitalizace veřejné přístupné účelové komunikace Dolnopolní	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41075	Dolnopolní	od p.č. 42/2 Maloměřice po p.č. 1111/1 Husovice	CV	NE	PV	18	Brno, Franzova k.VN.1320, st. úp.	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
35544	Domažlická	křiž. Štefánikova - křiž. Chodská	CV	CU	OV	3	TR 110/22 kV Brno - sever (Klusáčkova)	01.03.2023	30.11.2024	
40365	Domažlická	č.or. 2 - č.or. 12	CV	CU	OV	3	FIS_FTTH_CZ_3091_60528_00113_Brno-Královo Pole II B	01.03.2023	30.11.2023	
39531	Dominikánská	celá	CH	NE	OV	1	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
24691	Dornych	křiž. Křenová	CV	CU	OV	1	Dopravní telematika 2015-2020, CCTV	01.03.2023	30.11.2023	
24947	Dornych	u prodejny LIDL	CH	NE	OV	1	Dopravní telematika 2015-2020 SIŘD-navádění voz.	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
27457	Dornych	křiž. Zvonařka - křiž. Přízova	CV	CU	PP	1	VLNĚNA - Etapa 3 - objekty K, X, Y	01.03.2023	30.11.2025	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
37302	Dornych	křiž. Mlýnská - křiž. Koliště, Přízová-or.č.29	CH	NE	OV	1	SEK Brno - Mlýnská	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
37397	Dornych	křiž. Svatopetrská - křiž. Zvonařka		OT		1	Oprava mostu I/42 č.42-011 Otakara Ševčíka I. et	16.01.2023	16.01.2024	
37596	Dornych	č.or. 106 - č.or. 112	CH	NE	OV	7	Novostavba polyf. domu DORNIA, Dornych	01.03.2022	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38241	Dornych	křiž. Mlýnská - Spálená	CH	CU	OV	1	Clarion Congress hotel Brno	01.03.2021	31.10.2023	
38465	Dornych	č.or. 47 - č.or. 47c	CH	NE	OV	7	Horkovodní příp. pro CTP	01.04.2023	31.10.2023	Mimo nové plochy!
38471	Dornych	křiž. Mlýnská - křiž. Úzká	CH	NE	OV	1	Dornych - Polyfunkční komplex	01.03.2023	30.11.2025	Mimo nové plochy!
39007	Dornych	křiž. Spálená - křiž. Mlýnská	CH	NE	OV	1	Brno,Spálená p.č.1060/1,nová OTS,hotel	01.03.2023	30.11.2023	
39281	Dornych	mezi ul. Škrobářenská - Kalová	KO	CU	OV	7	Revitalizace Staré Ponávky - etapa 9.2 - Park Škrobářenská	01.03.2023	30.11.2024	Mimo nové plochy!
39542	Dornych	47 c - 47e	KO	CU	OV	7	Ponávka Office Box C5	01.03.2023	30.06.2024	Mimo nové plochy!
40388	Dornych	křiž. Křenová	VO	CU	OK	1	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
33460	Došlíkova	p.č. 4774/72 - p.č. 7827/3	CV	CU	OV	5	BD Došlíkova - JULIANA II	01.03.2021	30.11.2023	Mimo nové plochy!
34716	Došlíkova	č.or. 45 - č. or. 48	CV	NE	OV	5	Optické propojení Brno 2014 - Juliánov	01.03.2023	30.11.2023	
34938	Došlíkova	křiž. Bělohorská - křiž. Slatinská	CV	UU	OK	5	oprava komunikace vč. odvodnění	01.03.2023	30.11.2023	koordinace s Teplárnami
37398	Došlíkova	p.č. 7826/29 - p.č. 7827/4	OP	NE	OV	5	Došlíkova, přípojka NN, Vogt	01.03.2023	30.11.2023	
39071	Došlíkova	č.or. 49 - křiž. Slatinská	CV	CU	OV	5	REKO MS Brno-Došlíkova+1	01.03.2023	30.11.2023	
39125	Doubí	křiž. Chlumy - č.or. 2	CH	NE	OV	29	Radnice Brno - Útěchov	01.03.2022	30.06.2023	
38148	Drážní	č. o. 2 a 9	CH	NE	PV	21	BTS_8_B_BMDRZ_OK připojení základ. stanice	01.03.2023	30.11.2023	
31260	Drčkova	celá	CH	NE	OV	20	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
37605	Drčkova	č.or. 7 - křiž. Holzova	VZ	CU	OV	20	Brno, Holzova, smyčka VN, DPMB	01.03.2023	30.11.2023	
37613	Drčkova	křížení s znovuzprovoznění TT Stránská skála-Líšeň, Holzova	SZ	NE	OV	20	Brno, Holzova, Drčkova, přel. NN,VN:DPMB	01.03.2023	30.11.2023	
37786	Drčkova	podél ul. Drčkova u křížení s tramvaj. tratí	CH	CU	OV	20	VPIC Brno Holzova tramvajová trať	01.03.2023	30.11.2023	
40304	Drčkova	křiž. Trnkova	CV	CU	OV	20	Brno, Trnkova, P. Velikého, st. úp. NN; přel. DS NN - II. et.	01.03.2023	30.11.2023	
40512	Drčkova	č.par. 2540/48 - č.or. 17	KO	NE	OV	20	Optická trasa Faster CZ - Drčkova 17	01.03.2022	30.11.2023	
24691	Drobného	křiž. třída Generála Píky	CH	NE	PX	4	Dopravní telematika 2015-2020, CCTV	01.03.2023	30.11.2023	
30299	Drobného	kolem arboreta	CL	NE	OK	4	Lokální údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	koordinace BVK 2026!
35863	Drobného	p.č. 22/1 - křiž. Lesnická	KO	CU	OV	4	VUT optické trasy: Brno-Černá Pole I, II	01.03.2023	30.11.2023	
35917	Drobného	u zastávky MHD Zimní stadion	CH	CU	OK	3	Lokální údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
36641	Drobného	č. o. 1 - 7	CH	CU	OK	3	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
37414	Drobného	křiž. náměstí 28. října - křiž. Erbenova	VO	CU	OK	1	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
37496	Drobného	křiž. Rybníček - křiž. Sportovní	CH	CU	OK	1	Multifunkční sportoviště Lužánky, Brno - Ponava	01.07.2023	30.11.2024	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
29370	Družstevní	č.or. 2 - č.or. 16	CH	NE	PV	17	Optic.trasa SMART Žitná - Kárníkova, 3.et.	01.03.2023	30.11.2023	
35810	Družstevní	20-24, 13-14, 9, 5-6	CH	NE	OV	17	OMS PODA - Brno, Medlánky-Řečkovice - 2. část	01.03.2023	30.11.2023	
36848	Družstevní	za č.or. 4	CV	CU	OV	17	Bytové domy Terezy Novákové - I. etapa	01.03.2023	30.11.2026	
39296	Družstevní	č.or. 8 - č.or. 16	CV	CU	OV	17	KUKLY II - parkoviště Družstevní	01.03.2022	30.11.2023	
41195	Družstevní	č.par. 13/2 - č.or. 22	CV	CU	OV	17	Novostavba RD - Řečkovice - prodl. veřej. vodovodu	01.03.2023	30.11.2023	
8142	Dřevařská	celá	KO	UU	OK	1	Oprava komunikace Dřevařská	01.06.2023	30.11.2024	Min. zásah do nových ploch!
9323	Dřevařská	celá	CV	UU	OV	1	Rekonstrukce kan. a vod. Dřevařská	01.06.2023	30.11.2024	Min. zásah do nových ploch!
40227	Dřevařská	č.or. 35 a 11	CV	CU	OV	1	1030057852 - Brno, Dřevařská 11, 35 přel. NN	01.03.2023	30.11.2023	
40898	Dřevařská	č.or. 33 - č.or. 35, včetně vnitrobloku	CV	CU	OV	1	revitalizace vnitrobloku Bayerova - Botanická	01.07.2022	30.11.2023	
37928	Dřínová	č.par. 504/50 - č.par. 494/1	KO	CU	OV	4	Novostavba BD PEGAS	01.03.2023	30.11.2024	
39112	Dřínová	č.par. 494/1 - č.par. 504/50	VZ	NE	OV	4	Brno, Dřínová, BD Pegas, rozš. NN	01.03.2023	30.11.2023	
36756	Dudíkova	celá	OC	NE	PV	17	SEK Brno - Řečkovice II	01.03.2023	30.11.2023	
38896	Dufkovo nábřeží	č.or. 18 - křiž. Kšírova	CV	CU	OV	7	Brno, Komárov, st. úprava kNN, kVN	01.03.2023	30.11.2023	
39971	Dufkovo nábřeží	křiž. Pěšina - č.par. 689/1	CV	CU	OV	7	Brno, Dufkovo náb., st. úprava NN	01.03.2023	30.11.2023	
36113	Duhová	č.or. 2 - ul. Nachová	OP	NE	PX	16	Optická trasa SMART Brno, Medlánky	01.03.2023	30.11.2023	
36115	Duhová	č.or. 1 - křiž. Azurová	CV	CU	OV	17	UPC-Brno-Duhová pole	01.03.2023	30.11.2023	
39072	Duhová	křiž. Renčova - křiž. Azurová	CV	CU	OV	17	REKO MS Brno - Renčova+6	01.03.2023	30.11.2023	
39990	Duhová	ul. Azurová - Renčova	CH	NE	OV	17	Brno_FTTH_Družstevní	01.03.2023	30.11.2023	Část ve stáv. chráničkách.
6123	Dukelská třída	křiž. bratří Mrštíků - křiž. Tomkovo nám.	KO	UU	OK	4	Sil. I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí	01.03.2021	31.08.2024	
28888	Dukelská třída	křiž. Dačického - křiž. náměstí Republiky	CH	NE	PV	4	Optická trasa Smart - Brno - sever	01.03.2023	30.11.2023	
38372	Dukelská třída	č.o. 50, 57, 59a	CV	CU	OV	4	Brno, Dukelská tř. - st. úprava kabelu NN	01.03.2023	30.11.2023	
38372	Dukelská třída	křiž. Garguláková - č.or. 59	CH	NE	OV	4	Brno, Dukelská tř. - st. úprava kabelu NN	01.03.2023	30.11.2023	
38372	Dukelská třída	č.or. 57 - č.or. 59	CV	CU	OV	4	Brno, Dukelská tř. - st. úprava kabelu NN	01.03.2023	30.11.2023	
38755	Dukelská třída	zastávka Náměstí Republiky	CH	NE	OV	4	Instalace elektronických informačních panelů	01.03.2023	30.11.2023	
41502	Dukelská třída	křiž. Tomkovo nám. - křiž. bratří Mrštíků	CV	CU	OV	4	Z -REKO MS Brno - Dukelská třída	01.03.2023	30.06.2023	koord. VMO Tomkovo nám.
34437	Dunajevského	křiž. Zeleného	KO	UU	OV	2	Rek. kanal. a vodovodu Zeleného II	01.10.2022	30.11.2023	
35346	Dunajevského	křiž. Zeleného - č.or. 1	VO	UU	OV	2	Reko MS Brno - Zeleného + 1, II.etapa	01.03.2023	30.11.2023	
41588	Dunajevského	křiž. Zeleného	CV	CU	OV	2	Brno, Zeleného, obnova kNN	01.03.2023	30.11.2023	
39283	Dunajská	celá	CV	CU	OV	9	OS "netbox" Brno - et. Starý Lískovec	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40278	Dunajská	zastávka Dunajská směr z a do centra	CV	CU	OV	9	Bezbariérové zastávky MHD	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
40358	Dunajská	č.or. 27 - č.or. 35	CV	CU	OV	9	FIS_FTTH_CZ_0798_60826_00243_Brno-Stary Liskovec I R100	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40359	Dunajská	celá	CV	CU	OV	9	FIS_FTTH_CZ_3068_60826_00243_Brno-Stary Liskovec I A	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
37699	Dusíkova	celá		OT		4	Výstavba dešťové kanalizace Soběšice	03.10.2022	30.11.2023	
38266	Dusíkova	kříž. Zeiberlichova - p.č. 1539/2	CH	NE	PV	4	Brno, rek. VN 307 P.B. 1-36, VN 194 P.B. 1-29	01.03.2023	30.11.2023	
41431	Dusíkova	č.or. 6 - č.or. 10	CH	CU	OV	4	Brno, Dusíkova, vodárna, obnova NN	01.03.2023	30.11.2023	
41785	Dusíkova	kříž. Seifertova - č.or. 12	KO	CU	OV	4	FIS_FTTH_CZ_Brno-sever_I_Lesná_C	01.03.2023	30.11.2023	
39015	Dvořákova	kříž. Za divadlem - kříž. Rooseveltova	CH	CU	OV	1	SEK Brno - Za Divadlem	01.03.2023	30.11.2023	
40355	Dvořiště	č.or. 48 - kříž. Humenná	CH	NE	OV	8	FIS_FTTH_CZ_2332_60818_00242_Brno-Bohunice II A	01.03.2023	30.11.2023	
37913	Dykova	u kříž. Kamenačky	CV	NE	PV	5	Brno - Židenice 2	01.03.2023	30.11.2023	
15878	D1	most přes Leskavu a železnici	KO	CU	OK	22	D1, oprava mostu 231.1	01.06.2023	30.11.2023	
15878	D1	MÚK D1xD2	KO	CU	OK	7	D1 01191.A MÚK Brno-jih	01.03.2023	30.11.2026	
15878	D1	Vídeňská - Hněvkovského	KO	CU	OK	22	Rozšíření dálnice D1 Brno-centrum - Brno-jih	01.06.2023	31.10.2025	průjezd 2+2
37397	D1	sjezd na Svitavy (na ul. Ostravská) - Bítešská		OT		7	Oprava mostu I/42 č.42-011 Otakara Ševčíka I. et	16.01.2023	16.01.2024	
41919	D1	kříž. D2	VO	CU	OM	7	Most D1-237.2	01.03.2023	30.11.2023	
37197	Ečerova	propoj. chodník Ečerova - Fleischnerova	CH	NE	OV	13	OT SMART Comp. a.s.: Brno Bystrc - úsek III	01.03.2023	30.11.2023	
38051	Ečerova	Vejrostova - č. o. 21	CH	CU	OV	13	Reko MS Brno - Rerychova + 3	01.03.2023	30.11.2023	
38966	Ečerova	celá	CH	NE	OV	13	FTTH Brno - Bystrc_Teyschlova_C	01.03.2023	30.11.2023	
39743	Ečerova	č.or. 1 - č.or. 21	VZ	NE	OV	13	LTEN0_B_BMECA_OK	01.03.2023	30.11.2023	
41636	Ečerova	proti č.or. 22 - č.par. 2632/3	CV	CU	OV	13	Brno, Vejrostova, úpr. NN	01.03.2023	30.11.2023	
36761	Eleonory Voračické	celá	OC	CU	OV	2	SEK Brno - Eleonory Voračické	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
28888	Elgartova	kříž. Vranovská - kříž. Rotalova	CH	NE	PV	4	Optická trasa SMART Comp.a.s.-sever	01.03.2023	30.11.2023	
37820	Elgartova	č.or. 48 - kříž. Rotalova	CV	CU	OV	4	Revitalizace parku Marie Restituty, Brno, II. etapa	01.03.2023	30.11.2024	
39266	Elišky Junkové	č.par. 2450/545 - ul. Jemelkova	KO	CU	OV	24	0870/19 PZ Pražská_Brno:1.fáze_OK	01.03.2023	30.11.2023	
40484	Elišky Junkové	č.par. 2450/632 - Jemelkova	OP	NE	OV	24	Objekty K.M.S., ul. Elišky Junkové	01.03.2023	30.06.2025	
40571	Elišky Machové	kříž. Horákova	CV	NE	PV	2	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
28906	Elišky Přemyslovny	kříž. Osová	KO	CU	OV	9	TROLLEY - Terminál IDS Starý Liskovec - kabelovod	01.07.2023	30.11.2025	
37839	Elišky Přemyslovny	1745/10 k.ú. Starý Liskovec	OP	NE	OV	9	Přeložka STL plynovodu v Brně	01.03.2023	30.11.2023	
38090	Elišky Přemyslovny	kříž. Hermannova	CV	CU	OV	9	Generální oprava VO, ul. Šoustalova +7	01.03.2023	30.11.2023	
38323	Elišky Přemyslovny	č.or. 55 - č.or. 59	CV	CU	OV	8	FTTH Brno_Švermova	01.03.2023	30.11.2023	
39343	Elišky Přemyslovny	kříž. Čermákova - kříž. Svah	CV	NE	PV	9	SEK Brno - Čermákova	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
39365	Elišky Přemyslovny	kříž. Osová - č.or. 55	CV	NE	OV	8	Optická trasa Smart Comp - Netbox - Brno, Bohunice - I.etapa	01.03.2023	30.11.2023	
40355	Elišky Přemyslovny	kříž. Souhrady - kříž. Hraničky	CH	NE	OV	8	FIS_FTTH_CZ_2332_60818_00242_Brno-Bohunice II A	01.03.2023	30.11.2023	
40360	Elišky Přemyslovny	celá	CV	CU	OV	9	FIS_FTTH_CZ_3069_60826_00243_Brno-Starý Lískovec I B	01.03.2023	30.11.2023	
40362	Elišky Přemyslovny	celá	CV	CU	OV	9	FIS_FTTH_CZ_3071_60826_00243_Brno-Starý Lískovec I D	01.03.2023	30.11.2023	
40963	Elišky Přemyslovny	kříž. Švermova	CV	CU	OV	8	Novostavba bytového domu Elišky Přemyslovny 55	01.03.2023	30.11.2025	
40963	Elišky Přemyslovny	č.or. 55	CV	CU	JT	8	Odstranění stavby Elišky Přemyslovny 766/55	01.03.2023	30.11.2023	
28252	Elpova	kříž. Kotlanova - kříž. Zikova	CV	CU	OK	20	Souvislá oprava komunikace	01.03.2023	30.11.2023	
38429	Elpova	č.or. 32 - Kotlanova č. or. 7	CV	NE	OV	20	Optická trasa SMART,netbox, Líšeň - I.et.	01.03.2023	30.11.2023	
36862	Ernsta Macha	č. o. 1 - 19	CH	CU	OK	23	Rekonstrukce chodníků	01.03.2023	30.11.2023	
39083	Ernsta Macha	kříž. Rebešovická - č.or. 27	CV	CU	OV	23	REKO MS Brno - Ctíradova+2	01.03.2023	30.11.2023	
41639	Ernsta Macha	kříž. Zámecká - kříž. Rebešovická	CV	CU	PV	23	FTTH Brno Chrlice - Zámecká_RD_BRZAM1	01.03.2023	30.11.2023	
38868	Faměrovo náměstí	č.or. 21	CV	CU	PX	6	Novostavba bytového domu Faměrovo náměstí	01.03.2022	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41643	Faměrovo náměstí	celá	CH	NE	OV	6	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
37350	Fanderlíkova	kříž. Šmejkalova	CH	NE	PV	2	Generální oprava veřejného osvětlení, Šmejkalova	01.03.2023	30.11.2023	
39419	Fanderlíkova	kříž. Bráfova - kříž. Šmejkalova	CV	UU	OV	2	REKO MS - Fanderlíkova + 1	01.03.2023	30.11.2023	
34606	Fantova	č. or. 21 - parc. č. 1128/1	CH	NE	OV	18	Fantova, p.č. 1128/1/1, kab. sm. NN, SS 100	01.03.2023	30.11.2023	
38842	Fantova	č. or.157b (garáže) - p.č. 2274	KO	CU	OV	18	Brno,Obřany,chaty Fantova,DSNN	01.03.2023	30.11.2023	
40855	Fantova	Fryčajova č. or. 157 - Fryčajova č. or. 159	CV	CU	OV	18	Brno, obnova VN317 o. Obřany, Fryčajova	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
32700	Ferreroва	celá	CH	NE	OV	6	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
40305	Ferreroва	celá	CV	CU	OV	6	Brno, Ferreroва, st. úprava kNN	01.03.2023	30.11.2023	
36113	Fialová	kříž. Oranžová - č.or. 8 (za BD)	OP	NE	OV	17	Optická trasa SMART Brno, Medlánky	01.03.2023	30.11.2023	
36115	Fialová	celá	CH	NE	PV	17	UPC-Brno-Duhová pole	01.03.2023	30.11.2023	
39072	Fialová	celá	CV	CU	OV	17	REKO MS Brno - Renčova+6	01.03.2023	30.11.2023	
39990	Fialová	č.or. 2 - č.or. 8	CH	NE	JT	17	Brno_FTTH_Družstevní	01.03.2023	30.11.2023	Ve stáv. chráničkách.
31463	Fibichova	celá	KO	UU	OK	3	oprava komunikace vč. odvodnění	01.03.2023	30.11.2023	
39386	Filipinského	kříž. Vojanova	CV	NE	JT	5	Generální oprava VO	01.03.2023	30.11.2023	Ve stáv. chráničce; mimo nové plochy!
39240	Filipova	celá	KO	UU	OK	13	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
36756	Filkukova	kříž. Banskobystrická - kříž. Měřickova	OC	NE	OV	17	SEK Brno - Řečkovice II	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38392	Filkukova	č.or. 39	CV	CU	OV	17	Brno, Filkukova, Pešek, přel. NN	13.08.2023	30.11.2023	
39347	Filkukova	č.or. 37, 39	CV	CU	OV	17	INS_FTTH_CZ_1947_60609_Brno_Řečkovice	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
							_Ječná_B			
41182	Filkukova	křiž. Banskobystrická - křiž. Vránova	CH	NE	OV	17	FTTx_SVS_BRBAN1	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39345	Fillova	ul. Vaculíkova - Brožíkova	KO	CU	OV	4	FIS_FTTH_CZ_Brno-sever_I_Lesná_B	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41041	Fillova	č.or. 2 - křiž. Brožíkova	CH	NE	PV	4	RVDSL2027_M_B_BOLE2271-BOLE1HR_OK	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
37197	Fleischnerova	č. o. 3 - Albert Ečerova - č.or. 6	OP	NE	OV	13	OT SMART Comp. a.s.: Brno Bystrc - úsek III	01.03.2023	30.11.2023	
38966	Fleischnerova	celá	CV	NE	OV	13	FTTH Brno - Bystrc_Teyschlova_C	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39242	Fleischnerova	křiž. Vejrostova	VO	UU	OK	13	Lokální údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
29372	Foerstrova	č.or. 1 - ul. Žabovřeská	CH	NE	OV	2	Optic.trasa SMART Plovdivská - Kounicova	01.03.2023	30.11.2023	
34665	Foerstrova	celá	CV	NE	PV	2	OMS PODA - Brno, Žabovřesky 2. etapa	01.03.2023	30.11.2023	
40611	Foerstrova	č.or. 6 - č.or. 14, obě strany	CH	CU	OK	2	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
37233	Foltýnova	č. or. 27 nebo 39 - č. or. 21 (domov pro seniory)	CH	NE	OV	13	Optická trasa SMART Comp. a.s.: Brno Bystrc-úsek 4	01.03.2023	30.11.2023	
38965	Foltýnova	celá	VZ	NE	OV	13	FTTH Brno - Bystrc_Teyschlova_B	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40146	Foltýnova	č.par. 1385 - č.par. 6660/11	KO	NE	OV	13	Přípojka a rozvod vody pro chaty 1222, 1385 k. ú. Bystrc	01.03.2023	30.11.2023	
38997	Francouzská	č.or. 36	CV	CU	OV	4	Brno,Francouzská 36,kNN,SR	01.03.2023	30.11.2023	
14049	Franzova	křiž. Hamry - č.or. 131	KO	UU	OV	18	Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací Olší	01.02.2022	31.05.2023	Mimo nové plochy!
14049	Franzova	celá		OT		18	Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací Olší	01.02.2022	31.05.2023	
31551	Franzova	č.or. 94	CV	CU	OK	18	ZŠ Hamry, dopravní napojení na Franzovu	01.03.2021	30.11.2023	
33690	Franzova	č.or. 125 -konec ulice	CV	CU	OV	18	Bytová výstavba mezi ul. Obřanská a Olší	01.03.2021	30.11.2024	Mimo nové plochy!
34983	Franzova	č.or. 3 - č.or. 39	VO	UU	OK	18	souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
36005	Franzova	křiž. Hamry - č.or. 65, č.or. 125-konec zástavby	CV	CU	OV	18	Reko MS Brno - Olší + 6, II. etapa	01.03.2022	30.06.2023	Mimo nové plochy!
36020	Franzova	křiž. Hamry - konec zástavby	CH	NE	OV	18	Generální oprava veřejného osvětlení	01.03.2023	31.05.2023	
37465	Franzova	podél Svitavy, Říční - Dolnopolní	CV	CU	OV	18	CS Valchařská - Olší	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38289	Franzova	křiž. Hamry - č.or. 73	CV	CU	OV	18	Opr.havarijního místa na trakčních kab.-Franzova	01.03.2023	30.11.2023	
39188	Franzova	mezi ul. Franzova - Valchařská	KO	CU	OV	18	Svitava, Brno - rekonstrukce soustavy jezů SO 20.3 Jez Edler	01.03.2023	30.11.2024	
41075	Franzova	Podél řeky po ul. Dolnopolní	CH	NE	OV	18	Brno,Franzova k.VN.1320,st. úp.	01.03.2023	30.11.2023	
34665	Fričova	celá	CH	NE	OV	2	OMS PODA - Brno, Žabovřesky 2. etapa	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39097	Fryčajova	za zástavbou	VO	CU	OK	18	Lokální údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	Lokální zásahy
40480	Fryčajova	č. or. 3	CV	CU	OV	18	Bytový dům	01.03.2022	30.11.2026	Mimo nové plochy!
40731	Fryčajova	křiž. Břehová - křiž. Hlaváčova	CV	CU	OV	18	Brno, Obřany, Fryčajova, úprava DS	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40855	Fryčajova	za č.or. 105 (od Cihelní) - č.or. 222	CV	CU	OV	18	Brno, obnova VN317 o. Obřany, Fryčajova	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
35003	Fučíkova	celá	CH	NE	PV	20	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
9629	Fügnerova	křiž. Merhautova - křiž. Krkoškova	CV	UU	OV	4	Rekonstrukce kanal. a vod. Krkoškova	01.10.2022	31.05.2024	
31624	Fügnerova	křiž. Krkoškova - křiž. Merhautova	KO	UU	OK	4	RK Krkoškova	01.03.2023	30.06.2024	
34195	Fügnerova	křiž. Krkoškova - křiž. Janouškova	CH	NE	PV	4	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
37437	Fügnerova	křiž. Krkoškova - křiž. Merhautova	KO	CU	PP	4	Rekonstrukce VO Krkoškova	01.03.2023	30.11.2023	
41101	Fügnerova	č.or. 50 - křiž. Janouškova	CV	CU	OV	4	DPMB, a.s. - RKS Černá Pole - Alešova	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40022	Fuchsova	za Trnitá č.or. 8a - č.or. 14	KO	CU	OV	1	Polyfunkční stavba Trnitá II, Bulvár	01.03.2023	30.11.2025	
34665	Gabriely Preissově	křiž. Vychodilova - křiž. Fričova	CV	NE	PV	2	OMS PODA - Brno, Žabovřesky 2. etapa	01.03.2023	30.11.2023	
36126	Gabriely Preissově	or.č.5	VZ	NE	OV	2	UPC-Brno-Žabovřesky, pod Palackým vrchem	01.03.2023	30.11.2023	
38829	Gabriely Preissově	proti č.or. 8	VO	CU	OK	2	Parkoviště ul. Gabriely Preissově a ul. Sabinova	01.07.2023	30.11.2023	
24470	Gajdošova	č.or. 64 - křiž. Tábořská	CV	CU	OV	5	Brno, Gajdošova, obslužná kom. - rek. kan. a vod.	01.10.2023	30.11.2024	Mimo nové plochy!
32967	Gajdošova	křiž. Bubeníčková - křiž. Mikšíčková	KO	CU	OV	5	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Gajdošova II	01.10.2023	30.11.2024	
33140	Gajdošova	č.or. 76 - č.or. 80	KO	CU	OV	5	Polyfunkční dům Gajdošova	01.09.2019	30.11.2023	
35874	Gajdošova	křiž. Tábořská	CH	NE	PV	5	Dopravní telematika 2015-2020, SSZ 4.18	01.03.2023	30.11.2023	
37397	Gajdošova	křiž. Svatoplukova - křiž. Otakara Ševčíka		OT		5	Oprava mostu I/42 č.42-011 Otakara Ševčíka I. et	16.01.2023	16.01.2024	
39765	Gajdošova	křiž. Tábořská	CH	NE	OV	5	Propoj. OT mezi SSZ 4.18 a SSZ 4.19	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40158	Gajdošova	ul. Mikšíčková - č.or. 82	CV	CU	OV	5	Polyfunkční dům G72	01.03.2023	30.11.2024	
19963	Galandauerova	celá	VO	UU	OK	3	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
33567	Galandauerova	č.or. 15 - č.or. 17	CH	NE	OV	3	Reko. tepelných rozvodů z HB3 Galandauerova 17	01.03.2023	30.11.2023	
41358	Galandauerova	křiž. Bystřínova	CH	NE	OV	3	Brno, Královo Pole č. 3, st. úpr. kVN, kNN	01.03.2023	30.11.2023	
33800	Gallašova	celá		OT		1	Rekonstrukce kanalizace a rek. vodovodu Havlenova	01.10.2023	31.10.2024	
39188	Garguláková	č.par. 594/3, mezi ul. Garguláková - Baarovo nábf.	VZ	NE	OV	4	Svitava, Brno - rekonstrukce soustavy jezů SO 21.3 Jez Husovice	01.03.2023	30.11.2024	
41453	Garguláková	č.or. 26 - č.or. 32	CV	UU	OV	4	Nová Zbrojovka - připojení MČ přes řeku Svitavu	01.03.2023	30.11.2025	
39068	Glinkova	č.or. 1 - č.or. 13	CV	CU	OV	11	REKO MS Brno-Glinkova+2	01.03.2023	30.11.2023	
40887	Glocova	celá	CV	CU	OV	22	Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, ul. Jubilejní - Glocova	01.03.2023	30.11.2023	Pod vozovkou ve stáv. chrániče
39813	Gogolova	celá	VO	UU	OK	2	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
25107	Goldova	č.or. 1 - Novolišeňská	CH	NE	OV	20	Optické propojení Brno - Líšeň I	01.03.2023	30.11.2023	
38542	Goldova	Novolišeňská - park při ul. Michalova	CH	NE	OV	20	Výstavba kamerových bodů MČ Brno Líšeň	01.03.2023	30.11.2024	Pod komunikacemi protlak.
40608	Gorazdova	č.or. 6 - č.or. 7	CV	CU	OV	1	Brno, TS 1808 Trýbova 4, manipulační bod	01.03.2023	30.11.2023	
33800	Grmelova	celá		OT		1	Rekonstrukce kanalizace a rek. vodovodu	01.10.2023	31.10.2024	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
							Havlenova			
35028	Grohova	č.or. 46	CH	CU	OK	1	Lokální údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
41294	Grohova	křiž. Čápkova	CV	CU	PV	1	Opt. prop. Quantcom a.s.: Brno - Čápkova 2022	01.03.2023	30.11.2023	
40357	Gruzínská	celá	KO	CU	OV	8	FIS_FTTH_CZ_2334_60818_00242_Brno-Bohunice II C	01.03.2023	30.11.2023	
41660	Gruzínská	celá	CH	NE	OV	8	Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, Bohunice I	01.03.2023	30.11.2023	
27700	Gustava Broma	č.par. 158 - č.par. 163	OP	NE	OV	3	OS Sádová- Část v Zahrádkách - RD RS 1-16	01.03.2021	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39840	Gustava Broma	Kociánka - Míry Figarové	CV	NE	PX	3	Brno, Kociánka, Unistav RD	01.03.2023	30.11.2023	
39877	Haasova	křiž. Stránského - křiž. Kovařovicova	CV	UU	OV	2	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Haasova	01.10.2023	30.11.2024	
31043	Hády	č.par. 2233/1 - Jarní	KO	NE	PV	18	OP Brno, ul. Jarní	01.03.2023	30.11.2023	
33363	Hády	p.č. 2479/6	VO	NE	PV	18	Optická trasa Faster CZ - Hády II, Brno	01.03.2022	30.11.2023	
37802	Hájecká	č.par. 2027/29 - č.or. 1	VO	CU	OV	6	Brno, Hájecká, parc.č.2027/29,kNN,FLEXI	01.03.2023	30.11.2023	
30648	Halasovo náměstí	p.č. 202/78 - p.č. 202/96	CH	NE	OV	4	Rozšíření obj. obchodu a služeb, Halasovo nám.	01.07.2019	30.11.2023	
35649	Halasovo náměstí	č.or. 1 - křiž. Heleny Malířové	CV	NE	PV	4	OMS PODA - Brno, sídliště Lesná	01.03.2023	30.11.2023	
39344	Halasovo náměstí	č.or. 2 - č.or. 4	CV	NE	OV	4	FTTH Brno - Lesná_Halasovo náměstí_A	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40991	Halasovo náměstí	křiž. Okružní - křiž. Heleny Malířové	CH	CU	OK	4	Souvislá údržba chodníků	01.03.2023	30.11.2023	
41904	Halasovo náměstí	č.or. 1 - č.or. 2	KO	CU	OV	4	St. úprava NN, Halasovo nám.	01.03.2023	30.11.2023	
34661	Hálkova	č.par. 1775	OP	NE	OV	4	Komerční objekt Hálkova	01.03.2021	30.11.2023	
37820	Hálkova	č.or. 69 - č.or. 84	CV	CU	OV	4	Revitalizace parku Marie Restituty, Brno, II. etapa	01.03.2023	30.11.2024	
38104	Hálkova	č. o. 4	CV	CU	OV	4	Rekonstrukce BD Hálkova 4	01.03.2023	30.11.2024	
14049	Hamry	křiž. OLŠÍ	KO	UU	OV	18	Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací Olší	01.02.2022	31.05.2023	
36005	Hamry	křiž. Franzova - křiž. Olší	CV	CU	OV	18	Reko MS Brno - Olší + 6, II. etapa	01.03.2022	30.06.2023	
38280	Hamry	p.č. p.č.234 - č.or. 16	KO	CU	OV	18	Novostavba RD	01.07.2019	30.11.2023	
38289	Hamry	č.or. 10 - křiž. Franzova	CV	CU	OV	18	Opr.havarijního místa na trakčních kab.- Franzova	01.03.2023	30.11.2023	
34846	Hanácká	křiž. Farní - křiž. Karkulínova	VO	CU	OK	22	Lokální údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
34846	Hanácká	č.or. 57 - křiž. Karkulínova - směr Tuřany	VO	CU	OK	22	Lokální údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
40449	Hanácká	Od křižovatky s ul. Jahodová jižně v délce cca 550 m	VO	CU	OK	22	Lokální údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
41145	Hanácká	křiž. Karkulínova - č.or. 37	CV	CU	PV	22	Připojení pozemku p.č. 3830 k.ú. Tuřany na inž.sítě	01.09.2022	30.06.2023	
33274	Hansmannova	celá	VO	CU	JT	4	Rekonstrukce plynovodu Krkoškova	01.03.2023	30.11.2023	Přetlakování!
29370	Hapalova	křiž. Marie Hübnerové	CH	NE	PV	17	Optic.trasa SMART Žitná - Kárníkova 2.et.	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
30154	Hapalova	celá	CH	NE	OV	17	OP Brno 2010 - Řečkovice	01.03.2023	30.11.2023	
36336	Hapalova	č.or. 6 - č.or. 20	CH	CU	OK	17	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
37417	Hapalova	č. o. 44	CH	CU	OK	17	Lokální údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
37418	Hapalova	mezi rampami ul. Hradecká	VO	CU	OK	17	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	pouze mimo uzavírku Hradecké
39347	Hapalova	č.or. 6 - č.or. 44	CV	CU	OV	17	INS_FTTH_CZ_1947_60609_Brno_Řečkovice Ječná B	01.03.2023	30.11.2023	
41830	Hapalova	křiž. Hradecká	VO	CU	OK	17	I/43 Hapalova- opěrná zeď	01.03.2023	30.11.2023	
37331	Harašтова	celá	CH	NE	OV	22	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
14710	Haškova	křiž. Okružní	CV	CU	OV	4	Rekonstrukce kanalizace Okružní II.etapa	01.10.2022	30.11.2023	
35650	Haškova	č.or. 2 - č.or. 10	CV	CU	PV	4	OMS PODA - Brno, sídliště Lesná	01.03.2023	30.11.2023	
37278	Haškova	od Ježkova 17 za Haškova 5 až 15 po Loosova 1c	CV	CU	PV	4	LTE_BO_2017_BMOGA_OK	01.03.2023	30.11.2023	
39062	Haškova	celá	CV	CU	OV	4	REKO MS Brno-Les. II,Okružní,Hašk.+3	01.03.2023	30.11.2023	
41785	Haškova	č.or. 1 - č.or. 5, č. or. 17	KO	CU	OV	4	FIS_FTTH_CZ_Brno-sever_I_Lesná_C	01.03.2023	30.11.2023	
35140	Hatě	celá - mimo nové úseky	KO	UU	OK	26	souvislá údržba komunikace	01.03.2023	30.11.2023	
38259	Hatě	křiž. Fedrova - č.or. 2d	CV	UU	OV	26	Přeložky NN, VN, sděl. kabelů, VO	01.03.2022	30.11.2023	
38259	Hatě	křiž. Zatloukalova - křiž. Fedrova, vč. odbočky k ul. Ivanovických legionářů	KO	UU	OK	26	Rekonstrukce komunikace Hatě et. B	01.03.2022	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40294	Hatě	křiž. Zatloukalova - křiž. Fedrova	CV	CU	OV	26	Brno, Hatě, SMB, přel. NN	01.03.2023	30.11.2023	
36430	Havelkova	křiž. Neužilova	VO	CU	OK	8	Ulice Havelkova - zpomalovací práh	01.03.2022	30.06.2023	
40356	Havelkova	křiž. Hraničky - křiž. Sobolova	CV	CU	OV	8	FIS_FTTH_CZ_2333_60818_00242_Brno- Bohunice II B	01.03.2023	30.11.2023	
40357	Havelkova	křiž. Běloruská - křiž. Bohuňova	CV	CU	OV	8	FIS_FTTH_CZ_2334_60818_00242_Brno- Bohunice II C	01.03.2023	30.11.2023	
41552	Havelkova	ul. Dlouhá - křiž. Běloruská	CV	CU	PV	8	Horkovod. závleky, přípojky a VS na ul. Dlouhá	01.03.2023	30.11.2023	
41660	Havelkova	č.or. 25 - č.or. 4	CH	NE	OV	8	Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, Bohunice I	01.03.2023	30.11.2023	
29287	Havlenova	celá	CS	NE	OV	1	Optická trasa SMART Comp: Vinohrady- Vsetínská	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
29521	Havlenova	celá	CH	NE	OV	1	Generální oprava veřejného osvětlení	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
33800	Havlenova	křiž. Vojtova - křiž. Renneská tř.	CV	UU	OV	1	Rekonstrukce kanalizace a rek. vodovodu Havlenova	01.10.2023	31.10.2024	Mimo nové plochy!;koord. s TB
39812	Havlenova	křiž. Gallašova - křiž. Renneská tř.	CV	CU	OV	1	Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku HJ 38 - VS Sovinec 26	01.03.2023	30.11.2023	
35174	Havraní	spojnice	VO	UU	OK	6	souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
37301	Havránkova	křiž. Kšírova - křiž. Vomáčkova	CH	NE	OV	7	OP Brno 2018 - Kšírova	01.03.2023	30.11.2023	
38840	Havránkova	č.par. 257/21 - č.par. 406/45	CV	CU	PP	7	Brno, K Terminálu, Havránkova, úpravy VN 819	01.03.2023	30.11.2023	
38898	Havránkova	Leskava	CV	CU	OV	7	PPO Lokality Leskava	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
39830	Havránkova	naproti č.or. 9	OP	NE	OV	7	Brno,D1 Centrum-Jih,přel. VN819,ŘSD ČR	01.03.2023	30.11.2023	
39161	Helenčina	č.or. 1a - č.or. 2	CV	CU	OK	25	Rekonstrukce horní části Křivánkova náměstí	01.06.2022	30.06.2023	
35649	Heleny Malířové	č.or. 4 - č.or. 5	VZ	NE	OV	4	OMS PODA - Brno, sídliště Lesná	01.03.2023	30.11.2023	
38714	Heleny Malířové	č.or. 14 - křiž. Nezvalova	VO	UU	OK	4	souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39344	Heleny Malířové	ul. Nezvalova - č.or. 3 - Halasovo nám.	CV	NE	OV	4	FTTH Brno - Lesná_Halasovo náměstí_A	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
37773	Herčíkova	č.or. 25 - č.or. 35	CH	CU	OK	3	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
40329	Herčíkova	před č.or. 5 - č.or. 15, u č. or. 16	CH	NE	OK	3	Oprava chodníku	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40330	Herčíkova	u č.or. 2 - č.or. 4	KO	CU	OK	3	Oprava schodiště a příjezd. komunikace	01.03.2023	30.11.2023	
38090	Hermannova	křiž. Elišky Přemyslovny	CH	NE	OV	9	Generální oprava VO, ul. Šoustalova +7	01.03.2023	30.11.2023	
39343	Hermannova	celá	KO	CU	OV	9	SEK Brno - Čermákova	01.03.2023	30.11.2023	
40360	Hermannova	celá	CV	CU	OV	9	FIS_FTTH_CZ_3069_60826_00243_Brno-Starý Lískovec_I_B	01.03.2023	30.11.2023	
24947	Heršpická	křiž. Štýřické nábřeží	CH	NE	PV	1	Dopravní telematika 2015-2020 SIŘD-navádění voz.	01.03.2023	30.11.2023	
38168	Heršpická	křiž. Polní - křiž. Poříčí		OT		1	Nábřeží Svratky-Realiz.protipovod.opatř. VII, VIII	01.07.2022	30.06.2024	
41603	Heršpická	č.or. 11d - č.par. 1743/8	KO	CU	OV	1	Brno, Pražákova, obnova VN1272	01.03.2023	30.11.2023	
36669	Heřmánková	celá	CH	NE	OV	22	SEK Brno - Tuřany	01.03.2023	30.11.2023	
35004	Heydukova	celá	KO	NE	PV	20	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
40304	Heydukova	křiž. Trnkova	CV	CU	OV	20	Brno, Trnkova, P. Velikého, st. úp. NN; přel. DS NN - II. et.	01.03.2023	30.11.2023	
36810	Heyrovského	celá	CV	NE	PX	13	OT SMART Comp. a.s.: Brno Bystrc - úsek 1	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41605	Heyrovského	křiž. Přístavní - č.par. 1713/11	KO	CU	OV	13	Brno, Heyrovského, obnova NN, VN210, VN211	01.03.2023	30.11.2023	
35878	Hladíkova	křiž. Masná	CV	CU	OV	1	Dopravní telematika 2015-2020, SSZ 4.24	01.03.2023	30.11.2023	
37397	Hladíkova	křiž. Zvonařka - křiž. Olomoucká		OT		6	Oprava mostu I/42 č.42-011 Otakara Ševčíka I. et	16.01.2023	16.01.2024	
39211	Hladíkova	křiž. Tržní - křiž. Charbulova	CV	NE	JT	6	FTTx9_M_BO_střed_Křenová_UR - Oblast 3	01.03.2023	30.11.2023	Ve stáv. chráničkách; mimo nové plochy.
40731	Hlaváčova	křiž. Fryčajova - křiž. Cihelní	CH	CU	OV	18	Brno, Obřany, Fryčajova, úprava DS	01.03.2023	30.11.2023	
36123	Hlávková	celá	OC	NE	PV	1	UPC-Brno-Stránice, Pisárky po Žabovřesku	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
33068	Hlavní	křiž. Svratecká - č.or. 129	CV	CU	OV	15	Reko. společenského centra Stará Hasička	01.03.2022	30.11.2023	
34249	Hlavní	č.or. 2 - č.or. 34	CH	CU	OK	15	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
34249	Hlavní	celá	VO	CU	OK	15	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
36003	Hlavní	č.or. 60 - křiž. Absolonova	CH	NE	OV	15	Optická trasa SMART Brno, Komín	01.03.2023	30.11.2023	
37994	Hlavní	zast. MHD Podveská oba směry	VO	CU	OK	15	Lokální údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
38893	Hlavní	křiž. Jundrovská	CV	CU	OV	15	Přechod pro chodce - Ulice Hlavní x Jundrovská	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinální harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
40103	Hlavní	křiž. Podveská- p.č. 1056/6 - č. or. 60	CV	CU	OV	15	OT SMART Comp. a.s. - netbox - Brno, Hlavní - Podveská	01.03.2023	30.11.2023	
40627	Hlavní	č.or. 67a - č.or. 117	CH	NE	OV	15	Rekonstrukce telekom. vedení a přípojky (FTTx SVS BRHLA1)	01.03.2023	30.11.2023	
40845	Hlavní	č.or. 123	CV	CU	OV	15	Ateliérový dům, Brno - Komín, ul. Hlavní	01.07.2022	30.11.2024	
41645	Hlídka	celá	CH	NE	OV	1	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
29896	Hlinky	č.or. 70 - křiž. Výstavní	CH	NE	PV	1	Optic.trasa SMART Comp Rondo-Hlinky	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
35203	Hlinky	křiž. Hroznová - křiž. Lipová - vozovna Pisárky	CH	NE	OV	1	OP Brno 2014 - Pisárky	01.03.2023	30.11.2023	
35768	Hlinky	křiž. Lipová - č.or. 116	CV	CV	OV	1	Vozovna Pisárky - etapa III., vratná smyčka a nové kolejové rozvětvení	01.12.2022	30.11.2024	
35789	Hlinky	p.č.287-6/2-směr Bauerova-Kampus	OP	NE	OV	1	Lanovka Pisárky - Kampus	01.10.2023	30.11.2025	
36123	Hlinky	č.or. 146 - křiž. Vinařská	CV	CU	PV	1	UPC-Brno-Stránice, Pisárky po Žabovřeskou	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
36380	Hlinky	křiž. Lipová	KO	CU	OV	1	Brno, Hlinky, rekonstrukce vodovodu	01.03.2023	30.11.2023	s DPMB
36828	Hlinky	před domem Hlinky č.or 34,	OC	NE	JT	1	Opt. trasa Smart Comp Hlinky, Výstavní, Rybářská	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
37325	Hlinky	č.or. 54	CV	CU	PV	1	Novostavba polyfunkčního domu, Brno	01.03.2022	30.11.2023	
38187	Hlinky	č.or. 74 - č.or. 80	CV	CU	PV	1	Administrativní objekt Hlinky 80	01.03.2022	30.11.2023	
38446	Hlinky	křiž. Pivovarská	VO	CU	OV	1	Dětské sportovně-kulturní centrum Staré Brno	01.07.2022	30.06.2024	
38534	Hlinky	č.or. 122 - p.č. 323/3, 324	CV	CU	OV	1	Přístavba a stavební úpravy Lékařského domu Hlinky	01.05.2021	30.06.2023	
39762	Hlinky	křiž. Výstavní - č.or. 54	CH	CU	OV	1	Novostavba polyfunkčního domu, Brno	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40308	Hlinky	č.or. 62 - křiž. Výstavní	CH	NE	OV	1	Brno, Hlinky 54, nová distrib. TS	01.03.2023	30.11.2023	
40310	Hlinky	č.or. 54 - č.or. 76	CV	NE	OV	1	Brno, Hlinky 76, nová distrib. TS, VN, NN	01.03.2023	30.11.2023	
40390	Hlinky	č.or. 33 - č.or. 38	VO	CU	OK	1	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40519	Hlinky	č.or. 40	CV	CU	OV	1	BD Hlinky	01.03.2022	30.11.2024	Do nových ploch po uplynutí OL!
40764	Hlinky	křiž. Mendlovo nám.	CV	CU	PV	1	Rekonstrukce SCZT pára x HV - oblast ulice Veletržní	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
34857	Hněvkovského	celá	CH	CU	OK	7	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
37397	Hněvkovského	ul. Svatopetrská - D1		OT		7	Oprava mostu I/42 č.42-011 Otakara Ševčíka I. et	16.01.2023	16.01.2024	
40368	Hněvkovského	křiž. Mariánské nám. - Sazenice	CV	NE	OV	7	FIS_FTTH_CZ_3108_60206_00306_Brno-Komárov I B	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40510	Hněvkovského	křiž. Sokolova - křiž. Kaštanová	KO	CU	OV	7	Optická trasa Faster CZ - Sokolova 2	01.03.2022	30.11.2023	
41623	Hněvkovského	křiž. K Pováří - křiž. Pompova	CV	CU	PV	7	Brno, Pompova - Hněvkovského, st. úpr. kVN, KNN	01.03.2023	30.11.2023	
40367	Hodonínská	celá	CH	NE	OV	7	FIS_FTTH_CZ_3107_60206_00306_Brno-Komárov I A- část1	01.03.2023	30.11.2023	
37749	Högrova	celá	CV	CU	PP	3	OT SMART Comp. a.s.: Brno, Kociánka - Högrova	01.03.2023	30.11.2023	
38429	Hochmanova	křiž. Bednařikova	CV	NE	OV	20	Optická trasa SMART,netbox, Lišeň - I.et.	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
41002	Hochmanova	celá	KO	UU	OK	20	Souvislá údržba chodníku a vozovky	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
37605	Holzova	křiž. Drčkova - křiž. Letecká	CV	CU	PX	20	Brno, Holzova, smyčka VN, DPMB	01.03.2023	30.11.2023	
37612	Holzova	křiž. Letecká - TS za parkovištěm u Muzea	OP	CU	PV	20	Brno, Leskauerova, Holzova, kVN320	01.03.2023	30.11.2023	
37613	Holzova	křižení s znovuzprovoznění TT Stránská skála-Líšeň, Holzova	CV	CU	OV	20	Brno, Holzova, Drčkova, přel. NN,VN:DPMB	01.03.2023	30.11.2023	
37786	Holzova	před č.or. 4 - křižení TT u sjezdu k Evabau, s r.o.	OP	CU	OV	20	VPIC Brno Holzova tramvajová trať	01.03.2023	30.11.2023	
37894	Holzova	křiž. Bedřichovická - Ostravská	KO	UU	OK	21	Okružní křižovatka silnic II/430 a III/15283 a MK	01.03.2023	30.11.2025	2023 bez uzavírek; mimo nové plochy!
37955	Holzova	křiž. Leskauerova - křiž. Letecká na straně Muzea dopravy	CV	CU	OV	20	Odvodnění zpev. plochy TTsmyčky Muzeum dopravy	01.03.2023	30.11.2023	
41121	Holzova	č.par. 3131/1	CV	CU	OV	20	Brno, Holzova p.č. 3131/1, kabel. NN SS200	01.03.2023	30.11.2023	
41495	Holzova	Ostravská - Drčkova	VO	CU	OK	20	Pátevní cyklotrasa, úsek "B", rozšíření sběrné komunikace	01.06.2023	30.11.2024	
35044	Hoppova	křiž. Kotlářská - křiž. Dřevařská	KO	UU	OK	1	souvislá údržba komunikace	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
29370	Horácké náměstí	č.or. 1 - č.or. 11, č. or. 9 - křiž. M. Hübnerové	CV	CU	OV	17	Optická trasa SMART Žitná - Kárníkova 1.et.	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39347	Horácké náměstí	celé (č. or. 1 - č. or. 15)	CV	CU	OV	17	INS_FTTH_CZ_1947_60609_Brno_Řečkovice Ječná B	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40559	Horácké náměstí	mezi č.or. 9 - č.or. 12	KO	CU	OV	17	Dobíjecí stanice pro elektromobily	01.03.2023	30.11.2023	
40571	Horáková	celá	CV	NE	PV	2	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38396	Horní	křiž. Strž - p.č. 1837/27	CV	CU	OV	1	Bytové domy Horní	01.03.2020	30.11.2023	
39970	Horní	křiž. Vinohrady - křiž. Rovná	VO	UU	OK	1	Horkovodní přípojka pro Sociálně zdravotní komplex Červený kopec	01.03.2023	30.11.2024	
40391	Horní	č.or. 17 - křiž. Celní	CH	CU	OK	1	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
40983	Horní	č.or. 22 - č.or. 30a	CH	CU	OK	1	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
38429	Horníkova	č.or. 32 - ZŠ, č. or. 38 - Molákova č. or. 6,	CH	NE	OV	20	Optická trasa SMART, netbox, Líšeň - I.et.	01.03.2023	30.11.2023	
38051	Horní náměstí	č.or. 1a - křiž. Rerychova	CH	CU	OV	13	Reko MS Brno - Rerychova + 3	01.03.2023	30.11.2023	
39261	Horní náměstí	ul. Kamechy - Kuršova č. or. 1a	KO	CU	OV	13	Centrum volného času Nová Bystrouška	01.03.2022	30.11.2024	
37025	Horova	č.or. 59 - křiž. Stránského	CV	CU	OV	2	Generální oprava veřejného osvětlení	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40206	Horova	č.or. 75	CV	CU	OV	2	Novostavba BD, Horova 75, Brno	01.03.2023	30.11.2025	
36126	Horská	celá	OC	CU	PV	2	UPC-Brno-Žabovřesky, pod Palackým vrchem	01.03.2023	30.11.2023	
22871	Horynova	p.č. 2227/89	VO	NE	OV	24	Komunikace vč.inženýr. sítí Bosonohy	01.03.2022	30.06.2025	
22871	Horynova	č.or. 3 - č.or. 6	VO	NE	OV	24	Obytná zóna Slunečná	01.03.2022	30.06.2025	
40580	Hořejší	křiž. Merhautova - č.or. 20	CH	NE	OV	4	Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, ul. Lozibky	01.03.2023	30.11.2023	
40364	Hostinského	celá	CV	CU	OV	3	FIS_FTTH_CZ_3090_60528_00113_Brno-Královo Pole II A	01.03.2023	30.11.2023	
34223	Hostislavova	p.č. 2093/3 - p.č. 3548	OP	NE	OV	25	OT Brno Bystrc - Žebětín	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
39380	Hostislavova	č.or. 2 - křiž. Kohoutovická	CH	NE	OV	25	Generální oprava VO, Brno, ul. Kohoutovická	01.03.2023	30.11.2023	
40230	Hostislavova	křiž. Kohoutovická	CH	CU	OV	25	Brno, Kohoutovická, obnova NN, VN, DTS	01.03.2023	30.11.2023	
40582	Hostislavova	křiž. Listnatá - křiž. Kamechy	VO	CU	OK	25	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	Pouze mimo Prodloužení TT Kamechy.
37320	Houbalova	č.or. 10	CV	CU	PV	20	Brno, Novolišeňská, J. Faimonové, obnova kVN, II etapa	01.03.2023	30.11.2023	
37422	Houbalova	křiž. Sedláčkova - křiž. Masarova	CV	CU	OK	20	Ulice Houbalova	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39063	Houbalova	č.or. 10	CV	CU	PV	20	REKO MS Brno-Líšeň, J. Faimonové+1	01.03.2023	30.11.2023	
33286	Houbařská	č.par. 5049/38 - naproti č.or. 26	KO	CU	OV	20	Obytný soubor Podbělová, Brno - Líšeň	01.09.2022	30.11.2024	
38205	Houbařská	Střelnice č. o. 35 - Kubelíkova č. o. 83	KO	CU	OV	20	RD Houbařská - obytný soubor	01.03.2021	30.11.2023	
39297	Houbařská	celá	KO	UU	OV	20	Úprava a prodloužení splaškové kanalizace v ul. Houbařská, Brno - Líšeň	01.03.2022	30.06.2023	
34726	Houškova	č.par. 2541/24 - č.par. 2549/34	CH	CU	OV	15	Brno, Houškova, lokalita Ptáček, rozš. NN	01.03.2023	30.11.2023	
34726	Houškova	konec ulice	VO	CU	OV	15	Soubor staveb pro bydlení Komín	01.03.2023	30.11.2023	
40152	Hrabalova	Gajdošova 4392 - 5799/6 k. ú. Židenice	CV	CU	OV	5	OP DT Brno - Viniční	01.03.2023	30.11.2023	
29372	Hradecká	protlak na Svatopluka Čecha 110	CV	CU	PV	3	Optic.trasa SMART Plovdivská - Kounicova	01.03.2023	30.11.2023	
29373	Hradecká	č.or. 6 - č.or. 22	OP	NE	OV	3	Optic.trasa SMART Hradecká-Purkyňova	01.03.2023	30.11.2023	
37829	Hradecká	křiž. Sportovní - křiž. Hapalova	OP	NE	OV	17	Rekonstrukce kolejí Brno-Královo Pole - Česká	01.07.2023	30.11.2025	Drážní těleso
38212	Hradecká	křiž. Řečkovická - křiž. Sportovní	VO	CU	OK	3	Souvislá oprava vozovky, ul. Hradecká	01.07.2021	30.11.2023	
40897	Hradecká	Technická 15 - Purkyňova 91a	CV	CU	PV	3	Brno, Purkyňova, st. úprava kVN	01.03.2023	30.11.2023	
40355	Hraničky	křiž. Čeňka Růžičky - křiž. Elišky Přemyslovny	CH	NE	OV	8	FIS_FTTH_CZ_2332_60818_00242_Brno-Bohunice II_A	01.03.2023	30.11.2023	
40356	Hraničky	křiž. Čeňka Růžičky - křiž. Neužilova	CV	CU	OV	8	FIS_FTTH_CZ_2333_60818_00242_Brno-Bohunice II_B	01.03.2023	30.11.2023	
41552	Hraničky	u okruž. křiž. s ul. Dlouhá	CV	CU	PV	8	Horkovod. závleky, přípojky a VS na ul. Dlouhá	01.03.2023	30.11.2023	
29370	Hrázka	č. par. 990/1 - ul. Nadační	OP	NE	OV	16	Optic.trasa SMART Žitná - Kárníkova, 3.et.	01.03.2023	30.11.2023	
36113	Hrázka	č.or. 22 - ul. K Babě - parc.č. 445/4	OP	NE	PP	16	Optická trasa SMART Brno, Medlánky	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
36496	Hrázní	č.par. 572/2 - č.par. 572/1	VO	CU	PP	14	Rekreační areál Hrázní I	01.03.2023	30.11.2025	
36496	Hrázní	p.č. 572/27 - p.č. 572/31, 1021/2, 578/3 k.ú. Kníničky	VO	CU	PP	14	Rekreační areál Hrázní II	01.03.2023	30.11.2025	
37135	Hrázní	č.or. 1	CH	UU	OV	14	Novostavba areálu Hrázní 170/1	01.03.2022	30.11.2023	
38200	Hrázní	p.č. 514 - p.č. 579	VO	CU	OV	14	Kníničky, chaty, roz. NN, Žák	01.03.2023	30.11.2023	
39020	Hrázní	Parkoviště - odbočka na Sokolák	VO	UU	OK	14	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	Mimo dobu konání ohňostrojů
39021	Hrázní	křiž. Rekreační - hráz	VO	UU	OK	14	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	Mimo dobu konání ohňostrojů
39909	Hrázní	č.par. 431	KO	CU	OV	14	Penzion	01.03.2023	30.11.2024	
40187	Hrázní	č.par. 1021/1 - č.par. 877/11	KO	CU	OV	14	Kníničky, Sokop, HDV	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
40523	Hrázní	č.par. 1729/1 - č.par. 1795	KO	CU	OV	14	Bezbariér. zastávka lodní dopravy Pod Trmůvkou	01.07.2023	30.04.2024	
41720	Hrázní	č.par. 560/1 - křiž. Hrázní	KO	CU	OV	14	Úprava prostranství Park u Lva	01.07.2023	30.06.2024	Mimo dobu konání ohňostrojů
12090	Hrnčířská	křiž. Štefánikova - křiž. Botanická	CH	NE	OV	1	HFC Optické prop.ul.H.Maliř.-Botanická	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
25895	Hrnčířská	křiž. Botanická - křiž. Kounicova	CS	NE	OV	1	OP Brno 2007 - Nerudova-Hrnčířská	01.03.2023	30.11.2023	
35026	Hrnčířská	celá	CH	NE	OV	1	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40033	Hrnčířská	křiž. Bayerova - křiž. Botanická	CV	CU	OV	3	OT SMART Comp- netbox-Brno, Hrnčířská	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40365	Hrnčířská	č.or. 2 - č.or. 8	CV	CU	OV	3	FIS_FTTH_CZ_3091_60528_00113_Brno-Královo_Pole_II_B	01.03.2023	30.11.2023	
41513	Hrnčířská	mezi č. or. 44 -45 (Kounicova)	CV	CU	PV	1	SEK Brno - Hrnčířská VUT	01.03.2023	30.11.2023	
19668	Hromádkova	celá	KO	UU	OK	5	Souvislá údržba komunikace	01.03.2023	30.11.2023	
36123	Hroznová	celá	OC	NE	PV	1	UPC-Brno-Stránice, Pisárky po Žabovřeskou	01.03.2023	30.11.2023	
29371	Hrušňová	celá	CH	NE	OV	16	Optic.trasa SMART Kuřimská - Ječná	01.03.2023	30.11.2023	
35155	Hrušňová	celá	CH	CU	OK	16	souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
39189	Hrušňová	celá	VO	NE	PV	16	FIS_FTTH_CZ_3229_387165_20162_Brno_Medlanky_I_A	01.03.2023	30.11.2023	
40590	Hrušňová	celá	CH	NE	OV	16	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
35005	Hřbitovní	celá	KO	CU	PP	20	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
39736	Hřebíčková	č.par. 250/3 - č.par. 234/1	KO	CU	OV	26	Hřebíčková II - RD, IS, komunikace	01.03.2023	30.11.2024	
32248	Hudcova	č.or. 56a - č.or. 76b	CV	CU	PV	17	Optická trasa Faster CZ Hudcova 2019	01.03.2023	30.11.2023	
35865	Hudcova	č.or. 70 - č.or. 70a	OP	NE	OV	16	Rozšíření ubytovacích kapacit hotelu VISTA	01.03.2022	30.11.2023	
37332	Hudcova	křiž. Palackého tř. - křiž. Matalova	CH	NE	OV	16	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
37332	Hudcova	zámecký park	CH	NE	OV	16	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39189	Hudcova	č.or. 35 - č.or. 47	CH	NE	OV	16	FIS_FTTH_CZ_3229_387165_20162_Brno_Medlanky_I_A	01.03.2023	30.11.2023	
40011	Hudcova	č.or. 78c	KO	CU	OV	16	Prototypa a.s. - st. úpr. sjezdu z komunikace, opr. zpev .ploch dvora	01.03.2023	30.11.2023	
40401	Hudcova	č.or. 18	CV	CU	OV	16	Novostavba RD Hudcova	01.03.2022	30.11.2024	
41042	Hudcova	č.par. 749 - č.or. 56b	CV	CU	OV	3	016522 O2 (1735)_Brno_Medlanky_OK	01.03.2023	30.11.2023	
41526	Hudcova	ZŠ - fotbalový stadión	CH	CU	OK	16	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
41574	Hudcova	č.par. 547/2 - č.par. 699/1	SZ	NE	OV	16	Optická trasa Faster CZ - Hudcova 2022	01.03.2023	30.11.2023	
30156	Hujíčková	celá	CH	NE	OV	16	OP Brno 2010 - Medlanky	01.03.2023	30.11.2023	
40355	Humenná	celá	CV	CU	OV	8	FIS_FTTH_CZ_2332_60818_00242_Brno-Bohunice_II_A	01.03.2023	30.11.2023	
40364	Husitská	celá	CV	CU	OV	3	FIS_FTTH_CZ_3090_60528_00113_Brno-Královo_Pole_II_A	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
37866	Húskova	č.or. 16 - křiž. Kneslova	CH	NE	PX	6	Brno, Černovice, stav. úprav kNN	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
38755	Husova	zastávka Šilingrovo náměstí	CH	NE	OV	1	Instalace elektronických informačních panelů	01.03.2023	30.11.2023	
40327	Husova	č.or. 5 - č.or. 7	CH	CU	OV	1	FTTx0_B_Brno_Pekařská_BRPEK1_UR	01.03.2023	30.11.2023	
41690	Husova	č.or. 8a - 15m směr Česká	TT	CU	OV	1	Husova 8a, směr Česká	01.04.2023	30.11.2023	
39638	Husovická	č.or. 6 - křiž. Mostecká	CV	CU	OV	4	Optická trasa SMART Comp.-netbox-Husovická, Sekaninova	01.03.2023	30.11.2023	
35081	Hvězdárenská	celá	KO	UU	OK	2	souvislá údržba komunikace	01.03.2023	30.11.2023	
36849	Hvězdička-park Eugena Horvátha	celá	OP	CU	OV	4	Bytové domy ve vnitrobloku Francouzská	01.03.2023	30.11.2026	
30314	Hvězdová	celá	VO	UU	OK	4	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
36849	Hvězdová	č.or. 8	OP	CU	OV	4	Bytové domy ve vnitrobloku Francouzská	01.03.2023	30.11.2026	
40734	Hvězdová	celá	CV	NE	PV	4	Optická trasa SMART Comp. a.s. - netbox - Brno, Spolková - Hvězdová	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41882	Hvězdová	před č.or. 9	CH	NE	OV	4	Podzemní kontejnery	01.03.2023	30.11.2023	
37313	Hviezdoslavova	křiž. Řípská - křiž. Tilhonova	CV	NE	PV	21	Brno, Slatina, st. Úprava kVN1356,1216,1256	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
37799	Hviezdoslavova	křiž. V Nové čtvrti - č.or. 15	CV	CU	OV	21	Hviezdoslavova - úprava přechodu pro chodce	01.07.2023	30.09.2023	
37894	Hviezdoslavova	okružní křiž. s ul. Bedřichovická včetně napojení	KO	UU	OK	21	Okružní křižovatka silnic II/430 a III/15283 a MK	01.03.2023	30.11.2025	2023 bez uzavírek; mimo nové plochy!
38273	Hviezdoslavova	křiž. Olomoucká - p.č.505/2	CV	CU	PV	21	Optické propojení:Brno 2019-Slatina	01.03.2023	30.11.2023	
38903	Hviezdoslavova	křiž. Mikulčická - křiž. Bedřichovická	CH	NE	OV	21	Optické propjení SMART Comp. a.s., Brno: Tilhonova - Hviezdoslavova	01.03.2023	30.11.2023	
40143	Hviezdoslavova	č.or. 1c	KO	NE	OV	21	Rozšíření technologie CNG Brno - Slatina	01.03.2022	30.06.2023	
30373	Hybešova	křiž. Úzká - křiž. Nové sady	CH	CU	OK	1	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
34799	Hybešova	č.or. 69 - 71	CV	CU	OV	1	Polyfunkční dům Brno-Hybešova	01.03.2022	30.11.2023	
38168	Hybešova	křiž. Nové sady - křiž. Václavská		OT		1	Nábřeží Svratky-Realiz.protipovod.opatř. VII, VIII	01.07.2022	30.06.2024	
38755	Hybešova	zastávka Hybešova	CH	NE	OV	1	Instalace elektronických informačních panelů	01.03.2023	30.11.2023	
39691	Hybešova	křiž. Bezručova - křiž. Zahradnická	CV	CU	OV	1	Opt. tr. SMART Comp a.s.- NETBOX- Brno, Křídlovická,Hybešova, Bezručova - II. etapa	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40327	Hybešova	křiž. Nádražní - č.or. 30	CH	NE	OV	1	FTTx0_B_Brno_Pekařská_BRPEK1_UR	01.03.2023	30.11.2023	
41594	Hybešova	č.or. 40 - č.or. 46 (areál FNUSA)	KO	CU	OV	1	Brno, Hybešova 42, úprava VN1366	01.03.2023	30.11.2023	
41627	Hybešova	č.or. 20 - č.or. 26	CH	NE	OV	1	Brno, Hybešova 24,26 úprava NN	01.03.2023	30.11.2023	
30423	Chaloupeckého náměstí	celé	CH	NE	OV	3	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
38345	Chaloupeckého náměstí	č. or. 3-5; před č. or. 15	CV	CU	OK	3	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
40297	Chaloupkova	celá	CV	NE	OV	3	SEK Brno - Královo Pole V	01.03.2023	30.11.2023	
36389	Chaloupky	křiž. Ulrychova - Habřinova 6, Chytilova 6, Včelíčková 6	CV	CU	PV	15	OMS PODA - Brno, sídliště Komín	01.03.2023	30.11.2023	
40880	Chaloupky	celá	CH	NE	OV	15	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
19996	Charbulova	Štolcova-hřiště	CH	NE	OV	6	Optické prop.-ÚMČ Černovice	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
37887	Charbulova	SŠ Charbulova - areál Psychiatrické léčebny	CV	NE	PV	6	Brno-Černovice	01.03.2023	30.11.2023	
39211	Charbulova	křiž. Charbulova - křiž. Slámová	CV	NE	JT	6	FTTx9_M_BO_střed_Křenová_UR - Oblast 3	01.03.2023	30.11.2023	Ve stáv. chráničkách.
39963	Charbulova	č.or. 40 - č.or. 44	CV	CU	OV	6	BD Charbulova	01.03.2023	30.11.2024	
40919	Charbulova	č.or. 139	CV	CU	OV	6	Novostavba bytového domu	01.03.2023	30.11.2025	
41364	Charbulova	č.or. 147	CV	CU	OV	6	Novostavba BD	01.03.2023	30.11.2027	
41796	Charbulova	před č.or. 150	OP	NE	OV	6	Dětské dopravní hřiště	01.03.2023	30.11.2024	
30391	Charvatská	č.par. 2003/2 - č.par. 2003/6	CV	CU	OV	3	Dům s atelierem	01.07.2020	30.11.2023	
35090	Charvatská	celá	KO	UU	OK	3	souvislá údržba komunikace	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40364	Charvatská	č.or. 2 - č.or. 44	CV	CU	OV	3	FIS_FTTH_CZ_3090_60528_00113_Brno-Královo_Pole_II_A	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40297	Chelčického	celá	CV	NE	OV	3	SEK Brno - Královo Pole V	01.03.2023	30.11.2023	
38281	Chironova	podél ulice Slunečná	VZ	NE	OV	24	Opr.havarijního místa na trakčních kab.-Chironova	01.03.2023	30.11.2023	
38281	Chironova	křižovatka Chironova - Nad Pisárkami	VZ	CU	PV	24	Opr.havarijního místa na trakčních kab.-Chironova	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40626	Chironova	křiž. Libušina tř. - č.par. 2188/1 - ev. č. 278	KO	CU	OV	24	Brno - Bosonohy, ul. Křiváňky - Prodloužení vodovodu	01.03.2023	30.11.2023	
40979	Chironova	křiž. Jemelkova - křiž. Petra Křivky	VO	UU	OK	24	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
36126	Chlubnova	celá	CH	CU	PV	2	UPC-Brno-Žabovřesky, pod Palackým vrchem	01.03.2023	30.11.2023	
39125	Chlumy	křiž. Adamovská - křiž. Doubí	CV	CU	OV	29	Radnice Brno - Útěchov	01.03.2022	30.06.2023	
38968	Chlupova	celá lichá	CL	NE	OV	3	FTTH Brno - Šelepova A	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
35544	Chodská	křiž. Domažlická	CV	CU	PV	3	TR 110/22 kV Brno - sever (Klusáčkova)	01.03.2023	30.11.2024	Mimo nové plochy!
38968	Chodská	č.or. 19e - křiž. Šumavská	CV	CU	OV	3	FTTH Brno - Šelepova A	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41481	Chrlická	proti č.or. 1	CV	CU	OV	22	Komplex Růžová	01.03.2023	30.06.2023	
40664	Chrlické náměstí	č.or. 1 - Tuřanský potok	KO	CU	OV	23	Chrlice, kabelizace NN - chaty, odkup EG.D	01.03.2023	30.11.2023	
41155	Chrlické náměstí	č.or. 3 - č.or. 7	CV	CU	JT	23	Brno, U Zbrojnice, st. úprava NN	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39386	Chudobova	křiž. Mrkosova	CV	CU	JT	5	Generální oprava VO	01.03.2023	30.11.2023	Ve stáv. chráničce.
36003	Chytilova	celá	OP	NE	PV	15	Optická trasa SMART Brno, Komín	01.03.2023	30.11.2023	
14710	Ibsenova	křiž. Okružní	CV	CU	OV	4	Rekonstrukce kanalizace Okružní II.etapa	01.10.2022	30.11.2023	
35650	Ibsenova	č.or. 3 - č.or. 11	VZ	NE	OV	4	OMS PODA - Brno, sídliště Lesná	01.03.2023	30.11.2023	
39345	Ibsenova	celá	CH	NE	OV	4	FIS_FTTH_CZ_Brno-sever_I_Lesná_B	01.03.2023	30.11.2023	
39888	Ibsenova	celá	CV	CU	PP	4	Brno, Loosova, Jurkovičova, st. obnova NN	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41041	Ibsenova	Protlak u ČEZ	CH	NE	PV	4	RVDSL2027_M_B_BOLE2271-BOLE1HR_OK	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41276	Ibsenova	č.or. 1	CV	CU	OK	4	MŠ, ZŠ a PŠ Ibsenova, Brno - přístavba pro MŠ	01.06.2023	30.11.2025	Mimo nové plochy!

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
36110	Irkutská	č.or. 1 - č.or. 8	OP	NE	PV	9	Optic.trasa SMART Brno, Jemelkova - Irkutská	01.03.2023	30.11.2023	
40361	Irkutská	celá	CV	CU	OV	9	FIS_FTTH_CZ_3070_60826_00243_Brno-Starý Lískovec_I_C	01.03.2023	30.11.2023	
39471	Ivanovické náměstí	č.or. 20 - č.or. 28a	CH	CU	OK	22	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
40882	Ivanovické náměstí	celá	CH	NE	OV	22	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
29371	Jabloňová	kříž. Rybízová - kříž. Hrušňová	CV	CU	PV	16	Optic.trasa SMART Kuřimská - Ječná	01.03.2023	30.11.2023	
35145	Jabloňová	celá	KO	UU	OK	17	souvislá údržba komunikace	01.03.2023	30.11.2023	
35152	Jabloňová	kříž. Matalova - kříž. Podpěrova	CH	CU	OK	16	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39189	Jabloňová	č.or. 17 - č.or. 25, 22-28	CV	CU	PV	16	FIS_FTTH_CZ_3229_387165_20162_Brno_M edlánsky_I_A	01.03.2023	30.11.2023	
40590	Jabloňová	kříž. Třešňová - kříž. Broskvoňová	CV	CU	OV	16	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
34989	Jablonského	kříž. Bačovského - Heydukova	CH	NE	OV	20	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
35006	Jablonského	kříž. Karolíny Světlé - č.or. 4	KO	NE	PV	20	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
38806	Jablonského	č.or. 2 - č.or. 4	OP	CU	OV	20	2 RD, ul. Jablonského, Brno - Líšeň	01.07.2020	30.11.2023	
40632	Jahodová	č.par. 250/5	OP	NE	OV	22	OEGEMA Transport Brno - VTL, NTL plynovod	01.03.2022	30.06.2023	
40882	Jahodová	č.or. 50a - kříž. Tuřanská	CH	NE	OV	22	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41088	Jahodová	č.or. 58 - č.par. 1341/1	KO	CU	OV	22	Brno, Petrákova, kab. VN820	01.03.2023	30.11.2023	
36812	Jakuba Obrovského	celá	CH	NE	PX	13	OT SMART Comp. a.s.: Brno Bystrc - úsek 5	01.03.2023	30.11.2023	
24470	Jamborova	kříž. Gajdošova	CV	CU	OV	5	Brno, Gajdošova, obslužná kom. - rek. kan. a vod.	01.10.2023	30.11.2024	
39282	Jamborova	kříž. Tábořská	CV	CU	OV	5	Horkovodní přípojka pro Rezidenci Jamborova	01.03.2023	30.11.2024	
39312	Jamborova	kříž. Tábořská	CV	NE	OV	5	Brno, Jamborova 69, k.NN, SD	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40257	Jana Babáka	zastávka Tererova směr z a do centra	CV	CU	OV	3	Bezbariérové zastávky MHD	01.03.2023	30.11.2023	
40463	Jana Babáka	kříž. Dobrovského	CH	NE	PV	3	Brno, Jana Babáka, kNN, IMOS	01.03.2023	30.11.2023	
41349	Jana Babáka	č.par. 3727/1	CH	NE	OV	3	OT Smart Comp. a.s. - netbox - Jana Babáka	01.03.2023	30.11.2023	
41683	Jana Babáka	č.or. 1	CV	CU	OV	2	Sportovní areál ZŠ Jana Babáka	01.03.2023	30.11.2023	
41820	Jana Babáka	kříž. Tererova	CH	CU	OK	3	Jana Babáka - Tererova - úprava chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
38180	Jana Broskvy	kříž. Rebešovická - k železniční trati	KO	UU	OV	23	Rekonstrukce kanalizační stoky, ul. Jana Broskvy, Brno - Chrlice	01.10.2023	30.11.2024	koord. s BKOM
38543	Jana Broskvy	kříž. Prokešova - kříž. Rebešovická	SZ	NE	OV	23	Výstavba kamerových bodů MČ Brno Chrlice	01.03.2023	30.11.2023	
40443	Jana Broskvy	kříž. Rebešovická - č.or. 10	KO	UU	OV	23	Reko MS Brno – Jana Broskvy	01.03.2023	30.11.2023	koord. s BVK a BKOM
40791	Jana Broskvy	železniční přejezd - kříž. Obilní	CV	CU	OV	23	Kanalizace Nad nádražím	01.10.2023	30.11.2024	souběh s BKOM
41155	Jana Broskvy	kříž. Rebešovická - kříž. Prokešova	CV	CU	JT	23	Brno, U Zbrojnice, st. úprava NN	01.03.2023	30.11.2023	
40035	Janáčkovo náměstí	kříž. Antonínská - kříž. Mezírka	CH	NE	OV	1	OT SMART Comp- netbox-Brno, Mášova - Antonínská	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
40161	Janáčkovo náměstí	č.or. 2a - ul. Kounicova	CV	CU	OV	1	HV přípojka a DPS pro PD Slovákova 12	01.03.2023	30.11.2023	
40571	Jana Nečase	křiž. Horákova	CV	NE	PV	2	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39264	Jana Svobody	křiž. Auerswaldova	CV	CU	OV	4	Novostavba bytového domu Auerswald	01.03.2021	30.11.2023	
41101	Janouškova	křiž. Alešova - křiž. Fügnerova	CV	CU	OV	4	DPMB, a.s. - RKS Černá Pole - Alešova	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40482	Jarmily Kurandové	křiž. Firkušného	KO	CU	OV	3	Zastávka MHD Firkušného	01.07.2023	30.11.2023	
29583	Jarní	celá	VO	UU	OK	18	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
31043	Jarní	č.par. 2234/56 - Hády	KO	NE	PV	18	OP Brno, ul. Jarní	01.03.2023	30.11.2023	
33363	Jarní	p.č. 2479/6 - p.č. 2230/4	OP	NE	OV	18	Optická trasa Faster CZ - Hády II, Brno	01.03.2022	30.11.2023	
37170	Jarní	v křiž. s ul. Zimní	VO	UU	OV	18	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, ul. Zimní	01.07.2021	30.06.2023	
38374	Jarní	č.or. 44k - č.or. 44g	CV	CU	OV	18	Brno,Jarní44g,k.sm.VN,rozv.VN3k+HDPE,OTS	01.03.2023	30.11.2023	
38375	Jarní	za č.or. 48 - 52	KO	NE	OV	18	Brno,Jarní 50,k.sm.VN,k.NN,DTS	01.03.2023	30.11.2023	
39316	Jarní	č.or. 5 - křiž. Švestková	CV	CU	OV	18	Brno,Jarní 20,5,5a,5b,5c,11a,st.úp.k.NN	01.03.2023	30.11.2023	
38270	Jaselská	celá	CL	NE	OV	1	FTTS Brno 2019	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39274	Jaselská	č.or. 18 - křiž. Marešova	CV	CU	OV	1	Kolejní domy sv. Augustina	01.03.2023	30.11.2024	
41071	Jaselská	od č.p. 199 po ul. Marešovu	CH	NE	OV	1	Brno, Jaselská parc.272/2 připojení OTS	01.03.2023	30.11.2023	
38654	Javorová	celá	CV	CU	OV	22	Brno, Rolencova, Javorová, st. úprava NN	01.03.2023	30.11.2023	
41122	Javorová	celá	CV	CU	OV	22	PROA_M_Brno_Rolencova_BRROL1_OK	01.03.2023	30.11.2023	souběh s EG.D
29371	Ječná	č.or. 23b , 26a	CH	NE	OV	16	Optic.trasa SMART Kuřimská - Ječná	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
34701	Ječná	č.or. 25 - č.or. 29a	CH	NE	OV	17	Nové VO Ječná - Podpěrova	01.03.2023	30.11.2023	
35810	Ječná	č.or. 28 - E561	CV	CU	PV	17	OMS PODA - Brno, Medlánky-Řečkovice - 2. část	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
36756	Ječná	č.or. 2 - č.or. 22	CH	NE	OV	17	SEK Brno - Řečkovice II	01.03.2023	30.11.2023	
37710	Jedlová	křiž. Lelkova - č. o. 6	CH	NE	OV	12	SEK Brno - Nálepkova 48-50a	01.03.2023	30.11.2023	
40191	Jedlová	č.par. 780/2	CV	CU	OV	12	PFD Impozante	01.03.2022	30.11.2023	
33773	Jedovnická	křiž. Žarošická - křiž. Věstonická	CH	NE	OV	19	RKS kabelů Žarošická	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
36802	Jedovnická	v křiž. Novolišeňská	CV	CU	PX	20	DPMB, a.s.- nové kabely ul. Žarošická a Věstonická	01.03.2023	30.11.2023	
37397	Jedovnická	křiž. Bělohorská - křiž. Žarošická		OT		19	Oprava mostu I/42 č.42-011 Otakara Ševčíka I. et	16.01.2023	16.01.2024	Mimo nové plochy!
38173	Jedovnická	křiž. Žarošická - křiž. Velká Klajdovka	CH	CU	OK	20	Oprava chodníků Jedovnická	01.06.2022	30.06.2023	Mimo nové plochy!
38173	Jedovnická	křiž. Pod Hády	CH	CU	OK	20	Oprava chodníků	01.06.2022	30.06.2023	Mimo nové plochy!
39194	Jedovnická	křiž. Šimáčkova - konec Brna	VO	CU	OK	20	Lokální údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	lokální zásahy
39194	Jedovnická	křiž. Žarošická - křiž. Novolišeňská	VO	CU	OK	20	Lokální údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	lokální zásahy mimo opravu II/373 Žaroš.-Klajdovka

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
39764	Jedovnická	kříž. Žarošická - kříž. Novolišeňská	CV	CU	PV	20	Propoj. OT mezi SSZ 4.16 a SSZ 4.55	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40899	Jedovnická	č.or. 11 - Strnadova	CV	CU	JT	20	Napojení firmy TASY	01.03.2023	30.11.2023	
41540	Jelínkova	celá	VO	UU	OK	2	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
19255	Jemelkova	kříž. Jihlavská - č.or. 31	CH	NE	OV	9	Optické propoj Koniklecova	01.03.2023	30.11.2023	
32361	Jemelkova	č.or. 75 - Dunajská	OP	NE	PV	9	Optická trasa SMARTComp	01.03.2023	30.11.2023	
35866	Jemelkova	č.or. 33 - Bítešská	CH	NE	PV	9	Dopravní telematika 2015-2020, Parkoviště P&R	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39266	Jemelkova	č.or. 79 - ul. Elišky Junkové	CV	CU	OV	9	0870/19 PZ Pražská_Brno:1.fáze_OK	01.03.2023	30.11.2023	
40360	Jemelkova	celá	CV	CU	OV	9	FIS_FTTH_CZ_3069_60826_00243_Brno-Stary Liskovec I B	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40484	Jemelkova	kříž. Elišky Junkové	KO	CU	OV	9	Objekty K.M.S., ul. Elišky Junkové	01.03.2023	30.06.2025	
40943	Jemelkova	Bítešská - č.or. 31	CV	CU	OK	9	TR BOB - adaptace BSP pro provoz. pracovníky	01.03.2023	30.11.2023	
40961	Jemelkova	u č.or. 43	VZ	NE	OV	9	Opt. propoj. Quantcom a.s. Brno: Jemelkova - Kyjevská 2022	01.03.2023	30.11.2023	
25717	Jeřabinová	celá	CV	CU	OK	1	Souvislá údržba komunikace	01.03.2023	30.11.2023	
36123	Jeřabinová	celá	CV	NE	PV	1	UPC-Brno-Stránice, Pisárky po Žabovřeskou	01.03.2023	30.11.2023	
33184	Jezuitská	kříž. Za divadlem - kříž. Běhounská	CH	NE	OV	1	OP Brno 2013 - Běhounská	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39015	Jezuitská	kříž. Koliště - kříž. Rooseveltova	CH	CU	OV	1	SEK Brno - Za Divadlem	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39262	Jezuitská	č.or. 7	CV	CU	OV	1	Rekonstrukce a dostavba areálu Jezuitská	01.03.2023	30.11.2026	
34870	Ježkova	celá	VO	CU	OK	4	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
35650	Ježkova	č.or. 1 - kříž. Blažkova	CV	CU	PV	4	OMS PODA - Brno, sídliště Lesná	01.03.2023	30.11.2023	
39062	Ježkova	č.or. 8 - č.or. 6	CV	CU	OV	4	REKO MS Brno-Les. II, Okružní, Hašk.+3	01.03.2023	30.11.2023	
41785	Ježkova	celá	KO	CU	OV	4	FIS_FTTH_CZ_Brno-sever_I_Lesná_C	01.03.2023	30.11.2023	
30805	Jihlavská	mezi ul. Svážná - Oblá	KO	CU	OV	10	Parkovací dům Nový Liskovec	01.03.2023	30.11.2025	
37639	Jihlavská	p.č. 2543 - p.č. 2591/13	CH	NE	OV	10	Objekt na ul. Jihlavská, SO 09 - Připojka teplovod	01.03.2023	30.11.2024	
38189	Jihlavská	kříž. Pražská - č.par. 2431/72	VO	CU	OV	24	Bytový a obchodní komplex Bosonohy-Sedla	01.03.2023	30.11.2024	
39095	Jihlavská	č.or. 52	VO	CU	OK	24	Jihlavská - oprava povrchů	01.03.2023	30.11.2023	
39095	Jihlavská	č.or. 1	VO	CU	OK	8	Jihlavská - oprava povrchů	01.03.2023	30.11.2023	
39095	Jihlavská	kříž. Svážná - kříž. Jemelkova	VO	CU	OK	10	Jihlavská - oprava povrchů	01.03.2023	30.11.2023	
39128	Jihlavská	parc. č. 1684/205, 1684/86, 1684/85	CV	CU	PV	9	Soubor staveb Západní brána	01.03.2022	30.11.2030	
39358	Jihlavská	kříž. Sovinec - kříž. Dlouhá, Kamenice	CV	CU	OV	1	Připojení rozvojových lokalit podél ul. Jihlavská na horkovod Staré Brno, I. etapa(ul. Sovinec - ul. Dlouhá)	01.03.2023	30.11.2024	3 etapy, souběh s BKOM Mimo nové plochy!
39358	Jihlavská	Uzbecká - Západní brána	CV	CU	OV	8	Připojení rozvojových lokalit podél ul. Jihlavská na horkovod Staré Brno, III. etapa	01.03.2023	30.11.2023	3 etapy, souběh s BKOM

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
39358	Jihlavská	křiž. Kamenice - č.or. 6	CV	CU	OV	8	Připojení rozvojových lokalit podél ul. Jihlavská na horkovod Staré Brno, II. etapa	01.03.2023	30.11.2023	3 etapy, souběh s BKOM
39364	Jihlavská	č.or. 7a - křiž. Dlouhá - Kamenice	CV	NE	OV	8	Optická trasa SMART Comp a.s.- NETBOX-Brno, Bohunice - IV. et.	01.03.2023	30.11.2023	
39914	Jihlavská	č.par. 2431/72 - č.par. 2431/67	OP	NE	OV	24	Brno, Jihlavská, přel. + sm. VN1233, KM Prosperity	01.03.2023	30.11.2023	
40219	Jihlavská	Jihlavská č.or. 64 - křiž. Pražská	PA	CU	OV	24	Bosonohy, VN1233, kab. veVN, pb 11-TS 705268	01.03.2023	30.11.2023	
40393	Jihlavská	parkoviště u FN	PA	UU	OK	8	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40896	Jihlavská	celá	CV	CU	OK	1	Rozšíření komunikace Jihlavská	01.03.2023	30.11.2025	3 etapy, souběh s Teplárnami
40984	Jihlavská	od vjezdu sanitek po Osovou	CH	CU	OK	8	Souvislá údržba chodníků	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41321	Jihlavská	křiž. Na pískové cestě - č.par. 2042/2	CH	NE	OV	8	Brno, Na pískové cestě 1, úprava NN	01.03.2023	30.11.2023	
39223	Jihomoravské náměstí	č.or. 1 - křiž. Zlínská	CH	NE	OV	21	Opt. trasa SMART Comp. a.s. - netbox - Brno, Slatina	01.03.2023	30.11.2023	
37014	Jílkova	křiž. Nevrklova	KO	CU	OV	5	Čelakovského,Petrůvky,Nevrklova, rek.kanal. a vod	01.10.2023	30.11.2024	
38747	Jílkova	proluka mezi č.or. 195 - č.or. 189	CH		OV	5	S. úpravy objektů v areál Jílkova a novostavba BD	01.03.2023	30.11.2023	
39386	Jílkova	křiž. Mrkosova	CV	CU	JT	5	Generální oprava VO	01.03.2023	30.11.2023	Ve stáv. chrániče; mimo nové plochy!
19674	Jílová	křiž. Vinohrady - křiž. Rovná	CH	CU	OK	1	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
35042	Jílová	křiž. Celní - křiž. Rovná	KO	UU	OK	1	souvislá údržba komunikace	01.03.2023	30.11.2023	
41531	Jílová	č.or. 18 - č.or. 30a	CH	CU	OK	1	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	Koor. TB 2024-5; mimo nové plochy!
29372	Jindřichova	č. or. 2	OP	NE	PX	2	Optic.trasa SMART Plovdivská - Kounicova	01.03.2023	30.11.2023	
32534	Jindřichova	č.or. 12 - Zborovská č. or. 34	CV	NE	PX	2	Opt. trasa SMART Comp. a. s. Chládk., Zborov., Klím.	01.03.2023	30.11.2023	
34665	Jindřichova	celá	CV	NE	PV	2	OMS PODA - Brno, Žabovřesky 2. etapa	01.03.2023	30.11.2023	
39255	Jindřichova	č.or. 8 - č.or. 2	VO	UU	OK	2	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
39211	Jiráňkova	křiž. Charbulova - křiž. Slámová	CV	NE	JT	6	FTTx9_M_BO_střed_Křenová_UR - Oblast 3	01.03.2023	30.11.2023	Ve stávajících chráničkách.
40327	Jircháře	křiž. Leitnerova - č.or. 8	CH	CU	OV	1	FTTx0_B_Brno_Pekařská_BRPEK1_UR	01.03.2023	30.11.2023	
38428	Jírova	č.or. 3 - č.or. 2	CV	NE	OV	20	Optická trasa SMART Comp netbox Líšeň II. etapa	01.03.2023	30.11.2023	
40887	Jiřinová	celá	CH	NE	OV	22	Generální oprava veřejného osvětlení, Brno , ul. Jubilejní - Glocova	01.03.2023	30.11.2023	
25107	Josefy Faimonové	křiž. Novolíšeňská - č. or. 13a	CH	NE	OV	20	Optické propojení Brno - Líšeň I	01.03.2023	30.11.2023	
37320	Josefy Faimonové	Josefy Faimonové č. o. 4 - 19, č. r. 1a - 10	CV	CU	PV	20	Brno,Novolíšeňská,J.Faimonové,obnova kVN	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39063	Josefy Faimonové	č.or. 13 - č.or. 2	CV	CU	OV	20	REKO MS Brno-Líšeň,J.Faimonové+1	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39731	Josefy Faimonové	č.par. 4418/1 - před 144d	CV	UU	OK	20	Polyfunkční objekt JOSEFFA - IO01 – Dopravní řešení	01.03.2023	30.11.2025	
39731	Josefy Faimonové	č.par. 4418/1 - před 144d	CV	UU	OK	20	Polyfunkční objekt JOSEFFA - přípojky inženýrských sítí	01.03.2023	30.11.2025	
38165	Joštova	křiž. Moravské nám. - č. or. 4	CH	NE	OV	1	BTS_OK_8_B_BMJOS_OK	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
38865	Joštova	č.or. 13 - křiž. Marešova	CV	NE	PV	1	SEK Brno, Brno - střed 2	01.03.2023	30.11.2023	
36389	Jožky Jabůrkové	č.or. 2 - č.or. 16, za BD	VZ	NE	OV	15	OMS PODA - Brno, sídliště Komín	01.03.2023	30.11.2023	
39244	Jožky Jabůrkové	č.or. 20 - křiž. Vrbenského	VO	UU	OK	15	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
35002	Jubilejní	celá - sudá strana	CH	CU	OK	22	souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
40887	Jubilejní	celá	CV	CU	OV	22	Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, ul. Jubilejní - Glocova	01.03.2023	30.11.2023	Pod vozovkou ve stáv. chrániče
41217	Jubilejní	č.par. 788/1	KO	CU	OV	22	Novostavba RD	01.03.2023	30.11.2024	
28919	Jugoslávská	křiž. Vranovská - p.č. 1000	CH	NE	OV	4	Optická trasa SMART Lazaretní-Jugoslávská	01.03.2023	30.11.2023	
40248	Jugoslávská	křiž. Vranovská - křiž. Merhautova	CH	NE		4	6.05 Merhautova - Jugoslávská (vstup do kolektoru) – 6.06.Juoslávská – Vranovská	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41530	Jugoslávská	křiž. Provazníkova - křiž. Zemědělská	CH	CU	OK	4	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
31333	Juliánovské náměstí	křiž. Krásného - křiž. Souběžná	VO	UU	OK	5	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
32720	Jundrovská	č.or. 57 - č.or. 53	OP	NE	PC	15	Brno, Kníničská, DPMB, rozš. NN	01.03.2023	30.11.2023	
37220	Jundrovská	č.or. 48 - č.or. 49	CV	CU	PV	15	Administrativní objekt Jundrovská II	01.03.2019	30.11.2023	
37220	Jundrovská	p.č. 1545/98 - č.or. 48	CH	NE	OV	15	Brno, Jundrovská, GREY em., rozš. NN	01.03.2023	30.11.2023	
38893	Jundrovská	křiž. Hlavní	CV	CU	OV	15	Přechod pro chodce - Ulice Hlavní x Jundrovská	01.03.2023	30.11.2023	
40474	Jundrovská	proti č. or. 45 a 51	CH	NE	OK	15	Ulice Jundrovská - parkovací stání	01.07.2023	30.11.2023	
40627	Jundrovská	č.or. 53 - křiž. Hlavní	KO	CU	OV	15	Rekonstrukce telekom. vedení a přípojky (FTTx SVS BRHLA1)	01.03.2023	30.11.2023	
40364	Jungmannova	celá	CV	CU	OV	3	FIS_FTTH_CZ_3090_60528_00113_Brno-Královo Pole II A	01.03.2023	30.11.2023	
19676	Jurkovičova	č.or. 8 - č.or. 19	VO	UU	OK	4	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
35650	Jurkovičova	č.or. 2 - č.or. 19	CH	NE	PC	4	OMS PODA - Brno, sídliště Lesná	01.03.2023	30.11.2023	
39061	Jurkovičova	celá	CV	CU	OV	4	REKO MS Brno-Les.II, Okružní, Loos.+1	01.03.2023	30.11.2023	
39345	Jurkovičova	celá	KO	CU	OV	4	FIS_FTTH_CZ_Brno-sever_I_Lesná_B	01.03.2023	30.11.2023	
39888	Jurkovičova	celá	CV	CU	PP	4	Brno, Loosova, Jurkovičova, st. obnova NN	01.03.2023	30.11.2023	
40036	Kabátníkova	křiž. Štefánikova - křiž. Ptašinského	CV	NE	OV	3	OT SMART Comp- netbox-Brno,Kabátníkova	01.03.2023	30.11.2023	
40365	Kabátníkova	celá	CV	CU	OV	3	FIS_FTTH_CZ_3091_60528_00113_Brno-Královo Pole II B	01.03.2023	30.11.2023	
40806	Kabátníkova	č. or. 68a	CH	NE	OV	3	Brno, Botanická, Hrnčířská, VN1301, VN1303	01.03.2023	30.11.2023	
37197	Kachlíkova	celá	CV	NE	PV	13	OT SMART Comp. a.s.: Brno Bystrc - úsek III	01.03.2023	30.11.2023	
38051	Kachlíkova	Ečerova - č. o. 15	CH	CU	OV	13	Reko MS Brno - Rerychova + 3	01.03.2023	30.11.2023	
38966	Kachlíkova	celá	CV	NE	OV	13	FTTH Brno - Bystrc_Teyschlova_C	01.03.2023	30.11.2023	
39079	Kachlíkova	celá	CV	CU	OV	13	REKO MS Brno - Kubičkova+1	01.03.2023	30.11.2023	
36126	Kainarova	sudá strana mezi č. o. 68 - 88	CS	CU	OV	2	UPC-Brno-Žabovřesky, pod Palackým vrchem	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
6123	Kaloudova	celá	KO	UU	OK	4	Sil. I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí	01.03.2021	31.08.2024	
38814	Kaloudova	celá	CV	CU	OV	4	VMO Tomkovo náměstí, přel VN, NN	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39281	Kalová	mezi ul. Škrobárenská - Dornych	KO	CU	OV	7	Revitalizace Staré Ponávky - etapa 9.2 - Park Škrobárenská	01.03.2023	30.11.2024	Mimo nové plochy!
39679	Kalová	propojení Škrobárenská	CH	NE	OK	7	Cyklostezka - 3. etapa (areál Ponávka)	01.07.2022	30.11.2023	
36123	Kalvodova	celá	OC	NE	PV	1	UPC-Brno-Stránice, Pisárky po Žabovřesku	01.03.2023	30.11.2023	
30306	Kamanova	celá	KO	CU	OK	3	Souvislá údržba komunikace	01.03.2023	30.11.2023	
33567	Kamanova	č.or. 2 - ul. Kubešova	CV	CU	OV	3	Reko. tepelných rozvodů z HB3 Galandauerova 17	01.03.2023	30.11.2023	
41358	Kamanova	kříž. Bulharská - č.or. 2	CV	CU	PV	3	Brno, Královo Pole č. 3, st. úpr. kVN, kNN	01.03.2023	30.11.2023	
38965	Kamechy	kříž. Rerychova - kříž. Kuršova	CH	NE	OV	13	FTTH Brno - Bystřice_Teyschlova_B	01.03.2023	30.11.2023	
41522	Kamechy	kříž. Hostislavova	VO	CU	OK	25	Lokální údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
37913	Kamenačky	č.or. 4 - kříž. Škroupova	CV	NE	PV	5	Brno - Židenice 2	01.03.2023	30.11.2023	
39312	Kamenačky	č.par. 3992/4 - ul. Tábořská	CV	NE	OV	5	Brno, Jamborova 69, k.NN, SD	01.03.2023	30.11.2023	
37708	Kamenice	kříž. Rybnická - Netroufalky	CH	NE	OV	10	UPC Brno_Netroufalky	01.03.2023	30.11.2023	
38636	Kamenice	p.č. 1383/9, 1292/30 - p.č. 3/57, 1292/29 (za Zdr. záchr. službou)	CH	NE	OV	8	WTTx_NT_B_BMBON_OK, ul. Kamenice	01.03.2023	30.11.2023	
39364	Kamenice	kříž. Jihlavská	CV	NE	OV	8	Optická trasa SMART Comp a.s.- NETBOX-Brno, Bohunice - IV. et.	01.03.2023	30.11.2023	
39612	Kamenice	kříž. Bítešská - kříž. Akademická	CV	CU	OK	8	Parkovací dům Nový Lískovec - Bítešská	01.03.2023	30.11.2025	
40459	Kamenice	č.par. 1260/11	CH	NE	OV	8	Campus Living - demolice stáv. obj.	01.07.2022	30.11.2023	
41528	Kamenice	zast. MHD Univerzitní Kampus	VO	CU	OK	8	Lokální údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
39994	Kamenná	č.or. 7	CV	CU	OV	1	Bytový dům Kamenná s příslušenstvím	01.03.2022	30.11.2024	
40226	Kamenná	kříž. Vídeňská	CH	NE	OV	1	OP DT Brno - Vídeňská	01.03.2023	30.11.2023	
40298	Kamenná	kříž. Vídeňská - č.or. 30	CV	NE	OV	1	SEK VDF Brno Kamenná	01.03.2023	30.11.2023	
41811	Kamenná	č.or. 27a	CV	CU	OV	1	BD Kamenná II vč. prodl. vodovod. a kanal. řadu a příp. vody, kanal. a plynu	01.03.2023	30.11.2024	koordinace PPO
34743	Kamenná čtvrť	kříž. Červený kopec - č.par. 1030/5	KO	CU	OV	1	Novostavba 3 RD na Červeném kopci	01.07.2022	30.11.2024	
34743	Kamenná čtvrť	č.par. 1004/1	KO	CU	OV	1	Prodloužení kanalizace (pro budoucí novostavbu 3 RD)	01.07.2022	31.07.2024	
36123	Kamenomlýnská	celá	OC	NE	PV	1	UPC-Brno-Stránice, Pisárky po Žabovřesku	01.03.2023	30.11.2023	
37617	Kamínky	č.or. 25 - kříž. Petra Křivky	CV	NE	OV	10	OT SMART - Netbox, Brno, Kamínky, Čtvrť, P.Křivky	01.03.2023	30.11.2023	
36123	Kaplanova	celá	CL	NE	PV	1	UPC-Brno-Stránice, Pisárky po Žabovřesku	01.03.2023	30.11.2023	
38266	Karásek	p.č. 3472/13 - p.č. 3551	OP	NE	OV	17	Brno, rek. VN 307 P.B. 1-36, VN 194 P.B. 1-29	01.03.2023	30.11.2023	
38952	Karáskovo náměstí	č.or. 8 - č.or. 10	CV	CU	OV	5	Brno, Karáskovo nám. 8, st. úpr. NN, SD, kNN	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39386	Karáskovo náměstí	celá	CV	CU	OV	5	Generální oprava VO	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
37725	Karkulínova	p.č.4008, 46	SZ	CU	OV	22	Brno, Tuřany, Karkulínova, roz. kNN	01.03.2023	30.11.2023	
6123	Karlova	č.or. 38 - č.or. 80	KO	CU	OK	18	Sil. I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí	01.03.2021	31.08.2024	Mimo nové plochy!
37397	Karlova	křiž. Provazníková - křiž. Svatoplukova		OT		18	Oprava mostu I/42 č.42-011 Otakara Ševčíka I. et	16.01.2023	16.01.2024	
38415	Karlova	p.č. 1747/1	CV	CU	PV	18	Optické propojení: Brno 2019 - Maloměřice	01.03.2023	30.11.2023	
38814	Karlova	křiž. Provazníková - č.or. 4	CV	CU	OV	18	VMO Tomkovo náměstí, přel VN, NN	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41572	Karlova	křiž. Selská - č.or. 27	CH	CU	OV	18	Optická trasa Faster CZ - Karlova	01.03.2023	30.11.2023	
29370	Kárníkova	celá - mezi domy	CH	NE	OV	17	Optic.trasa SMART Žitná - Kárníkova 2.et.	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
35130	Kárníkova	celá mimo realizované úseky	KO	UU	OK	17	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39991	Kárníkova	č.or. 6 - č.or. 20	CH	NE	OV	17	Reko. stáv. telekom. vedení Brno - Řečkovice, sídl. Hapalova	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
31316	Karolíny Světlé	celá	CH	NE	OV	20	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
39283	Karpatská	č.or. 3 - č.or. 9	CV	CU	OV	9	OS "netbox" Brno - et. Starý Lískovec	01.03.2023	30.11.2023	
40360	Karpatská	celá	CV	CU	OV	9	FIS_FTTH_CZ_3069_60826_00243_Brno-Starý Lískovec I B	01.03.2023	30.11.2023	
21202	Kartouzská	celá	SZ	NE	OV	3	Optic.propoj.Brno2004:odboč.Král.Pole	01.03.2023	30.11.2023	
35544	Kartouzská	křiž. Domažlická - Palackého třída	CH	NE	OV	3	TR 110/22 kV Brno - sever (Klusáčkova)	01.03.2023	30.11.2024	
40365	Kartouzská	celá	CV	CU	OV	3	FIS_FTTH_CZ_3091_60528_00113_Brno-Královo Pole II B	01.03.2023	30.11.2023	
20440	Kaštanová	Holásecká jezera (Kaštanová - Nenovická)	VZ	NE	VZ	22	Revitalizace přír.památky Holásec.jezera	01.03.2023	30.11.2028	
30468	Kaštanová	křiž. Popelova	CV	CU	OV	22	OP Brno 2010 - Brn. Ivanovice	01.03.2023	30.11.2023	
36189	Kaštanová	č.or. 141c - č.or. 141b	VO	CU	OV	7	Brno, Kaštanová, DS NN, CDC Data	01.03.2023	30.11.2023	
37186	Kaštanová	č.or. 141b - č.or. 141e	KO	NE	PV	7	Brno, Kaštanová, DTS, VN820, kNN, Kužel	01.03.2023	30.11.2023	
38538	Kaštanová	Svitava	CV	CU	OK	22	Cyklopřejezd Kaštanová - podjezd	01.03.2023	30.11.2023	
38741	Kaštanová	č.or. 70a - p.č. 49/22	CV	CU	OV	22	Brno, Kaštanová, st. úprava NN	01.03.2023	30.11.2023	
40178	Kaštanová	č.or. 72	CV	CU	OV	22	St. úp., příst. a změna využ. obj .Vše pro krásu automobilů	01.03.2022	30.11.2023	
40706	Kaštanová	č.par. 39/1	VZ	NE	OV	22	Stavební úpravy RD Kaštanová 548 - přípojka plynu, vody a splaškové kanalizace	01.07.2022	30.06.2023	
40882	Kaštanová	č.or. 2	CH	NE	OV	22	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41556	Kaštanová	křiž. Hněvkovského - MAKRO	VO	CU	OK	7	Lokální údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
41791	Kaštanová	č.or. 5	CV	CU	OV	7	Novostavba polyfunkčního objektu Jitřenka	01.03.2023	30.11.2025	Mimo nové plochy!
35810	K Babě	č.or. 23 - č.or. 25	CV	CU	PV	16	OMS PODA - Brno, Medlánky-Řečkovice - 2. část	01.03.2023	30.11.2023	
36113	K Babě	celá	OP	NE	PX	16	Optická trasa SMART Brno, Medlánky	01.03.2023	30.11.2023	
34157	K Bukovinám	křiž. U luhy - č.or. 45	OP	CU	OV	14	3 objekty pro podnikání s bytem majitele	01.03.2022	30.11.2023	
37396	K Bukovinám	křiž. U památníku - křiž. Rekreační	OC	NE	PP	14	Brno, Ondrova, rek. NN III	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
39392	K Bukovinám	kříž. Rekreační - kříž. U památníku	CH	NE	OV	14	Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, ul. Přehradní, Rekreační	01.03.2023	30.11.2023	
40262	K dálnici	č.or. 23 - č.or. 56	CV	CU	PV	13	Brno, K dálnici, sm. NN, Boublíková	01.03.2023	30.11.2023	
37480	Kejbaly	č.par. 1544/2	KO	CU	OV	8	Rodinné domy Kejbaly - RD "A"	01.03.2022	30.11.2024	
37480	Kejbaly	č.or. 2 - č.par. 1560/2	KO	CU	OV	8	Brno, Kejbaly 1560/2, úprava kNN	01.03.2023	30.11.2023	
37480	Kejbaly	celá	KO	CU	OV	8	Rodinné domy Kejbaly	01.03.2022	30.11.2023	
39163	Kejbaly	č.par. 1559/3	OP	NE	OV	8	Vila Kejbaly	01.03.2021	30.11.2023	
40236	Kejbaly	č.par. 1551/2 - č.par. 1260/160	OP	NE	OV	8	Prodloužení dopr. a tech. infrastruktury	01.03.2023	30.11.2023	
40796	Keřová	č.or. 4 - č.or. 29	CV	CU	OV	25	Prodloužení inženýrských sítí	01.03.2023	30.11.2023	
35810	Ke Statku	7-9, 4-6a	CV	CU	PV	16	OMS PODA - Brno, Medlánky-Řečkovice - 2. část	01.03.2023	30.11.2023	
36113	Ke Statku	celá	OP	NE	PX	16	Optická trasa SMART Brno, Medlánky	01.03.2023	30.11.2023	
38150	Kikrleho	kříž. Tuřanka - kříž. Šmahova	KO	CU	OK	21	RK BCŠ-ZŠ Přemyslovo nám., rozšíření chodníku	01.07.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
8545	K Jezerům	ul. V aleji - Výmlatiště	OP	NE	OV	22	TDI ul. K Jezerům - Výmlatiště	01.03.2023	30.11.2025	
36877	K Jezerům	Výmlatiště - K Jezerům	KO	CU	OV	22	Rodinné bydlení+DPS+MŠ Tuřany - Holásky	01.03.2023	30.11.2025	
37389	Klajdovská	č.or. 1 - č.or. 21	CV	CU	OV	20	Ulice Klajdovská	01.03.2022	30.11.2023	
38428	Klajdovská	Puchýřova č. or. 13a - Svánovského	CV	NE	OV	20	Optická trasa SMART Comp netbox Líšeň II. etapa	01.03.2023	30.11.2023	
38939	Klajdovská	kříž. Salajní - kříž. Šimáčkova - 15 ks	CV	UU	OV	20	Brno, Klajdovská I - rekonstrukce vodovodních přípojek	01.07.2022	31.10.2023	koord. s BKOM
33517	Klarisky	č.or. 8 - p.č. 1004/3	OP	NE	OV	4	Ulice Klarisky - výstavba technické infrastruktury	01.03.2022	30.11.2023	
41621	Klarisky	č.or. 1 - č.or. 19	CH	NE	OV	4	FTTx_SVS_SOSOB1 (Soběšice u Brna)	01.03.2023	30.11.2023	
40332	Klatovská	kříž. Šumavská - park	KO	CU	OK	3	Oprava komunikace	01.03.2023	30.11.2023	
39834	K Lávce	č.or. 15 - kříž. Sokolova	CV	CU	OV	7	Brno, Dufkovo náb., DTS,kVN, kNN, Resid.INN	01.03.2023	30.11.2023	
39881	K Lávce	707/2	OP	NE	OV	7	Brno, Sokolova, DTS, kVN,kNN, BEMETT	01.03.2023	30.11.2023	
37482	K Lázinkám	p.č. 146 - p.č. 177	CV	CU	OV	23	Novostavba RD K Lázním	01.03.2022	30.11.2023	
33274	Klecandova	kříž. Krkoškova	VO	UU	OV	4	Rekonstrukce plynovodu Krkoškova	01.03.2023	30.11.2023	
37437	Klecandova	kříž. Krkoškova - č.or. 24	CH	NE	OV	4	Rekonstrukce VO Krkoškova	01.03.2023	30.11.2023	
37396	K Iesu	kříž. Místní - kříž. Ondrova - č.par. 253/1	VO	CU	OV	14	Brno, Nová, rek. NN, IV	01.03.2023	30.11.2023	
37396	K Iesu	kříž. Ondrova - č.or. 3	CL	NE	PP	14	Brno, Ondrova, rek. NN III	01.03.2023	30.11.2023	
40266	K Iesu	celá	CH	NE	OV	14	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
41213	Kleštinek	č.or. 6	CV	CU	OV	27	Úprava a dostavba stáv. objektu Kleštinek 6	01.03.2023	30.06.2024	Mimo nové plochy!
41274	Klicperova	celá	CV	CU	OK	20	Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, ul. Klicperova	01.03.2023	30.11.2023	
30160	Klíčova	celá	CH	NE	OV	6	OP Brno 2010 - Černovice	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
39211	Klíčova	celá	CH	NE	OV	6	FTTx9_M_BO_střed_Křenová_UR - Oblast 3	01.03.2023	30.11.2023	
39850	Klimešova	č.or. 66 - č.or. 34a	CV	CU	OV	28	Ořešín, parc.č.26/3, VN, TS, DSNN, Havíř	01.03.2023	30.11.2023	
40394	Klímová	kříž. Zborovská - konec ul.	VO	UU	OK	2	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
38774	Klobásova	č.or. 2	OP		OV	9	Bytový dům Klobásova, Brno	01.03.2021	31.03.2023	
39343	Klobásova	kříž. Čermákova - č.or. 5	CH	NE	OV	9	SEK Brno - Čermákova	01.03.2023	30.11.2023	
39379	Klobásova	kříž. Kroupova - kříž. Točná	CH	NE	OV	9	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
40360	Klobásova	celá	CV	CU	OV	9	FIS_FTTH_CZ_3069_60826_00243_Brno-Stary Liskovec I B	01.03.2023	30.11.2023	
40607	Klobouček	č. or. 43 -kříž. Nad Cihelnou	KO	CU	OV	25	Brno, Klobouček, roz. NN 16xRD	01.03.2023	30.11.2023	
35544	Klusáčkova	sady Národního odboje - p.č. 947/1	CV	CU	PV	3	TR 110/22 kV Brno - sever (Klusáčkova)	01.03.2023	30.11.2024	Mimo nové plochy!
36510	Klusáčkova	č.or. 11 - kříž. Kounicova č. or. 52	KO	CU	PP	3	Opt.trasa SMART Chodská,Tábor,Šelepova, Šumavská	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39971	K Nábreží	kříž. Dufkovo nábf.	KO	CU	OV	7	Brno, Dufkovo nábf., st. úprava NN	01.03.2023	30.11.2023	
29584	Kneslova	č.or. 2 - č.or. 7	VO	UU	OK	6	Souvislá údržba vozovky Kneslova	01.03.2023	30.11.2023	
37866	Kneslova	č.or. 1 - č.or. 2	VZ	NE	PX	6	Brno, Černovice, stav. úprav kNN	01.03.2023	30.11.2023	
33892	Kniesova	p.č. 3860/3 - č.or. 6	CV	CU	PP	20	Kabelová přípojka NN, SS100, Kniesova 6	01.03.2023	30.11.2023	
35011	Kniesova	kříž. Kostelíček - č.or. 7	VO	UU	OK	20	souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
32720	Kníničská	p.č. 1534/37 - p.č. 1450/97	CH	NE	PV	15	Brno, Kníničská, DPMB, rozš. NN	01.03.2023	30.11.2023	
35981	Kníničská	celá	VO	CU	OK	15	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	lokální úseky
37297	Kníničská	Letenská lávka, Kníničská - Pod Horkou	CH	NE	JT	13	OT SMART Comp.a.s.-Brno-Bystrc,Knínič.- Pod Horkou	01.03.2023	30.11.2023	protlak pod řekou; mimo nové plochy!
38282	Kníničská	stáčírna BVaK	CH	NE	OV	15	Opr.havarijního místa na trakčních kab.- Kníničská	01.03.2023	30.11.2023	
39565	Kníničská	kříž. Bystrcká	CV	CU	OK	15	Křížovatka Bystrcká - Kníničská (u Kamenolomu), SSZ 8.91	01.03.2023	31.08.2023	
39912	Kníničská	kříž. Veslařská	CV	CU	OV	15	Výst. SSZ 8.35 Kníničská - Veslařská, Opr. chodníku Kníničská	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41340	Kníničská	č.par. 1526/26 - ul. Branka	KO	CU	OV	15	OT Smart Comp. a.s. - Netbox - ul. Kníničská - Vavřínecká	01.03.2023	30.11.2023	
41782	Kníničská	kříž. Bystrcká	CH	NE	PV	15	Doprav. telemat. 2024-2027, SSZ 8.91 Kníničská - Bystrcká	01.03.2023	31.08.2023	Mimo nové plochy!
41273	Kobylín	před č.or. 11	CH	NE	OV	4	Přístavba rodinného domu	01.03.2023	30.11.2023	
24833	Kociánka	č.par. 282/1 - č.par. 274	OP	NE		3	Obytný soubor Na Kopcích	01.03.2022	30.11.2024	
35092	Kociánka	MK k domovu důchodců	VO	UU	OK	3	souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
37117	Kociánka	kříž. Zaječí hora	OP	NE	OV	3	Novostavba bytového domu	01.07.2021	30.11.2025	Mimo nové plochy!
37327	Kociánka	p.č. 4366/1 - p.č. 4367/36	KO	CU	OV	3	Panorama Kociánka III - rodinné domy	01.03.2022	30.11.2023	Výjimka z OL.
37571	Kociánka	p.č. 4367/6 - p.č. 4367/36	OP	NE	OV	3	Brno, Kociánka 9xRD, UNISTAV, rozš. NN	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
37571	Kociánka	u křižení s Peškovou	OP	NE	OV	3	Brno, Kociánka, Bricks R.G., TS, VN, NN	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
37749	Kociánka	č.or. 1 - č.or. 22	CV	NE	PX	3	OT SMART Comp. a.s.: Brno, Kociánka - Högrova	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
37914	Kociánka	p.č. 265/1, 265/14 (křiž. Hamerláky)	KO	CU	OV	3	Nová zastávka MHD, Kociánka - Hamerláky	01.03.2023	30.11.2023	
38002	Kociánka	křiž. Křížíkova	VO	CU	OK	3	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
38816	Kociánka	Pod ul. Hamerláky - č.or. 15e, č. parc. 301/1	VO	CU	OV	3	Obytný soubor Pod Zaječí horou - 3 RD	01.03.2022	30.11.2023	
39840	Kociánka	č.or. 3i - Gustava Broma	CV	NE	PX	3	Brno, Kociánka, Unistav RD	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39394	Kocourkova	křiž. Rašelínová	CH	NE	OV	20	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
41274	Kocourkova	křiž. Klicperova	CH	CU	OK	20	Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, ul. Klicperova	01.03.2023	30.11.2023	
41565	Kohoutova	ke garážím Míčkova	KO	CU	OV	4	Brno, Míčkova st. úp. kabel VN 1262	01.03.2023	30.11.2023	
39380	Kohoutovická	č.or. 114c - křiž. Křivánkovo nám.	CH	NE	OV	25	Generální oprava VO, Brno, ul. Kohoutovická	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40230	Kohoutovická	č.par. 3860 - křiž. Křivánkovo nám.	CV	CU	OV	25	Brno, Kohoutovická, obnova NN, VN, DTS	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41070	Kohoutovická	Mladý vrch, parc.č. 2299/1 - 2285/6	KO	CU	OV	25	Brno, Mladý vrch, sm.NN, Jůzková	01.03.2023	30.11.2023	
36756	Koláčkova	celá	OC	NE	PV	17	SEK Brno - Řečkovice II	01.03.2023	30.11.2023	
41182	Koláčkova	křiž. Banskobystrická - křiž. Olšanského	CH	NE	OV	17	FTTx_SVS_BRBAN1	01.03.2023	30.11.2023	
39216	Kolískova	křiž. Mlýnská - č.or. 13	CH	NE	JT	1	FTTx9_M_BO_střed_Křenová_ÚR - Oblast 2, etapa 3	01.03.2023	30.11.2023	
18059	Koliště	křiž. Malinovského nám. - č.or. 69	CV	CU	OV	1	PALACE CD	01.03.2023	30.11.2023	
24947	Koliště	č.or. 39 - křiž. Jezuitská	CV	CU	PV	1	Dopravní telematika 2015-2020 SIŘD-navádění voz.	01.03.2023	30.11.2023	
29930	Koliště	křiž. Cejl - č.or. 53	KO	CU	OV	1	Polyfunkční dům	01.03.2022	30.11.2023	
34856	Koliště	pod opěrnou zdí ČD	CH	CU	OK	1	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
35036	Koliště	křiž. Křenová - Cejl	CH	NE	OV	1	Generální oprava veřejného osvětlení	01.03.2023	30.11.2023	
37515	Koliště	p.č. 280 - p.č. 281	KO	CU	OV	1	Polyfunkční budova AUTOKOMERC	01.03.2020	30.11.2023	
38562	Koliště	křiž. Cejl - č.or. 55	CH	CU	OV	1	RVDSL2040_M_B_BOZA381_BOZA1HR_OK	01.03.2023	30.11.2023	
39210	Koliště	č.or. 1	CH	NE	JT	1	FTTx9_M_BO_střed_Křenová_ÚR - Oblast 1, etapa 1	01.03.2023	30.11.2023	Ve stávajících chráničkách.
39295	Koliště	křiž. Bratislavská - č.or. 29	CV	CU	PP	1	Optické propojení Dial Telecom, a.s.: Brno 2021 - m. Brno - Koliště	01.03.2023	30.11.2023	
39301	Koliště	č.or. 21a - křiž. Cejl	CL	NE	OV	1	Reko. stáv. telekom. ved. spol. Cetin a.s., Brno - Příční (FTTx0 Brno Příční)	01.03.2023	30.11.2023	
40166	Koliště	č.par. 11/5, č. or. 17	CH	NE	OV	1	Optická přípojka Faster CZ - Koliště	01.03.2022	30.11.2023	Mimo nové plochy!
36818	Kollárova	p.č. 592/1	KO	CU	OV	3	Rezidence Starý pivovar na parc. č. 592/1, Kollárova-Metodějova	01.03.2021	30.11.2023	
40663	Kollárova	křiž. Mojžírovo nám. - č.or. 4	CV	CU	PV	3	Brno, Kollárova p. č. 592/1, kNN, DOMOPLAN	01.03.2023	30.11.2023	
41420	Kollárova	křiž. Mojžírovo nám.	VO	CU	OV	3	Polyfunkční dům Mojžírovo náměstí 24/26	01.03.2023	30.11.2025	
9224	Komárovská	č.or. 5 - křiž. Komárovské nábf.	CV	UU	OV	7	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Komárovská	01.10.2023	30.11.2024	Mimo nové plochy!

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
37581	Komárovská	č.par. 1217/1 - Svatopetrská č. or. 22	CV	CU	OV	7	Polyf. komplex MERIDIEM	01.03.2021	30.11.2023	
38432	Komárovská	parc.č. 1218-1116/3 k.ú. Komárov	CH	NE	OV	7	Optické prop.Dial Telecom, a.s.: Brno 2019-Komárov	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40295	Komárovská	č.par. 1217/1 - č.par. 1323	CV	CU	OV	7	Brno, Komárovská, DTS, KVN, KNN, Meridiem	01.03.2023	30.11.2023	
24947	Komenského náměstí	kříž. Žerotínovo náměstí	CV	NE	PV	1	Dopravní telematika 2015-2020 SIŘD-navádění voz.	01.03.2023	30.11.2023	
37934	Konečného	celá	CV	CU	OV	5	SEK Brno - Židenice 6	01.03.2023	30.11.2023	
39381	Konečného	celá	CH	NE	OV	5	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
37547	Konečného náměstí	kříž. Čápkova - kříž. Nerudova	CH	NE	OV	1	FTTS 60614	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
13708	Koniklecová	6,mezi panel.domy	CH	NE	OV	10	HFC Nový Lískovec - optické propojení	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
29891	Koniklecová	č.or. 6 - č.or. 6, 7-9	CH	NE	PV	10	Optická trasa SMART Comp P.Křivky-Konik.	01.03.2023	30.11.2023	
36851	Koniklecová	oblast mezi Petra Křivky - Travní	CV	CU	OV	10	Kamenný vrch II	01.03.2023	30.11.2026	
40500	Koniklecová	kříž. Petra Křivky - č.or. 13	KO	NE	JT	10	Kolektor Nový Lískovec - rek. vodovodu, et. II, III, V, VI	01.03.2023	30.11.2025	v kolektoru
33681	Kopečná	č.or. 39	CH	CU	PP	1	Dostavba nového bytového domu Kopečná 320/39, Brno	01.07.2017	30.11.2024	
37088	Kopečná	č. o. 41 - kříž. Leitnerova	CH	NE	OV	1	Brno, Kopečná 39, přeložka VN, NN	01.03.2023	30.11.2023	
40327	Kopečná	č.or. 43 - kříž. Nádražní	CH	CU	OV	1	FTTx0_B_Brno_Pekařská_BRPEK1_UR	01.03.2023	30.11.2023	
40378	Kopečná	č.or. 43 - kříž. Leitnerova	KO	UU	OV	1	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Kopečná	01.07.2022	30.04.2024	
40728	Kopečná	č.or. 52	CV	CU	OV	1	Stavební úpravy a nástavba bytového domu na ulici Kopečná 52/Pekařská 11 v Brně	01.07.2022	30.06.2025	
38265	Koperníkova	kříž. Bubeníčková - Stará Osada č. or.17	CH	NE	OV	5	Optická trasa NETBOX Koperníkova	01.03.2023	30.11.2023	
39349	Koperníkova	kříž. Bubeníčková - kříž. Lazaretní	CV	CU	PV	5	Optické propojení Dial Telecom, a.s.: Brno 2021 - m. Brno - Zábřovice	01.03.2023	30.11.2023	
36475	Kopretinová	č.par. 548/1 - č.par. 1818	OP	NE	OV	12	Účelová kom.a inženýr.sítě pro napojení zahrad	01.03.2023	30.11.2023	
37274	Kopretinová	par.č. 1779-1816	VO	CU	OV	12	1030038014 Brno., Kopretinová, zahrady, úprava NN	01.03.2023	30.11.2023	
34665	Korejská	mezi ul. Foestrova - Poznaňská	VO	NE	PV	2	OMS PODA - Brno, Žabovřesky 2. etapa	01.03.2023	30.11.2023	
35363	Körnerova	celá	CH	CU	OV	1	SEK VDF Brno Cejl	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39301	Körnerova	č.or. 2 - č.or. 8	CS	NE	OV	1	Reko. stáv. telekom. ved. spol. Cetin a.s., Brno - Příční (FTTx0_Brno_Příční)	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39303	Körnerova	celá - lichá str.	CL	NE	OV	1	Reko. stáv. telek. vedení CETIN v lok. Soudní (FTTx0_Brno_Soudní)	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40343	Körnerova	celá	CV	NE	OV	1	UPC - Brno . Cejl - Bratislavská	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
36756	Kořenského	celá	OC	NE	PV	17	SEK Brno - Řečkovice II	01.03.2023	30.11.2023	
37303	Kořenského	kříž. Sibiřská - č.or. 25	CH	NE	OV	17	OP Brno 2018 - Řečkovice	01.03.2023	30.11.2023	
41182	Kořenského	kříž. Banskobystrická	CH	NE	OV	17	FTTx_SVS_BRBAN1	01.03.2023	30.11.2023	
39347	Kořískova	č.or. 47 - č.or. 55	CV	CU	OV	17	INS_FTTH_CZ_1947_60609_Brno_Řečkovice Ječná B	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
38425	Kosmova	křiž. Palackého tř. - č.or. 11a	CH	NE	OV	3	Optická trasa netbox - Brno, Palackého tř. - Kosmova	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40333	Kosmova	příjezd ke garážím	KO	CU	OK	3	Oprava komunikace	01.03.2023	30.11.2023	
40317	Kostelní zmla	č.par. 4570/2 - č.par. 4516/4	OP	NE	OV	3	Brno, Kostelní zmla, Hostinský, rozš. NN	01.03.2023	30.11.2023	
30235	Košťálová	celá	KO	UU	OV	1	NOVÁ ZVONAŘKA, Polyfunkční městský projekt - I. ETAPA BLOK A	01.03.2023	30.11.2025	
37301	Košuličova	č.or. 43 - křiž. Sokolova	KO	NE	PV	7	OP Brno 2018 - Kšírova	01.03.2023	30.11.2023	
38389	Košuličova	mezi ul. Severní - Krátká	CV	CU	OV	7	Bytový dům - Košuličova 15, Brno	01.07.2022	30.11.2025	
39134	Košuličova	č.par. 204/12	KO	NE	OV	7	Bytový dům Heršpice	01.07.2021	30.11.2023	
39134	Košuličova	č.par. 204/12	KO	NE	OV	7	Bytový dům Heršpice - II. etapa	01.03.2023	30.11.2026	
39134	Košuličova	naproti č.or. 3 - č.or. 30	KO	CU	OK	7	Podélná stání Košuličova, Brno	01.03.2022	30.06.2023	
41598	Košuličova	křiž. Severní - Krátká	CH	NE	OV	7	Brno, Košuličova, přel. SR, AIF	01.03.2023	30.11.2023	
41608	Košuličova	č.par. 237/27 - č.par. 204/12	CV	CU	OV	7	Brno, Košuličova, příp. BD, kNN, PSH INV. Jih	01.03.2023	30.11.2023	
41609	Košuličova	č.par. 204/12	CV	CU	OV	7	Brno, Košuličova, přel. kNN, PSH INV. Jih	01.03.2023	30.11.2023	
39211	Kotkova	křiž. Slámová - křiž. Spáčilova	CV	NE	JT	6	FTTx9_M_BO_střed_Křenová_UR - Oblast 3	01.03.2023	30.11.2023	Ve stávajících chráničkách.
28252	Kotlanova	celá	CV	CU	OK	20	Souvislá oprava komunikace	01.03.2023	30.11.2023	
38429	Kotlanova	Horníkova č. or. 22 - Kotlanova 1-1c, 3, 3a, 5,7, 13,	CV	NE	OV	20	Optická trasa SMART, netbox, Lišeň - I.et.	01.03.2023	30.11.2023	
41052	Kotlanova	č.or. 1 - č.or. 3a	KO	CU	OV	20	Nové VO	01.03.2023	30.11.2023	
37886	Kotlářská	křiž. Lidická	KO	CU	OV	1	Bytový dům Lidická 77	01.03.2023	30.11.2025	
40031	Kotlářská	křiž. Tučkova - křiž. Botanická	CH	CU	OV	1	OT SMART Comp- netbox-Brno, Tučkova, Sušilova, Kotlářská	01.03.2023	30.11.2023	
40032	Kotlářská	křiž. Botanická - křiž. Bayerova	CV	CU	OV	1	OT SMART Comp- netbox-Brno, Burešova - Botanická	01.03.2023	30.11.2023	
40311	Kotlářská	č.or. 4 - křiž. Kounicova	CH	CU	OV	1	Brno, Kounicova, Sušilova, obnova VN277	01.03.2023	30.11.2023	
40371	Kotlářská	křiž. Veveří - křiž. Kounicova	CV	CU	OV	1	TMCZ - výst. FTTS síť 2018, st. 2 (60614) 4. et.	01.03.2023	30.11.2023	
41721	Kotlářská	č.or. 4 - křiž. Tučkova	CH	NE	OV	1	OT - NETBOX - Brno, Zahradníková, Tučkova, Kotlářská	01.03.2023	30.11.2023	
15657	Kounicova	křiž. Hrnčířská	CV	CU	OV	1	Zastávka MHD u Mor. zem. knihovny	01.03.2023	30.11.2023	
16363	Kounicova	křiž. PEKÁRENSKÁ - křiž. ZÁVODNÍ	KO	CU	OV	1	Polyfunkční objekt Brno-Veveří	01.03.2023	30.11.2025	Mimo nové plochy!
29372	Kounicova	křiž. Šelepova	CH	NE	PV	2	Optic.trasa SMART Plovdivská - Kounicova	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
31732	Kounicova	křiž. Kotlářská - křiž. Slovákova	CV	CU	OV	1	DPMB, a.s. - RKS ul. Kounicova - I. etapa	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
34456	Kounicova	křiž. Antonínská - křiž. Sokolská (sudá strana)	CH	CU	OV	1	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
35067	Kounicova	křiž. Nerudova - křiž. Šumavská	VO	CU	OK	1	souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
36510	Kounicova	křiž. Tábor - křiž. Klusáčkova	OP	NE	OV	3	Opt.trasa SMART Chodská,Tábor,Šelepova, Šumavská	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
37547	Kounicova	křiž. Zahradníková - křiž. Kotlářská	CH	NE	PV	1	FTTS 60614	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
38410	Kounicova	křiž. Zahradníková - p.č. 1078	CH	NE	OV	1	Opt.propoj. Brno 2019 - Veveří	01.03.2023	30.11.2023	
38584	Kounicova	křiž. Slovákova - č.or. 25	CV	CU	OV	1	Polyfunkční objekt Slovákova 12, Brno	01.03.2022	30.11.2023	
38584	Kounicova	křiž. Slovákova - č.or. 23	CV	CU	OV	1	Polyfunkční objekt Slovákova 12 - přeložka nn	01.03.2023	30.11.2023	
38755	Kounicova	zastávka Kotlářská	CH	NE	OV	1	Instalace elektronických informačních panelů	01.03.2023	30.11.2023	
38968	Kounicova	křiž. Šumavská - křiž. Tábor	CV	CU	OV	2	FTTH Brno - Šelepova A	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39003	Kounicova	křiž. Smetanova - křiž. Slovákova	CV	CU	OV	1	RKS ul. Kounicova - odstranění havarijního stavu	01.03.2023	30.11.2023	
39577	Kounicova	křiž. Šumavská - křiž. Tábor	CH	NE	OV	2	FTTH Brno - Šelepova B	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40161	Kounicova	Janáčkovo nám. - Slovákova č.or. 12	CV	CU	OV	1	HV přípojka a DPS pro PD Slovákova 12	01.03.2023	30.11.2023	
40311	Kounicova	křiž. Sušilova - křiž. Kotlářská	CH	CU	OV	1	Brno, Kounicova, Sušilova, obnova VN277	01.03.2023	30.11.2023	
40321	Kounicova	křiž. Sokolská	CV	CU	OV	1	Optika A1 net - Brno , Sokolská	01.03.2023	30.11.2023	
40371	Kounicova	křiž. Kotlářská - křiž. Zahradníková	CV	CU	PV	1	TMCZ - výst. FTTS sítě 2018, st. 2 (60614) 4. et.	01.03.2023	30.11.2023	
40396	Kounicova	kolem č.or. 65	CH	CU	OK	1	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
40397	Kounicova	zastávka MHD Sušilova - oba směry	VO	CU	OK	1	Lokální údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
41435	Kounicova	při č.or. 67a	CH	CU	OK	1	Veřejné prostranství Kounicova/Šumavská - et. 2	01.03.2023	30.11.2023	Koordinace SSZ 7.37 2024-7!
41534	Kounicova	č.or. 35 - č.or. 37	CV	CU	OK	1	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
41722	Kounicova	křiž. Tučkova - křiž. Kounicova	CV	CU	PV	1	OT - NETBOX - Brno, Zahradníková - Veveří	01.03.2023	30.11.2023	
33103	Koutného	celá	CH	UU	OK	20	Souvislá údržba komunikace	01.03.2023	30.11.2023	
38016	Kouty	křiž. Sychrov - křiž. Podbabská	KO	UU	OV	26	Sychrov, Kouty I, Podbabská - oprava vodovodu	01.03.2022	30.04.2023	
38926	Kouty	křiž. Sychrov	KO	CU	OV	26	Rodinný dům, Ivanovice - ul. Sychrov, Kouty	01.03.2023	30.11.2024	
41247	Kouty	vedle č.or. 28 - křiž. Sychrov	CV	CU	OV	26	Novostavba rodinného domu, ul. Kouty	01.03.2023	30.11.2023	
41545	Kouty	č.or. 70	VO	UU	OV	26	Výzkumné ekologické centrum - prodl. vod. a kanal. řadu	01.03.2023	30.11.2024	
38344	Kozí	č. 5 - č. 9	CH	CU	OK	1	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
37510	Koželužská	celá	KO	UU	OK	1	Oprava komunikace	01.03.2023	30.11.2023	
39215	Koželužská	křiž. Křenová - č.or. 9	CH	NE	JT	1	FTTx9_M_BO_střed_Křenová_ÚR - Oblast 2, etapa 2	01.03.2023	30.11.2023	Ve stávajících chráničkách.
40339	Koželužská	celá	CV	NE	OV	1	SEK Brno - Koželužská	01.06.2023	30.11.2023	
41711	Koželužská	křiž. Křenová - č.or. 9	CV	CU	OV	1	SEK VDF Brno - Křenová	01.03.2023	30.11.2023	
40566	Královka	křiž. Maříkova	CV	UU	OV	17	Areál fy. Kubaso s.r.o., prodl. veřejné dešť. kan., příp. dešť. kan.	01.03.2023	30.11.2023	
34665	Královopolská	ul. Sabinova - Lipská	CV	NE	PV	2	OMS PODA - Brno, Žabovřesky 2. etapa	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
35682	Královopolská	č.or. 139	CV	CU	OV	2	TECH GATE - novostavba objektu A	01.03.2022	30.11.2023	
40041	Královopolská	křižovatka s ul. Technická	CH	CU	OV	2	Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, ul.	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
							Technická			
37397	Královopolský tunel	křiž. Žabovřeská - Sportovní, Miličova		OT		2	Oprava mostu I/42 č.42-011 Otakara Ševčíka I. et	16.01.2023	16.01.2024	
35582	Krásného	p.č. 4285/1 - p.č. 9804/40	MO	UU	OM	5	Oprava lávky ev.č. BM-600	01.03.2023	30.11.2024	; společně s ŘSD
39693	Krásného	křiž. Nezamyslova - křiž. Pod sídlištěm	CH	NE	OV	5	Brno, Nezamyslova st.úp. VN259, kNN	01.03.2023	30.11.2023	
40368	Kratina	celá	CH	NE	OV	7	FIS_FTTT_CZ_3108_60206_00306_Brno-Komárov I B	01.03.2023	30.11.2023	
35173	Krausova	celá	CV	UU	OK	6	Ulice Krausova - oprava komunikace	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
37866	Krausova	křiž. Comovova - č.or. 3	CH	NE	PX	6	Brno, Černovice, stav. úprava kNN	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
35802	Kraví hora	chodníky na Kraví Hoře	OP	NE	OK	1	Rozšíř. parku na Kraví hoře-opr. a dopl. chodn. 2.et.	01.03.2023	30.11.2023	
38071	Kraví hora	č.par. 733/2 - ul. Lužická	KO	CU	OV	1	Jihozápadní část metropolitní sítě VUT	01.07.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40554	Kraví hora	u č.par. 683/3	CV	CU	PV	1	NAB AC Kraví hora	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
35810	Kremličkova	č.or. 6 - č.or. 10	VZ	NE	OV	17	OMS PODA - Brno, Medlánky-Řečkovice - 2. část	01.03.2023	30.11.2023	
39072	Kremličkova	celá	CV	CU	OV	17	REKO MS Brno - Renčova+6	01.03.2023	30.11.2023	
39382	Kremličkova	celá	CH	NE	OV	17	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
41053	Kristenova	č. or. 25 - chodník k ul. Vavřínecká	KO	CU	OV	15	Nové VO	01.03.2023	30.11.2023	
9629	Krkoškova	celá	CV	UU	OV	4	Rekonstrukce kanal. a vod. Krkoškova	01.10.2022	31.05.2024	Mimo nové plochy!
31624	Krkoškova	celá	KO	UU	OK	4	RK Krkoškova	01.03.2023	30.06.2024	Mimo nové plochy!
33274	Krkoškova	křiž. Alešova - křiž. Mathonova	CV	UU	OV	4	Rekonstrukce plynovodu Krkoškova	01.03.2023	30.11.2023	
34195	Krkoškova	křiž. Fügnerova	CH	NE	PV	4	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
37437	Krkoškova	celá	KO	CU	OV	4	Rekonstrukce VO Krkoškova	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
33682	Kroftova	p.č. 5676/6, 5676/7, 5676/10, 5668, 5659, 5653,	OP	UU	OK	2	Účelová komunikace, přípojky a rozvody pro napojení individuální rodinné výstavby	01.03.2022	30.11.2023	
33682	Kroftova	č.par. 5646 - č.par. 5676	OP	NE	OV	2	Infrastruktura pro obsl. poz. 2586, 2587 - IV.et.	01.03.2022	30.11.2023	
33682	Kroftova	p.č. 5676, 5668, 5659, 5653,5179 /1,5179/6	OP	NE	OV	2	Vodovodní a kanalizační přípojky pro pozemky 5676/6, 5668, 5659, 5653	01.07.2022	30.11.2023	
33682	Kroftova	p.č. 5676, 5668, 5659, 5653,5179 /1,5179/6	OP	NE	OV	2	Vodovodní a kanalizační přípojky pro pozemky 2586, 2587, 2588	01.07.2022	30.11.2023	
33682	Kroftova	p.č. 5676, 5668, 5659, 5653,5179 /1,5179/6	OP	NE	OV	2	Vodovod pro obsluhu poz. 5668, 5659, 5653 - et. III.a	01.03.2022	30.11.2023	
36126	Kroftova	křiž. Královopolská - křiž. Zemkova	CL	NE	PX	2	UPC-Brno-Žabovřesky, pod Palackým vrchem	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
36126	Kroftova	celá	CS	NE	OV	2	UPC-Brno-Žabovřesky, pod Palackým vrchem	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39479	Kroftova	celá - lichá	CH	CU	OK	2	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
40576	Kroftova	celá	CH	NE	OV	2	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
29245	Krokova	křiž. Pastrnkova - křiž. Kuldova	CV	CU	PV	5	Televizní kabel.rozvody Brno-Veveří	01.03.2023	30.11.2023	
40342	Krokova	celá	CV	NE	OV	5	SEK VDF Brno Kuldova	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
39223	Kroměřížská	celá	CH	NE	OV	21	Opt. trasa SMART Comp. a.s. - netbox - Brno, Slatina	01.03.2023	30.11.2023	
39347	Kronova	celá	CV	CU	OV	17	INS_FTTH_CZ_1947_60609_Brno_Řečkovice Ječná B	01.03.2023	30.11.2023	
39343	Kroupova	č.or. 2 - č.or. 20	CV	NE	OV	9	SEK Brno - Čermákova	01.03.2023	30.11.2023	
39536	Kroupova	kříž. Příčky	CH	NE	OV	9	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
40193	Kroupova	naproti č.or. 64	CV	CU	OV	9	Novostavba rodinného dvojdomu Starý Liskovec	01.03.2022	30.11.2023	
40360	Kroupova	celá	CV	CU	OV	9	FIS_FTTH_CZ_3069_60826_00243_Brno-Starý Liskovec I B	01.03.2023	30.11.2023	
40472	Kroupova	spoj. chodník k ul. Kosmonautů	CH	CU	OK	9	Bezbariérové úpravy spoj. chodníku	01.11.2022	30.06.2023	
40927	Kroupova	č.or. 47 - č.or. 40	CV	CU	PP	9	Brno, Kroupova, parc. 499/4, úprava kNN	01.03.2023	30.11.2023	
41596	Kroupova	kříž. Klobásova - č.or. 42	CV	CU	OV	9	Brno, Kroupova 45-106 úprava kNN	01.03.2023	30.11.2023	
36113	K Rybníku	č.or. 1	OP	NE	PX	16	Optická trasa SMART Brno, Medlánky	01.03.2023	30.11.2023	
36110	Krymská	Krymská 1 - Kyevská 9; Krymská 2 - Kyevská 13	CH	NE	OV	9	Optic.trasa SMART Brno, Jemelkova - Irkutská	01.03.2023	30.11.2023	
40296	Krymská	Kyjevská č. or. 17 - Jemelkova	CH	NE	OV	9	Optický propoj Dial Telecom a.s., Brno 2021 - Starý Liskovec	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40361	Krymská	celá	CV	CU	OV	9	FIS_FTTH_CZ_3070_60826_00243_Brno-Starý Liskovec I C	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40961	Krymská	č.or. 5 - ul. Kyjevská	CV	CU	OV	9	Opt. propoj. Quantcom a.s. Brno: Jemelkova - Kyjevská 2022	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
28942	Křehlíkova	Tuřanka-Za kostelem	CH	NE	PV	21	Opt. trasa Smart Comp a.s.- Černovice-Slatina	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40344	Křehlíkova	kříž. Šmahova - Za kostelem	CV	CU	OV	21	OT Smart Comp. a.s. - netbox, Brno, Tuřanka - Těšanská	01.03.2023	30.11.2023	
40345	Křehlíkova	Za kostelem - č.or. 23	CH	CU	OV	21	OT Smart Comp. a.s. - netbox, Brno, Bučkova, Křehlík., Moutnická	01.03.2023	30.11.2023	
41115	Křehlíkova	kříž. Za Kostelem	VO	UU	OK	21	Zpomalovací prahy: Lokalita Za kostelem - Křehlíkova	01.03.2023	30.11.2026	
41115	Křehlíkova	kříž. Pivodova	VO	UU	OK	21	Zpomalovací prahy: Lokalita Za kostelem - Křehlíkova	01.03.2023	30.11.2026	
41264	Křehlíkova	č.or. 22 - č.or. 3 - pozemek č. parc. 1926	CV	CU	OK	21	Rodinný dům v nízkoenergetickém standardu	01.03.2023	30.11.2023	
35202	Křenová	kříž. Koliště - kříž. Olomoucká	CV	CU	OV	1	OP Brno 2014 - Trnitá	01.03.2023	30.11.2023	
36717	Křenová	č.or. 47 - č.or. 49	CV	CU	OV	1	BD Křenová 47 vč. nových příp. pro Křenová 49	01.06.2021	30.11.2023	
37302	Křenová	kříž. Domyh - kříž. Čechyňská	CH	CU	OV	1	SEK Brno - Mlýnská	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38755	Křenová	zastávka Vlhká	CH	NE	OV	1	Instalace elektronických informačních panelů	01.03.2023	30.11.2023	
38755	Křenová	zastávka Masná	CH	NE	OV	1	Instalace elektronických informačních panelů	01.03.2023	30.11.2023	
39210	Křenová	č.or. 1 - kříž. Špitálka	CH	NE	JT	1	FTTx9_M_BO_střed_Křenová_ÚR - Oblast 1, etapa 1	01.03.2023	30.11.2023	Ve stáv. chráničkách; mimo nové plochy.
39212	Křenová	kříž. Domyh - kříž. Rumiště	CH	NE	JT	1	FTTx9_M_BO_střed_Křenová_ÚR - Oblast 1, etapa 2	01.03.2023	30.11.2023	Ve stávajících chráničkách.
39213	Křenová	kříž. Štěpánská - kříž. Vlhká	CH	NE	JT	1	FTTx9_M_BO_střed_Křenová_ÚR - Oblast 1, etapa 3	01.03.2023	30.11.2023	Ve stávajících chráničkách.
39214	Křenová	č.or. 38 - č.or. 42	CH	NE	JT	1	FTTx9_M_BO_střed_Křenová_ÚR - Oblast 2,	01.03.2023	30.11.2023	Ve stávajících chráničkách.

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
							etapa 1			
39215	Křenová	křiž. Špitálka - č.or. 79	CH	NE	JT	1	FTTx9_M_BO_střed_Křenová_ÚR - Oblast 2, etapa 2	01.03.2023	30.11.2023	Ve stávajících chráničkách.
39216	Křenová	křiž. Čechyňská - křiž. Masná	CH	NE	JT	1	FTTx9_M_BO_střed_Křenová_ÚR - Oblast 2, etapa 3	01.03.2023	30.11.2023	Ve stávajících chráničkách.
39225	Křenová	č.or. 13 - křiž. Vlhká	CH	NE	OV	1	Parkovací dům Skořepka	01.03.2023	30.11.2024	
39675	Křenová	č.or. 6	CV	CU	OK	1	Rekonstrukce objektu Křenová 6 - zřízení Socio Info Pointu a kontaktního místa pro bydlení	01.03.2023	30.11.2023	
39837	Křenová	křiž. Rumiště - křiž. Vlhká	CH	CU	OV	1	Brno,Křenová par.č.61/8,přel.kNN,BKOM	01.03.2023	30.11.2023	
40398	Křenová	křiž. Masná, Koželužská	VO	CU	OK	1	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
40549	Křenová	č.par. 150/1 - č.par. 131/1	CV	CU	OV	1	Novostavba bytového domu Křenová 43	01.06.2022	30.11.2023	
41116	Křenová	Podél řeky Svitavy	KO	CU	OK	1	Cyklostezka Křenová - podél řeky	01.07.2022	30.11.2023	
41496	Křenová	č.or. 53 - č.or. 65	CH	NE	OV	1	Opt. prop. Quantcom a.s.: Brno - Křenová 2022	01.03.2023	30.11.2023	
41591	Křenová	č.or. 43 - 53	CH	NE	OV	1	Brno,Křenová par.č. 150/1, SR, BD	01.03.2023	30.11.2023	
41694	Křenová	Viadukt Nádražní - Dornych, oblouk	TT	CU	RT	1	Vým.kolej. v obl., oba směry, dl. 24 + 24 m	01.04.2023	30.11.2023	
41707	Křenová	křiž. Vlhká - křiž. Dornych	TT	CU	RT	1	Oprava živičného povrchu tram. trati v dl. 100 m	01.04.2023	30.11.2023	
41711	Křenová	celá	CV	CU	OV	1	SEK VDF Brno - Křenová	01.03.2023	30.11.2023	
34223	Křepelčí	p.č. 2469/1 - p.č. 2458/173	OP	NE	OV	13	OT Brno Bystrc - Žebětín	01.03.2023	30.11.2023	
37629	Křídlovická	vedle č.or. 33 - křiž. Nádvorní	CV	CU	OV	1	Polyfunkční dům Křídlovická	01.03.2019	30.11.2023	
38931	Křídlovická	křiž. Bezručova - č.or. 33	CV	CU	OV	1	SMART Comp. a.s. - netbox - Brno, Křídlovická, Hybešova, Bezručova - I. etapa	01.03.2023	30.11.2023	
39674	Křídlovická	křiž. Křížová - křiž. Zahradnická	CV	CU	OV	1	SMART Comp. a.s. - netbox - Brno, Křídlovická, Hybešova, Bezručova - III. etapa	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39691	Křídlovická	č.or. 14 - křiž. Bezručova	CV	CU	OV	1	Opt. tr. SMART Comp a.s.- NETBOX- Brno, Křídlovická,Hybešova, Bezručova - II. etapa	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39865	Křídlovická	č.or. 2 - č.or. 2a	CH	NE	OV	1	Brno, Křídlovická 2, úprava TS 2484	01.03.2023	30.11.2023	
39161	Křivánkovo náměstí	č.or. 25 - č.or. 32 - po obou stranách	CV	CU	OK	25	Rekonstrukce horní části Křivánkova náměstí	01.06.2022	30.06.2023	Mimo nové plochy!
40230	Křivánkovo náměstí	křiž. Kohoutovická - č.par. 1292	CV	CU	OV	25	Brno, Kohoutovická, obnova NN, VN, DTS	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
22871	Křivánky	Sojkova - č. or. 12b	VO	NE	OV	24	Obytná zóna Slunečná	01.03.2022	30.06.2025	
22871	Křivánky	č.or. 12a - ul. Sojkova	OP	NE	OV	24	Obytná zóna Slunečná - II. et. - tech. infrastruktura	01.03.2022	30.06.2025	
22871	Křivánky	křiž. Skalní - křiž. Sojkova	VO	NE	OV	24	Komunikace vč.inženýr. sítí Bosonohy	01.03.2022	30.06.2025	souběh Stoková síť
22871	Křivánky	křiž. Sojkova	KO	CU	OV	24	Obytná zóna Slunečná - rozvod SLP CETIN	01.03.2022	30.06.2025	
40626	Křivánky	č.par. 2188/1 - č.par. 1999/2	KO	CU	OV	24	Brno - Bosonohy, ul. Křivánky - Prodloužení vodovodu	01.03.2023	30.11.2023	
12090	Křižíkova	za Tiskárnou,rampa VMO	KO	CU	OV	3	HFC Optické prop.ul.H.Malíř.-Botanická	01.03.2023	30.11.2023	
37699	Křižíkova	křiž. třída Generála Píky - křiž. Kociánka		OT		3	Výstavba dešťové kanalizace Soběšice	03.10.2022	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
38914	Křížíkova	č.or. 68d - č.or. 68o	VO	NE	PV	3	Brno, Ponava, st. úprava kVN1225 a 1374	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40198	Křížíkova	č.or. 44	CV	CU	OK	3	Dům Křížíkova 44	01.03.2023	30.11.2024	Mimo nové plochy!
29450	Křížkovského	p.č. 117 - p.č. 103/1	CV	CU	OV	1	Generální oprava VO Křížkovského	01.03.2023	30.11.2023	
36828	Křížkovského	č.or. 19, 33b - č.or. 43 (dvorní trakt)	CH	NE	OV	1	Opt. trasa Smart Comp Hlinky, Výstavní, Rybářská	01.03.2023	30.11.2023	
39186	Křížkovského	kříž. Bauerova	KO	UU	OK	1	VMO Bauerova, I/42	01.03.2023	01.03.2025	
39437	Křížkovského	kříž. Bauerova, 4. brána BVV	CV	CU	OV	1	Multifunkční sport. a kult. centrum - křižovatka 4. brána BVV	01.03.2022	30.11.2024	
39437	Křížkovského	č.or. 47a - č.or. 51	CV	CU	PV	1	P + R Voroněž	01.03.2023	30.11.2024	
40260	Křížkovského	tramvajový most	MO	CU	OM	1	Reko. tram. mostu Křížkovského (Karakas)	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41362	Křížkovského	naproti č.or. 31	CV	CU	OK	1	Oprava objektu Křížkovského 164	01.03.2023	30.11.2024	Výjimka na nezbytný zásah do OL.
21795	Křížová	p.č. 927, kříž. Bělidla	CV	CU	OV	1	Polyfunkční soubor Mendel Plaza Brno	01.03.2023	30.11.2025	
29896	Křížová	kříž. Poříčí - kříž. Bělidla	OC	NE	PV	1	Optic.trasa SMART Comp Rondo-Hlinky	01.03.2023	30.11.2023	Koordinace s PPO!
36035	Křížová	tram.zastávka Poříčí	CV	CU	OV	1	Instalace ELPu na zastávce Poříčí	01.03.2023	30.11.2023	
38044	Křížová	č.or. 11 - kříž. Poříčí (or.č. 7)	CH	NE	PV	1	Brno - Rybářská, Poříčí - etapa Křížová	01.05.2023	30.11.2023	mimo nové plochy!
38168	Křížová	č.or. 15 - kříž. Poříčí	KO	CU	OV	1	Nábřeží Svratky-Realiz.protipovod.opatř. VII, VIII Připojení hr. komor k el. rozvodné síti	01.01.2022	30.11.2024	Mimo nové plochy!
38168	Křížová	kříž. Václavská - kříž. Poříčí		OT		1	Nábřeží Svratky-Realiz.protipovod.opatř. VII, VIII	01.07.2022	30.06.2024	
39674	Křížová	kříž. Křídlovická - kříž. Poříčí	CV	CU	OV	1	SMART Comp. a.s. - netbox - Brno, Křídlovická, Hybešova, Bezručova - III. etapa	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41710	Křížová	kříž. Ypsilantiho - kříž. Křídlovická	TT	CU	RT	1	Oprava živého povrchu tram. trati v dl. 100 m	01.04.2023	30.11.2023	
35196	Křtinská	kříž. Líšeňská - kříž. Věstonická	VO	CU	OK	5	souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
39764	Křtinská	kříž. Jedovnická	CV	CU	PV	20	Propoj. OT mezi SSZ 4.16 a SSZ 4.55	01.03.2023	30.11.2023	
40577	Křtinská	celá	CH	NE	OV	20	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
38543	K sídlišti	kříž. Rebešovická - kříž. Pěkná	SZ	NE	OV	23	Výstavba kamerových bodů MČ Brno Chřlice	01.03.2023	30.11.2023	
38917	K sídlišti	kříž. Pěkná - kříž. Rebešovická	CV	CU	OV	23	Brno, Pěkná, st. úprava VN, TS 9271	01.03.2023	30.11.2023	
36935	Kširova	kříž. K terminálu	CV	CU	OV	7	Hala autolakovny a ručního mytí, Horní Heršpice	01.03.2022	30.11.2023	
37301	Kširova	č.or. 236 - kříž. Havránkova	CV	NE	PV	7	OP Brno 2018 - Kširova	01.03.2023	30.11.2023	
38896	Kširova	č.or. 63 - kříž. Dufkovo nábř.	CV	CU	OV	7	Brno, Komárov, st. úprava kNN, kVN	01.03.2023	30.11.2023	
39739	Kširova	č.or. 4 - kříž. Jeneweinova	CH	NE	OV	7	GO VO Brno, ul. Kširova	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40108	Kširova	kříž. Sokolova	CV	NE	OV	7	OT SMART Comp- netbox-Brno, Sokolova	01.03.2023	30.11.2023	
40509	Kširova	kříž. Sokolova	CV	NE	PV	7	Optická trasa Faster CZ - Sokolova 1	01.03.2023	30.11.2023	
41351	Kširova	č.or. 43	KO	CU	OV	7	Úprava sjezdu areálu fy. ASIO	01.03.2023	30.11.2023	
41555	Kširova	kříž. K terminálu - most D1	VO	CU	OK	7	Lokální údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
41578	Kšírova	p.č. 2050/1 - Kšírova 150	CV	NE	OV	7	Optická přípojka Faster CZ - Kšírova 150	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
36778	K terminálu	K Terminálu - p.č. 1112/126	KO	CU	OK	7	Obslužná komunikace navaz. na ulici K terminálu	01.03.2022	30.06.2023	
36935	K terminálu	křiž. Kšírova - č.par. 959/70	CV	CU	OV	7	Hala autolakovny a ručního mytí, Horní Heršpice	01.03.2022	30.11.2023	
38840	K terminálu	č.or. 7 - č.par. 1112/11	KO	CU	PP	7	Brno, K Terminálu, st. úpravy VN 819	01.03.2023	30.11.2023	
38840	K terminálu	č.par. 1112/92 - č.par. 1112/37	KO	CU	PP	7	Brno, K Terminálu, st. úpravy VN 819 - dodatek	01.03.2023	30.11.2023	
38840	K terminálu	křiž. Bednářova - č.par. 401/15	KO	NE	PV	7	Brno, K Terminálu, Havránkova, úpravy VN 819	01.03.2023	30.11.2023	
39760	K terminálu	č.par. 959/69 - č.par. 1112/3	CV	CU	OV	7	Brno, K terminálu, st. úprava NN	01.03.2023	30.11.2023	
40815	K terminálu	křiž. Bednářova	CV	CU	OV	7	Brno, Bednářova 28, DTS, VN, NN, ZŠ	01.03.2023	30.11.2023	
34665	Kubánská	celá	CV	NE	PV	2	OMS PODA - Brno, Žabovřesky 2. etapa	01.03.2023	30.11.2023	
36016	Kubelíkova	sudá	CH	NE	OV	20	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
40105	Kubelíkova	č.or. 64 - č.par. 5049/24	VO	NE	JT	20	Připojení domů na splašk. kanalizaci	01.03.2022	30.06.2023	
33567	Kubešova	křiž. Boženy Němcové - č.or. 2	CV	CU	OV	3	Reko. tepelných rozvodů z HB3 Galandauerova 17	01.03.2023	30.11.2023	Ve stáv. kanal., mimo nové plochy!
41167	Kubešova	křiž. Boženy Němcové	CH	NE	OV	3	Brno, Král. Pole č. 2, st. úpr. KVN, kNN	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
37197	Kubičkova	u č. or. 5 a 11 + propoj. č. o. 21 - Vejrostova (gymnázium)	CH	NE	OV	13	OT SMART Comp. a.s.: Brno Bystrc - úsek III	01.03.2023	30.11.2023	
38966	Kubičkova	celá	CH	NE	OV	13	FTTH Brno - Bystrc_Teyschlova_C	01.03.2023	30.11.2023	
39079	Kubičkova	celá	CV	CU	OV	13	REKO MS Brno - Kubičkova+1	01.03.2023	30.11.2023	
39252	Kubičkova	křiž. Páteřní - křiž. Vejrostova	KO	UU	OK	13	Lokální údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
31794	Kubíkova	celá	CV	CU	OV	20	Reko MS Brno - Kubíkova, č. stavby 41564	01.03.2023	30.11.2023	
32882	Kubova	vedle č.or. 43	CH	NE	OV	17	Brno, Prumperk, TJ Sokol, Řečkovice, smyčka NN	01.03.2023	30.11.2023	
35134	Kubova	č.or. 1 - č.or. 43	KO	UU	OK	17	souvislá údržba komunikace	01.03.2023	30.11.2023	
40887	Kudrnova	křiž. Rolencova - křiž. Vyšehradská	CV	CU	OV	22	Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, ul. Jubilejní - Glocova	01.03.2022	30.06.2023	Mimo nové plochy!
38863	Kuklenská	č.or. 15 - p.č. 65, 66, 50/1	CV	CU	OV	5	Ubytování Kuklenská 15	01.03.2022	30.11.2023	
40342	Kuldova	celá	CV	NE	OV	5	SEK VDF Brno Kuldova	01.03.2023	30.11.2023	
9729	Kulkova	křiž. Podsednická - křiž. Rokytova		OT		5	I/42 Brno, VMO - Rokytova	01.03.2021	31.08.2024	
9729	Kulkova	Lerk-Rokytova	CV	UU	OK	5	I/42 Brno, VMO - Rokytova	01.03.2021	31.08.2024	
34982	Kulkova	křiž. Podsednická - křiž. Hády	CH	CU	OK	18	souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
38488	Kulkova	křiž. Zimní	CV	CU	OV	18	Zpevněné plochy Zimní	01.03.2023	30.11.2023	
40844	Kulkova	č.or. 10b	VO	CU	OV	5	Brno, Kulkova 4513/10b, trafostanice a přívod VN	01.03.2023	30.11.2023	
39121	Kumpoštova	č.par. 116/2, 116/4 - křiž. Menšíkova	CV	CU	OV	3	Novostavba BD Menšíkova, Brno	01.03.2021	30.11.2023	V nových pl. se souhl. vlastníka!
29370	Kunštátská	č.or. 21 - č.or. 1	CH	NE	OV	17	Optická trasa SMART Žitná - Kárníkova 1.et.	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
37003	Kunštátská	p.č. 4964/1	OP	NE	OV	17	Dům Galén Měřičkova	01.03.2022	30.11.2023	
38354	Kunštátská	spojnice ul. Měřičkova - ul. Kunštátská 9	VO	UU	OK	17	Oprava vozovky a chodníku	01.07.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39347	Kunštátská	celá	CV	CU	OV	17	INS_FTTH_CZ_1947_60609_Brno_Řečkovice Ječná B	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41629	Kunštátská	kříž. Novoměstská - č.or. 25	CV	CU	OV	17	Brno,Kunštátská, obn. VN/NN	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41785	Kupkova	celá	KO	CU	OV	4	FIS_FTTH_CZ_Brno-sever_I_Lesnā_C	01.03.2023	30.11.2023	
36110	Kurská	č.or. 1 - ul. Sevastopolská	OP	NE	PX	9	Optic.trasa SMART Brno, Jemelkova - Irkutská	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40361	Kurská	celá	CV	CU	OV	9	FIS_FTTH_CZ_3070_60826_00243_Brno-Starý Lískovec I C	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40961	Kurská	č.or. 1 - ul. Krymská č. or. 5	CH	CU	OV	9	Opt. propoj. Quantcom a.s. Brno: Jemelkova - Kyjevská 2022	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
37233	Kuršova	č.or. 1 - č.or. 30	CH	CU	OV	13	Optická trasa SMART Comp. a.s.: Brno Bystrc-úsek 4	01.03.2023	30.11.2023	
38051	Kuršova	č.or. 1 - Horní náměstí	CH	CU	OV	13	Reko MS Brno - Rerychova + 3	01.03.2023	30.11.2023	
38965	Kuršova	celá	VZ	NE	OV	13	FTTH Brno - Bystrc_Teyschlova_B	01.03.2023	30.11.2023	
38966	Kuršova	č.or. 1 - kříž. Vejrostova	CV	NE	OV	13	FTTH Brno - Bystrc_Teyschlova_C	01.03.2023	30.11.2023	
39078	Kuršova	celá	CV	CU	OV	13	REKO MS Brno - Kuršova+1	01.03.2023	30.11.2023	
41862	Kuršova	č.or. 6 - 8	CV	CU	OK	13	Úprava chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
39347	Kuřimská	č.or. 2 - 42	CV	CU	OV	17	INS_FTTH_CZ_1947_60609_Brno_Řečkovice Ječná B	01.03.2023	30.11.2023	
34665	Kvapilova	celá	CH	NE	OV	2	OMS PODA - Brno, Žabovřesky 2. etapa	01.03.2023	30.11.2023	
40267	Kvapilova	celá	CH	NE	OV	2	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
30616	Květná	kříž. Lipová	CV	CU	PV	1	Optická telekomunikační přípojka Lipová	01.03.2023	30.11.2023	
36123	Květná	celá	OC	NE	PV	1	UPC-Brno-Stránice, Pisárky po Žabovřeskou	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41212	Květná	č.or. 30	CV	CU	OV	1	Rekonstrukce rodinné vily	01.03.2023	30.11.2024	
36110	Kyjevská	Kyjevská č. or. 3 - Kurská č. or. 6	CH	NE	OV	9	Optic.trasa SMART Brno, Jemelkova - Irkutská	01.03.2023	30.11.2023	
38878	Kyjevská	naproti č.or. 3a - č.or. 7, p.č. 2395/2	KO	CU	OV	9	Parkoviště na ul. Kyjevská	01.03.2022	30.09.2023	
40361	Kyjevská	celá	CV	CU	OV	9	FIS_FTTH_CZ_3070_60826_00243_Brno-Starý Lískovec I C	01.03.2023	30.11.2023	
40961	Kyjevská	č.or. 17 - ul. Krymská	CH	CU	OV	9	Opt. propoj. Quantcom a.s. Brno: Jemelkova - Kyjevská 2022	01.03.2023	30.11.2023	
30156	Kytnerova	kříž. Turistická - kříž. Medlánecká	CH	NE	OV	16	OP Brno 2010 - Medlánky	01.03.2023	30.11.2023	
35951	Kytnerova	rondel	VO	UU	OK	16	Lokální údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
37424	K Západí	č. 68	VO	CU	OK	17	Lokální údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
38377	K Západí	proti č.or. 68	VZ	NE	OV	17	Brno, TS 125 K Západí, stav. obnova	01.03.2023	30.11.2023	
40348	K Západí	celá	CV	NE	OV	17	SEK VDF_rozšíření sítě	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40567	K Železnici	č.par. 422/18 - č.par. 422/23	OP	NE	OV	7	Brno, Vídeňská, smyčka VN, Profibaustoffe	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
38878	Labská	č.par. 1684/80	KO	CU	OV	9	Parkoviště na ul. Labská	01.03.2023	30.11.2023	Koordinace Teplárny 2024!
39128	Labská	parc. č. 1684/203, 1684/85	CV	CU	OV	9	Soubor staveb Západní brána	01.03.2022	30.11.2030	Mimo nové plochy!
39283	Labská	celá	CV	CU	OV	9	OS "netbox" Brno - et. Starý Lískovec	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39541	Labská	před č.or. 8	OP	NE	OK	9	Teplovodní rozvod a DPS pro výstavbu Západní brána	01.03.2023	30.11.2024	
40359	Labská	celá	CV	CU	OV	9	FIS_FTTH_CZ_3068_60826_00243_Brno-Starý Lískovec I_A	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
35131	Lacinova	celá	KO	UU	OK	17	souvislá údržba komunikace	01.03.2023	30.11.2023	
40348	Lacinova	celá	CV	NE	OV	17	SEK VDF_rozšíření sítě	01.03.2023	30.11.2023	
35132	Ladova	celá	KO	UU	OK	17	souvislá údržba komunikace	01.03.2023	30.11.2023	
37471	Ladova	parc. č. 3688	OP	NE	OV	17	Přípojka NN	01.03.2023	30.11.2023	
38103	Ladova	č.par. 3644/1 - č.or. 63	KO	CU	OV	17	Prodloužení ul. Ladova, tech. infrastruktura k RD	01.03.2023	30.11.2024	
40348	Ladova	celá	CV	NE	OV	17	SEK VDF_rozšíření sítě	01.03.2023	30.11.2023	
29366	Langrova	Vlárská č. or. 1 - Langrova č. or. 5	CH	NE	PV	21	Optic.trasa SMART Tilhonova - Langrova	01.03.2023	30.11.2023	
37313	Langrova	Vlárská č. or. 14 - Langrova č. or. 1c	CV	NE	PV	21	Brno, Slatina, st. Úprava kVN1356,1216,1256	01.03.2023	30.11.2023	
38150	Langrova	kříž. Tilhonova - č. or. 1b a 34	KO	CU	OK	21	RK BCŠ - Langrova	01.07.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41029	Langrova	č.or. 1e - ul- Lučiny	KO	CU	OV	21	SEK VDF Brno Lučiny	01.03.2023	30.11.2023	
33589	Lány	č.or. 28 - č.or. 34	CV	CU	OV	8	Habitas Bohunice	01.03.2023	30.06.2025	
36798	Lány	p.č. 876/32 - p.č. 1164/2	OP	NE	OV	8	Vitality resort Lány, Brno-Bohunice	01.03.2023	31.05.2024	
40357	Lány	č.or. 45 - kříž. Podsedky	CV	CU	OV	8	FIS_FTTH_CZ_2334_60818_00242_Brno-Bohunice II_C	01.03.2023	30.11.2023	
41102	Lány	kříž. Ukrajinská - kříž. Střelická	VO	CU	OV	8	Optická trasa SMART Comp, a.s., - Netbox - Brno, ul. Ukrajinská - Lány	01.03.2023	30.11.2023	
41660	Lány	č. or. 1 - č.or. 3a	CH	NE	OV	8	Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, Bohunice I	01.03.2023	30.11.2023	
36811	Laštůvkova	č. or. 57 - č. or. 14, č. or. 2 - kříž. Odbojářská	CV	NE	PX	13	OT SMART Comp. a.s.: Brno Bystrc - úsek 2	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39748	Laštůvkova	č.par. 6344 - č.par. 6290/1	CV	NE	OV	13	Optická trasa SMART Comp. a.s. - netbox - Brno, Laštůvkova	01.03.2023	30.11.2023	
41642	Laštůvkova	č.or. 20 - č.or. 75a	CV	CU	OV	13	Generální oprava VO	01.03.2023	30.11.2023	
36937	Lazaretní	naproti č.or. 6 - viadika a podél trati směrem k Baar. nábřeží	CV	CU	OV	5	Infrastruktura, podmiňující objekty východní část	01.03.2023	30.11.2024	
39349	Lazaretní	kříž. Kopernikova	CV	CU	OV	5	Optické propojení Dial Telecom, a.s.: Brno 2021 - m. Brno - Zábřovice	01.03.2023	30.11.2023	Po uplynutí OL 2030!
39822	Lazaretní	č.par. 1122/2	OP	NE	OV	5	Nová Zbrojovka, objekt C	01.03.2023	30.11.2024	
39822	Lazaretní	č.or. 7	CV	CU	OV	5	Nová Zbrojovka - Blok D, objekt D1	01.03.2022	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39822	Lazaretní	proti č.par. 1138/2	CV	CU	OK	5	Nová Zbrojovka - Infrastruktura	01.03.2023	30.11.2024	výjimka z OL
39822	Lazaretní	č.par. 1125/4 - č.par. 1122/1	OP	NE	OV	5	Nová Zbrojovka - Infrastruktura - K2 kom.	01.03.2023	30.11.2024	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
39822	Lazaretní	č.or. 7	CV	CU	OV	5	Nová Zbrojovka - Blok D, objekty D2, D3	01.03.2023	30.11.2024	
39822	Lazaretní	starý vjezd do Zbrojovky - parc. č. 1133/4	CV	CU	OV	5	Nová Zbrojovka - Infrastruktura	01.03.2023	30.11.2024	nesouhlas - OL!
39822	Lazaretní	č.or. 7	CV	CU	OV	5	Nová Zbrojovka - Blok D, objekt D4	01.03.2023	30.11.2024	Mimo nové plochy!
39822	Lazaretní	za blokem D	OP	NE	OV	5	Nová Zbrojovka - Infrastruktura - K1 kom.	01.03.2023	30.11.2024	Mimo nové plochy!
20440	Ledárenská	Nenovická - U potoka	VZ	NE	VZ	22	Revitalizace přír.památky Holásec.jezera	01.03.2023	30.11.2028	
33681	Leitnerova	č.or. 11	CV	UU	OK	1	Dostavba nového bytového domu Kopečná 320/39, Brno	01.07.2017	30.11.2024	
37088	Leitnerova	křiž. Kopečná	CH	NE	OV	1	Brno, Kopečná 39, přeložka VN, NN	01.03.2023	30.11.2023	
38931	Leitnerova	č.or. 18 - křiž. Hybešova	CV	CU	OV	1	SMART Comp. a.s. - netbox - Brno, Křídlovická, Hybešova, Bezručova - I. etapa	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39361	Leitnerova	křiž. Kopečná č. or. 39	CH	CU	OV	1	Brno, Kopečná 39, nová distribuční TS	01.03.2023	30.11.2023	
40327	Leitnerova	křiž. Vodní - křiž. Kopečná	CH	CU	OV	1	FTTx0_B_Brno_Pekařská_BRPEK1_UR	01.03.2023	30.11.2023	
19974	Lelkova	křiž. Dubová - křiž. Optátova	VO	UU	OK	12	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
36204	Lelkova	č.par. 2659/56 - č.par. 2659/67	CH	NE	OV	12	DPMB, a.s.-Umístění a připojení dobíjení, Jundrov	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
37710	Lelkova	parc. č. 1047/1 - křiž. Jedlová	CV	NE	PV	12	SEK Brno - Nálepková 48-50a	01.03.2023	30.11.2023	
31688	Lesní	křiž. Zoubkova - p.č. 825/2	CV	NE	OV	10	Brno, Lesní, stavební úprava NN	01.03.2023	30.11.2023	
40047	Lesní	č.par. 803 - č.par. 804/1	OP	NE	OV	10	Brno, Lesní, parc. č. 803, SS200	01.03.2023	30.11.2023	
19251	Lesnická	křiž. Zemědělská - křiž. Bieblova	CL	NE	OV	4	Optické propoj.2004 MZLU	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
35863	Lesnická	křiž. Drobného	KO	CU	OV	4	VUT optické trasy: Brno-Černá Pole I, II	01.03.2023	30.11.2023	
41319	Lesnická	č.or. 37 - č.par. 2/2, 4/1	CH	NE	OK	4	Komunikace v areálu ČP - úpravy plochy mezi pavilony B, C a L	01.03.2023	30.11.2023	
37605	Letecká	křiž. Holzova - č.or. 5	CV	CU	PX	20	Brno, Holzova, smyčka VN, DPMB	01.03.2023	30.11.2023	
29370	Letovická	celá	CH	NE	OV	17	Optická trasa SMART Žitná - Kárníkova 1.et.	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39347	Letovická	celá	CV	CU	OV	17	INS_FTTH_CZ_1947_60609_Brno_Řečkovice Ječná B	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39752	Letovická	křiž. Novoměstská - č.or. 15	CH	NE	OK	17	Oprava chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
41630	Letovická	celá	CV	CU	OV	17	Brno, Letovická, obn. VN/NN	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
37952	Libušina třída	Albert - stánek PNS	CH	NE	OV	11	DPMB, a.s. - RKS ul. Libušina třída	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38159	Libušina třída	č.or. 2	CH	NE	OV	11	FTTx_FIS_SVS_BMSTA_15308367	01.03.2023	30.11.2023	Část ve stáv. chráničkách; mimo nové plochy.
38330	Libušina třída	před domem Pavlovská or.č.8	CH	NE	PV	11	FTTS Brno 60726 Brno_Pavlovská	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38338	Libušina třída	parc. č. 1259 - 2088	CH	NE	OV	11	Libušina tř. parc. 2176, úprava NN	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38655	Libušina třída	křiž. Voříškova - křiž. Stamicova	CV	NE	PV	11	Libušina tř. úprava VN237,238,NN	01.03.2023	30.11.2023	
39030	Libušina třída	zastávka MHD Glinkova	CH	CU	OK	11	Lokální údržba chodníku + nový chodník	01.07.2023	30.11.2023	
39066	Libušina třída	č.or. 23, 27, Axmanova č.or.2	CV	CU	OV	11	REKO MS Brno-Pavlovská+1	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
39202	Libušina třída	křiž. Žebětínská - křiž. Borodinova	VO	CU	OV	11	Lokální údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	lokální zásahy mimo OT Žabovřeská
40626	Libušina třída	č.par. 3248 - křiž. Chironova	SZ	NE	OV	11	Brno - Bosonohy, ul. Křivánky - Prodloužení vodovodu	01.03.2023	30.11.2023	
41538	Libušina třída	Parkoviště vedle č. or. 19	VO	UU	OK	11	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
36124	Libušino údolí	celá	CS	NE	OV	11	UPC - Brno- Veslařská, A. Procházky	01.03.2023	30.11.2023	
36971	Libušino údolí	č.par. 1939 - č.par. 1940/1	CV	CU	OV	11	Novostavba objektu pro bydlení Pisárky	01.03.2021	30.11.2023	
37430	Libušino údolí	č.or. 118 - č.or. 140	CS	CU	OK	11	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	mimo OT Žabovřeská
38497	Libušino údolí	č.or. 114	CV	CU	OV	11	Vodovodní a splašková přípojka Libušino údolí 114	01.03.2023	30.06.2023	
39067	Libušino údolí	č.par. 2261/1 - č.or. 158	CV	CU	OV	11	REKO MS Brno-Borodinova+1	01.03.2023	30.11.2023	
39204	Libušino údolí	křiž. Libušina tř. - č.par. 1561/30	VO	CU	OV	11	Lokální údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	lokální zásahy mimo OT Žabovřeská
40315	Libušino údolí	mezi č.or. 116 - č.or. 160	CV	CU	OV	11	Brno, Libušino údolí 116, úprava NN	01.03.2023	30.11.2023	
41015	Libušino údolí	č.or. 6 - č.or. 8	CV	CU	OV	11	Rezidence Lesní vyhlídka, Brno - Kohoutovice	01.03.2023	30.11.2025	
41082	Libušino údolí	č.or. 76	VO	NE	OV	11	Brno, Libušino údolí 76 přeložka NN	01.03.2023	30.11.2023	
24947	Lidická	č.or. 5	CH	NE	OV	1	Dopravní telematika 2015-2020 SIŘD- navádění voz.	01.03.2023	30.11.2024	
37845	Lidická	č.or. 67	CV	NE	PV	1	Brno - Lidická	01.03.2023	30.11.2023	
37886	Lidická	č.or. 77 - křiž. Kotlářská	KO	CU	OV	1	Bytový dům Lidická 77	01.03.2023	30.11.2025	
38263	Lidická	č.or. 50 (park Lužánky)	VZ	NE	OV	1	Lidická 50, kNN, st.úpravy SS200 za SR	01.03.2023	30.11.2023	
38399	Lidická	č.or. 57 - č.or. 59	CV	CU	PV	1	Bytový dům REZIDENCE CENTRAL PARK	01.03.2020	30.08.2023	
38474	Lidická	č.or. 50	VZ	NE	OV	1	Oprava přístavby objektu Lidická 1880, Brno	01.03.2023	30.11.2024	
38755	Lidická	zastávka Antonínská	CH	NE	OV	1	Instalace elektronických informačních panelů	01.03.2023	30.11.2023	
39006	Lidická	č.or. 55 - č.or. 61	CH	NE	OV	1	Brno, Lidická 59, přeložka NN, VN	01.03.2023	30.11.2023	
39362	Lidická	č.or. 49 - č.or. 61	CH	NE	OV	1	Brno, Lidická 57, DTS, kab. VN, NN, IMPERA	01.03.2023	30.11.2023	
40228	Lidická	č.or. 36	CH	NE	OV	1	Lidická 36, Brno - budova A, opr. fasád a sanace vlh. zdiva	01.03.2023	30.11.2023	
40255	Lidická	zastávka Antonínská z a do centra	CV	CU	OV	1	Bezbariérové zastávky MHD	01.03.2023	30.11.2023	
40402	Lidická	křiž. Lužánecká	VO	CU	OK	1	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41049	Lidická	zastávka Pionýrská z centra	CV	CU	OV	1	Bezbariérové úpravy zastávek MHD	01.03.2023	30.11.2023	
41345	Lidická	č.or. 67 - č.or. 77	CH	NE	OV	1	OT SMART Comp. a.s. - netbox - Lidická	01.03.2023	30.11.2023	
41696	Lidická	č.or. 12 - č.or. 26	TT	CU	OV	1	Výměna kolejnic, oba směry, dl. 105 + 105 m	01.04.2023	30.11.2023	
41697	Lidická	zastávka Antonínská	TT	CU	OV	1	Výměna kolejnic, oba směry, dl. 60 + 60 m	01.04.2023	30.11.2023	
30616	Lipová	č.or. 41a - křiž. Hlinky	CV	NE	PV	1	Optická telekomunikační přípojka Lipová	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
34160	Lipová	p.č. 276/1 k.ú. Pisárky	KO	CU	PP	1	Novostavba BD Tilia, ul. Lipová	01.05.2021	30.11.2023	Mimo nové plochy!

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
36123	Lipová	kříž. Jeřabinová - kříž. Neumannova	CV	CU	PV	1	UPC-Brno-Stránice, Pisárky po Žabovřesku	01.03.2023	30.11.2023	
37580	Lipová	č.or. 24	CV	CU	OV	1	Nika centrum	01.03.2023	30.06.2023	Mimo nové plochy!
39359	Lipová	č.or. 24 - č.or. 26	CH	NE	OV	1	Brno, Lipová 24 připojení OTS	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41786	Lipová	při č.or. 24	CV	CU	OV	1	Brno, Lipová 24, přeložka NN	01.03.2023	30.11.2023	
34665	Lipská	celá	CV	NE	PV	2	OMS PODA - Brno, Žabovřesky 2. etapa	01.03.2023	30.11.2023	
40355	Lískovecká	celá	CH	NE	OV	8	FIS_FTTH_CZ_2332_60818_00242_Brno-Bohunice II_A	01.03.2023	30.11.2023	
34918	Lísky	č.or. 25 - č.or. 72	CV	CU	OK	15	Lokální oprava vozovky/chodník vč. odvodnění	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38291	Listnatá	kříž. Novodvorská - kříž. Sentická	CH	NE	OV	25	OT SMART Comp. a. s., Brno, Listnatá	01.03.2023	30.11.2023	
34767	Líšeňská	p.č. 8547 (Jedovnická) - p.č. 8826	CH	NE	OV	20	Napojení studia České televize Brno	01.03.2023	30.11.2023	
35195	Líšeňská	kříž. Viniční - kříž. Křtinská	VO	CU	OK	5	souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
35195	Líšeňská	kříž. Šedova	VO	CU	OK	5	souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
38755	Líšeňská	zastávka Juliánov	CH	NE	OV	5	Instalace elektronických informačních panelů	01.03.2023	30.11.2023	
38919	Líšeňská	kříž. Šedova	CV	CU	OV	5	Obytný soubor Šedova 1.etapa	01.03.2023	30.11.2025	
39320	Líšeňská	č.par. 7822/23	CH	NE	OV	5	Horkovodní přípojky pro BD Juliana II	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39636	Líšeňská	kříž. Šedova	CV	CU	PV	5	Brno, VDJ Bílá Hora - rekonstrukce elektrické NN přípojky pro objekt	01.03.2022	30.06.2023	
40338	Líšeňská	kříž. Křtinská - Jedovnická 2347/6	CV	NE	OV	20	SEK Brno - Jedovnická	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40792	Líšeňská	č.par. 7948/4	CV	CU	OV	5	Rodinný dům Líšeňská	01.03.2023	30.11.2023	Výjimka OL
41648	Líšeňská	kříž. Křtinská - kříž. Viniční	CH	NE	OV	20	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41708	Líšeňská	kříž. Bělohorská - kříž. Vinařického	TT	CU	RT	5	Oprava živičného povrchu tram. trati v dl. 270 m	01.04.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38108	Lomená	č. o. 48	CV	CU	OV	7	Lomená - dopravní obslužnost (Rek. panelového domu Lomená 48) vč. vodovodu	01.03.2023	30.11.2023	
39883	Lomená	kříž. Černovická	CV	CU	PV	7	Brno Černovická st. úpr. kVNkNN	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40368	Lomená	celá	CV	CU	OV	7	FIS_FTTH_CZ_3108_60206_00306_Brno-Komárov I_B	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41055	Lomená	kříž. Sazenice	CH	NE	OV	7	Nové VO	01.03.2023	30.11.2023	
35447	Londýnské náměstí	č.or. 1 - ul. Heršpická	CV	CU	OV	1	Brno Business Park - 3. etapa	01.07.2020	30.11.2025	
35650	Loosova	č. or. 14 - Ibsenova č. or. 3	CV	CU	PV	4	OMS PODA - Brno, sídliště Lesná	01.03.2023	30.11.2023	
35842	Loosova	kříž. Okružní - Jurkovičova 2	OP	NE	OV	4	HFC Lesná - Jurkovičova	01.03.2023	30.11.2023	
38717	Loosova	proti č.or. 7 - č.or. 10, parkoviště	VO	UU	OK	4	Lokální údržba vozovky	01.03.2022	30.11.2023	
39061	Loosova	č.or. 12 - kříž. Okružní	CV	CU	OV	4	REKO MS Brno-Les.II, Okružní, Loos.+1	01.03.2023	30.11.2023	
39345	Loosova	Jurkovičova - č.or. 14	KO	CU	OV	4	FIS_FTTH_CZ_Brno-sever_I_Lesná_B	01.03.2023	30.11.2023	
39888	Loosova	celá	CV	CU	PP	4	Brno, Loosova, Jurkovičova, st. obnova NN	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
39347	Loučky	celá	CV	CU	OV	17	INS_FTTH_CZ_1947_60609_Brno_Řečkovice Ječná B	01.03.2023	30.11.2023	
37785	Loučná	křiž. Pod kaplí	KO	CU	PP	4	Soběšice, Pod kaplí, Soběslavova, DSNN	01.03.2023	30.11.2023	
38418	Loučná	křiž. Útěchovská - č.or. 5	SZ	NE	OV	4	Soběšice, Loučná, úprava DSNN	01.03.2023	30.11.2023	
38420	Loučná	křiž. Útěchovská - č.or. 3	CH	CU	PP	4	Soběšice, Útěchovská, Na kovárně, DSNN	01.03.2023	30.11.2023	
38648	Loučná	celá	CV	CU	OV	4	Brno, Loučná - výstavba dešťové kanalizace	01.10.2023	30.11.2024	
40275	Loučná	celá	CH	NE	OV	4	Generální oprava veřejného osvětlení Brno, Soběšice	01.03.2023	30.11.2023	
41621	Loučná	č.or. 2 - křiž. Útěchovská	CH	NE	OV	4	FTTx_SVS_SOSOB1 (Soběšice u Brna)	01.03.2023	30.11.2023	
35579	Lozíčky	celá	CH	CU	OK	4	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
40580	Lozíčky	křiž. Hořejší - křiž. Míčková	CH	NE	OV	4	Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, ul. Lozíčky	01.03.2023	30.11.2023	
41029	Lučiny	č.or. 19- ul. Tiilhonova	CV	CU	PV	21	SEK VDF Brno Lučiny	01.03.2023	30.11.2023	
34665	Luční	č.or. 15 - č.or. 19	CH	NE	OV	2	OMS PODA - Brno, Žabovřesky 2. etapa	01.03.2023	30.11.2023	
40263	Ludmily Konečné	křiž. Táborského nábř. - č.or. 4	CV	CU	OV	1	REKO MS Brno - Táborského nábřeží	01.03.2023	30.11.2023	
40298	Ludmily Konečné	celá	CV	NE	OV	1	SEK VDF Brno Kamenná	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
36123	Ludvíka Poděště	celá	OC	NE	PV	1	UPC-Brno-Stránice, Pisárky po Žabovřeskou	01.03.2023	30.11.2023	
35079	Lužická	celá	KO	UU	OK	2	souvislá údržba komunikace	01.03.2023	30.11.2023	
35581	Lužická	č.or. 4, p.č. 4056, 4054, 4053	CV	CU	OV	2	Bytový dům a demolice RD	01.03.2019	30.11.2023	
40328	Lužná	č.or. 16 - č.or. 30	CH	NE	OV	7	1040021490 - Brno, Lužná 16-30, stav. úprava KNN	01.03.2023	30.11.2023	
40368	Lužná	celá	CV	CU	OV	7	FIS_FTTH_CZ_3108_60206_00306_Brno-Komárov I B	01.03.2023	30.11.2023	
37233	Lýskova	č.or. 3 - č.or. 19	CH	CU	OV	13	Optická trasa SMART Comp. a.s.: Brno Bystřice-úsek 4	01.03.2023	30.11.2023	
38965	Lýskova	celá	CH	NE	OV	13	FTTH Brno - Bystřice_Teyschlova_B	01.03.2023	30.11.2023	
39078	Lýskova	celá	CV	CU	OV	13	REKO MS Brno - Kuršova+1	01.03.2023	30.11.2023	
39324	Lýskova	č.par. 2480/2 - č.par. 2480/58	OP	NE	OV	13	Teplovodní přípojka pro CVČ Nová Bystrouška	01.03.2023	30.11.2023	
41822	Lýskova	Poliklinika Bystřice	VO	UU	OK	13	Přeložka Teplovodu Lýskova 2	01.03.2023	30.11.2023	
38551	Mácova	křiž. Černohorská - Máčova 2a	OP	NE		26	Komunikace, IS a RD ul. Milonická, Brno-Ivanovice	01.03.2022	30.11.2023	
41000	Mácova	křiž. Hatě - křiž. Kouty	VO	UU	OK	26	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
36017	Macháčkova	celá	CH	NE	OV	20	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
38090	Máchalova	celá	CV	CU	OV	9	Generální oprava VO, ul. Šoustalova +7	01.03.2023	30.11.2023	
39343	Máchalova	křiž. Klobásova - č.or. 9	CH	NE	OV	9	SEK Brno - Čermákova	01.03.2023	30.11.2023	
40362	Máchalova	celá	CV	CU	OV	9	FIS_FTTH_CZ_3071_60826_00243_Brno-Starý Lískovec I D	01.03.2023	30.11.2023	
41056	Máchalova	č.par. 601/3 - č.par. 601/11	VZ	NE	OV	9	Přeložka VO	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinální harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
34941	Máchova	celá	KO	UU	OK	3	oprava komunikace vč. odvodnění	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41785	Majdalenky	křiž. Dusíkova - č.or. 25	KO	CU	OV	4	FIS_FTTH_CZ_Brno-sever_I_Lesná_C	01.03.2023	30.11.2023	
38090	Malešovská	č.or. 7 - křiž. Točná	VZ	NE	OV	9	Generální oprava VO, ul. Šoustalova +7	01.03.2023	30.11.2023	
40362	Malešovská	celá	CV	CU	OV	9	FIS_FTTH_CZ_3071_60826_00243_Brno-Starý Lískovec_I_D	01.03.2023	30.11.2023	
41057	Malešovská	od č.or. 7 - konec ul.	CH	NE	OV	9	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
29370	Malíkova	křiž. Marie Hübnerové - Palackého nám.	CV	CU	OV	17	Optická trasa SMART Žitná - Kárníkova 2.et.	01.03.2023	30.11.2023	
35124	Malíkova	celá	VO	UU	OK	17	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
40273	Malinová	křiž. Weissova - č.or. 1	CH	NE	OV	4	Generální oprava veřejného osvětlení	01.03.2023	30.11.2023	
18059	Malinovského náměstí	ústí do ul.Benešovy	CV	CU	OV	1	PALACE CD	01.03.2023	30.11.2023	
29367	Malinovského náměstí	křiž. Koliště	SZ	NE	OV	1	Optic.trasa SMART Kotlářská - Koliště	01.03.2023	30.11.2023	
41688	Malinovského náměstí	křiž. Rooseveltova - směr Mor.nám. -dl. 19 m	TT	CU	OV	1	Výměna kolejnic v oblouku z Malin.nám. do ul Rooseveltova	01.04.2023	30.11.2023	
38090	Malostranská	křiž. Točná - křiž. Šoustalova	CH	NE	OV	9	Generální oprava VO, ul. Šoustalova +7	01.03.2023	30.11.2023	
40362	Malostranská	celá	CV	CU	OV	9	FIS_FTTH_CZ_3071_60826_00243_Brno-Starý Lískovec_I_D	01.03.2023	30.11.2023	
29371	Mandloňová	celá	CH	NE	OV	16	Optic.trasa SMART Kuřimská - Ječná	01.03.2023	30.11.2023	
35154	Mandloňová	celá	CH	CU	OK	16	souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
39189	Mandloňová	celá	VO	NE	PV	16	FIS_FTTH_CZ_3229_387165_20162_Brno_M edláňky_I_A	01.03.2023	30.11.2023	
40590	Mandloňová	celá	CH	NE	OV	16	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
29128	Mánesova	č.or. 16 - č.or. 18	CH	NE	OV	3	Optic.trasa SMART Palackého-Herčíkova	01.03.2023	30.11.2023	
30325	Mánesova	celá	KO	UU	OK	3	Souvislá údržba komunikace	01.03.2023	30.11.2023	!po etapách
33567	Mánesova	mezi Kamanova č. or. 12 - Galandauerova č. or. 15	CV	CU	OV	3	Reko. tepelných rozvodů z HB3 Galandauerova 17	01.03.2023	30.11.2023	
41358	Mánesova	č.or. 12 - č.or. 16	CV	CU	PV	3	Brno, Královo Pole č. 3, st. úpr. kVN, kNN	01.03.2023	30.11.2023	
14049	Manželů Suchých	křiž. Wágnerova - Franzova		OT		18	Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací Olší	01.02.2022	31.05.2023	
38270	Marešova	křiž. Jaselská - č.or. 1	CV	NE	PV	1	FTTS Brno 2019	01.03.2023	30.11.2023	
38865	Marešova	č.or. 1 - křiž. Joštova	CH	NE	OV	1	SEK Brno, Brno - střed 2	01.03.2023	30.11.2023	
30335	Mariánské údolí	celé	VO	CU	OK	20	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
30334	Marie Hübnerové	celá - včetně nároží Vážného	VO	CU	OK	17	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
39347	Marie Hübnerové	č.or. 3, 5, 9, 11	CV	CU	OV	17	INS_FTTH_CZ_1947_60609_Brno_Řečkovice Ječná_B	01.03.2023	30.11.2023	
41567	Marie Hübnerové	č. or. 48- Horácké nám. č.or. 8	CH	NE	OV	17	BRNO22M_B_BMHON_OK	01.03.2023	30.11.2023	
36123	Marie Pujmanové	celá	OC	NE	PV	1	UPC-Brno-Stránice, Pisárky po Žabovřeskou	01.03.2023	30.11.2023	
34437	Marie Steyskalové	křiž. Zeleného	KO	CU	OV	2	Rek. kanal. a vodovodu Zeleného II	01.10.2022	30.11.2023	Mimo nové plochy!

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
41588	Marie Steyskalové	křiž. Zeleného	CH	NE	OV	2	Brno, Zeleného, obnova kNN	01.03.2023	30.11.2023	
36937	Markéty Kuncové	č.or. 9	OP	NE	OV	18	Demolice objektů v areálu A.M.A.	01.03.2022	30.11.2023	
36937	Markéty Kuncové	č.or. 9	KO	CU	OV	18	Novostavba objektu NZ1 vč. přilehlého areálu	01.03.2023	30.11.2024	
40511	Markéty Kuncové	Baarovo nábř. - Svatoplukova	CH	NE	OV	18	Optická trasa Faster CZ- Zbrojovka 2	01.03.2023	30.11.2023	
41278	Markůvky	č.or. 13 - č.par. 931/169	CV	CU	OK	13	Komerční objekt Panorama - III. etapa výstavby	01.03.2023	30.11.2024	Mimo nové plochy!
38090	Martina Ševčíka	křiž. Točná - křiž. Čermákova	CV	CU	OV	9	Generální oprava VO, ul. Šoustalova +7	01.03.2023	30.11.2023	
40362	Martina Ševčíka	celá	CV	CU	OV	9	FIS_FTTH_CZ_3071_60826_00243_Brno-Starý Lískovec_I_D	01.03.2023	30.11.2023	
36995	Martinelliho	č.par. 1217/84	KO	CU	OV	21	Křehlíkova, Moutnická, Za kostelem - OPS	01.03.2023	30.11.2023	
35015	Mařákova	celá	CH	NE	OV	20	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
30154	Maříkova	celá	CH	NE	OV	17	OP Brno 2010 - Řečkovice	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39265	Maříkova	křiž. Královka - č.or. 26	CH	NE	OV	17	0546/20 Century L. Maříkova BO_OK	01.03.2023	30.11.2023	
40566	Maříkova	naproti křiž. Královka	CV	CU	OV	17	Zpevněné plochy a vjezd - Areál fy. Kubaso s..r.o.,	01.03.2023	30.11.2023	
40566	Maříkova	křiž. Královka	CV	CU	OV	17	Areál fy. Kubaso s..r.o., přípojka dešťové kanalizace	01.03.2023	30.11.2023	mimo uzavírku Hradecké
41668	Maříkova	křiž. Královka	CV	CU	OK	17	Úprava zastávky MHD Královka	01.06.2023	30.11.2023	
41895	Maříkova	křiž. Královka - Globus	VO	CU	OK	17	III/6401 Brno, ul. Maříkova	01.03.2023	30.11.2023	
32317	Masarova	celá	CH	NE	OV	20	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
38542	Masarova	č.or. 9 - park při ul. Michalova	KO	NE	OV	20	Výstavba kamerových bodů MČ Brno Líšeň	01.03.2023	30.11.2024	
37179	Masarykova	křiž. Orlí - křiž. náměstí Svobody	KO	CU	OK	1	Ulice Masarykova-oprava povrchu vč.odvodň. žlábků	01.07.2023	31.08.2023	
34246	Masná	č.or. 7 - č.or. 1c	CV	CU	OV	7	Rekonstrukce SCZT pára x HV - oblast ul. Masná, Zderadova	01.03.2023	30.11.2023	
35878	Masná	křiž. Hladíkova	CV	CU	OV	1	Dopravní telematika 2015-2020, SSZ 4.24	01.03.2023	30.11.2023	
39216	Masná	křiž. Křenová - křiž. Mlýnská	CH	NE	JT	1	FTTx9_M_BO_střed_Křenová_ÚR - Oblast 2, etapa 3	01.03.2023	30.11.2023	Ve stávajících chráničkách.
40183	Masná	před č. or.104 - č.or. 102	CV	CU	OV	1	MEVOS - nástavba a přístavba objektu	01.03.2022	30.11.2027	
41595	Masná	č.par. 549/9 - křiž. Černovické nábřeží	KO	CU	OV	7	Brno, Černov. nábřeží, st. úpr. kVN1264, 1305	01.03.2023	30.11.2023	
40035	Mášova	č.or. 1 - č.or. 21	CV	CU	OV	1	OT SMART Comp- netbox-Brno, Mášova - Antonínská	01.03.2023	30.11.2023	
30154	Matalova	celá	CV	NE	PV	16	OP Brno 2010 - Řečkovice	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
35144	Matalova	celá	KO	UU	OK	16	souvislá údržba komunikace	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39189	Matalova	č.or. 3 - č.or. 9	CV	CU	PV	16	FIS_FTTH_CZ_3229_387165_20162_Brno_M edlanky_I_A	01.03.2023	30.11.2023	
34966	Mathonova	křiž. Provazníkova - křiž. Bieblova	CH	CU	OK	4	souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
37894	Matlachova	křiž. Tuřanka - křiž. Šlapanická		OT		21	Okružní křižovatka silnic II/430 a III/15283 a MK	01.03.2023	30.11.2025	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
39104	Matlachova	kříž. Budínská - č.or. 17 - oboustranně	CH	NE	PV	21	Brno, Budínská 17, sta.úprava kNN, RAGING	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
35077	Matzenauerova	celá	KO	UU	OK	2	Oprava komunikace - ulice Matzenauerova	01.05.2023	31.05.2024	
38091	Matzenauerova	celá	CH	NE	OV	2	Generální oprava veřejného osvětlení	01.03.2023	30.11.2023	
38649	Matzenauerova	celá	CV	UU	OV	2	Matzenauerova - oprava vodovodu	01.03.2023	31.10.2023	souběh BKOM
40630	Matzenauerova	č.or. 13 - kříž. Mučednická	CV	UU	OV	2	REKO MS Brno - Matzenauerova	01.03.2023	30.11.2023	
38343	Mečířova	strana sudých čísel	CS	CU	OK	3	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
29370	Medlánecká	č.or. 3 - kříž. Banskobystrická	OP	NE	PV	17	Optic.trasa SMART Žitná - Kárníkova, 3.etapa	01.03.2023	30.11.2023	
30156	Medlánecká	kříž. Kytnerova - kříž. Renčova	CH	NE	OV	17	OP Brno 2010 - Medlánky	01.03.2023	30.11.2023	
35810	Medlánecká	č.or. 4 - č.or. 20	CV	CU	PV	17	OMS PODA - Brno, Medlánky-Řečkovice - 2. část	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
36756	Medlánecká	od č. o. 17 po č. o. 31	CL	NE	OV	17	SEK Brno - Řečkovice II	01.03.2023	30.11.2023	
37296	Medlánecká	č.or. 6 - kříž. Banskobystrická	CV	CU	PP	17	OT SMART Comp. a. s. - netbox - ul. Banskobystrická	01.03.2023	30.11.2023	
37332	Medlánecká	celá	CH	NE	OV	17	Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, ul. Medlánecká	01.03.2023	30.11.2023	
38010	Medlánecká	zast. MHD Olšanského oba směry	VO	CU	OK	17	Lokální údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
38010	Medlánecká	kříž. Banskobystrická - č.or. 5	VO	CU	OK	17	Lokální údržba vozovky zastávka Medlánecká	01.03.2023	30.11.2023	
41182	Medlánecká	č.or. 29 - kříž. Olšanského	CH	NE	OV	17	FTTx_SVS_BRBAN1	01.03.2023	30.11.2023	
29600	Meluzínova	celá	KO	UU	OK	5	souvislá údržba komunikace	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
35068	Mendlovo náměstí	kříž. Křížová - kříž. Úvoz (ve směru na Úvoz)	VO	CU	OK	1	souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
39280	Mendlovo náměstí	smýčka MHD - č.or. 1 (včetně areálu nemocnice)	CV	CU	OV	1	Rekonstrukce SCZT pára x HV - oblast Mendlovo náměstí, FNUSA I	01.03.2023	30.11.2023	
40466	Mendlovo náměstí	č.or. 1a - kříž. Úvoz	CH	CU	OK	1	Souvislá údržba chodníku	01.03.2022	30.11.2023	
40764	Mendlovo náměstí	č.or. 20 - smýčka MHD	CV	CU	OV	1	Rekonstrukce SCZT pára x HV - oblast ulice Veletržní	01.03.2023	30.11.2023	Provizorní rozvod
41807	Mendlovo náměstí	kříž. Křížová	VO	UU	OK	1	Oprava povrchu vozovky kříž. Mendlovo nám - Křížová	01.03.2023	30.11.2023	
39121	Menšíkova	č.par. 109/4 - č.par. 109/10	CV	CU	OV	3	Novostavba BD Menšíkova, Brno	01.03.2021	30.11.2023	V nových pl. se souhl. vlastníka!
40113	Menšíkova	č.par. 109/5 - č.par. 109/2	CV	CU	OV	3	Brno, Menšíkova, Viewpoint, rozš. NN	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
7166	Merhautova	kříž. Provazníkova - kříž. Seifertova		OT		4	Prodloužení TT v ul. Merhautova na sídliště Lesná, I. etapa	01.06.2023	30.11.2024	
7166	Merhautova	silniční most přes trať	MO	UU	OM	4	Prodloužení TT v ul. Merhautova na sídliště Lesná, I. etapa	01.06.2023	30.11.2024	
29245	Merhautova	kříž. Černopolní - kříž. Jugoslávská	CH	NE	OV	4	Televizní kabel.rozvody Brno-Veveří	01.07.2023	30.11.2023	Po uplynutí OL!
34967	Merhautova	č.or. 216 - kříž. Kotěrova	KO	CU	OK	4	souvislá údržba komunikace	01.03.2023	30.11.2023	
38755	Merhautova	zastávka Dětská nemocnice	CH	NE	OV	4	Instalace elektronických informačních panelů	01.03.2023	30.11.2023	
39058	Merhautova	č.or. 208 - č.or. 216	CH	NE	OV	4	Optická přípojka Faster CZ - Merhautova 208	01.03.2022	30.11.2023	
39845	Merhautova	č.or. 155 - č.or. 198	CV	NE	OV	4	Brno,Merhautova 155,st.úp.SD8,kNN	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!

Roční koordinální harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
40088	Merhautova	kříž. Slepá	VO	CU	JT	4	0276 - BD Slepá, Brno	01.03.2023	30.11.2026	
40580	Merhautova	Lozibky - Kohoutova, kříž. Hořejší	CH	NE	OV	4	Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, ul. Lozibky	01.03.2023	30.11.2023	
29371	Meruňková	celá	CH	NE	OV	16	Optic.trasa SMART Kuřimská - Ječná	01.03.2023	30.11.2023	
35153	Meruňková	celá	CH	CU	OK	16	souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
39189	Meruňková	celá	VO	NE	PV	16	FIS_FTTH_CZ_3229_387165_20162_Brno_M edlanky_I_A	01.03.2023	30.11.2023	
40590	Meruňková	celá	CH	NE	OV	16	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
35108	Měřickova	kříž. Novoměstská - kříž. Vážného	CH	CU	OK	17	souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
35114	Měřickova	č.or. 2 - kříž. Horácké nám.	CV	UU	OK	17	Souvislá údržba komunikace a chodníku	01.03.2023	30.11.2023	Koordinace Teplárny 2025!
36756	Měřickova	č.or. 2 - č.or. 42	CS	NE	OV	17	SEK Brno - Řečkovice II	01.03.2023	30.11.2023	
37003	Měřickova	č.or. 44	CV	CU	OV	17	Dům Galén Měřickova	01.03.2022	30.11.2023	
37421	Měřickova	Zastávky MHD "Horácké nám."	VO	CU	OK	17	Lokální údržba chodníku a vozovky	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39347	Měřickova	celá	CV	CU	OV	17	INS_FTTH_CZ_1947_60609_Brno_Řečkovice Ječná_B	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
36818	Metodějova	p.č. 598 - p.č. 594/2	KO	CU	OV	3	Novostavba kolejí Kollárova-Metodějova	01.03.2021	30.11.2023	
37009	Metodějova	č.or. 2	KO	CU	OV	3	Residence Královo Pole	01.03.2021	30.11.2023	
40304	Mezicestí	kříž. Prokopa Velikého	CV	CU	OV	20	Brno, Trnkova, P. Velikého, st. úp. NN; přel. DS NN - II. et.	01.03.2023	30.11.2023	
40035	Mezírka	č.or. 14 - kříž. Mášova	CH	NE	OV	1	OT SMART Comp- netbox-Brno, Mášova - Antonínská	01.03.2023	30.11.2023	
41851	Mezníkova	č.or. 28	CV	CU	OV	2	Novostavba RD	01.05.2023	30.11.2025	
40528	Míčková	propojovací chodník na Kohoutovu	CH	NE	OK	4	Brno - Husovický kopec - adaptační opatření pro zadržování vody a obnova komunikací, I. etapa	01.03.2023	30.11.2023	
40528	Míčková	propojovací chodník na Kohoutovu	CH	NE	OK	4	Oprava spojovacího chodníku Míčková - Kohoutova	01.03.2023	30.11.2023	
40580	Míčková	kříž. Buchtova - kříž. Lozibky	CH	NE	OV	4	Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, ul. Lozibky	01.03.2023	30.11.2023	
41565	Míčková	č.or. 8 - kříž. Buchtova	CV	CU	OV	4	Brno, Míčková st. úp. kabel VN 1262	01.03.2023	30.11.2023	
38542	Mífkova	celá	KO	NE	OV	20	Výstavba kamerových bodů MČ Brno Líšeň	01.03.2023	30.11.2023	
38542	Michalova	kolem parku	KO	NE	OV	20	Výstavba kamerových bodů MČ Brno Líšeň	01.03.2023	30.11.2024	
39779	Michalova	č.or. 2 - č.or. 4	CV	CU	OK	20	Přístavba a modernizace MŠ Michalova	01.03.2022	30.11.2023	
28258	Mikuláškovo náměstí	kříž. Osová - kříž. Vltavská	VO	UU	OK	9	Souvislá oprava vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
39283	Mikuláškovo náměstí	č.or. 1 - č.or. 15	CV	CU	OV	9	OS "netbox" Brno - et. Starý Lískovec	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41809	Mikuláškovo náměstí	č.or. 5 - kříž. Osová	KO	CU	OV	9	OP DT Brno - Mikuláškovo nám.	01.03.2023	30.11.2023	
28942	Mikulčická	kříž. Zlínská - č.or. 13	KO	NE	PV	21	Opt. trasa Smart Comp a.s.- Černovice-Slatina	01.03.2023	30.11.2023	
34051	Mikulčická	celá	VO	UU	OK	21	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
38903	Mikulčická	Dědická - Dolní, Prostějovská - Hvězdoslavova	CV	CU	OV	21	Optické propjení SMART Comp. a.s., Brno: Tilhonova - Hvězdoslavova	01.03.2023	30.11.2023	
39223	Mikulčická	celá	CH	NE	OV	21	Opt. trasa SMART Comp. a.s. - netbox - Brno, Slatina	01.03.2023	30.11.2023	
41058	Mikulčická	kříž. Dědická, kříž. Prostějovská	CV	CU	OV	21	Osvětlení 2ks přechodů pro chodce	01.03.2023	30.11.2023	
29662	Milady Horákové	kříž. Koliště	CH	CU	OV	1	The LANDMARK	01.03.2023	30.11.2024	Min. rozsah výkopů!
30467	Milady Horákové	kříž. Traubova - kříž. Černopolní	CH	NE	PV	4	OP Brno 2010 - Černá Pole	01.07.2023	30.11.2023	Po skončení OL!
30467	Milady Horákové	kříž. Traubova - kříž. Koliště	CH	NE	PV	1	OP Brno 2010 - Černá Pole	01.07.2023	30.11.2023	Po skončení OL!
39345	Milénova	celá	KO	CU	OV	4	FIS_FTTH_CZ_Brno-sever_I_Lesná_B	01.03.2023	30.11.2023	
41482	Milénova	u č.or. 14	CH	NE	OV	4	ZŠ Milénova - VO bezbariér. chodníku k ZŠ	01.03.2023	30.11.2023	
38551	Milonická	celá	OP	NE		26	Komunikace, IS a RD ul. Milonická, Brno-Ivanovice	01.03.2022	30.11.2023	
38755	Minská	zastávka Králova	CH	NE	OV	2	Instalace elektronických informačních panelů	01.03.2023	30.11.2023	
38235	Mírová	cyklostezka	KO	CU	OV	6	Brno, Mírová, kNN, U sv. Floriána	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
37396	Místní	kříž. Nová	VO	NE	OV	14	Brno, Nová, rek. NN, IV	01.03.2023	30.11.2023	
40061	Mlaty	mezi ul. Skalní a Mlaty	CV	CU	OK	24	Dopravní a technická infrastruktura pro OS Bosonohy - Mlaty	01.03.2022	30.11.2023	
27457	Mlýnská	č.par. 32/5 - most přes Ponávku	CV	CU	PP	1	VLNĚNA - Etapa 3 - objekty K, X, Y	01.03.2023	30.11.2025	Mimo nové plochy!
37302	Mlýnská	kříž. Dornych - kříž. Přízova	CV	NE	PV	1	SEK Brno - Mlýnská	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38241	Mlýnská	kříž. Dornych - č.or. 4	KO	CU	OK	1	Clarion Congress hotel Brno	01.03.2021	31.10.2023	
39210	Mlýnská	kříž. Štěpánská - kříž. Šujanovo nám.	VO	NE	JT	1	FTTx9_M_BO_střed_Křenová_ÚR - Oblast 1, etapa 1	01.03.2023	30.11.2023	
39212	Mlýnská	č.or. 9 - kříž. Štěpánská	CH	NE	JT	1	FTTx9_M_BO_střed_Křenová_ÚR - Oblast 1, etapa 2	01.03.2023	30.11.2023	Ve stáv. chráničkách; mimo nové plochy.
39214	Mlýnská	kříž. Čechyňská - č.or. 42	CV	NE	JT	1	FTTx9_M_BO_střed_Křenová_ÚR - Oblast 2, etapa 1	01.03.2023	30.11.2023	Ve stáv. chráničkách.
39216	Mlýnská	kříž. Masná - č.or. 42	CH	NE	JT	1	FTTx9_M_BO_střed_Křenová_ÚR - Oblast 2, etapa 3	01.03.2023	30.11.2023	Ve stávajících chráničkách.
41711	Mlýnská	č.or. 13 - kříž. Štěpánská	CV	CU	OV	1	SEK VDF Brno - Křenová	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40254	Mlýnské nábřeží	lávka přes Svitavu	MO	CU	OM	18	Oprava pochozí izolace na lávce ev. č. BM-694	01.03.2023	30.11.2023	
30388	Modřická	p.č. 467 - p.č. 915/28	VO	CU	PP	7	Brno, Modřická, roz. NN, BCL Trade	01.03.2023	30.11.2023	
34976	Modřická	č.par. 915/32 - č.par. 915/37	OP	CU	OV	7	Residence Riverpark - Brno, Přízřenice II. etapa, 10 RD	01.03.2023	30.11.2024	
34976	Modřická	p.č. 915/18, 915/20, 915/31	OP	CU	OV	7	Residence Riverpark Brno Přízřenice - sítě a komunikace	01.03.2023	30.11.2024	
38135	Modřická	č.par. 915/25 - č.par. 915/28	OP	NE	OV	7	Brno, Modřická, roz. NN, Proximity park CZ	01.03.2023	30.11.2023	
40067	Modřická	naproti č. or. 122 - 124	KO	CU	OV	7	Zástavba par. č. 915/28, KN Přízřenice	01.03.2023	30.11.2024	
40171	Modřická	č.par. 927 - č.par. 915/22	KO	CU	OV	7	Novostavba RD Přízřenice - prodl. plyn. řadu	01.03.2023	30.06.2023	
40476	Modřická	směr Brno, u č.or. 71	CV	CU	OK	7	Zřízení zastávky MHD Jezerní	01.06.2023	30.11.2024	
41156	Modřická	č.par. 473/4 - č.par. 483/83	OP	NE	OV	7	Modřice, st.úprava VN164, p.b.60-70	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
41527	Modřická	č.or. 74 - č.or. 96	CH	CU	OK	7	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
41589	Modřická	č.par. 915/37 - č.par. 915/31	OP	NE	OV	7	Brno, Modřická, DTS,VN, NN, Proximity Park II	01.03.2023	30.11.2023	
40297	Mojmírovo náměstí	celá	CV	NE	OV	3	SEK Brno - Královo Pole V	01.06.2023	30.11.2023	
41420	Mojmírovo náměstí	č.or. 26 - křiž. Kollárova	CV	CU	OV	3	Polyfunkční dům Mojmírovo náměstí 24/26	01.03.2023	30.11.2025	
37749	Mojžíšova	č.or. 17 - č.or. 19	KO	CU	OV	3	OT SMART Comp. a.s.: Brno, Kociánka - Högrova	01.03.2023	30.11.2023	
41621	Mokrohorská	křiž. Weisssova - Rygle, sudá str.	CH	NE	OV	4	FTTx_SVS_SOSOB1 (Soběšice u Brna)	01.03.2023	30.11.2023	
30677	Molákova	za č.or. 1 a 8	CV	CU	PX	20	Optická trasa SMART Comp. a.s. - netbox, Podbělová	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38429	Molákova	č. or. 1 - křiž. Hochmanova, č.or. 11-17	CV	NE	OV	20	Optická trasa SMART, netbox, Líšeň - I.et.	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
28246	Moldavská	č.or. 1 - č.or. 19	VO	UU	OK	8	Souvislá oprava vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
38859	Moldavská	č.or. 3 a č.or. 7	SZ	CU	OV	8	Oprava a Rek kont. stání pro komunální odpad	01.03.2023	30.11.2023	
40357	Moldavská	celá	CH	NE	OV	8	FIS_FTTX_CZ_2334_60818_00242_Brno-Bohunice II C	01.03.2023	30.11.2023	
41192	Moldavská	vnitroblok č.or. 1 - č.or. 21	VZ	NE	OV	8	Úpr. stáv. dětského hřiště a sportoviště v lok. Moldavská	01.03.2023	30.11.2023	
41536	Moldavská	č.or. 11 - č.or. 21	CH	CU	OK	8	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
41660	Moldavská	celá	CH	NE	OV	8	Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, Bohunice I	01.03.2023	30.11.2023	
32250	Moravanská	křiž. Vídeňská - křiž. Modřická	SZ	NE	OV	7	Optická trasa Faster CZ Moravanská	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39647	Moravanské lány	č.par. 643/2 - č.par. 646/1	SZ	CU	OV	7	Brno, Moravanské lány, roz. MM, FND stavby	01.03.2023	30.11.2023	
40238	Moravanské lány	č.par. 497/1	CV	CU	OV	7	Bytový komplex Moravanské lány	01.03.2023	30.11.2025	Mimo nové plochy!
41479	Moravanské lány	č.par. 500/1 - č.or. 26	KO	CU	OV	7	Brno, Moravanské lány, DTS, VN, NN, DEFINE	01.03.2023	30.11.2023	
36669	Moravská	křiž. Chrlická - č.or. 52	OC	NE	OV	22	SEK Brno - Tuřany	01.03.2023	30.11.2023	
35051	Moravské náměstí	křiž. Kounicova - křiž. Lidická	VO	CU	OK	1	souvislá údržba vozovky a chodníku	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38509	Moravské náměstí	celá	VZ	CU	OV	1	Park na Moravském náměstí v Brně	01.03.2021	30.06.2023	Mimo nové plochy!
38755	Moravské náměstí	zastávka Moravské náměstí	CH	NE	OV	1	Instalace elektronických informačních panelů	01.03.2023	30.11.2023	
39957	Moravské náměstí	křiž. Kounicova - křiž. Lidická	CV	CU	OV	1	Rekonstrukce veřejného osvětlení	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
27700	Moskalkyova	p.č. 158, 159 - p.č. 156/118, 157/12 - za ul. Gustava Broma	OP	NE	OV	3	OS Sadová- Část v Zahrádkách - kom., sítě, hř. a úp.	01.03.2021	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38755	Mostecká	zastávka Mostecká	CH	NE	OV	4	Instalace elektronických informačních panelů	01.03.2023	30.11.2023	
39635	Mostecká	křiž. Vranovská	CV	CU	PV	4	Brno, Svitavská 21, k. sm. NN, kNN, SD	01.03.2023	30.11.2023	
39638	Mostecká	č.or. 2 - křiž. Husovická	CV	CU	OV	4	Optická trasa SMART Comp.-netbox-Husovická, Sekaninova	01.03.2023	30.11.2023	
39386	Mošnova	č.or. 18 - křiž. Karáskovo nám.	CV	CU	OV	5	Generální oprava VO	01.03.2023	30.11.2023	Pod voz. ve stáv. chrániče.
34665	Mozolky	č.or. 49 - č.or. 61	CH	NE	OV	2	OMS PODA - Brno, Žabovřesky 2. etapa	01.03.2023	30.11.2023	
39386	Mrkosova	celá	CV	CU	OV	5	Generální oprava VO	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
40630	Mučednická	křiž. Matzenauerova	VO	CU	OV	2	REKO MS Brno - Matzenauerova	01.03.2023	30.11.2023	
39068	Musorgského	celá	CV	CU	OV	11	REKO MS Brno-Glinkova+2	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40027	Muškátová	č.par. 1580 - č.par. 1564	KO	CU	OV	12	Brno, Muškátová parc. 1564 úprava NN	01.03.2023	30.11.2023	
41149	Muzejní	č.or. 1 - č.or. 2	KO	CU	OV	1	Reko. horkovodní přípojky pro objekt Muzejní 2	15.05.2023	30.11.2023	
25745	Myslínova	celá	KO	UU	OK	3	Souvislá údržba komunikace	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
37829	Myslínova	celá	OP	NE	OV	3	Rekonstrukce žst. Brno - Královo Pole	01.07.2023	30.11.2025	Drážní těleso
39614	Myslínova	při č.or. 18a - 20	CV	NE	PV	3	RVDSL1925_M_B_BOKP13806_BOKP2HR_MET	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38012	Myslivečkova	lichá strana	CH	CU	OK	11	Lokální údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
38718	Myslivní	před č.or. 24 a garážemi	VO	CU	OK	11	Lokální údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40470	Myslivní	č.or. 4 - křiž. Nad Pisárkami	CV	CU	OK	11	Nový chodník, úpr. zast. MHD a IS	01.09.2022	30.11.2023	Mimo nové plochy!
36113	Nadační	Azurová - K Babě	OP	NE	PP	16	Optická trasa SMART Brno, Medlánky	01.03.2023	30.11.2023	
40607	Nad Cihelnou	celá	OP	NE	OV	25	Brno, Klobouček, roz. NN 16xRD	01.03.2023	30.11.2023	
38966	Nad dědinou	č.or. 2 - č.or. 58	CV	NE	OV	13	FTTH Brno - Bystrc_Teyschlova_C	01.03.2023	30.11.2023	
39079	Nad dědinou	křiž. Čihadla	CV	CU	OV	13	REKO MS Brno - Kubičkova+1	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39082	Nad dědinou	č.or. 2 - Kachlíkova č.or.3	CV	CU	OV	13	REKO MS Brno - Nad dědinou+2	01.03.2023	30.11.2023	
39523	Nad dědinou	naproti č.or. 28 - č.or. 40	CV	CU	PP	13	MŠ Nad Dědinou	01.10.2021	30.11.2023	
40233	Nad dědinou	č.par. 1930/1 - křiž. Páteřní	KO	CU	OV	13	1030067660 - Brno, Nad dědinou, roz. NN, MŠ	01.03.2023	30.11.2023	
39229	Nad Lískami	vedle č. or. 28	VO	CU	OV	15	Novostavba rodinného domu, včetně IS a sjezdu	01.03.2021	30.11.2023	
39244	Nad Lískami	č. or. 44 - konec ul., č. or. 12 - Jožky Jabůrkové	KO	UU	OK	15	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
39627	Nad Pisárkami	č.or. 1 - č.or. 2	KO	NE	OV	11	Hotel a apartmány Myslivna	01.07.2022	30.11.2023	
40585	Nad Pisárkami	křiž. Chironova - Návrší Svobody	VO	CU	OK	11	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41607	Nad Pisárkami	č.or. 1 - č.par. 1229/46	KO	CU	OV	11	Brno, Nad Pisárkami, kab. sm. VN1233, T.E. Mys.	01.03.2023	30.11.2023	
38755	Nádražní	zastávka Nové sady	CH	NE	OV	1	Instalace elektronických informačních panelů	01.03.2023	30.11.2023	
40327	Nádražní	křiž. Husova - křiž. Vodní	CH	CU	OV	1	FTTx0_B_Brno_Pekařská_BRPEK1_UR	01.03.2023	30.11.2023	
40586	Nádražní	křiž. Hybešova - 5. nástupiště	CH	CU	OV	1	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41141	Nádražní	křiž. Masarykova - křiž. Benešova	KO	CU	OK	1	Úprava přednádražního prostoru	01.03.2023	31.10.2023	
41681	Nádražní	č.or. 22 -Výhybka č. 712 ve smyčce Nové sady	TT	CU	OV	1	Výměna opotřebovaných vým. dílů, k-ce výhybky a stav. skříní	01.04.2023	30.11.2023	
41682	Nádražní	č.or. 10 Výhybky č. 703, 704, 705, 706, 707 a 708	TT	CU	OV	1	Výměna kolejových konstrukcí	01.04.2023	30.11.2023	
41864	Nádražní	křiž. Masarykova - křiž. Vodní	CH	CU	OK	1	Oprava chodníku Nádražní	01.03.2023	30.11.2023	
41506	Nad topoly	č. parc. 1863/1 - křiž. vilová	VZ	NE	OV	23	Brno, Obilní, roz. NN, Hunkes	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
37629	Nádvoří	křiž. Křídlovická - č.or. 1	CV	CU	OV	1	Polyfunkční dům Křídlovická	01.03.2019	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41452	Nádvoří	křiž. Křídlovická - Poříčí č. or. 33	CV	UU	OK	1	Rozšíření komunikace a nová parkovací stání při vstupu do ZŠ a MŠ Křídlovická	01.09.2023	30.11.2024	Po ukončení OL!
38654	Na hrázi	celá	CV	CU	OV	22	Brno, Rolencova, Javorová, st. úprava NN	01.03.2023	30.11.2023	
41122	Na hrázi	celá	CH	NE	OV	22	PROA_M_Brno_Rolencova_BRROL1_OK	01.03.2023	30.11.2023	souběh s EG,D
36113	Nachová	celá	OP	NE	PP	17	Optická trasa SMART Brno, Medlánky	01.03.2023	30.11.2023	
38420	Na klínku	křiž. Na kovárně - č.or. 10 (obě strany)	CH	NE	OV	4	Soběšice, Útěchovská, Na kovárně, DSNN	01.03.2023	30.11.2023	
38648	Na klínku	č.or. 30 - křiž. Loučná	CV	CU	OV	4	Brno, Loučná - výstavba dešťové kanalizace	01.10.2023	30.11.2024	
40269	Na klínku	celá	CH	NE	OV	4	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
38420	Na kovárně	křiž. Na klínku - č.or. 8	CH	NE	OV	4	Soběšice, Útěchovská, Na kovárně, DSNN	01.03.2023	30.11.2023	
40275	Na kovárně	celá	CH	NE	OV	4	Generální oprava veřejného osvětlení Brno, Soběšice	01.03.2023	30.11.2023	
41621	Na kovárně	celá	CH	NE	OV	4	FTTx_SVS_SOSOB1 (Soběšice u Brna)	01.03.2023	30.11.2023	
37710	Nálepková	Nálepková č. o. 50a - 48	CV	NE	PV	12	SEK Brno - Nálepková 48-50a	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40191	Nálepková	č.or. 38	CV	CU	OV	12	PFD Impozante	01.03.2022	30.11.2023	
40406	náměstí Karla IV.	zast. MHD nám. Karla IV. - oba směry	VO	CU	OK	20	Lokální údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
41079	náměstí Ludvíka Kundery	JKC - TS hotelu Internacional	CV	CU	OV	1	Brno, ul. Veselá, JKC, přeložka VN,NN	01.03.2023	30.11.2023	
40170	náměstí Odboje	křiž. Palírenská - křiž. Turistická	KO	CU	OV	16	St. úpravy parku nám. Odboje	01.03.2022	30.06.2023	
28888	náměstí Republiky	křiž. Dukelská tř. - křiž. Vranovská	CH	NE	PV	4	Optická trasa Smart - Brno - sever	01.03.2023	30.11.2023	
39307	náměstí Republiky	křiž. Dukelská tř.	CV	NE	PV	4	Optické propojení Dial Telecom, a.s.: Brno 2021 - Svitavské nábřeží	01.03.2023	30.11.2023	
38119	náměstí SNP	č.or. 31 - Bieblova č. or. 22	CH	NE	OV	4	SEK Brno - tř. Generála Píky	01.03.2023	30.11.2023	
36810	náměstí 28. dubna	č.or. 40 - křiž. Obvodová	CV	NE	PV	13	OT SMART Comp. a.s.: Brno Bystrc - úsek 1	01.03.2023	30.11.2023	
18133	náměstí 28. října	křiž. Traubova - křiž. Vrchlického sad	CH	NE	PV	1	Optické propoj.Brno - střed 2	01.03.2023	30.11.2023	
37434	náměstí 28. října	Drobného - Milady Horákové	VO	CU	OK	1	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40229	náměstí 3. května	č.par. 46/1 - č.par. 68/1	KO	CU	OV	27	Novostavba RD vč. příjezdové kom. a nových IS	01.03.2022	30.11.2027	
36854	Na mlatech	č.or. 5 - č.or. 8	CH	CU	OK	23	Brno-Chrlice, chodník ul. Na Mlaticích	01.06.2023	30.11.2024	Mimo nové plochy!
41155	Na mlatech	křiž. Chrlické nám.	CV	CU	JT	23	Brno, U Zbrojnice, st. úprava NN	01.03.2023	30.11.2023	
38379	Na návsi	celá	CV	CU	OV	22	Brno, Na návsi, Požární, st. úprava NN	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41393	Na návsi	č.or. 11	CH	NE	OV	22	RD Na návsi 11, Brno	01.06.2023	30.11.2024	
39364	Na pískové cestě	křiž. Pod nemocnicí	VO	NE	PV	8	Optická trasa SMART Comp a.s.- NETBOX-Brno, Bohunice - IV. et.	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41321	Na pískové cestě	křiž. Jihlavská	CH	NE	OV	8	Brno, Na pískové cestě 1, úprava NN	01.03.2023	30.11.2023	
41650	Na pískové cestě	celá	CH	NE	OV	8	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	Pouze mimo nové plochy!

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
41168	Na Rybízárně	za č.or. 55	OP	NE	OV	26	Novostavba rodinného domu	01.03.2023	30.11.2024	Mimo nové plochy!
38443	Na rychtě	kříž. Melatín - kříž. Síčka	CV	CU	OV	4	Generální oprava veřejného osvětlení Síčka, Na rychtě	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
35985	Návrší Svobody	celá	VO	UU	OK	11	Oprava vozovky	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39168	Návrší Svobody	celá	CH	CU	OV	11	Generální oprava VO	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
36810	Na zeliskách	celá	CV	NE	OV	13	OT SMART Comp. a.s.: Brno Bystrc - úsek 1	01.03.2023	30.11.2023	
39960	Na zeliskách	č.or. 17 - parkoviště ul. Živného	KO	CU	OV	13	Brno, Na zeliskách - zřízení vodovodního řadu	01.03.2023	30.04.2024	
35650	Nejedlého	č.or. 4 - kříž. Blažkova	CV	CU	PV	4	OMS PODA - Brno, sídliště Lesná	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40525	Nejedlého	č.par. 127	CH	NE	OK	4	Oprava chodníku mezi parkovištěm a domem Nejedlého 7	01.03.2023	30.11.2023	
41785	Nejedlého	celá	KO	CU	OV	4	FIS_FTTH_CZ_Brno-sever_I_Lesná_C	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38428	Neklež	č.or. 1, 1a, 1b	CH	NE	OV	20	Optická trasa SMART Comp netbox Líšeň II. etapa	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39063	Neklež	kříž. Josefy Faimonové	CV	CU	OV	20	REKO MS Brno-Líšeň,J.Faimonové+1	01.03.2023	30.11.2023	
40304	Neklež	č.par. 4447/3 - č.par. 4310/13	CV	CU	OV	20	Brno, Trnkova, P. Velikého, st. úp. NN; přel. DS NN - II. et.	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
20440	Nenovická	Holásecká jezera (Kaštanová - Nenovická)	VZ	NE	VZ	22	Revitalizace přír.památky Holásec.jezera	01.03.2023	30.11.2028	
38755	Nerudova	zastávka Nerudova	CH	NE	OV	1	Instalace elektronických informačních panelů	01.03.2023	30.11.2023	
41722	Nerudova	kříž. Kounicova - kříž. Veveří	CH	NE	OV	1	OT - NETBOX - Brno, Zahradníková - Veveří	01.03.2023	30.11.2023	
35789	Netroufalky	kříž. Studentská	OP	NE	OV	8	Lanovka Pisárky - Kampus	01.10.2023	30.11.2025	
36462	Netroufalky	Studentská-p.č. 1334/5 k.ú. Bohunice	CH	NE	OV	8	Brno, Netroufalky, smyčka VN a trafostanice	01.03.2023	30.11.2023	
37708	Netroufalky	kříž. Kamenice - parc. č. 1331/333	CH	NE	OV	8	UPC Brno_Netroufalky	01.03.2023	30.11.2023	
38484	Netroufalky	kříž. Studentská	KO	CU	OV	8	Studentské centrum UKB	01.03.2022	30.06.2024	
39747	Netroufalky	č.par. 1338/78 - kříž. Kamenice	CV	NE	OV	9	Optická trasa SMART Comp. a.s. - netbox - Brno, Netroufalky	01.03.2023	30.11.2023	
37829	Neurčeno	Trať ČD	OP	NE	OV	4	Rekonstrukce kolejí Královo Pole - Maloměřice	01.07.2023	30.11.2025	Drážní těleso
40356	Neužilova	kříž. Hraničky - č.or. 23	CH	NE	OV	8	FIS_FTTH_CZ_2333_60818_00242_Brno-Bohunice II_B	01.03.2023	30.11.2023	
41660	Neužilova	celá	CH	NE	OV	8	Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, Bohunice I	01.03.2023	30.11.2023	
37014	Nevrklova	celá	KO	UU	OV	5	Čelakovského,Petrůvky,Nevrklova, rek.kanal. a vod	01.10.2023	30.11.2024	
39693	Nezamyslova	kříž. Otakara Ševčíka - kříž. Krásného	CV	CU	OV	5	Brno, Nezamyslova st.úp. VN259, kNN	01.03.2023	30.11.2023	
41059	Nezamyslova	zast. MHD Židovský hřbitov	CH	NE	OV	5	Nasvětlení přechodů pro chodce	01.03.2023	30.11.2023	
41885	Nezamyslova	kříž. Stejskalova - č.par. 601	CV	CU	OK	5	Novostavba BD	01.05.2023	30.11.2024	
21625	Nezvalova	celá	VO	UU	OK	4	Souvislá oprava vozovky	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39344	Nezvalova	č.or. 1 - ul. Heleny Malířové	CH	NE	OV	4	FTTH Brno - Lesná_Halasovo náměstí_A	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
39345	Nezvalova	celá	CH	NE	OV	4	FIS_FTTH_CZ_Brno-sever_I_Lesná_B	01.03.2023	30.11.2023	
40526	Nezvalova	č.par. 202/1	CH	NE	OK	4	Přístup ke kostelu Nezvalova	01.03.2023	30.11.2023	
40527	Nezvalova	č.par. 9/2 - č.par. 53	CH	NE	OK	4	Oprava chodníku nad Duchovním centrem Nezvalova	01.03.2023	30.11.2023	
34973	Nouzová	celá	CH	CU	OK	4	souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
40580	Nouzová	celá	CH	NE	OV	4	Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, ul. Lozibky	01.03.2023	30.11.2023	
37396	Nová	celá	CH	NE	PV	14	Brno, Nová, rek. NN, IV	01.03.2023	30.11.2023	
38229	Nová	celá	CH	NE	PV	14	Metropolitní optická síť Brno-Kníničky	01.03.2023	30.11.2023	
39388	Nová	celá	CH	NE	OV	14	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
38755	Nováčkova	zastávka Vozovna Husovice	CH	NE	OV	4	Instalace elektronických informačních panelů	01.03.2023	30.11.2023	
39347	Nové náměstí	č.or. 8 - č.or. 14	CV	CU	OV	17	INS_FTTH_CZ_1947_60609_Brno_Řečkovice Ječná_B	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40355	Nové Nivky	č.or. 5 - Čeňka Růžičky	KO	CU	OV	8	FIS_FTTH_CZ_2332_60818_00242_Brno-Bohunice_II_A	01.03.2023	30.11.2023	
37582	Nové sady	č.par. 1335 - č.par. 1343/1	CV	CU	OV	1	TITANIUM X	01.06.2022	30.11.2024	
37582	Nové sady	č.or. 27	CH	NE	OK	1	Dostavba a přístavba AC TITANIUM, Nové sady	01.03.2020	30.11.2023	
38072	Nové sady	č.or. 25 - č.or. 39	CV	CU	OV	1	Polyfunkční objekt IN SADY	01.03.2021	30.11.2023	
38168	Nové sady	kříž. Hybešova - kříž. Poříčí		OT		1	Nábřeží Svatky-Realiz.protipovod.opatř. VII, VIII	01.07.2022	30.06.2024	
38884	Nové sady	č.or. 28	CV	CU	OV	1	Rezidence Nové sady 28	01.03.2023	30.11.2025	
38884	Nové sady	č.or. 28, č.par. 1453/1 - č.or. 30	CH	NE	OV	1	Brno, Nové sady 28 přeložka NN	01.03.2023	30.11.2023	
39648	Nové sady	kříž. Hybešova	CH	CU	OV	1	Komplex Centropolis	01.04.2022	30.06.2025	
39839	Nové sady	kříž. Křídlovická - kříž. Hybešova	CH	NE	OV	1	Optická trasa SMART Comp. a.s. - netbox - Brno, Nové sady	01.03.2023	30.11.2023	
40789	Nové sady	vedle č.or. 17	CH	CU	OV	1	AC TITANIUM- Etapa III, přeložka horkovodu	01.07.2022	30.11.2023	
30677	Novolíšeňská	Molákova č. or. 8 - Podbělová č. or. 16	CV	CU	PV	20	Optická trasa SMART Comp. a.s. - netbox, Podbělová	01.03.2023	30.11.2023	
33286	Novolíšeňská	kříž. Podbělová	CV	CU	OK	20	Obytný soubor Podbělová, Brno - Líšeň	01.09.2022	30.11.2024	Koor.DOMING
35209	Novolíšeňská	kříž. Jedovnická - zast. Novolíšeňská	CV	CU	OV	20	RKS kabelů vč. křižovatky s Jedovnickou	01.03.2023	30.11.2023	
36802	Novolíšeňská	kříž. Věstonická - tramvaj. zastávka Novolíšeňská	CV	CU	PX	19	DPMB, a.s. - nové kabely ul. Žarošická a Věstonická	01.03.2023	30.11.2023	
37020	Novolíšeňská	kříž. Podbělová - č.or. 26	KO	CU	OV	20	Obytný soubor Rezidence Novolíšeňská, Brno-Líšeň	01.07.2022	30.11.2023	
37320	Novolíšeňská	Houbalova - smyčka MHD - Goldova č. o. 7	CV	CU	PV	20	Brno,Novolíšeňská,J.Faimonové,obnova kVN, I, II etapa	01.03.2023	30.11.2023	
39063	Novolíšeňská	Houbalova č.or. 10 - J. Faimonové č.or.13	CV	CU	OV	20	REKO MS Brno-Líšeň,J.Faimonové+1	01.03.2023	30.11.2023	Bez omezení ve vozovce!
40105	Novolíšeňská	č.or. 24 - č.or. 26 - ul. Kubelíkova	OP	NE	OV	20	Připojení domů na splašk. kanalizaci	01.03.2022	30.06.2023	
40759	Novolíšeňská	od č. or. 1 směrem k ul. Jedovnická v délce cca 140 m	CH	NE	OV	20	Brno, Novolíšeňská, st. úp. VN1254, TS2298, DO	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
29370	Novoměstská	celá	CH	NE	OV	17	Optická trasa SMART Žitná - Kárníkova 1.et.	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39347	Novoměstská	č.or. 1 - č.or. 63	CV	CU	OV	17	INS_FTTH_CZ_1947_60609_Brno_Řečkovice Ječná B	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41631	Novoměstská	č.or. 21 - křiž. Letovická	CV	CU	OV	17	Brno, Novoměstská, obnova VN/NN	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
32250	Novomoravanská	křiž. Vídeňská - křiž. Moravanská	SZ	NE	OV	7	Optická trasa Faster CZ Moravanská	01.03.2023	30.11.2023	
36093	Novomoravanská	křiž. Vídeňská - křiž. Moravanská	CV	CU	OV	7	OP Dial Telecom, Brno, Vídeňská - Novomoravanská	01.03.2023	30.11.2023	
34948	Novotného	celá	KO	UU	OK	4	oprava komunikace vč. odvodnění	01.03.2023	30.11.2023	
41521	Novotného	vedle č.or. 51	CV	UU	OV	4	BD Novotného	01.03.2023	30.11.2024	
41600	Novotného	křiž. Sládkova	CV	CU	OV	4	Brno, VR 800 Černá Pole, obnova VR	01.03.2023	30.11.2023	
40446	Obilní	Areál NAVOS	KO	CU	OV	23	Brno - Chřlice, veřejná účelová komunikace za areálem NAVOS	01.03.2022	30.11.2023	
41506	Obilní	křiž. Vilová - č.par. 1863/42 - Nad Topoly	CH	NE	OV	23	Brno, Obilní, roz. NN, Hunkes	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38387	Obilní trh	Údolní - Gorkého	CH	CU	OV	1	Brno, Údolní, obnova VN 245, NN	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40372	Obilní trh	křiž. Údolní - křiž. Gorkého	CV	CU	OV	1	FTTS okružování	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41066	Obilní trh	křiž. Gorkého (v parku)	CH	NE	OV	1	Nové veřejné osvětlení, Brno, ul. Obilní trh	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
13708	Oblá	1-2,12-50,75-Svážná	CV	CU	OV	10	HFC Nový Lískovec - optické propojení	01.03.2023	30.11.2023	
30805	Oblá	mezi ul. Svážná - Jihlavská	CV	CU	OV	10	Parkovací dům Nový Lískovec	01.03.2023	30.11.2025	
40107	Oblá	křiž. Petra Křivky, č.par. 2889/1	CV	CU	OV	10	Parkoviště před Komunitním centrem	01.03.2023	30.11.2024	Mimo nové plochy!
40500	Oblá	křiž. Petra Křivky . Plachty	KO	NE	JT	10	Kolektor Nový Lískovec - rek. vodovodu, et. II, III, V, VI	01.03.2023	30.11.2025	v kolektoru
33690	Obřanská	č.or. 65 - č.or. 41	CV	CU	OV	18	Bytová výstavba mezi ul. Obřanská a Olší	01.03.2021	30.11.2024	Mimo nové plochy!
34090	Obřanská	smyčka MHD, prostor pod železničním mostem	KO	CU	OV	18	Úprava komunikací u smyčky v Obřanech	01.03.2023	30.11.2023	
35514	Obřanská	křiž. Parková	OP	NE	OV	18	Výstavba byt. komplexu Zelené nábřeží	01.03.2022	30.11.2024	
38262	Obřanská	p.č. 643 - p.č. 700/21	KO	CU	OV	18	Centrum obchodu a služeb	01.03.2023	30.11.2023	
38663	Obřanská	křiž. Wágnerova (od Billy) - Parková	CV	CU	PV	18	Brno, Obřanská, kab. sm.VN, L.D.Energy	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38755	Obřanská	zastávka Obřanská - u školy	CH	NE	OV	18	Instalace elektronických informačních panelů	01.03.2023	30.11.2023	
39427	Obřanská	křiž. Wágnerova	VO	CU	PV	18	Výstavba nové SSZ 5.35 Billa Maloměřice	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40259	Obřanská	zastávka Obřanský most směr z a do centra	CV	CU	OV	18	Bezbariérové zastávky MHD	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40925	Obřanská	křiž. Fryčajova - č.or. 166	CH	CU	OK	18	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
41432	Obřanská	před č.or. 60	KO	CU	OV	18	Úprava kanalizace PBS	01.03.2023	30.11.2024	
36810	Obvodová	křiž. náměstí 28. dubna - Heyrovského	CV	NE	OV	13	OT SMART Comp. a.s.: Brno Bystrc - úsek 1	01.03.2023	30.11.2023	
37440	Obvodová	u lávky k ZOO	VO	CU	OK	13	Lokální údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	mimo IGNIS
38895	Obvodová	křiž. Přístavní - most přes Svratku	OP	NE	OV	13	Bystrc, Obvodová, rekonstrukce trakčních kabelů DPMB	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
39209	Obvodová	kříž. náměstí 28. dubna - kříž. Rakovecká	VO	CU	OK	13	Lokální údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	lokální opravy
39426	Obvodová	kříž. Přístavní	VO	CU	PV	13	Výstavba nové SSZ 8.49 Přístavní-Obvodová	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy! Mimo IGNIS!
36810	Odbojářská	u Vondrákova č. o. 15,	OP	NE	PX	13	OT SMART Comp. a.s., Brno-Bystrc - úsek III	01.03.2023	30.11.2023	
36811	Odbojářská	ul. U Sokolovny,	CV	NE	OV	13	OT SMART Comp. a.s.: Brno Bystrc - úsek 2	01.03.2023	30.11.2023	
36812	Odbojářská	od ul. Nám. 28.dubna po Pod Horkou	CV	CU	PV	13	OT SMART Comp. a.s.: Brno Bystrc - úsek 5	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40395	Odbojářská	zast. MHD Nám. 28 dubna (kříž. J. Obrovského)	VO	CU	OK	13	Lokální údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
39283	Oderská	celá	CV	CU	OV	9	OS "netbox" Brno - et. Starý Lískovec	01.03.2023	30.11.2023	
40359	Oderská	celá	CV	CU	OV	9	FIS_FTTH_CZ_3068_60826_00243_Brno-Starý Lískovec I A	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41177	Oderská	proti č.or. 6	CV	CU	OV	9	Přístavba odborných učeben - EKO gymnázium	01.03.2023	30.11.2023	
41274	Ochozská	č.or. 1 - kříž. Klicperova	CH	CU	OK	20	Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, ul. Klicperova	01.03.2023	30.11.2023	
39887	Okrajová	č.or. 16a - č.or. 21	CV	CU	OV	23	Brno, Okrajová, roz.NN, Šafránková	01.03.2023	30.11.2023	
28906	Okrouhlá	TT - ul. Osová	KO	CU	OV	8	TROLLEY - Terminál IDS Starý Lískovec - kabelovod	01.07.2023	30.11.2025	
31326	Okrouhlá	kříž. Pod nemocnicí - p.č. 2610	CH	NE	OV	8	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
39364	Okrouhlá	celá	CV	NE	OV	8	Optická trasa SMART Comp a.s.- NETBOX-Brno, Bohunice - IV. et.	01.03.2023	30.11.2023	
39365	Okrouhlá	kříž. Švermova - kříž. Vedlejší	CV	NE	OV	8	Optická trasa Smart Comp - Netbox - Brno, Bohunice - I.etapa	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40597	Okrouhlá	č.or. 9 a č.or. 24	SZ	NE	OV	8	Oprava kont. stání pro komunální odpad	01.03.2023	30.11.2023	
7166	Okružní	kříž. Seifertova - kříž. třída Generála Píky		OT		4	Prodloužení TT v ul. Merhautova na sídliště Lesná, I. etapa	01.06.2023	30.11.2024	
12090	Okružní	za Tiskárnou	CH	NE	PV	4	HFC Optické prop.ul.H.Malíř.-Botanická	01.03.2023	30.11.2023	
14710	Okružní	č.or. 35 - kříž. Ibsenova	CV	CU	OV	4	Rekonstrukce kanalizace Okružní II.etapa	01.10.2022	30.11.2023	Mimo nové plochy!
35650	Okružní	kříž. Loosova	CV	CU	PV	4	OMS PODA - Brno, sídliště Lesná	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
35842	Okružní	kříž. Fillova - kříž. Loosova, sudá	CH	NE	PV	4	HFC Lesná - Jurkovičova	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
37073	Okružní	u č. o. 21	VZ	NE	OV	4	LTE_BO_2017_BMOKR_OK	01.03.2023	30.11.2023	
37278	Okružní	od Ježkova 17 za Haškova 5 až 15 po Loosova 1c	CV	CU	PV	4	LTE_BO_2017_BMOGA_OK	01.03.2023	30.11.2023	
37564	Okružní	Loosova 1c - ul. Okružní - parc.č. 902/4	CV	CU	PV	4	FTTS Brno - 60510 Brno_Okružní	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
37699	Okružní	celá		OT		4	Výstavba dešťové kanalizace Soběšice	03.10.2022	30.11.2023	
39061	Okružní	kříž. Haškova - kříž. Ibsenova	CV	NE	PV	4	REKO MS Brno-Les.II, Okružní, Loos.+1	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39062	Okružní	kříž. Dusíkova - kříž. Haškova	CV	CU	OV	4	REKO MS Brno-Les. II,Okružní,Hašk.+3	01.03.2023	30.11.2023	
39345	Okružní	č. or. 25 - 25a, kříž. Loosova, u Trískalova č. or. 10	KO	CU	OV	4	FIS_FTTH_CZ_Brno-sever_I_Lesná_B	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39888	Okružní	před č. or. 12 a kříž. Ibsenova	CV	CU	PP	4	Brno, Loosova, Jurkovičova, st. obnova NN	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
40320	Okružní	č.par. 1351 - č.or. 3	KO	CU	OV	4	Brno, Lesná, Aréna Lesná, z.s.	01.03.2023	30.11.2023	
40410	Okružní	zast. MHD Slavičkova - oba směry	VO	CU	OK	4	Lokální údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40410	Okružní	zast. MHD Haškova	VO	CU	OK	4	Lokální údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
41041	Okružní	překop chodníku pod a nad hřištěm	SZ	NE	OV	4	RVDSL2027_M_B_BOLE2271-BOLE1HR_OK	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41276	Okružní	proti č. or. 27	CV	CU	OK	4	MŠ, ZŠ a PŠ Ibsenova, Brno - přístavba pro MŠ	01.06.2023	30.11.2025	Mimo nové plochy!
41568	Okružní	zast. MHD Poliklinika Lesná - směr Tř. gen. Píky	CV	CU	OK	4	Lokální údržba vozovky a chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
41785	Okružní	křiž. Loosova - křiž. Dusíkova	KO	CU	OV	4	FIS_FTTH_CZ_Brno-sever_I_Lesná_C	01.03.2023	30.11.2023	
41904	Okružní	č.par. 79/15	KO	CU	OV	4	St. úprava NN, Halasovo nám.	01.03.2023	30.11.2023	
31286	Olbrachtovo náměstí	celá	CH	NE	OV	15	Generální oprava veřejného osvětlení	01.03.2023	30.11.2023	
29300	Olomoucká	křiž. Cornovova - křiž. Těžební	CH	NE	PV	6	Kabely MR Olomoucká	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
30233	Olomoucká	č.or. 146 - č.or. 154	CS	NE	OK	6	Souvislá oprava chodníku	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
31484	Olomoucká	p.č. 9/50 - č.or. 7-p.č. 1323/57	CV	CU	PV	6	Optická trasa NetdataComm, s.r.o. Brno, Olomoucká	01.03.2023	30.11.2023	
37098	Olomoucká	parc. č. 501/1	OP	NE	OV	21	Brno, Olomoucká parc.č.501/1, OTS STRAKA	01.03.2023	30.11.2023	
37397	Olomoucká	křiž. Hladíkova - křiž. Hvězdoslavova		OT		6	Oprava mostu I/42 č.42-011 Otakara Ševčíka I. et	16.01.2023	16.01.2024	
38273	Olomoucká	křiž. Hvězdoslavova	CV	NE	PV	21	Optické propojení:Brno 2019-Slatina	01.03.2023	30.11.2023	
38653	Olomoucká	křiž. Slámová - č.or. 37a	CV	CU	OV	6	Ulice Olomoucká, Brno - přechod pro chodce	01.07.2022	30.11.2023	
39211	Olomoucká	č.or. 7 - křiž. Zvěřinova	CV	CU	OV	6	FTTx9_M_BO_střed_Křenová_UR - Oblast 3	01.03.2023	30.11.2023	Část ve stávajících chráničkách
39884	Olomoucká	č.or. 174a - č.or. 182	CV	CU	OV	6	Brno, Olomoucká rek. mostu KVN kNN sděl.	01.03.2023	30.11.2023	
40190	Olomoucká	křiž. Těžební - č.par. 2781/2	CV	CU	PV	6	SSZ Černovická rampa x xOlomoucká x xTěžební (mezi SSZ 4.26 a SSZ 4.28)	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40224	Olomoucká	křiž. Bělohorská - křiž. Řípská	CH	NE	OV	21	Pokládka koordin. kabelu Bělohorská-rampa Ostravská-Řípská-Tuřanka	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40609	Olomoucká	č.or. 89	CH	NE	OV	21	Brno, Olomoucká 89, sm. kNN, ADMINTEA	01.03.2023	30.11.2023	
41834	Olomoucká	křiž. Ostravská - most Černovická	SZ	CU	OV	6	Oprava propojení Ostravská-Olomoucká-Černovická rampa-Olomoucká	01.05.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
36756	Olšanského	celá	KO	NE	PP	17	SEK Brno - Řečkovice II	01.03.2023	30.11.2023	
14049	Olší	křiž. PARKOVÁ - křiž. HAMRY	KO	UU	OV	18	Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací Olší	01.02.2022	31.05.2023	Mimo nové plochy!
33690	Olší	křiž. Parková - č.or. 7	KO	UU	OK	18	Bytová výstavba mezi ul. Obřanská a Olší	01.03.2021	30.11.2024	Mimo nové plochy!
36005	Olší	celá	CV	CU	OV	18	Reko MS Brno - Olší + 6, II. etapa	01.03.2022	30.06.2023	Mimo nové plochy!
36020	Olší	křiž. Vřesová - č.or. 10	CV	NE	OV	18	Generální oprava veřejného osvětlení	01.03.2023	31.05.2023	Mimo nové plochy!
36020	Olší	křiž. Vřesová - lávka 379/6 k.ú. Maloměřice	CV	NE	OV	18	Přeložka veřejného osvětlení, Olší	01.03.2023	31.05.2023	
39188	Olší	č.par. 39/27 - proti proudu 215m	KO	CU	OV	18	Svitava, Brno - rekonstrukce soustavy jezů SO 13.3 Maloměřice II , včetně odstranění jezu	01.03.2023	30.11.2024	
41432	Olší	křiž. Parková	CV	CU	OV	18	Úprava kanalizace PBS	01.03.2023	30.11.2024	Mimo nové plochy!

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
39775	Ondráčkova	kříž. Podhorní - č.or. 245	CV	CU	OV	20	REKO MS Brno - Ondráčkova	01.03.2023	30.11.2023	
41165	Ondráčkova	č.or. 237 - E476	KO	CU	OV	20	Přípojka nízkého napětí	01.03.2023	30.11.2023	
7533	Ondrouškova	kříž. Vejrostova - č.or. 7	VO	UU	OK	13	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
37197	Ondrouškova	č. or. 2 - č. o. 22	OP	NE	OV	13	OT SMART Comp. a.s.: Brno Bystrc - úsek III	01.03.2023	30.11.2023	
38966	Ondrouškova	celá	CH	NE	OV	13	FTTH Brno - Bystrc_Teyschlova_C	01.03.2023	30.11.2023	
30921	Ondrova	č.or. 7 - kříž. Rekreační	CV	CU	OV	14	Nový vstupní areál ZOO Brno	01.03.2023	30.11.2024	
31101	Ondrova	kříž. U Luhu - p.č. 3245 k.ú. Kníničky	KO	CU	OV	14	Terasové domy Kníničky	01.03.2022	30.11.2023	Mimo nové plochy!
36422	Ondrova	p.č. 1447 - p.č. 3275-3245 k.ú. Kníničky	CV	CU	PV	14	Rozvody VN, L.D.Energy	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
37187	Ondrova	č.or. 1 - kříž. Rekreační	CH	CU	OK	14	Oprava chodníku při ulici Ondrova	01.03.2023	30.11.2023	souběh GasNet
37187	Ondrova	č.or. 1 - kříž. Rekreační	CH	NE	OK	14	Generální oprava veřejného osvětlení	01.03.2023	30.11.2023	
37396	Ondrova	kříž. Rekreační - kříž. U zoologické zahrady	CV	CU	PV	14	Brno, Ondrova, rek. NN III	01.03.2023	30.11.2023	souběh s TSB
38229	Ondrova	kříž. Rekreační - ZOO	CH	NE	OK	14	Metropolitní optická síť Brno-Kníničky - III. etapa	01.03.2023	30.11.2023	
39392	Ondrova	kříž. Rekreační	CH	NE	OV	14	Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, ul. Přehradní, Rekreační	01.03.2023	30.11.2023	
39852	Ondřeje Sekory	č.par. 162 - č.par. 156/292	CV	NE	OV	3	Brno,Moskalykova,kab.NN,IMPERA	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
35009	Ondřeje Veselého	celá	KO	UU	OK	21	souvislá údržba komunikace	01.03.2023	30.11.2023	
39039	Ondřeje Veselého	Ondřeje Veselého č.or. 8	SZ	NE	OV	21	Novostavba RD Slatina	01.03.2021	30.11.2023	
35162	Ondříčkově náměstí	celá	KO	UU	OK	5	souvislá údržba komunikace	01.03.2023	30.11.2023	
36811	Opálkova	č. or. 5 - č. or. 21, č. or. 16 - č. or. 19	CV	NE	PV	13	OT SMART Comp. a.s., Brno-Bystrc - úsek III	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
35039	Opavská	kříž. Dvorského - STK	CH	CU	OK	1	souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38452	Opavská	kříž. Renneská tř. - kříž. Dvorského	CV	NE	PV	1	OMS PODA - Brno-Štýřice	01.03.2023	30.11.2023	
40370	Opavská	kříž. Dvorského - kříž. Renneská tř.	CV	CU	OV	1	INS_FTTH_CZ_2749_60812_Brno-Štýřice_I_A	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38494	Optátova	kříž. Nálepкова - kříž. Pivoňkova	CV	CU	OV	12	Generální oprava VO, Brno, Optátova	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38508	Optátova	kříž. Březová - p.č. 1151, 1152	CH	CU	OV	12	Bytový dům pro seniory Jundrov	01.03.2020	30.11.2023	
29159	Opuštěná	p.č. 809/12- p.č. 941/1	OP	NE	PV	1	Horkovod z TK 3.1 Opuštěná-Rosická, I.etapa	01.03.2023	30.11.2025	
30235	Opuštěná	kříž. Trnitá - p.č. 810/8	KO	NE	OV	1	NOVÁ ZVONÁŘKA, Polyfunkční městský projekt - I. ETAPA BLOK A	01.03.2023	30.11.2025	
35315	Opuštěná	před č.or. 2	CH	NE	OV	1	Palác Trnitá	01.03.2019	31.05.2023	Mimo nové plochy!
38170	Opuštěná	č.or. 4	CV	CU	OV	1	Rekonstrukce a dostavba budovy Opuštěná 4, Brno	01.03.2021	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38831	Opuštěná	mezi ul. Uhelná - Fuchsova	CV	CU	OV	1	3 Bloky Opuštěná, Brno - Trnitá	01.03.2023	30.11.2024	Mimo nové plochy!
39949	Opuštěná	č.par. 810/7 - č.par. 808/22	VZ	NE	OV	1	Brno, ČS odpadních vod K360 Jižní centrum - rekonstrukce objektu	01.03.2023	30.06.2024	V koordinaci se ŽUB
35810	Oranžová	Fialová 2-6, Duhová 4,6,8	CH	NE	OV	17	OMS PODA - Brno, Medlánky-Řečkovice - 2.	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
							část			
36113	Oranžová	celá	OP	NE	PP	17	Optická trasa SMART Brno, Medlánky	01.03.2023	30.11.2023	
36115	Oranžová	celá	CV	NE	PV	17	UPC-Brno-Duhová pole	01.03.2023	30.11.2023	
39072	Oranžová	č.or. 8 - Duhová č. or.1	CV	CU	OV	17	REKO MS Brno - Renčova+6	01.03.2023	30.11.2023	
39990	Oranžová	mezi ul. Duhová - Azurová - Fialová	CH	NE	JT	17	Brno_FTTH_Družstevní	01.03.2023	30.11.2023	Ve stáv. chráničkách.
39891	Ořechovská	č.par. 488/1 - č.par. 484	CV	CU	OV	7	Brno, Ořechovská, smyčka VN1343, Labit	01.03.2023	30.11.2023	
40450	Ořechovská	Od hranice města jízdní pruh do města po Rozhraní	VO	CU	OK	7	Lokální údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
28906	Osová	křiž. Elišky Přemyslovny - smyčka MHD Osová	VO	CU	JT	8	TROLLEY - Terminál IDS Starý Lískovec	01.07.2023	30.11.2025	
28906	Osová	křiž. Elišky Přemyslovny - křiž. Pod nemocnicí	CV	CU	PV	8	TROLLEY - Terminál IDS Starý Lískovec-kabelovod	01.07.2023	30.11.2025	Mimo nové plochy!
39283	Osová	celá	CV	CU	OV	9	OS "netbox" Brno - et. Starý Lískovec	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39511	Osová	křiž. U Penzionu	CV	CU	OV	9	Výstavba SSZ 2.22 Osová - Labská	01.03.2023	30.11.2023	
40359	Osová	celá	CV	CU	OV	9	FIS_FTTH_CZ_3068_60826_00243_Brno-Starý Lískovec I_A	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40413	Osová	smyčka MHD - Jihlavská	VO	CU	OK	9	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
41809	Osová	křiž. Mikulášskovo nám. - křiž. Vedlejší	KO	CU	PV	9	OP DT Brno - Mikulášskovo nám.	01.03.2023	30.11.2023	
36126	Ostrá	celá	CS	CU	OV	2	UPC-Brno-Žabovřesky, pod Palackým vrchem	01.03.2023	30.11.2023	
35582	Ostravská	p.č. 4285/1 - p.č. 9804/40	MO	CU	OM	5	Oprava lávky ev.č. BM-600	01.03.2023	30.11.2024	společně s ŘSD
37397	Ostravská	silniční most přes Ostravskou	MO	CU	OM	5	Most 42-011..1,2-Otakara Ševčíka přes Ostravskou	01.09.2022	31.10.2024	
37397	Ostravská	křiž. Olomoucká - křiž. Bělohorská		OT		5	Oprava mostu I/42 č.42-011 Otakara Ševčíka I.et	16.01.2023	16.01.2024	
37894	Ostravská	křiž. Bedřichovická - křiž. Bělohorská		OT		5	Okružní křižovatka silnic II/430 a III/15283 a MK	01.03.2023	30.11.2025	
38744	Ostravská	silniční most přes Černovičky	MO	CU	OM	5	Most 50-002 přes Černovičky	01.03.2023	30.11.2024	vč. vybudování přejezdů
41834	Ostravská	křiž. Olomoucká	SZ	CU	OV	5	Oprava propojení Ostravská-Olomoucká-Černovická rampa-Olomoucká	01.05.2023	30.11.2023	
40059	Ostrovačická	č.or. 23 - č.or. 45	KO	CU	OV	25	Prodl. chodníku na ul. Ostrovačická vč. odvodnění a VO	01.07.2022	30.11.2023	
39189	Ostružinová	celá	CV	CU	PV	16	FIS_FTTH_CZ_3229_387165_20162_Brno_Medlánky I_A	01.03.2023	30.11.2023	
40590	Ostružinová	celá	CH	NE	OV	16	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
35874	Otakara Ševčíka	křiž. Tábořská	CV	CU	OV	5	Dopravní telematika 2015-2020, SSZ 4.18	01.03.2023	30.11.2023	
37397	Otakara Ševčíka	rampy směr Centrum, Židenice	KO	CU	OK	5	Oprava mostu I/42 č.42-011 Otakara Ševčíka I.et	01.09.2022	30.06.2023	
37397	Otakara Ševčíka	křiž. Gajdošova - křiž. Černovická		OT		5	Oprava mostu I/42 č.42-011 Otakara Ševčíka I.et	16.01.2023	16.01.2024	
37397	Otakara Ševčíka	rampy směr Svitavy, Olomouc	KO	CU	OK	5	Oprava mostu I/42 č.42-011 Otakara Ševčíka II.et	01.09.2022	31.10.2024	
39693	Otakara Ševčíka	č.or. 72 - křiž. Nezamyslova	CH	NE	OV	5	Brno, Nezamyslova st.úp. VN259, kNN	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
41647	Otakara Ševčíka	celá	CH	NE	OV	5	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	Koord. ŘSD
29371	Ovocná	celá	CH	NE	OV	16	Optic.trasa SMART Kuřimská - Ječná	01.03.2023	30.11.2023	
39189	Ovocná	celá	VO	NE	PV	16	FIS_FTTH_CZ_3229_387165_20162_Brno_M edlánky I_A	01.03.2023	30.11.2023	
40590	Ovocná	celá	CH	NE	OV	16	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
29370	Palackého náměstí	č.or. 11a - křiž. Kárníkova	CH	NE	PV	17	Optická trasa SMART Žitná - Kárníkova 2.et.	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
30154	Palackého náměstí	křiž. Kárníkova - křiž. Hapalova, č. or. 2-4	CH	NE	OV	17	OP Brno 2010 - Řečkovice	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
35127	Palackého náměstí	č.or. 2 - č.or. 4	KO	UU	OK	17	souvislá údržba komunikace	01.03.2023	30.11.2023	
35963	Palackého náměstí	č.12	CV	CU	OK	17	Lokální údržba - vozovka, chodník	01.03.2023	30.11.2023	
40656	Palackého náměstí	č.or. 9a	CH	NE	OV	17	Reko. areálu býval. pivovaru 1. et.	01.11.2022	31.08.2023	
41080	Palackého náměstí	č.or. 9a - kostel	CH	NE	OK	17	Oprava chodníku	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
29018	Palackého třída	křiž. Boženy Němcové - č.or. 148a	CV	CU	PV	3	Optic.trasa Palackého-Božetěchova	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
30348	Palackého třída	č.or. 113 - č.or. 117	CH	CU	OK	3	Souvislá oprava chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
30696	Palackého třída	křiž. Antonína Macka - křiž. Malátova, sudá	CH	NE	OV	3	Optická trasa SMART Šumavská,Štefánikova, Palackého	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
35544	Palackého třída	křiž. Antonína Macka	CV	CU	PV	3	TR 110/22 kV Brno - sever (Klusáčkova)	01.03.2023	30.11.2024	
38015	Palackého třída	č.or. 155 - křiž. Mánesova	CH	CU	OK	17	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
38382	Palackého třída	č.or. 28	KO	CU	OV	3	Novostavba polyfunkčního domu	01.03.2022	30.11.2025	
38425	Palackého třída	č.or. 128 - č.or. 144	CH	NE	OV	3	Optická trasa netbox - Brno, Palackého tř.- Kosmova	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38458	Palackého třída	č.or. 152	PA	CU	OV	3	Brno, Palackého Tř. 152, přel.kNN, LIDL	01.03.2023	30.11.2023	
38461	Palackého třída	č.or. 152	CV	CU	OV	3	LIDL Brno, ul. Palackého	01.03.2022	30.11.2024	Mimo nové plochy!
38755	Palackého třída	zastávka Semilasso	CH	NE	OV	16	Instalace elektronických informačních panelů	01.03.2023	30.11.2023	
38755	Palackého třída	zastávka Jungmannova	CH	NE	OV	3	Instalace elektronických informačních panelů	01.03.2023	30.11.2023	
38755	Palackého třída	zastávka Hudcova	CH	NE	OV	16	Instalace elektronických informačních panelů	01.03.2023	30.11.2023	
38755	Palackého třída	zastávka Husitská	CH	NE	OV	3	Instalace elektronických informačních panelů	01.03.2023	30.11.2023	
39182	Palackého třída	č.or. 26	CV	CU	OV	3	Novostavba bytového domu Palackého třída 26	01.03.2023	30.11.2024	
39734	Palackého třída	č.or. 94 - č.or. 98	CV	CU	OK	3	Novostavba bytových domů na ul. Palackého třída 94/96/98, Brno	01.03.2022	30.11.2024	Výjimka z OL.
40203	Palackého třída	č.or. 144 - č.or. 148	CV	CU	OV	3	Novostavba domu Prometheus	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40297	Palackého třída	č.or. 38 - č.or. 122	CV	NE	OV	3	SEK Brno - Královo Pole V	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40363	Palackého třída	č.or. 2 - č.or. 8	CV	CU	OV	3	FIS_FTTH_CZ_3089_60528_00113_Brno-Královo Pole II R100	01.03.2023	30.11.2023	
40364	Palackého třída	č.or. 10 - č.or. 85	CV	CU	OV	3	FIS_FTTH_CZ_3090_60528_00113_Brno-Královo Pole II A	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41167	Palackého třída	křiž. Boženy Němcové - č.or. 146	CH	NE	PV	3	Brno, Král. Pole č. 2, st. úpr. kVN, kNN	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
41358	Palackého třída	č.or. 158 - č.or. 166	CV	CU	PV	3	Brno, Královo Pole č. 3, st. úpr. kVN, kNN	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41573	Palackého třída	p.č. 784/1 - p.č. 665/21	CV	CU	OV	16	Optická trasa Faster CZ - Palackého třída	01.03.2023	30.11.2023	
41604	Palackého třída	křiž. Hudcova - č.or. 155	CV	CU	OV	3	Brno, Pal. třída, Brnocar, rozš. VN	01.03.2023	30.11.2023	
41669	Palackého třída	č.or. 164 - zastávka Tylova	CV	CU	OK	17	Přechod pro chodce	01.03.2023	30.11.2023	
36802	Pálavské náměstí	křiž. Bzenecká - křiž. Věstonická	CV	CU	PX	19	DPMB, a.s. - nové kabely ul. Žarošická a Věstonická	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
36807	Pálavské náměstí	p.č. 9423	KO	CU	OV	19	Měnírna Vinohrady, Pálavské nám., Brno	01.03.2023	30.11.2024	
39014	Pálavské náměstí	křiž. Bzenecká - č.or. 11	CH	CU	OV	19	SEK Brno - Bzenecká	01.03.2023	30.11.2023	
40988	Pálavské náměstí	Žarošická-Pálavské nám. (hlavní)	VO	UU	OK	19	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
40170	Palířská	křiž. nám. Odboje - Turistická	KO	CU	OV	16	St. úpravy parku nám. Odboje	01.03.2022	30.06.2023	
33690	Parková	křiž. Olší - p.č. 378/3	OP	NE	OK	18	Bytová výstavba mezi ul. Obřanská a Olší	01.03.2021	30.11.2024	
35514	Parková	křiž. Obřanská - p.č. 396/1	OP	NE	OV	18	Výstavba byt. komplexu Zelené nábřeží	01.03.2022	30.11.2024	
35514	Parková	křiž. Obřanská - č.par. 384/2	KO	CU	OV	18	Výstavba byt. komplexu Zelené nábřeží - protipovodňová opatření	01.03.2022	31.08.2023	
39188	Parková	č.par. 39/28 - Cacovický jez	VZ	NE	OV	18	Svitava, Brno - rekonstrukce soustavy jezů	01.03.2023	30.11.2024	
39188	Pastrnkova	č.par. 890/4	CV	CU	OV	5	Svitava, Brno - rekonstrukce soustavy jezů, SO 22.3 Jez Radlas - rekonstrukce	01.03.2023	30.11.2024	
39566	Pastrnkova	č.par. 889/18 - křiž. Tomáškova	CV	CU	OV	5	Brno,Pastrnkova,přel.kVN251,lávka,SmB	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
36003	Pastviny	č.or. 94	KO	CU	OV	15	Optická trasa SMART Brno, Komín	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
36456	Pastviny	oblast mezi ul. Pastviny - Uhlířova	CV	NE	PX	15	Obytný soubor Pastviny - Uhlířova	01.07.2021	30.11.2024	
39059	Pastviny	č.par. 1028/1 - č.par. 4177/2 (č.or. 2b)	VZ	NE	OV	15	Brno, Pastviny, Maršálek, sm. NN	01.03.2023	30.11.2023	
37290	Pátevní	č.or. 5	CV	CU	OV	13	Objekt výrobních služeb Pátevní	01.03.2021	30.11.2023	
38966	Pátevní	č.or. 1 - č.or. 7	CV	NE	OV	13	FTTH Brno - Bystřice_Teyschlova_C	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39082	Pátevní	křiž. Rakovecká - křiž. Nad dědinou	CV	CU	OV	13	REKO MS Brno - Nad dědinou+2	01.03.2023	30.11.2023	
34946	Pavlikova	celá	KO	UU	OK	1	oprava komunikace vč. odvodnění	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
36123	Pavlikova	celá	OC	NE	PV	1	UPC-Brno-Stránice, Pisárky po Žabovřesku	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38330	Pavlovská	č.or. 16 - č.or. 8	CH	NE	PC	11	FTTS Brno 60726 Brno_Pavlovská	01.03.2023	30.11.2023	
39066	Pavlovská	č.or. 14 - křiž. Libušina tř.	CV	CU	OV	11	REKO MS Brno-Pavlovská+1	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
16363	Pekárenská	křiž. Kounicova - křiž. Veveří	KO	CU	OV	1	Polyfunkční objekt Brno-Veveří	01.03.2023	30.11.2025	Mimo nové plochy!
38529	Pekařská	křiž. Anenská	CV	CU	OV	1	Rezidence Anenská brána	01.07.2022	30.11.2025	
38755	Pekařská	zastávka Nemocnice u sv. Anny	CH	NE	OV	1	Instalace elektronických informačních panelů	01.03.2023	30.11.2023	
40069	Pekařská	č.or. 43 - křiž. Anenská	CH	CU	OV	1	1030057232 - Brno, Anenská brána, přeložka NN	01.03.2023	30.11.2023	
40327	Pekařská	křiž. Husova - č.or. 92	CH	CU	OV	1	FTTx0_B_Brno_Pekařská_BRPEK1_UR	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
40728	Pekařská	č.or. 52	CH	NE	JT	1	Stavební úpravy a nástavba bytového domu na ulici Kopečná 52/Pekařská 11 v Btně	01.07.2022	30.06.2025	
41691	Pekařská	č.or. 57 - č.or. 43 - obě koleje	TT	CU	OV	1	Vým. kolej. u zast. Nem. u sv. Anny, směr Česká, dl. 120 m	01.04.2023	30.11.2023	
38543	Pěkná	kříž. K sídlišti - kříž. Šromova	SZ	NE	OV	23	Výstavba kamerových bodů MČ Brno Chrlice	01.03.2023	30.11.2023	
38917	Pěkná	kříž. K sídlišti - kříž. pod Mezí	CV	CU	OV	23	Brno, Pěkná, st. úprava VN, TS 9271	01.03.2023	30.11.2023	
39633	Pellicova	č.or. 10 - naproti č.or. 53	CH	NE	OV	1	Brno, Pellicova 12, úprava DS NN	01.03.2023	30.11.2023	
40327	Pellicova	č.or. 1 - č.or. 53	CH	CU	OV	1	FTTx0_B_Brno_Pekařská_BRPEK1_UR	01.03.2023	30.11.2023	
40092	Pěstitelská	č.or. 18 - V Polích - Svatka	VO	CU	OK	7	Přírodní a rekreační areál Jih	01.03.2023	30.11.2023	
39971	Pěšina	č.or. 46 - kříž. Dufkovo nábř.	KO	CU	OV	7	Brno, Dufkovo náb., st. úprava NN	01.03.2023	30.11.2023	
40364	Pešinova	celá	CV	CU	OV	3	FIS_FTTH_CZ_3090_60528_00113_Brno-Královo Pole II A	01.03.2023	30.11.2023	
40314	Petlákova	č.par. 1352/2 - č.par. 1346/1	CV	CU	OV	22	Brno, Petlákova, DTS, VN, NN, Coleman S.I.	01.03.2023	30.11.2023	
40882	Petlákova	č.or. 1 - č.or. 2	CH	NE	OV	22	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41088	Petlákova	č.par. 1341/1	OP	NE	OV	22	Brno, Petlákova, kab. VN820	01.03.2023	30.11.2023	
13708	Petra Křivky	přechod na Koniklecovu u vým.st.	OP	NE	PV	10	HFC Nový Lískovec - optické propojení	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
36851	Petra Křivky	oblast mezi Koniklecová - Travní	CV	CU	OV	10	Kamenný vrch II	01.03.2023	30.11.2026	
37708	Petra Křivky	parc. č. 2383/1 - kříž. Rybnická - parc. č. 1331/333	CH	NE	OV	10	UPC Brno_Netroufalky	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40107	Petra Křivky	kříž. Oblá, parc. č. 2889/1	CV	CU	OV	10	Parkoviště před Komunitním centrem	01.03.2023	30.11.2024	Mimo nové plochy!
40500	Petra Křivky	kříž. Oblá - kříž. Koniklecová	KO	NE	JT	10	Kolektor Nový Lískovec - rek. vodovodu, et. II, III, V, VI	01.03.2023	30.11.2025	v kolektoru
37014	Petrůvky	kříž. Nevrklova - kříž. Slevačská	KO	UU	OV	5	Čelakovského, Petrůvky, Nevrklova, rek.kanal. a vod	01.10.2023	30.11.2024	Souběh s BKOM
41539	Petřvaldská	celá	CH	CU	OK	2	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40065	Piňosova	propoj. na ul. Vaňalova	KO	NE	JT	11	Brno_Kohoutovice_Jih_2	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39033	Pionýrská	zast MHD Pionýská směr Drobného	VO	CU	OK	3	Pionýrská - souvislá údržba komunikace	01.03.2023	30.11.2023	
40441	Pionýrská	č.par. 3861	VZ	NE	OV	1	Park Lužánky - cukrárna	01.03.2022	30.11.2023	
30813	Pisárecká	kříž. Antonína Procházky	CH	NE	OV	1	Dopravní telematika 2015-2020, SSZ 1.08	01.03.2023	30.11.2023	
34421	Pisárecká	kříž. Veslařská - kříž. Antonína Procházky	CH	NE	PV	1	RKS kabelů Pisárecká - Veslařská	01.03.2023	30.11.2023	
36124	Pisárecká	kříž. Antonína Procházky - kříž. Veslařská	CS	NE	OV	1	UPC - Brno- Veslařská, A. Procházky	01.03.2023	30.11.2023	
37513	Pisárecká	p.č. 1412 k.ú. Pisárky - kříž. Lesní	CV	NE	PX	1	Brno, Pisárecká 13, úprava kNN, Pisárky	01.03.2023	30.11.2023	
37513	Pisárecká	č.par. 1412/1	CH	NE	OV	1	Komunikace a prodloužení sítí - I.etapa	01.03.2020	30.11.2023	
37981	Pisárecká	kříž. Žabovřeská	CH	NE	PV	1	Brno, Pisárecká, MVE, Teplárny Brno	01.03.2023	30.11.2023	
39176	Pisárecká	celá	SZ	CU	OV	11	Generální oprava VO	01.03.2023	30.11.2023	
40181	Pisárecká	kříž. Antonína Procházky - ul. Bítešská	KO	NE	OV	1	Anthropos sport. a rekreační areál	01.03.2023	30.11.2024	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
40181	Pisárecká	kříž. Antonína Procházky - č.par. 1451/6	KO	NE	OV	1	Anthropos sport. a rekreační areál, demolice stáv. areálu a objektů	01.03.2023	30.11.2023	
41024	Pisárecká	podchod	MO	CU	OM	1	Oprava podchodu ev.č. BM-096 na ul. Pisárecká	01.03.2023	30.11.2024	
36810	Píškova	kříž. Valouškova - Přístavní	CV	NE	OV	13	OT SMART Comp. a.s.: Brno Bystrc - úsek 1	01.03.2023	30.11.2023	
40414	Píškova	č.or. 3 - č.or. 29	CH	CU	OK	13	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
41857	Píškova	č.or. 14	CH	NE	OK	13	Oprava chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
41857	Píškova	č.or. 12 - č.or. 14	CH	NE	OK	13	Oprava chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
41115	Pivodova	kříž. Ráj	VO	UU	OK	21	Zpomalovací prahy: Lokalita Za kostelem - Křehlíkova	01.03.2023	30.11.2026	
38446	Pivovarská	celá	CV	UU	OV	1	Dětské sportovně-kulturní centrum Staré Brno	01.07.2022	30.06.2024	
40301	Pivovarská	kříž. Schovaná - Úvoz	CV	CU	OV	1	Brno, Pivovarská, nová DTS, VN, NN	01.03.2023	30.11.2023	
40350	Pivovarská	č.or. 9 - Úvoz	CH	NE	OV	1	FIS_FTTH_CZ_Brno - Staré Brno_II_A	01.03.2023	30.11.2023	
40764	Pivovarská	č.or. 2 - kříž. Schovaná	CV	CU	OV	1	Rekonstrukce SCZT pára x HV - oblast ulice Veletřní	01.03.2023	30.11.2023	
41785	Plachtova	celá	KO	CU	OV	4	FIS_FTTH_CZ_Brno-sever_I_Lesná_C	01.03.2023	30.11.2023	
34665	Plevova	č.or. 1 - č.or. 11	CV	CU	PV	2	OMS PODA - Brno, Žabovřesky 2. etapa	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41462	Plevova	č.or. 1 - č.or. 11	CV	CU	PV	2	OT Smart Comp. a.s. - netbox - Brno, Plevova	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
34665	Plovdivská	č.or. 2 - č.or. 4	CH	NE	OV	2	OMS PODA - Brno, Žabovřesky 2. etapa	01.03.2023	30.11.2023	
34849	Plovdivská	celá	KO	UU	OK	2	Rekonstrukce komunikace Plovdivská	01.08.2023	30.11.2024	
39222	Plovdivská	č.or. 7	CV	CU	OV	2	Komunitní centrum Plovdivská 7, Brno - Žabovřesky	01.03.2021	30.11.2023	
38016	Podbabská	celá	KO	UU	OV	26	Sychrov, Kouty I, Podbabská - oprava vodovodu	01.03.2022	30.04.2023	
30677	Podbělová	celá	CV	CU	PV	20	Optická trasa SMART Comp. a.s. - netbox, Podbělová	01.03.2023	30.11.2023	
33286	Podbělová	kříž. Novolíšeňská - p.č. 5049/41 (or.č.18-22)	CV	CU	OK	20	Obytný soubor Podbělová, Brno - Líšeň	01.09.2022	30.11.2024	
41034	Pod Borovníkem	kříž. Dlážďená - Pod kopcem	CV	UU	OV	25	Kanalizace v ul. Pod Borovníkem	01.03.2023	30.11.2023	
35544	Poděbradova	č.par. 562 - kříž. Antonína Macka + kříž. Poděbradova	CV	CU	PV	3	TR 110/22 kV Brno - sever (Klusáčkova)	01.03.2023	30.11.2024	Mimo nové plochy!
36508	Poděbradova	kříž. Veleslavínova	KO	CU	OV	3	Rezidence Veleslavínova	01.03.2023	30.11.2024	
37259	Poděbradova	č.or. 112 - č.or. 116	KO	CU	OV	3	Bytový dům Poděbradova	01.04.2020	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38317	Poděbradova	č.or. 8 - č.or. 12	CV	CU	OK	3	BD Poděbradova	01.03.2023	30.11.2023	
39272	Poděbradova	č.or. 23	CV	CU	OV	3	Polyfunkční dům Poděbradova 23	01.03.2022	30.11.2023	
40761	Poděbradova	č.or. 76	CV	CU	OV	3	Bytový dům Brno, Poděbradova 76	01.07.2022	30.11.2024	Min. zásah do nových ploch!
40364	Podešvova	celá	CV	CU	OV	3	FIS_FTTH_CZ_3090_60528_00113_Brno-Královo Pole II A	01.03.2023	30.11.2023	
38426	Pod Hády	p.č. 2232/391 - p.č. 2230/70	KO	CU	OV	18	Čtvrť POD HÁDY	01.07.2022	30.11.2024	
38426	Pod Hády	p.č. 2232/281 - kříž. Jedovnická	KO	CU	OV	18	Souvislá údržba VPÚK ul. Pod Hády	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!

Roční koordinální harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
39786	Pod Hády	č.par. 2232/161 - č.par. 2230/51	OP	NE	OV	18	OT SMART Comp. a.s. - netbox - Brno, Pod Hády	01.03.2023	30.11.2023	
36272	Podhájí	od ul. Podhájí po ul. Karásek	OP	NE	OK	17	Cykl.trasa Údolím Ponávky- etapa 7:Podhájí-Karásek	01.07.2023	30.11.2024	
39075	Pod hájkem	celá	CV	CU	OV	17	REKO MS Brno - Pod hájkem+2	01.08.2023	30.11.2024	
39084	Podhrázní	kříž. Spádová - kříž. Ctiradova	CV	CU	JT	23	REKO MS Brno - Spádová+1	01.03.2023	30.11.2023	Přetlakování!
37785	Pod kaplí	kříž. Loučná - č.or. 41	KO	CU	PP	4	Soběšice,Pod kaplí,Soběslavova, DSNN	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38648	Pod kaplí	č.or. 4 - kříž. Loučná	CV	CU	OV	4	Brno, Loučná - výstavba dešťové kanalizace	01.10.2023	30.11.2024	
38648	Pod kaplí	č.or. 6 - č.or. 41	CV	CU	OV	4	Brno, Dohnalova - výstavba dešťové kanalizace	01.10.2023	30.11.2024	Mimo nové plochy!
40275	Pod kaplí	č.or. 41 - kříž. Loučná	CH	NE	OV	4	Generální oprava veřejného osvětlení Brno, Soběšice	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
36085	Pod kaštany	kříž. Šumavská - č.or. 20	PA	CU	OK	2	Akademické náměstí včetně parkovacího domu	01.03.2023	30.11.2024	Mimo nové plochy!
39577	Pod kaštany	celá	CV	NE	OV	2	FTTH Brno - Šelepova B	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39380	Pod kopcem	kříž. Kohoutovická	CH	NE	OV	25	Generální oprava VO, Brno, ul. Kohoutovická	01.03.2023	30.11.2023	
40230	Pod kopcem	kříž. Kohoutovická - č.or. 2 - TS	CV	CU	OV	25	Brno, Kohoutovická, obnova NN, VN, DTS	01.03.2023	30.11.2023	
39184	Podlesí	č.par. 1883/1 - č.par. 1869	CV	CU	OV	15	Rezidence Podlesí	01.03.2023	30.11.2025	
37826	Podlesná	č.or. 17 - p.č. 3872/3	OP	NE	PV	20	Brno, Podlesná p.č.1065/3,k.NN,SS200,SR	01.03.2023	30.11.2023	
41808	Pod Mezí	celá	KO	UU	OK	23	Příjezdová komunikace k RD v Chrlících	01.07.2023	30.11.2024	
38999	Podnásepni	kříž. Stavební - č.or. 20	CH	CU	OV	1	Brno, Špitálka 8, nová OTS Lidera	01.03.2023	30.11.2023	
39213	Podnásepni	č.or. 10 - kříž. Stavební; Špitálka - č. or. 6	CH	NE	JT	1	FTTx9_M_BO_střed_Křenová_ÚR - Oblast 1, etapa 3	01.03.2023	30.11.2023	Ve stávajících chráničkách.
40843	Podnásepni	kříž. Stavební - č.or. 20	CH	NE	OV	1	Brno, Stavební, st. úpr. kNN	01.03.2023	30.11.2023	
41711	Podnásepni	kříž. Špitálka - č.or. 4	CV	CU	OV	1	SEK VDF Brno - Křenová	01.03.2023	30.11.2023	
28906	Pod nemocnicí	kříž. Osová	CV	CU	PV	8	TROLLEY - Terminál IDS Starý Lískovec - kabelovod	01.07.2023	30.11.2025	
31326	Pod nemocnicí	kříž. Okrouhlá - č.or. 39	CH	NE	OV	8	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39364	Pod nemocnicí	celá	CV	NE	OV	8	Optická trasa SMART Comp a.s.- NETBOX-Brno, Bohunice - IV. et.	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39511	Pod nemocnicí	kříž. Osová	CV	CU	OV	8	Výstavba SSZ 2.22 Osová - Labská	01.03.2023	30.11.2023	
40598	Pod nemocnicí	č.or. 9	SZ	NE	OV	8	Oprava a rek. kont. stání pro komunální odpad	01.03.2023	30.11.2023	
29371	Podpěrova	kříž. Polívková - kříž. Jabloňová	CH	NE	PV	16	Optic.trasa SMART Kuřimská - Ječná	01.03.2023	30.11.2023	
34701	Podpěrova	kříž. Třešňová	CH	NE	OV	16	Nové VO Ječná - Podpěrova	01.03.2023	30.11.2023	
35146	Podpěrova	kříž. Jabloňová - kříž. Broskvoňová	CH	CU	OK	17	Rekonstrukce chodníků ul. Podpěrova	01.09.2022	31.07.2023	Mimo nové plochy!
39189	Podpěrova	celá	VO	NE	PV	16	FIS_FTTH_CZ_3229_387165_20162_Brno_M edlanky I A	01.03.2023	31.07.2023	
40590	Podpěrova	celá	CH	NE	OV	16	Rekonstrukce VO	01.03.2023	31.07.2023	
24470	Podpísečná	č.or. 2 - kříž. Gajdošova	CV	CU	OV	5	Brno, Gajdošova, obslužná kom. - rek. kan. a	01.10.2023	30.11.2024	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
							vod.			
38506	Podruhova	kříž. Elplova	CV	CU	OK	20	Ulice Podruhova - přechod pro chodce	01.03.2023	30.11.2023	
40356	Podsedy	celá	CH	NE	OV	8	FIS_FTTH_CZ_2333_60818_00242_Brno-Bohunice II B	01.03.2023	30.11.2023	
40357	Podsedy	č.or. 15 - kříž. Lány	KO	CU	OV	8	FIS_FTTH_CZ_2334_60818_00242_Brno-Bohunice II C	01.03.2023	30.11.2023	
9729	Podsednická	kříž. Kulkova - kříž. Svatoplukova	KO	CU	OK	5	I/42 Brno, VMO - Rokytova	01.03.2021	31.08.2024	
9729	Podsednická	kříž. Svatoplukova - kříž. Kulkova		OT		5	I/42 Brno, VMO - Rokytova	01.03.2021	31.08.2024	
35160	Podsednická	celá	CH	CU	OK	5	souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
35582	Pod sídlištěm	p.č. 4285/1 - p.č. 9804/40	MO	UU	OM	5	Oprava lávky ev.č. BM-600	01.03.2023	30.11.2024	
38556	Pod sídlištěm	č.or. 3 - p.č. 4518 k.ú. Slatina	TT	VM	RT	5	SÚTT Nezamyslova II za výhybkou 1004-Stránská sk.	01.08.2023	30.11.2024	Mimo nové plochy!
39185	Pod sídlištěm	č.or. 3 - Bělohorská	KO	CU	OK	5	Pátevní cyklotrasy, úsek A, Pod sídlištěm-Bělohorská	01.03.2023	30.11.2023	
39693	Pod sídlištěm	kříž. Krásného - č.par. 4299/1	CV	CU	OV	5	Brno, Nezamyslova st.úp. VN259, kNN	01.03.2023	30.11.2023	
38556	Podstránská	přejezd přes TT	TT	VM	RT	21	SÚTT Nezamyslova II za výhybkou 1004-Stránská sk.	01.08.2023	30.11.2024	
40362	Pod Školou	celá	CV	CU	OV	9	FIS_FTTH_CZ_3071_60826_00243_Brno-Starý Lískovec I D	01.03.2023	30.11.2023	
34707	Podveská	č.par. 1516/2 - č.par. 1523/5	KO	CU	OV	15	Polyfunkční objekt - TRIANGL B	01.03.2022	30.11.2023	
34707	Podveská	č.par. 1510/1 - č.par. 1515/1	VO	CU	OV	15	Polyfunkční objekt - TRIANGL C	01.09.2021	30.11.2023	Mimo nové plochy!
34707	Podveská	č.par. 1511/11 - č.par. 1157/2	KO	CU	OV	15	Veřejné osvětlení chodníku k dětskému hřišti	01.03.2023	30.11.2023	
39910	Podveská	č.par. 1512/1 - č.par. 1515/6	OP	NE	OV	15	Prodloužení komunikace a IS z ul. Podveská, Brno	01.07.2021	31.05.2023	
40103	Podveská	č.or. 27 - kříž. Hlavní	CV	CU	OV	15	OT SMART Comp. a.s. - netbox - Brno, Hlavní - Podveská	01.03.2023	30.11.2023	
39075	Pod zahradami	kříž. Boženy Antonínové - č.or. 11	CV	CU	OV	17	REKO MS Brno - Pod hájkem+2	01.08.2023	30.11.2024	Mimo nové plochy!
29371	Polívkova	celá	CH	NE	OV	16	Optic.trasa SMART Kuřimská - Ječná	01.03.2023	30.11.2023	
35156	Polívkova	celá	CH	CU	OK	16	souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
39189	Polívkova	celá	VO	NE	PV	16	FIS_FTTH_CZ_3229_387165_20162_Brno_M edlanky I A	01.03.2023	30.11.2023	
40590	Polívkova	celá	CH	NE	OV	16	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
38123	Polní	č.or. 1	CV	CU	OV	1	VPIC Brno, Vídeňská 3, Polyfunkční dům	01.07.2022	30.06.2024	
38168	Polní	kříž. Renneská tř. - kříž. Heršpická		OT		1	Nábřeží Svratky-Realiz.protipovod.opatř. VII, VIII	01.07.2022	30.06.2024	
40226	Polní	kříž. Vídeňská - č.or. 1	CH	NE	OV	1	OP DT Brno - Vídeňská	01.03.2023	30.11.2023	
40368	Pompova	celá	CH	NE	OV	7	FIS_FTTH_CZ_3108_60206_00306_Brno-Komárov I B	01.03.2023	30.11.2023	
41623	Pompova	kříž. Hněvkovského - kříž. Slunná	CV	CU	OV	7	Brno, Pompova - Hněvkovského, st. úpr. kVN, kNN	01.03.2023	30.11.2023	
39301	Ponávka	č.or. 4 - kříž. Cejl	OC	NE	OV	1	Reko. stáv. telekom. ved. spol. Cetin a.s., Brno - Příční (FTTx0_Brno_Příční)	20.06.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
36995	Ponětovická	č.or. 10 - křiž. Šmahova	KO	CU	OV	21	Křehlíkova, Moutnická, Za kostelem - OPS	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40344	Ponětovická	celá	CH	NE	OV	21	OT Smart Comp. a.s. - netbox, Brno, Tuřanka - Těšanská	01.03.2023	30.11.2023	
41551	Popelákova	č.or. 5 - č.or. 10	CV	CU	OV	20	Reko. tepel. rozvodů z VS 13 Puchýřova 13b - Puchýřova, Popelákova	01.03.2023	30.11.2023	
30468	Popelova	křiž. Zahradky - křiž. Kaštanová	CV	CU	OV	22	OP Brno 2010 - Brn. Ivanovice	01.03.2023	30.11.2023	
34246	Porážka	celá	CV	CU	OV	7	Rekonstrukce SCZT pára x HV - oblast ul. Masná, Zderadova	01.03.2023	30.11.2023	
7166	Porgesova	tř. Gen. Píky - Merhautova		OT		4	Prodloužení TT v ul. Merhautova na sídliště Lesná, I. etapa	01.06.2023	30.11.2024	
37397	Porgesova	ul. Sportovní, Miličova - Husovický tunel - Provazníková		OT		3	Oprava mostu I/42 č.42-011 Otakara Ševčíka I. et	16.01.2023	16.01.2024	
24947	Poříčí	křiž. Heršpická	CH	NE	PV	1	Dopravní telematika 2015-2020 SIŘD-navádění voz.	01.03.2023	30.11.2023	
28896	Poříčí	křiž. Nové sady - křiž. Náplavka	CH	NE	PX	1	Optické propojení Rondo -Bohunice I	01.03.2023	30.11.2023	
36828	Poříčí	č.or. 1 - č.or. 1b, v dvorním traktu	OP	NE	OV	1	Opt. trasa Smart Comp Hlinky, Výstavní, Rybářská	01.03.2023	30.11.2023	
38117	Poříčí	č.or. 3 - křiž. Rybářská	OP	NE	OV	1	Bourací práce v areálu Beghelli - III., IV. etapa, ulice Rybářská, Brno	01.03.2023	30.11.2023	v areálu!
38168	Poříčí	celá	KO	CU	OV	1	Nábřeží Svratky-Realiz.protipovod.opatř. VII, VIII	01.01.2022	30.06.2024	Mimo nové plochy!
38168	Poříčí	křiž. Vídeňská - křiž. Heršpická		OT		1	Nábřeží Svratky-Realiz.protipovod.opatř. VII, VIII	01.07.2022	30.06.2024	
39005	Poříčí	křiž. Rybářská	CH	NE	OV	1	Brno, Poříčí přeložka VN,sdělovací ved.	01.03.2023	30.11.2023	
41030	Poříčí	č.or. 2a - křiž. Rybářská	CV	CU	PV	1	SEK VDF Brno Poříčí	01.03.2023	30.11.2023	Koordinace s VMO Bauerova!
41702	Poříčí	křiž. Renneská tř.	TT	CU	RT	1	Oprava živého povrchu tram. trati v dl. 45 m	01.04.2023	30.11.2023	
35073	Postranní	celá	KO	UU	OK	2	souvislá údržba komunikace	01.03.2023	30.11.2023	
36118	Potocká	celá	CH	NE	OV	11	UPC-Brno-Kohoutovice, Bašného, Talichova, Nedbalova	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40368	Potoční	celá	CV	CU	OV	7	FIS_FTTH_CZ_3108_60206_00306_Brno-Komárov I B	01.03.2023	30.11.2023	
34665	Poznaňská	celá	CV	NE	PV	2	OMS PODA - Brno, Žabovřesky 2. etapa	01.03.2023	30.11.2023	
39222	Poznaňská	2375/353; 2375/494	CV	CU	OK	2	Komunitní centrum Plovdivská 7, Brno - Žabovřesky	01.03.2021	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38379	Požární	křiž. Rolencova - č. o. 2	CV	CU	OV	22	Brno, Na návsi, Požární, st. Úprava NN	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41602	Požární	č.or. 1 - č.par. 82	CV	CU	OV	22	Brno, Požární, roz. NN, Matura	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40281	Práčka	smýčka BUS Bosonohy	CV	CU	OV	24	Rekonstrukce konečných stanic DPMB-KS Bosonohy	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
34844	Pratecká	křiž. Zapletalova - č.or. 12a	VO	CU	OV	22	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	lokální zásahy
37112	Pratecká	č.or. 12a - křiž. Zapletalova	KO	CU	OK	22	Výstavba stezky pro pěší a cyklisty Tuřany-Dvorská	01.03.2023	30.11.2023	
38150	Pratecká	křiž. Vítězná - č.or. 10d	KO	CU	OK	22	RK BCŠ-ZŠ Dvorecká, ul. Pratecká přechod	01.03.2023	30.11.2023	
37048	Pražákova	č.or. 36 - č.or. 52a	CH	CU	OK	7	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
41142	Pražákova	č.or. 51	SZ	CU	OK	7	ALFA ESTATE PARK, Rekonstrukce a dostavba areálu	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinální harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
41577	Pražákova	č.par. 1463/1	SZ	NE	OV	7	Optická přípojka Faster CZ - Pražákova 52	01.03.2023	30.11.2023	
41603	Pražákova	č.or. 39 - ul. Heršpická	CV	CU	OV	7	Brno, Pražákova, obnova VN1272	01.03.2023	30.11.2023	
38189	Pražská	č.or. 10 - č.or. 14	VO	CU	OV	24	Bytový a obchodní komplex Bosonohy-Sedla	01.03.2023	30.11.2024	
39201	Pražská	Jemelkova - Skalní	VO	CU	OV	24	Lokální údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy, lokální zásahy
36123	Preslova	celá	CV	CU	PV	1	UPC-Brno-Stránice, Pisárky po Žabovřeskou	01.03.2023	30.11.2023	
40415	Preslova	celá	VO	CU	OK	1	Souvislá údržba vozovky a chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
41155	Prokešova	kříž. U viaduktu	CV	CU	JT	23	Brno, U Zbrojnice, st. úprava NN	01.03.2023	30.11.2023	
36118	Prokofjevova	č.or. 13 - č.or. 33a	CV	CU	OV	11	UPC-Brno-Kohoutovice, Bašného, Talichova, Nedbalova	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40304	Prokopa Velikého	celá	CV	CU	OV	20	Brno, Trnkova, P. Velikého, st. úp. NN; přel. DS NN - II. et.	01.03.2023	30.11.2023	
38903	Prostějovská	č.or. 18 - kříž. Mikulčická	CV	CU	OV	21	Optické propjení SMART Comp. a.s., Brno: Tilhonova - Hviezdoslavova	01.03.2023	30.11.2023	
39223	Prostějovská	celá	CH	NE	OV	21	Opt. trasa SMART Comp. a.s. - netbox - Brno, Slatina	01.03.2023	30.11.2023	
39816	Prostřední	celá	VO	UU	OK	10	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
40693	Proškovo náměstí	č.or. 30 - kříž. Slaměnickova	CH	NE	OV	18	Brno, Slaměnickova 3, st. úp. kNN, SS 300, SD 822	01.03.2023	30.11.2023	
6123	Provazníkova	kříž. Kohoutova - Karlova	KO	CU	OK	4	Sil. I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí	01.03.2021	31.08.2024	
7166	Provazníkova	kříž. třída Generála Píky - kříž. Merhautova		OT		4	Prodloužení TT v ul. Merhautova na sídliště Lesná, I. etapa	01.06.2023	30.11.2024	
9729	Provazníkova	Svitava - Karlova	KO	CU	OK	4	I/42 Brno, VMO - Rokytova	01.03.2021	31.08.2024	
33174	Provazníkova	kříž. Tomkovo nám. - kříž. Karlova	CH	NE	OV	4	RKS kabelů Provazníkova	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
35863	Provazníkova	kříž. Lesnická	CV	CU	PV	4	VUT optické trasy: Brno-Černá Pole I, II	01.03.2023	30.11.2023	
37397	Provazníkova	Husovický tunel - kříž. Karlova		OT		4	Oprava mostu I/42 č.42-011 Otakara Ševčíka I. et	16.01.2023	16.01.2024	
38814	Provazníkova	č.or. 94a - kříž. Tomkovo nám.	CV	CU	OV	4	VMO Tomkovo náměstí, přel VN, NN	01.03.2023	30.11.2023	
38814	Provazníkova	č.or. 5 - kříž. Dukelská tř.	CV	CU	OV	4	VMO Tomkovo náměstí, přel VN, NN	01.03.2023	30.11.2023	
39036	Provazníkova	č.or. 46 - č.or. 50	CH	NE		4	Opravy domu Provazníkova 46,48,50	01.07.2021	30.11.2025	
39913	Provazníkova	kříž. Tomkovo nám. - Sportovní nábreží	CV	CU	OK	4	Sportovní areál T.J. Sokol Brno - Husovice	01.03.2023	30.11.2023	Koordinace s VMO Tomkovo nám.!
41046	Provazníkova	kříž. Lesnická	TT	CU	OK	4	Výměna ohrusné vrstvy přejezdu tram. trati	01.04.2023	30.11.2023	
41915	Provazníkova	č.or. 90 - č.par. 1743/3	KO	CU	OV	4	Polyfunkční dům Provazníkova -prodl. veřej. vodovodu	01.07.2023	31.07.2024	
29370	Prumperk	č.or. 5 - kříž. Palackého nám.	CH	NE	OV	17	Optic.trasa SMART Žitná - Kárníkova, 3.et.	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
30156	Prumperk	kříž. Bohatcova - kříž. Palackého nám.	CH	NE	OV	17	OP Brno 2010 - Medlánky	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39342	Prumperk	kříž. Bohatcova	VZ	NE	OV	17	SEK Brno Řečkovice - Žilkova	01.03.2023	30.11.2023	
29946	Průmyslová	č.par. 2310/1 - kříž. Tuřanka	OP	NE	OV	22	Technologické centrum Švédské šance	01.07.2020	30.11.2023	
37397	Průmyslová	kříž. Těžební - kříž. Švédské valy		OT		22	Oprava mostu I/42 č.42-011 Otakara Ševčíka I.	16.01.2023	16.01.2024	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
							et			
30775	Přadlácká	celá	CH	NE	OV	4	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39692	Přadlácká	křiž. Bratislavská - křiž. Francouzská	CH	CU	OV	4	Optická trasa SMART Comp. a.s. - netbox - Brno, Bratislavská - I. etapa	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
37399	Přehradní	křiž. Rekreační - č.or. 18	CV	CU	PP	14	Brno, Přehradní, rek. VN, NN DTS I	01.03.2023	30.11.2023	
38229	Přehradní	č.or. 16c - č. p. 155	CH	NE	PV	14	Metropolitní optická síť Brno-Kníničky - II. etapa	01.03.2023	30.11.2023	
38229	Přehradní	křiž. Rekreační - č.or. 16c	CH	NE	PV	14	Metropolitní optická síť Brno-Kníničky	01.03.2023	30.11.2023	
39392	Přehradní	křiž. Rekreační - č.or. 18	CH	NE	OV	14	Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, ul. Přehradní, Rekreační	01.03.2023	30.11.2023	
28942	Přemyslovo náměstí	celá	CV	NE	PV	21	Opt. trasa Smart Comp a.s.- Černovice-Slatina	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39343	Příčky	celá	CV	NE	OV	9	SEK Brno - Čermákova	01.03.2023	30.11.2023	
39536	Příčky	celá	CH	NE	OV	9	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
40348	Příčky	celá	CV	NE	OV	9	SEK VDF_rozšíření sítě	01.03.2023	30.11.2023	
40360	Příčky	celá	CV	CU	OV	9	FIS_FTTX_CZ_3069_60826_00243_Brno-Starý Lískovec I B	01.03.2023	30.11.2023	
24534	Příční	křiž. Milady Horákové - křiž. Bratislavská	CH	NE	OV	1	Kamerové body-Brno	01.03.2023	30.11.2023	
35859	Příční	křiž. Milady Horákové	CH	NE	OV	1	Optická trasa VUT - Brno, Bratislavská (2010)	01.03.2023	30.11.2023	
39166	Příční	č.or. 25 - č.or. 27	CV	CU	OV	1	Novostavba bytového domu a stavební úpravy dvorního křídla bytového domu, Brno, Příční 25/27	01.03.2023	30.11.2024	
39301	Příční	celá	OC	NE	OV	1	Reko. stáv. telekom. ved. spol. Cetin a.s., Brno - Příční (FTTx0_Brno_Příční)	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39672	Příční	celá	CH	CU	OV	1	Optická trasa SMART Comp. a.s. - netbox - Brno, Bratislavská - II. etapa	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40080	Příční	č.or. 25 - č.or. 29	CH	NE	OV	1	Brno, Příční 25-27, kNN, BD Komfort	01.03.2023	30.11.2023	
39532	Přichystalova	křiž. Farského	CH	NE	OV	22	Generální oprava VO	01.03.2023	30.11.2023	
32466	Příjezdová	křiž. Černohorská	CH	NE	OK	26	Chodník Černohorská II	01.03.2023	30.11.2023	
37109	Příjezdová	křiž. V Kolibkách - č.or. 1	CH	NE	OV	26	RVDSL1724_M_B_BORE3268-BORE1HR_OK	01.03.2023	30.11.2023	
39301	Příkop	č.or. 11 - křiž. Bratislavská	CL	NE	OV	1	Reko. stáv. telekom. ved. spol. Cetin a.s., Brno - Příční (FTTx0_Brno_Příční)	01.03.2023	30.11.2023	
29582	Přístavní	křiž. Hrázní - křiž. Obvodová	VO	UU	OK	13	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
36810	Přístavní	č. o. 33 - 16	CV	CU	PP	13	OT SMART Comp. a.s.: Brno Bystrc - úsek 1	01.03.2023	30.11.2023	
37929	Přístavní	parc.č. 1713/377- parc.č. 1723/121 k.ú. Bystrc, před or.č. 38	CV	CU	PV	13	BTS_8_B_BMPRS_OK, hotel SANTON	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38895	Přístavní	křiž. Rakovecká	OP	NE	OV	13	Bystrc, Obvodová, rekonstrukce trakčních kabelů DPMB	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39426	Přístavní	křiž. Obvodová	VO	CU	PV	13	Výstavba nové SSZ 8.49 Přístavní-Obvodová	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39474	Přístavní	křiž. Joukalova - křiž. Heyrovského	CH	CU	OK	13	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
40264	Přístavní	Přístav - křiž. Obvodová	CV	CU	OV	13	Přip. areálu lod. dopravy DPMB a kamer. bodů MKDS opt. kabelem	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
41605	Přístavní	č.or. 8 - č.or. 12	CH	NE	OV	13	Brno, Heyrovského, obnova NN, VN210, VN211	01.03.2023	30.11.2023	
41667	Přístavní	křiž. Výhon - křiž. Obvodová	KO	CU	OK	13	Ulice Přístavní - zklidnění dopravy	01.08.2023	30.11.2023	
38241	Přízova	křiž. Spálená - č.or. 2	CH	CU	OK	1	Clarion Congress hotel Brno	01.03.2021	31.10.2023	
38657	Přízova	křiž. Spálená - č.or. 8	CH	NE	OV	1	Brno,Přízova 8,rozv.VN,areál OSEVA	01.03.2023	30.11.2023	
39212	Přízova	celá	CH	NE	JT	1	FTTx9_M_BO_střed_Křenová_ÚR - Oblast 1, etapa 2	01.03.2023	30.11.2023	Ve stávajících chráničkách.
40555	Přízova	křiž. Dornych - č.or. 18	CH	NE	OV	1	Dobíjecí stanice pro elektromobily	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39812	Pšeník	č.or. 1 - č.or. 18	CV	CU	OV	1	Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku HJ 38 - VS Sovinec 26	01.03.2023	30.11.2023	
38093	Pšikalova	celá	CH	NE	OV	9	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
40348	Pšikalova	celá	CV	NE	OV	9	SEK VDF_rozšíření sítě	01.03.2023	30.11.2023	
40362	Pšikalova	celá	CV	CU	OV	9	FIS_FTTH_CZ_3071_60826_00243_Brno-Starý Lískovec I D	01.03.2023	30.11.2023	
27665	Ptašinského	celá	CH	NE	OV	3	Optické propojení Botanická - Ptašinského	01.03.2023	30.11.2023	
40104	Ptašinského	křiž. Chaloupeckého nám. - Botanická	CH	CU	OV	3	Cerit Science Park III - 2.+3. etapa	01.03.2022	30.11.2024	
40303	Ptašinského	č.par. 307	CV	CU	OV	3	Brno, Ptašinského, Šumavská, OTS621, kVN + DO	01.03.2023	30.11.2023	
40365	Ptašinského	č.or. 1 - 20	CV	CU	OV	3	FIS_FTTH_CZ_3091_60528_00113_Brno-Královo Pole II B	01.03.2023	30.11.2023	
40806	Ptašinského	křiž. Botanická - č. or. 15 -křiž. Kabátníkova	CH	NE	OV	3	Brno, Botanická, Hrnčířská, VN1301, VN1303	01.03.2023	30.11.2023	
25107	Puchýřova	křiž. Klajdovská - č.or. 13b	CV	NE	PV	20	Optické propojení Brno - Lišeň I	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41551	Puchýřova	č.or. 5 - č.or. 13b	CV	CU	OV	20	Reko. tepel. rozvodů z VS 13 Puchýřova 13b - Puchýřova, Popeláková	01.03.2023	30.11.2023	
29373	Purkyňova	č.or. 7 - vnitroblok k ul. Hradecká	CH	NE	OV	3	Optic.trasa SMART Hradecká-Purkyňova	01.03.2023	30.11.2023	
36077	Purkyňova	TPB - za č. or. 111	OP	NE	OV	16	Brno, Purkyňova objekt D, sm.k. VN1279, OTS Tech.	01.03.2023	30.11.2023	
37241	Purkyňova	č.or. 9 - č.or. 31	CH	CU	OK	3	Rozšíření ploch pro dopravu v klidu v MČ Brno - Královo Pole - IV. etapa, lokalita 1	01.03.2023	30.11.2023	
38755	Purkyňova	zastávka Tererova	CH	NE	OV	3	Instalace elektronických informačních panelů	01.03.2023	30.11.2023	
38755	Purkyňova	zastávka Dobrovského	CH	NE	OV	3	Instalace elektronických informačních panelů	01.03.2023	30.11.2023	
38755	Purkyňova	zastávka Skácelova	CH	NE	OV	3	Instalace elektronických informačních panelů	01.03.2023	30.11.2023	
38755	Purkyňova	zastávka Červinkova	CH	NE	OV	3	Instalace elektronických informačních panelů	01.03.2023	30.11.2023	
38755	Purkyňova	zastávka Technické muzeum	CH	NE	OV	3	Instalace elektronických informačních panelů	01.03.2023	30.11.2023	
38792	Purkyňova	křiž. Hradecká - p.č. 712/2	CV	CU	OV	3	Optická trasa Faster CZ Hudcova II	01.03.2023	30.11.2023	
39336	Purkyňova	areál firmy Tesla	VZ	NE	OV	3	Brno, Purkyňova, kabel VN,NN,TS PET 850 o - TESLA	01.03.2023	30.11.2023	
39776	Purkyňova	č.par. 834/42 - č.par. 834/45	KO	CU	OV	16	A-20-17_Laboratorní garáž pro výuku - ÚSI VUT	01.03.2023	30.11.2023	
39889	Purkyňova	č.or. 108 - č.or. 99	CV	CU	PP	3	Brno,Purkyňova p.č.2703/3,OTS,park.dům	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
40897	Purkyňova	křiž. Skácelova - č.or. 99b	CV	CU	JT	3	Brno, Purkyňova, st. úprava kVN	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41194	Purkyňova	č.or. 118a	KO	CU	OV	16	Laboratorní garáž pro výuku USI VUT	01.03.2023	30.11.2023	
41349	Purkyňova	č.or. 7 - křiž. Dobrovského	CH	NE	OV	3	OT Smart Comp. a.s. - netbox - Jana Babáka	01.03.2023	30.11.2023	
41593	Purkyňova	č.or. 97b - č.or. 101	CV	CU	OV	3	Brno, Purkyňova, přel. VN277, OTS 652, PFM Gr	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41685	Purkyňova	č.or. 116 - křiž. Červinkova	TT	CU	OV	3	Výhybka č. 1201 do smyčky Červinkova	01.04.2023	30.11.2023	
41709	Purkyňova	č.or. 105 - křiž. Herčíkova - Oblouk u Technického muzea	TT	CU	RT	3	Oprava živiničného povrchu tram. trati v dl. 140m	01.04.2023	30.11.2023	
39817	Puškinova	celá	VO	UU	OK	2	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
41263	Puškinova	křiž. Zborovská - č.or. 30	CV	CU	OK	2	Apartmánový dům Puškinova	01.03.2023	30.11.2024	
38855	Radlas	křiž. Špitálka - č.or. 4	CH	NE	OV	1	UPC FTTS BRNO, BMSPI	01.03.2023	30.11.2023	
38286	Raisova	č.or. 9 - křiž. Rybnická	CH	NE	OV	10	Opr.havar.místa na trakčních kab.-Rybnická-Raisova	01.03.2023	30.11.2023	
40322	Raisova	křiž. Úpatní	CV	CU	OV	10	OT SMART Comp- netbox-Brno, Úpatní	01.03.2023	30.11.2023	
41115	Ráj	křiž. Šmahova	VO	UU	OK	21	Zpomalovací prahy: Lokalita Za kostelem - Křehlíkova	01.03.2023	30.11.2026	
38538	Ráječek	č.par. 548/3 - č.par. 33 - Svitava	CV	CU	OK	22	Cyklopřejezd Kaštanová - lávka	01.03.2023	30.11.2023	
26810	Rakovecká	podél přehrady k hradu Veveří	KO	NE	OV	13	Cyklistická stezka Svratecká	01.03.2023	30.11.2024	koordin. s opravou sil. II/384
38935	Rakovecká	č.par. 3003/1, 3001/1 - č.par. 604/5	SZ	CU	OV	13	Brno, Bystrc, přípojka NN, p. Rychlý	01.03.2023	30.11.2023	
39082	Rakovecká	č.or. 7 - křiž. Páteří	CV	CU	OV	13	REKO MS Brno - Nad dědinou+2	01.03.2023	30.11.2023	
40565	Rakovecká	areál u č.or. 72	KO	CU	OV	13	Revitalizace areálu Obora - hotel, wellness, var. 2	01.03.2023	30.11.2025	
41831	Rakovecká	č.or. 79	OP	NE	OK	13	Novostavba lesnické provozovny II	01.08.2023	30.11.2024	
39394	Rašelinová	č.or. 3a - č.or. 11	CV	CU	OV	20	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38543	Rebešovická	křiž. Jana Broskvy - smyčka MHD	SZ	NE	OV	23	Výstavba kamerových bodů MČ Brno Chřlice	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38917	Rebešovická	křiž. K sídlišti - křiž. pod Mezí	CV	CU	OV	23	Brno, Pěkná, st. úprava VN, TS 9271	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39083	Rebešovická	křiž. Ctiradova - křiž. Ernsta Macha	CV	CU	JT	23	REKO MS Brno - Ctiradova+2	01.03.2023	30.11.2023	Přetlakování!
39085	Rebešovická	křiž. Jana Broskvy - ŽST	CV	CU	OV	23	REKO MS Brno - Rebešovická	01.03.2023	30.11.2023	
41618	Rebešovická	č.or. 35a - křiž. Ernsta Macha	CV	CU	OV	23	Brno, Rebešovická, st. úprava NN	01.03.2023	30.11.2023	
35544	Reissigova	křiž. Štefánikova - křiž. Sportovní	CH	NE	OV	3	TR 110/22 kV Brno - sever (Klusáčkova)	01.03.2023	30.11.2024	Mimo nové plochy!
38933	Reissigova	křiž. Poděbradova - Střední	CV	CU	OV	3	Přeložka vodovodu pro novostavbu polyfunkčního domu BTTower	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38933	Reissigova	křiž. Poděbradova - č.par. 570/3	VO	CU	OV	3	Novostavba polyfunkčního domu BTTower	01.03.2022	30.11.2024	
40365	Reissigova	č.or. 1 - č.or. 11	CV	CU	OV	3	FIS_FTTH_CZ_3091_60528_00113_Brno-Královo Pole II B	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
30921	Rekreační	č.or. 4 - křiž. Ondrova	CV	CU	OV	14	Nový vstupní areál ZOO Brno	01.03.2023	30.11.2024	
37396	Rekreační	křiž. Přehradní - křiž. Ondrova	OC	NE	PP	14	Brno, Ondrova, rek. NN III	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
37399	Rekreační	křiž. Šikulova - křiž. Přehradní	CV	CU	PP	14	Brno, Přehradní, rek. VN, NN DTS I	01.03.2023	30.11.2023	
38229	Rekreační	křiž. Ondrova - křiž. Přehradní	CV	CU	PV	14	Metropolitní optická síť Brno-Kníničky	01.03.2023	30.11.2023	
38566	Rekreační	p.č. 327/2, 325, 323 - U nového vstup. areálu ZOO	OP	CU	OV	14	Brno, Rekreační, p. VN, DTS, Paracentrum	01.03.2023	30.11.2023	
39019	Rekreační	křiž. Ondrova - křiž. K Bukovinám	VO	UU	OK	14	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
39392	Rekreační	křiž. Šikulova - křiž. Ondrova	CH	NE	OV	14	Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, ul. Přehradní, Rekreační	01.03.2023	30.11.2023	
39595	Rekreační	č.par. 3328 - č.par. 3330	KO	CU	OV	14	Novostavba obj. pro hromadnou rekreaci Kníničky	01.03.2023	30.11.2025	
40300	Rekreační	č.par. 412 - č.par. 519/2	KO	CU	OV	14	Brno, Rakovecká, úpr. NN, G point invest	01.03.2023	30.11.2023	
41543	Rekreační	křiž. Šikulova - křiž. Hrázní	VO	UU	OK	14	Lokální údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
41720	Rekreační	č.par. 560/1 - křiž. Hrázní	KO	CU	OV	14	Úprava prostranství Park u Lva	01.07.2023	30.06.2024	
29370	Renčova	křiž. Medlánecká - křiž. Dillingerova	CH	NE	PV	17	Optic.trasa SMART Žitná - Kárníkova, 3.et.	01.03.2023	30.11.2023	
30154	Renčova	křiž. Dillingerova - křiž. Oranžová	CH	NE	OV	17	OP Brno 2010 - Řečkovice	01.03.2023	30.11.2023	
35110	Renčova	křiž. Družstevní - křiž. Medlánecká	KO	UU	OK	17	souvislá údržba komunikace	01.03.2023	30.11.2023	
35810	Renčova	č.or. 5 - ul. Škrétova	CV	CU	PV	17	OMS PODA - Brno, Medlánky-Řečkovice - 2. část	01.03.2023	30.11.2023	
36113	Renčova	č.or. 10 - křiž. Duhová	OP	NE	PV	17	Optická trasa SMART Brno, Medlánky	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
36115	Renčova	č.or. 10 - č.or. 30	CV	CU	PV	17	UPC-Brno-Duhová pole	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
37332	Renčova	křiž. Medlánecká - č.or. 16	CH	NE	OV	17	Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, ul. Medlánecká	01.03.2023	30.11.2023	
39072	Renčova	č.or. 13 - č.or. 36 - Škrétova	CV	CU	OV	17	REKO MS Brno - Renčova+6	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39076	Renčova	křiž. Vitáskova, Dillingerova	VO	CU	OV	17	REKO MS Brno - Vitáskova+1	01.03.2023	30.11.2023	Koordinace s BKOM
39395	Renčova	křiž. Duhová - Kremličkova	CH	NE	OV	17	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39575	Renčova	č.par. 3951/1 - č.par. 3952/1	VO	CU	OV	17	Rodinné domy 2, 3, 4, 5, 6, k. ú. Řečkovice	01.03.2022	30.11.2023	
39990	Renčova	č.or. 5 - křiž. Duhová	CH	NE	OV	17	Brno_FTTH_Družstevní	01.03.2023	30.11.2023	Ve stáv. chráničkách.
41081	Renčova	č.par. 3966/99	SZ	NE	OV	17	Stanoviště tříděného odpadu	01.03.2023	30.11.2023	
41550	Renčova	č.or. 13 - č.or. 23	CV	CU	OV	17	Reko. tepel. rozvodů z PK Renčova 17a	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41619	Renčova	č.or. 17a - křiž. Oranžová	KO	CU	OV	17	Brno, Renčova, Teplárny, rozš. VN	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
29287	Renneská třída	křiž. Vsetínská - křiž. Polní, v zadní části BD vč. Opavské	CH	NE	PV	1	Optická trasa SMART Comp: Vínohrady-Vsetínská	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
34210	Renneská třída	křiž. Vsetínská - křiž. Polní (lichá)	CH	CU	OV	1	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
38168	Renneská třída	č.par. 212/7 - č.par. 207/50	CH	NE	OV	1	Nábřeží řeky Svratky D_22 - Přeložka cyklobodu	01.01.2022	30.06.2024	
38168	Renneská třída	křiž. Bakalovo nábř.	KO	UV	OV	1	Nábřeží Svratky-Realiz.protipovod.opatř. VII, VIII	01.01.2022	30.06.2024	
38452	Renneská třída	křiž. Polní - křiž. Vsetínská	CV	CU	PV	1	OMS PODA - Brno-Štýřice	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39812	Renneská třída	křiž. Havlenova - OC Union	CV	CU	OV	1	Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku HJ 38 - VS Sovinec 26	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
40370	Renneská třída	č.or. 1 - č.or. 45	CH	NE	OV	1	INS_FTTH_CZ_2749_60812_Brno-Štýřice_I_A	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40793	Renneská třída	Vídeňská 89a	CV	CU	OV	1	Blok Vídeňská - dostavby	01.03.2023	30.11.2025	
37233	Rerychova	č.or. 16 - č.or. 20	CH	CU	OV	13	Optická trasa SMART Comp. a.s.: Brno Bystrc-úsek 4	01.03.2023	30.11.2023	
38051	Rerychova	celá	CH	CU	OV	13	Reko MS Brno - Rerychova + 3	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38965	Rerychova	celá	VO	NE	PV	13	FTTH Brno - Bystrc_Teyschlova_B	01.03.2023	30.11.2023	
39023	Rerychova	č.or. 2	VO	CU	OK	13	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
39319	Rerychova	č.or. 20	KO	CU	OV	13	Teplovodní přípojka pro BD Rerychova 20	01.03.2023	30.11.2023	
40557	Rerychova	č.par. 7028/6	VZ	NE	OV	13	Dobíjecí stanice pro elektromobily Lýskova	01.03.2023	30.11.2023	
41624	Resslova	křiž. Veveří - č.or. 3	CV	CU	PV	1	Brno, Veveří, Resslova, obnova VN1325, VN277	01.03.2023	30.11.2023	
38288	Rezkova	křiž. Barvičova	CV	CU	PP	1	Opr.havarijního místa na trakčních kab.-Barvičova	01.03.2023	30.11.2023	
36669	Režná	č. o. 2 - 32	CS	NE	OV	22	SEK Brno - Tuřany	01.03.2023	30.11.2023	
40373	Režná	křiž. Sokolnická - č.par. 4567	CV	CU	PV	22	Brno, Režná, st. úprava NN	01.03.2023	30.11.2023	
35019	Richarda Knose	č.or. 9 - křiž. Bodlákova	CH	NE	OV	20	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
38159	Richtrova	Stamicova č. or. 11 - Libušina tř.	CH	NE	OV	11	FTTx_FIS_SVS_BMSTA_15308367	01.03.2023	30.11.2023	
39068	Richtrova	č.or. 6	CV	CU	OV	11	REKO MS Brno-Glínkova+2	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39161	Ríšova	č.or. 1 - č.or. 7 - po obou stranách	CV	CU	OK	25	Rekonstrukce horní části Křivánkova náměstí	01.06.2022	30.06.2023	
36865	Rokycanova	Rokycanova parc. č. 2406/36	CH	NE	OV	5	Brno, Rokycanova p. č. 2406/36, k.NN, SD	01.03.2023	30.11.2023	
9729	Rokytova	křiž. Karlova - č.or.1	KO	UU	OK	5	I/42 Brno, VMO - Rokytova	01.03.2021	31.08.2024	
9729	Rokytova	křiž. Svatoplukova - křiž. Kulkova		OT		5	I/42 Brno, VMO - Rokytova	01.03.2021	31.08.2024	
9729	Rokytova	křiž. Kulkova - p.č. 6625/63	KO	CU	OK	5	I/42 Brno, VMO - Rokytova	01.03.2021	31.08.2024	
35891	Rokytova	křiž. Svatoplukova	CV	CU	OV	5	Dopravní telematika 2015-2020, SSZ 5.12	01.03.2023	30.11.2023	
37397	Rokytova	křiž. Žarošická - křiž. Svatoplukova		OT		5	Oprava mostu I/42 č.42-011 Otakara Ševčíka I. et	16.01.2023	16.01.2024	
38838	Rokytova	křiž. Kulkova - křiž. Svatoplukova	KO	CU	OK	5	Lokální oprava vozovky Rokytova	01.03.2023	30.11.2023	Lokální zásahy
41110	Rokytova	u Lerku	CV	CU	OK	5	Rokytova, přechod pro chodce	01.03.2023	30.11.2023	Bez omezení průjezdu po Rokytově
34992	Rolencova	křiž. Závětrná - křiž. V pískách	CH	CU	OK	22	souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
34992	Rolencova	křiž. Glocova - křiž. ulice 1. května	CH	CU	OK	22	souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
38379	Rolencova	křiž. Na návsi - žel. přejezd	CV	CU	OV	22	Brno, Na návsi, Požární, st. Úprava NN	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38385	Rolencova	č.or. 61 - č.or. 80	SZ	CU	OV	22	Brno, Rolencova, TS 9425, st. Úprava DTS	01.03.2023	30.11.2023	
38654	Rolencova	křiž. Závětrná - č.or. 59	CV	CU	OV	22	Brno, Rolencova, Javorová, st. úprava NN	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38857	Rolencova	křiž. Na návsi - č.or. 61	CV	CU	OV	22	Chrlice, rek. VN820 p. b. b1 - 108 - Etapa 1	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
39065	Rolencova	křiž. Požární - Na hrázi č. or. 1	CV	CU	OV	22	REKO MS Brno-Závětná +1	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40887	Rolencova	křiž. Kudmova	CV	CU	JT	22	Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, ul. Jubilejní - Glocova	01.03.2023	30.11.2023	Pod vozovkou ve stáv. chrániče
41122	Rolencova	č.or. 1 - č.or. 53	CV	CU	OV	22	PROA_M_Brno_Rolencova_BRROL1_OK	01.03.2023	30.11.2023	souběh s EG.D a BKOM
38833	Rolnická	č.or. 7 - č.or. 9	CH	NE	OV	8	WTTx_NT_B_BMROL_OK, Rolnická 7 - 9	01.03.2023	30.11.2023	
40356	Rolnická	křiž. Bohuňova - č.or. 9	CV	CU	OV	8	FIS_FTTH_CZ_2333_60818_00242_Brno-Bohunice II B	01.03.2023	30.11.2023	
41660	Rolnická	celá	CH	NE	OV	8	Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, Bohunice I	01.03.2023	30.11.2023	
33184	Rooseveltova	křiž. Jezuitská	CV	NE	PV	1	OP Brno 2013 - Běhounská	01.03.2023	30.11.2023	
38755	Rooseveltova	zastávka Janáčkovo divadlo	CH	NE	OV	1	Instalace elektronických informačních panelů	01.03.2023	30.11.2023	
39015	Rooseveltova	křiž. Jezuitská - křiž. Dvořákova	CH	CU	OV	1	SEK Brno - Za Divadlem	01.03.2023	30.11.2023	
39262	Rooseveltova	č.or. 4 - zastávka MHD	CV	CU	OV	1	Rekonstrukce a dostavba areálu Jezuitská - přesun zastávky	01.03.2022	30.11.2025	
9646	Rosického náměstí	křiž. Stránského	VO	CU	OV	2	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Stránského	01.10.2023	30.11.2024	
37025	Rosického náměstí	celá	CH	NE	OV	2	Generální oprava veřejného osvětlení	01.03.2023	30.11.2023	
41700	Rosického náměstí	Oblouk za zast. Rosického nám.	TT	CU	RT	2	Oprava živého povrchu tram. trati v dl. 30 m	01.04.2023	30.11.2023	
38221	Rostislavovo náměstí	křiž. Šafaříkova	CV	CU	OV	3	CYRIL RESIDENCE	01.03.2021	30.11.2024	Zásah do nových ploch ke konci OL!
38227	Rostislavovo náměstí	p.č. 1117 - p.č. 1115/5	CV	CU	OV	3	Rezidence Rostislavovo náměstí	01.07.2022	30.11.2024	Zásah do nových ploch ke konci OL!
39126	Rostislavovo náměstí	č.or. 8	CV	CU	OV	3	Novostavba bytového domu	01.03.2022	30.06.2024	Zásah do nových ploch ke konci OL!
40297	Rostislavovo náměstí	celá	CV	NE	OV	3	SEK Brno - Královo Pole V	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41201	Rostislavovo náměstí	č.or. 10	CV	CU	OV	3	Brno,Rostisl.nám.10,sm.kNN,BD Rezidence	01.03.2023	30.11.2023	
41363	Rostislavovo náměstí	mezi č. or. 9 a 34	CV	CU	PV	3	RVDSL1605_M_B_BOKP5633_BOKP2HR_N N	01.03.2023	30.11.2023	
38903	Rousínovská	č.or. 18 - Prostějovská č. or. 18	CV	CU	OV	21	Optické propjení SMART Comp. a.s., Brno: Tilhonova - Hvězdoslavova	01.03.2023	30.11.2023	
39223	Rousínovská	celá	CH	NE	OV	21	Opt. trasa SMART Comp. a.s. - netbox - Brno, Slatina	01.03.2023	30.11.2023	
35580	Rovinka	celá	CH	CU	OK	4	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
40580	Rovinka	celá	CH	NE	OV	4	Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, ul. Ložbky	01.03.2023	30.11.2023	
39553	Roviny	křiž. Tovární	CV	CU	OK	23	Novostavba skladovací haly a kancelářských prostor	01.03.2021	30.11.2023	
40446	Roviny	most přes vlečku - areál NAVOS	KO	CU	OV	23	Brno - Chrlice, veřejná účelová komunikace za areálem NAVOS	01.03.2022	30.11.2023	
39970	Rovná	křiž. Horní	VO	UU	OK	1	Horkovodní přípojka pro Sociálně zdravotní komplex Červený kopec	01.03.2023	30.11.2024	
41123	Rozárka	č.or. 19	VO	CU	OK	4	Novostavba RD Brno - Soběšice - přeložka CETIN	01.03.2023	30.11.2025	
41123	Rozárka	č.or. 19	VO	CU	OK	4	Novostavba rodinného domu Brno - Soběšice	01.03.2023	30.11.2025	
41621	Rozárka	celá	CV	CU	OV	4	FTTx_SVS_SOSOB1 (Soběšice u Brna)	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
39212	Rumiště	celá	CH	NE	JT	1	FTTx9_M_BO_střed_Křenová_ÚR - Oblast 1, etapa 2	01.03.2023	30.11.2023	Ve stávajících chráničkách.
41711	Rumiště	křiž. Mlýnská - křiž. Křenová	CV	CU	OV	1	SEK VDF Brno - Křenová	01.03.2023	30.11.2023	
38576	Rušná	od Rušné k Cihelně	CV	CU	OV	24	Dopravní a inženýrská infrastruktura - Bos. Cihelna	01.03.2023	30.11.2023	
38576	Rušná	č.par. 1682/1 - č.par. 1686/1	CV	CU	JT	24	Viladomy Bosonohy cihelna	01.03.2023	30.11.2025	
41621	Růženec	celá	KO	CU	OV	4	FTTx_SVS_SOSOB1 (Soběšice u Brna)	01.03.2023	30.11.2023	
38710	Růžová	křiž. Sokolnická - č.or. 28	CH	CU	OK	22	souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41481	Růžová	před č.or. 11	CV	CU	OV	22	Komplex Růžová	01.03.2023	30.06.2023	
21795	Rybářská	křiž. Poříčí - křiž. Veletržní	CV	CU	OV	1	Polyfunkční soubor Mendel Plaza Brno	01.03.2023	30.11.2025	Mimo nové plochy!
36828	Rybářská	č.or. 6 - č.or. 10 (dvorní trakt)	OP	NE	OV	1	Opt. trasa Smart Comp Hlinky, Výstavní, Rybářská	01.03.2023	30.11.2023	
38117	Rybářská	č.or. 3 - č.or. 5	OP	NE	OV	1	Bourací práce v areálu Beghelli - III., IV. etapa, ulice Rybářská, Brno	01.03.2023	30.11.2023	v areálu!
38311	Rybářská	č. o. 4	VO	CU	OV	1	Horkovodní rozvod Mendel Plaza	01.03.2023	30.11.2024	
38462	Rybářská	č.or. 7 - křiž. Poříčí	CV	CU	OV	1	Rybářka - polyfunkční soubor	01.03.2023	30.11.2024	Mimo nové plochy!
39827	Rybářská	č.or. 4	PA	CU	OV	1	Instalace dobíjecí stanice pro elektromobily - PSB	01.03.2023	30.11.2023	
40764	Rybářská	č.or. 4	CV	CU	OV	1	Rekonstrukce SCZT pára x HV - oblast ulice Veletržní	01.03.2023	30.11.2023	
41030	Rybářská	křiž. Poříčí	CV	CU	PV	1	SEK VDF Brno Poříčí	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39189	Rybízová	křiž. Jabloňová - č.or. 7	CV	CU	PV	16	FIS_FTTH_CZ_3229_387165_20162_Brno_M edlanky I_A	01.03.2023	30.11.2023	
40590	Rybízová	celá	CH	NE	OV	16	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
38164	Rybškova	křiž. Žižkova	CV	NE	PV	1	BTS_OK_8_B_BMZIZ_OK	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
12219	Rybnická	křiž. PETRA KŘIVKY - křiž. OBEČNÍ	CH	NE	OV	10	HFC Nový Lískovec	01.03.2023	30.11.2023	
34312	Rybnická	mezi č.or. 77 - 81	CV	CU	OV	10	Novostavba bytového domu	01.07.2022	30.11.2023	Mimo uzavírku Bítešské
35354	Rybnická	křiž. Čtvrť - č.or. 77	CH	NE	PV	10	Brno, Rybnická 77 distribuční TS, NN, VN	01.03.2023	30.11.2023	
37708	Rybnická	křiž. Petra Křivky	CH	NE	PV	10	UPC Brno_Netroufalky	01.03.2023	30.11.2023	
39758	Rybnická	křiž. Raisova	CV	CU	OK	10	Úprava komunikace Rybnická a napojení BD na tech. infrastrukturu	01.03.2022	30.06.2025	mimo uzavírku Bítešské
40182	Rybnická	č.par. 501, 507, 508, 510, 512, 514	OP	NE	OV	10	Bytový dům Rezidence Koniklec, Nový Lískovec	01.07.2022	30.11.2024	
40633	Rybnická	č.par. 404/2	CV	NE	PV	10	Novostavba RD	01.03.2023	30.11.2023	Mimo uzavírku Bítešské
41179	Rybnická	č.par. 505/5 - č.par. 508	CV	UU	OK	10	GREEN RESORT II - BYTOVÝ DŮM	01.03.2023	30.11.2024	
41180	Rybnická	č.par. 505/4 - č.par. 506/1	CV	CU	OK	10	AD DENT - Novostavba polyfunkčního domu	01.03.2023	30.11.2024	
12090	Rybníček	křiž. Střední - křiž. Sportovní	CH	NE	PV	3	HFC Optické prop.ul.H.Maliř.-Botanická	01.03.2023	30.11.2023	
38485	Rybníček	křiž. Staňkova - křiž. Sportovní	CH	CU	OK	3	Parkovací domy Kr. Pole, SO 103 PD Sportovní	01.03.2023	30.11.2024	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
39300	Rybniček	křiž. Střední - křiž. Sportovní	CH	CU	OV	3	Komplex Augarten	01.09.2022	30.11.2024	
39885	Rybniček	č.par. 799/1 - křiž. Sportovní	CH	CU	OV	3	Brno,Rybniček,Sportovní,kab.sm.VN,UCED	01.03.2023	30.11.2023	
41871	Rybniček	č.or. 7	CH	NE	OV	3	RVDSL1602_M_B_BOKP13740_NDN	30.06.2023	30.11.2023	
41523	Rysova	č.or. 15 - č.or. 19	CH	CU	OK	16	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38688	Řadová	celá	CV	CU	OV	11	REKO MS Brno - Řadová + 1	01.03.2023	30.06.2023	
41533	Řehořova	naproti č.or. 2 - č.or. 20	CH	CU	OK	6	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
32641	Řezáčova	křiž. Včeličkova - křiž. Chaloupky	CL	NE	OK	15	Souvislá oprava chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
36389	Řezáčova	č.or. 2 - č.or. 66	CV	CU	PV	15	OMS PODA - Brno, sídliště Komín	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39156	Řezáčova	při kruh. objezdu za č. or. 66	KO	CU	OV	15	ul. Řezáčova - Úprava parkoviště	01.06.2022	30.11.2023	
40382	Řezáčova	č.or. 2 - č.or. 2a	VO	CU	OK	15	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
37302	Řeznická	křiž. Čechyňská - č.or. 1	CV	NE	PV	1	SEK Brno - Mlýnská	01.03.2023	30.11.2023	
36005	Říční	celá	CV	CU	OV	18	Reko MS Brno - Olší + 6, II. etapa	01.03.2022	30.06.2023	
38289	Říční	křiž. Franzova	CV	CU	OV	18	Opr.havarijního místa na trakčních kab.- Franzova	01.03.2023	30.11.2023	
31048	Řípská	křiž. Švédské valy - křiž. D1	CH	NE	OV	21	OP Brno, ul. Řípská	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
31049	Řípská	křiž. D1 - odbočka CTP	OP	NE	OV	21	OP Brno, ul. Evropská	01.03.2023	30.11.2023	
37397	Řípská	křiž. Švédské valy - křiž. Hvízdoslavova		OT		21	Oprava mostu I/42 č.42-011 Otakara Ševčíka I. et	16.01.2023	16.01.2024	
37666	Řípská	č.par. 2195/14 - č.par. 2195/16	VO	CU	OV	21	Výstavba bazarové plochy Porsche Brno	01.03.2023	30.11.2023	
37832	Řípská	křiž. Šmahova	CV	CU	OK	21	SSZ 4.15 Řípská - Šmahova	01.03.2023	30.11.2023	
37894	Řípská	křiž. Bělohorská - křiž. Tuřanka		OT		21	Okružní křižovatka silnic II/430 a III/15283 a MK	01.03.2023	30.11.2025	
38273	Řípská	křiž. Hvízdoslavova	CV	NE	PV	21	Optické propojení:Brno 2019-Slatina	01.03.2023	30.11.2023	
39727	Řípská	naproti č.or. 2b - ul. Blažovická	CV	CU	PV	21	Brno, Řípská p.č. 2195/16, OTS Porsche	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40224	Řípská	křiž. Hvízdoslavova - křiž. Tuřanka	CH	NE	OV	21	Pokládka koordin.kabelu Bělohorská-rampa Ostravská-Řípská-Tuřanka	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
34665	Sabinova	č.or. 2 - č.or. 4	CH	NE	OV	2	OMS PODA - Brno, Žabovřesky 2. etapa	01.03.2023	30.11.2023	
38829	Sabinova	u MŠ	VO	CU	OK	2	Parkoviště ul. Gabriely Preissové a ul. Sabinova	01.07.2023	30.11.2023	
39270	Sabinova	č.or. 1	KO	CU	OV	2	Bytový dům Sabinova	01.03.2023	30.06.2024	
40282	Sabinova	č.or. 1 - č.par. 5274/140	TT	CU	OV	2	Brno, Sabinova, IMOS, přel. VN, NN, SV	01.03.2023	30.11.2023	
35544	sady Národního odboje	ul. Klusáčkova - ul. Šelepova	CH	NE	OV	3	TR 110/22 kV Brno - sever (Klusáčkova)	01.03.2023	30.11.2024	
40887	Saidova	celá	CH	NE	OV	22	Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, ul. Jubilejní - Glocova	01.03.2023	30.11.2023	
39335	Salajní	č.or. 28 - č.or. 32	CV	CU	OV	20	Brno,Salajní 28,k.NN,VRIS,SR4,SS100	01.03.2023	30.11.2023	
40368	Sazenice	č.or. 2 - ul. Hněvkovského	CV	CU	OV	7	FIS_FTTH_CZ_3108_60206_00306_Brno-Komárov_I_B	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
41623	Sazenice	č.or. 6 - ul. Hněvkovského	CV	CU	PV	7	Brno, Pompova - Hněvkovského, st. úpr. kVN, kNN	01.03.2023	30.11.2023	
37422	Sedláčkova	křiž. Houbalova - č.or. 28	CH	NE	OV	20	Ulice Houbalova	01.03.2023	30.11.2023	
40003	Sedláčkova	č.par. 6372 (křiž. Vlkova)	PA	CU	OV	20	Parkovací dům Líšeň, Vlkova	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
22716	Sedlička	č.par. 2455/1 - č.par. 2154/53	OP	NE	OV	25	Soubor RD Kamechy - Sedlička 4.et., kom. a IS	01.03.2022	30.11.2023	
40318	Sedlička	č.par. 2154/13 - č.par. 2154/52	OP	NE	OV	25	Brno, Sedlička, roz. NN, Move In Ready	01.03.2023	30.11.2023	
7166	Seifertova	Zast. MHD H. Malířové	VO	NE	PC	4	Prodloužení TT v ul. Merhautova na sídliště Lesná, I. etapa	01.06.2023	30.11.2024	Mimo nové plochy!
7166	Seifertova	křiž. Studená - křiž. Okružní		OT		4	Prodloužení TT v ul. Merhautova na sídliště Lesná, I. etapa	01.06.2023	30.11.2024	
35650	Seifertova	mezi ul. Brechtova - Ježkova	CH	NE	OV	4	OMS PODA - Brno, sídliště Lesná	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
37699	Seifertova	celá		OT		4	Výstavba dešťové kanalizace Soběšice	03.10.2022	30.11.2023	
41785	Seifertova	křiž. Dusíkova - křiž. Heleny Malířové	KO	CU	OV	4	FIS_FTTH_CZ_Brno-sever_I_Lesná_C	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39638	Sekaninova	celá	CV	CU	OV	4	Optická trasa SMART Comp.-netbox-Husovická, Sekaninova	01.03.2023	30.11.2023	
38755	Selská	zastávka Proškovo náměstí	CH	NE	OV	18	Instalace elektronických informačních panelů	01.03.2023	30.11.2023	
41572	Selská	č.par. 1281/14 - křiž. Karlova	CV	CU	OV	18	Optická trasa Faster CZ - Karlova	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38291	Sentická	křiž. Listnatá	VO	CU	PP	25	OT SMART Comp. a. s., Brno, Listnatá	01.03.2023	30.11.2023	
36110	Sevastopolská	celá	OP	NE	OV	9	Optic.trasa SMART Brno, Jemelkova - Irkutská	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40361	Sevastopolská	celá	CV	CU	OV	9	FIS_FTTH_CZ_3070_60826_00243_Brno-Starý Lískovec I C	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
35460	Sevřená	č.par. 1098/4, 1098/5 - č.par. 1100/1, 1102/2	KO	CU	OV	1	Budova D - ulice Sevřená	01.03.2021	30.11.2023	
41435	Sevřená	křiž. Šumavská	KO	CU	OK	1	Veřejné prostranství Kounicova/Šumavská - et. 2	01.03.2023	30.11.2023	
39883	Schwaigrova	mezi ul. Černovická - Hodonínská	CV	CU	PV	7	Brno Černovická st. úpr. kVNkNN	01.03.2023	30.11.2023	
40367	Schwaigrova	celá	CV	CU	OV	7	FIS_FTTH_CZ_3107_60206_00306_Brno-Komárov I A-část1	01.03.2023	30.11.2023	
36756	Sibiřská	křiž. Ječná - č. o. 64	KO	CU	PP	17	SEK Brno - Řečkovice II	01.03.2023	30.11.2023	
36756	Sibiřská	křiž. Kořenského - křiž. Medlánecká	KO	NE	PP	17	SEK Brno - Řečkovice II	01.03.2023	30.11.2023	
37453	Sibiřská	křiž. Kořenského	VO	CU	OK	17	Lokální údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
41182	Sibiřská	křiž. Kolářkova - č.or. 20	CH	NE	OV	17	FTTx_SVS_BRBAN1	01.03.2023	30.11.2023	
40275	Síčka	křiž. Zeiberlichova	CH	NE	PV	4	Generální oprava veřejného osvětlení Brno, Soběšice	01.03.2023	30.11.2023	
40091	Skácelova	křiž. Vodova	CH	NE	OV	3	FTTH_Brno_Vodova_BRVOD1	01.03.2023	30.11.2023	
36126	Skalky	celá	CV	CU	PV	2	UPC-Brno-Žabovřesky, pod Palackým vrchem	01.03.2023	30.11.2023	
40061	Skalní	mezi ul. Skalní a Mlaty	CV	CU	OK	24	Dopravní a technická infrastruktura pro OS Bosonohy - Mlaty	01.03.2022	30.11.2023	Mimo nové plochy!
36796	Skandinávská	č.or. 2 - č.or. 4	OP	NE	OV	7	Modernizace NC Avion Shopping Park Brno - Fáze I	01.10.2018	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
38244	Skandinávská	parc.č. 318/15, 318/5 k.ú. Dolní Heršpice	PA	NE	OV	7	DPMB, a.s. - Umístění a připojení dobíjení, Avion	01.03.2023	30.11.2023	
37913	Skorkovského	křiž. Kamenačky	CV	NE	PV	5	Brno - Židenice 2	01.03.2023	30.11.2023	
39210	Skořepka	celá	CH	CU	OV	1	FTTx9_M_BO_střed_Křenová_ÚR - Oblast 1, etapa 1	01.03.2023	30.11.2023	
39225	Skořepka	křiž. Vlhká	CV	CU	OV	1	Parkovací dům Skořepka	01.03.2023	30.11.2024	
39545	Skořepka	celá	CH	CU	OV	1	Optické propojení Dial Telecom 2021 - Trnitá, Skořepka	01.03.2023	30.11.2023	
41711	Skořepka	č.or. 3a - křiž. Vlhká	CV	CU	OV	1	SEK VDF Brno - Křenová	01.03.2023	30.11.2023	
35133	Skoumalova	celá	CH	CU	OK	17	souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
39074	Skoumalova	celá	CV	CU	OV	17	REKO MS Brno - Skoumalova	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
30351	Skrejš	p.č. 155 - p.č. 169/1	VO	UU	OK	17	Souvislá oprava vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
36813	Skryjova	křiž. Soběšická - křiž. Cacovická	CH	NE	OV	4	Brno, Baarovo nábf..., Soběšická, kab.VN, ZBB- et. A	01.03.2023	30.11.2023	
41652	Skřivánčí	celá	CH	NE	OV	6	Rekonstrukce VO	01.07.2023	30.11.2023	Po uplynutí OL!
36756	Skutilova	celá	OC	NE	OV	17	SEK Brno - Řečkovice II	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40368	Sladkého	celá	CV	CU	OV	7	FIS_FTTH_CZ_3108_60206_00306_Brno-Komárov_I_B	01.03.2023	30.11.2023	
37437	Sládkova	křiž. Krkoškova	CH	NE	OV	4	Rekonstrukce VO Krkoškova	01.03.2023	30.11.2023	
35965	Sladkovského	celá MK	VO	CU	OK	3	Lokální údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
34955	Sladová	celá	KO	UU	OK	1	oprava komunikace vč. odvodnění	01.03.2023	30.11.2023	
40327	Sladová	č.or. 16 - křiž. Úvoz	CH	CU	OV	1	FTTx0_B_Brno_Pekařská_BRPEK1_UR	01.03.2023	30.11.2023	
39815	Sladovnická	č.or. 2 - křiž. Ivanovické nám.	VO	UU	OK	22	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
41544	Sladovnická	č.par. 1084	OP	NE	OV	22	Brno, Sladovnická, přel. SDK, SmB	01.03.2023	30.11.2023	
34191	Slaměnickova	č.or. 27 - č.or. 27b	SZ	NE	OV	18	Optická trasa Faster CZ - Cementárna	01.03.2022	30.11.2023	
37281	Slaměnickova	do areálu Teplárny Brno	SZ	NE	OV	18	11010-081970 VOD8M_B_BMOBR_OK	01.03.2023	30.11.2023	
40693	Slaměnickova	č.or. 3 - křiž. Proškovo nám.	CH	NE	OV	18	Brno, Slaměnickova 3, st. úp. kNN, SS 300, SD 822	01.03.2023	30.11.2023	
39211	Slámová	křiž. Jiránkova - křiž. Kotkova	CV	NE	JT	6	FTTx9_M_BO_střed_Křenová_UR - Oblast 3	01.03.2023	30.11.2023	Ve stávajících chráničkách.
36995	Slatinská	ul. Zelinkova- Martinelliho	KO	CU	OV	5	Křehlíkova, Moutnická, Za kostelem - OPS	01.03.2023	30.11.2023	
39636	Slatinská	VDJ	CV	CU	PV	5	Brno, VDJ Bílá Hora - rekonstrukce elektrické NN přípojky pro objekt	01.03.2022	30.06.2023	
35649	Slavičkova	č.or. 1a - č.or. 2	CV	CU	PV	4	OMS PODA - Brno, sídliště Lesná	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39345	Slavičkova	celá	KO	CU	OV	4	FIS_FTTH_CZ_Brno-sever_I_Lesná_B	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39223	Slavkovská	celá	CH	NE	OV	21	Opt. trasa SMART Comp. a.s. - netbox - Brno, Slatina	01.03.2023	30.11.2023	
8545	Slavomila Janáčka	křiž. Tomáše Krumla	OP	NE	OV	22	TDI ul. K Jezerům - Výmlatiště	01.03.2023	30.11.2025	
40088	Slepá	křiž. Merhautova - č.or. 15	CV	CU	OV	4	0276 - BD Slepá, Brno	01.03.2023	30.11.2026	

Roční koordinální harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
37014	Slevačská	kříž. Petruvky	KO	CU	OV	5	Čelakovského, Petruvky, Nevrklova, rek.kanal. a vod	01.10.2023	30.11.2024	
35074	Slezská	celá	VO	UU	OK	2	souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
39419	Slezská	celá	CV	UU	OV	2	REKO MS - Fanderlíkova + 1	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38142	Slovákova	celá	KO	UU	OV	1	Brno, Slovákova - oprava kanalizace	01.10.2023	30.11.2024	
38584	Slovákova	č.or. 12 - kříž. Kounicova	CV	CU	OV	1	Polyfunkční objekt Slovákova 12, Brno	01.03.2022	30.11.2023	
38584	Slovákova	č.or. 12 - kříž. Kounicova	CV	CU	OV	1	Polyfunkční objekt Slovákova 12 - přeložka nn	01.03.2023	30.11.2023	
35101	Slovinská	celá	KO	UU	OK	3	souvislá údržba komunikace	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40364	Slovinská	celá	CV	CU	OV	3	FIS_FTTH_CZ_3090_60528_00113_Brno-Královo Pole II A	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
13708	Slunečná	napoj. z Oblé - mezi panel.domy	OP	NE	PV	10	HFC Nový Lískovec - optické propojení	01.03.2023	30.11.2023	
40368	Slunná	celá	CV	CU	OV	7	FIS_FTTH_CZ_3108_60206_00306_Brno-Komárov I B	01.03.2023	30.11.2023	
31039	Smetanova	kříž. Botanická - kříž. Kounicova	CH	NE	OV	1	OP Brno, ul. Smetanova	01.03.2023	30.11.2023	
40034	Smetanova	kříž. Botanická - kříž. Cihlářská	CH	NE	OV	1	OT SMART Comp- netbox-Brno, Antonínská, Smetanova, Cihlářská	01.03.2023	30.11.2023	
35655	Smutná	kříž. Wainerovo nám. - č.or. 2	CV	CU	OV	6	Soubor RD Černovice při ul. Smutná, vč. infrastrukt	01.03.2022	30.11.2023	
41653	Smutná	celá	CH	NE	OV	6	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
37785	Soběslavova	kříž. Pod kaplí - kříž. Útěchovská	KO	CU	PP	4	Soběšice, Pod kaplí, Soběslavova, DSN	01.03.2023	30.11.2023	
40275	Soběslavova	celá	CH	NE	OV	4	Generální oprava veřejného osvětlení Brno, Soběšice	01.03.2023	30.11.2023	
36813	Soběšická	č.or. 95 - kříž. Skryjova	CV	CU	OV	4	Brno, Baarovo nábř., Soběšická, kab.VN, ZBB- et. A	01.03.2023	30.11.2023	
39306	Soběšická	č.or. 149 - č.or. 145	CH	NE	OV	4	Brno, Soběšická, Studená, st. obnova NN	01.03.2023	30.11.2023	
39397	Soběšická	celá, mimo úsek č. or. 124 - Vyhlička	CH	NE	OV	4	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
39538	Soběšická	č.or. 124 - č.or. 128a	CH	NE	OV	4	Generální oprava VO	01.03.2023	30.11.2023	
41395	Soběšická	č.or. 102 - č.par. 2375/2	OP	NE	OV	4	Brno, Husovice, Zajíčková, přípojka NN	01.03.2023	30.11.2023	
41565	Soběšická	kříž. Buchtova - č.or. 95	CV	CU	OV	4	Brno, Míčova st. úp. kabel VN 1262	01.03.2023	30.11.2023	
40356	Sobolova	celá	CL	NE	OV	8	FIS_FTTH_CZ_2333_60818_00242_Brno-Bohunice II B	01.03.2023	30.11.2023	
40357	Sobolova	celá	CS	NE	OV	8	FIS_FTTH_CZ_2334_60818_00242_Brno-Bohunice II C	01.03.2023	30.11.2023	
33800	Sobotkova	kříž. Havlenova	CV	CU	OV	1	Rekonstrukce kanalizace a rek. vodovodu Havlenova	01.10.2023	31.10.2024	
34642	Sobotkova	celá	KO	UU	OV	1	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Sobotkova	01.10.2023	30.11.2024	Mimo nové plochy!
37347	Sobotkova	celá	CH	NE	OV	1	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
37025	Sochorova	č.or. 11 - kříž. Rosického nám.	CV	CU	OV	2	Generální oprava veřejného osvětlení	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
22871	Sojkova	kříž. Křivánky	VO	NE	OV	24	Obytná zóna Slunečná	01.03.2022	30.06.2025	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
35845	Sojkova	č.par. 2227/23 - č.par. 2254/3	OP	NE	OV	24	Bosonohy, Sojkova, příp. NN, Ježek	01.03.2023	30.11.2023	
36669	Sokolnická	před č. o. 32	VZ	NE	OV	22	SEK Brno - Tuřany	01.03.2023	30.11.2023	
38150	Sokolnická	č.or. 43 - křiž. Dvorecká	KO	CU	OK	22	RK BCŠ - Sokolnická x Dvorecká přechod	01.03.2023	30.09.2023	Mimo nové plochy!
38710	Sokolnická	křiž. Růžová - smyčka MHD	CH	CU	OK	22	souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
39331	Sokolnická	od p.č.4630; p.č.4626; po p.č.4634;	OP	CU	OV	22	Brno, Sokolnická, roz. kNN, Domky Mysl.	01.03.2023	30.11.2023	
28962	Sokolova	p.č. 707/2 - p.č. 707/1	CV	CU	OV	7	BD, Sokolova, Brno - Horní Heršpice	01.03.2022	30.11.2025	Mimo nové plochy! - v křiž. s ul. Ke koupališti (nové)
30152	Sokolova	křiž. Kšírova - křiž. Hněvkovského	CH	NE	OV	7	OP Brno 2010 - Štýřice	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
30266	Sokolova	křiž. Kšírova	VZ	NE	OV	7	Optický propoj Faster CZ - Sokolova, Kšírova	01.03.2022	30.11.2023	
35184	Sokolova	celá	CH	CU	OK	7	souvislá údržba chodníku	01.03.2022	30.11.2023	Mimo nové plochy!
37301	Sokolova	č.or. 29a - křiž. Košuličova	VO	NE	PV	7	OP Brno 2018 - Kšírova	01.03.2023	30.11.2023	
38150	Sokolova	křiž. Kšírova	KO	CU	OK	7	RK BCŠ - ZŠ Bednářova ul. Sokolova x Kšírova přech	01.03.2023	30.11.2023	
38245	Sokolova	parc.č. 34/1 k.ú. Hor. Heršpice - č. or. 59	CH	NE	OV	7	Brno, Sokolova, smyčka VN 241, areál Sokolova	01.03.2023	30.11.2023	
38405	Sokolova	č.or. 2 - č.or. 2b	CV	CU	OV	7	Brno, Sokolova, roz. NN, Komínek	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38499	Sokolova	p.č. 873/21, 875/1, 873/1 - p.č. 707/2, 711/1, 948/3	CV	CU	OV	7	Rezidence Svratka	01.03.2021	30.11.2025	Výjimka z OL.
39881	Sokolova	707/2	CV	CU	PV	7	Brno, Sokolova, DTS, kVN,kNN, BEMETT	01.03.2023	30.11.2023	
40108	Sokolova	č.par. 1020/1 - č.par. 707/2	CV	NE	OV	7	OT SMART Comp- netbox-Brno, Sokolova	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40186	Sokolova	křiž. Kšírova - řeka	CV	CU	PV	7	OP DT Brno - Sokolova	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40509	Sokolova	křiž. Kšírova - řeka Svratka	CV	CU	OV	7	Optická trasa Faster CZ - Sokolova 1	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40510	Sokolova	řeka Svratka - křiž. Hněvkovského	CV	CU	OV	7	Optická trasa Faster CZ - Sokolova 2	01.03.2022	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40031	Sokolská	křiž. Tučkova - křiž. Botanická	CH	CU	OV	1	OT SMART Comp- netbox-Brno, Tučkova, Sušilova, Kotlářská	01.03.2023	30.11.2023	
40321	Sokolská	křiž. Veveří - křiž. Tučkova	CV	CU	OV	1	Optika A1 net - Brno , Sokolská	01.03.2023	30.11.2023	
36389	Součková	č.or. 1 - č.or. 10	CH	NE	OV	15	OMS PODA - Brno, sídliště Komín	01.03.2023	30.11.2023	
34991	Soudní	celá - lichá čísla	CH	CU	OK	1	souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
35363	Soudní	celá	CH	CU	OV	1	SEK VDF Brno Cejl	01.03.2023	30.11.2023	
39303	Soudní	č.or. 9 - křiž. Cejl	CL	NE	OV	1	Reko. stáv. telek. vedení CETIN v lok. Soudní (FTTx0 Brno Soudní)	01.03.2023	30.11.2023	
39365	Souhrady	křiž. Dvořiště - křiž. Elišky Přemyslovny	CV	NE	OV	8	Optická trasa Smart Comp - Netbox - Brno, Bohunice - I. etapa	01.03.2023	30.11.2023	
40355	Souhrady	celá	KO	CU	OV	8	FIS_FTTH_CZ_2332_60818_00242_Brno-Bohunice II A	01.03.2023	30.11.2023	
41651	Souhrady	celá	CH	NE	OV	8	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
39839	Soukenická	křiž. Nové sady	CV	CU	PV	1	Optická trasa SMART Comp. a.s. - netbox - Brno, Nové sady	01.03.2023	30.11.2023	
39684	Sovinec	celá	CV	CU	OV	1	Ulice Sovinec - oprava komunikace	01.05.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
39812	Sovinec	Pšeník č. or. 18 - Sovinec č. or. 26	CV	CU	OV	1	Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku HJ 38 - VS Sovinec 26	01.03.2023	30.11.2023	
39811	Sovova	celá	VO	UU	OK	2	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
39211	Spáčilova	křiž. Kotkova - č.or. 15	CV	NE	JT	6	FTTx9_M_BO_střed_Křenová_UR - Oblast 3	01.03.2023	30.11.2023	Ve stávajících chráničkách.
41834	Spáčilova	křiž. Olomoucká	SZ	CU	OV	6	Oprava propojení Ostravská-Olomoucká-Černovická rampa-Olomoucká	01.05.2023	30.11.2023	
39084	Spádová	celá	CV	CU	OV	23	REKO MS Brno - Spádová+1	01.03.2023	30.11.2023	
37302	Spálená	celá	CL	CU	OV	1	SEK Brno - Mlýnská	01.03.2023	30.11.2023	
38241	Spálená	celá	KO	UU	OK	1	Clarion Congress hotel Brno - příp. voda, kanal.	01.03.2021	31.10.2023	
39212	Spálená	křiž. Přízova - č.par. 1018/10	CH	NE	JT	1	FTTx9_M_BO_střed_Křenová_ÚR - Oblast 1, etapa 2	01.03.2023	30.11.2023	Ve stávajících chráničkách.
40356	Spodní	celá	KO	CU	OV	8	FIS_FTTH_CZ_2333_60818_00242_Brno-Bohunice_II_B	01.03.2023	30.11.2023	
40599	Spodní	č.or. 4	SZ	NE	OV	8	Oprava a rek. kont. stání pro komunální odpad	01.03.2023	30.11.2023	
40603	Spodní	před č.or. 16 - č.or. 20	CH	CU	OV	8	Spodní - Náves	01.03.2023	30.11.2023	
41518	Spodní	č.or. 8 - č.or. 14	KO	CU	OK	8	Parkovací stání	01.03.2023	30.11.2025	
41660	Spodní	celá	CH	NE	OV	8	Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, Bohunice I	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
29372	Spojovací	č.or. 1 - č. or. 4	OP	NE	PX	2	Optic.trasa SMART Plovdivská - Kounicova	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
37348	Spojovací	křiž. Korejská - č.or. 8	CH	NE	OV	2	Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, ul. Spojovací	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
37954	Spolková	č.or. 8a - č.or. 8	CV	CU	OV	4	Bytový dům Spolková 8	01.07.2020	30.11.2023	
40734	Spolková	celá	CV	NE	PV	4	Optická trasa SMART Comp. a.s. - netbox - Brno, Spolková - Hvězdová	01.03.2023	30.11.2023	
41592	Spolková	č.or. 8 - křiž. Přadlácká	CH	NE	OV	4	Brno, Spolková par. č. 54, OTS, Majordomus	01.03.2023	30.11.2023	
12090	Sportovní	křiž. DROBNÉHO - křiž. RYBNÍČEK, liché	CH	NE	PV	3	HFC Optické prop.ul.H.Malíř.-Botanická	01.03.2023	30.11.2023	
35544	Sportovní	křiž. Miličova - Střední + Reissigova - p.č. 878/54	KO	NE	PV	3	TR 110/22 kV Brno - sever (Klusáčkova)	01.03.2023	30.11.2024	Mimo nové plochy!
36873	Sportovní	mezi ul. Sportovní - Cimburkova	OP	NE	JT	3	Retenční nádrž Červený mlýn	01.03.2022	30.11.2024	Mimo nové plochy!
37496	Sportovní	křiž. Rybníček - křiž. Drobného	CH	CU	OK	3	Multifunkční sportoviště Lužánky, Brno - Ponava	01.07.2023	30.11.2024	
38360	Sportovní	křiž. Pionýrská - Reissigova	KO	CU	OV	3	Sportovní - rekonstrukce kanalizace, I. etapa	01.08.2022	03.03.2024	
38408	Sportovní	č.or. 4	CV	CU	OV	3	Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky	01.03.2020	30.11.2023	
39300	Sportovní	křiž. Rybníček - č.or. 11	CV	CU	OV	3	Komplex Augarten	01.09.2022	30.11.2024	
39885	Sportovní	křiž. Rybníček	CV	CU	PV	3	Brno,Rybníček,Sportovní,kab.sm.VN,UCED	01.03.2023	30.11.2023	
41829	Sportovní	Rampa Porgesova - nádraží Kr. Pole	VO	CU	OK	3	I/43 Sportovní- havarijní oprava povrchu	01.03.2023	30.11.2023	
6123	Sportovní nábřeží	Bratři Mrštíkú-Provazníkova	KO	CU	OK	4	Sil. I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí	01.03.2021	31.08.2024	
29128	Srbská	křiž. Bystřinova - č.or. 53	CH	NE	OV	3	Optic.trasa SMART Palackého-Herčíkova	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
40280	Srbská	smyčka BUS Srbská	CV	CU	OV	3	Sociální zařízení pro řidiče	01.03.2023	30.11.2023	
41361	Srnčí	č.or. 26 - konec ulice	VO	CU	OV	25	Novostavba RD Brno - Žebětín, IO 01 Veřejný vodovod	01.03.2023	30.11.2023	
38159	Stamicova	č.or. 3 - č.or. 14	CV	CU	OV	11	FTTx_FIS_SVS_BMSTA_15308367	01.03.2023	30.11.2023	Část ve stáv. chráničkách
38655	Stamicova	p.č. 1725 - Libušina tř.	CV	CU	OV	11	Libušina tř. úprava VN237,238,NN	01.03.2023	30.11.2023	
39580	Staňkova	č.or. 29 - č.or. 33	CV	CU	OV	3	Residenční park Štefánikova , Brno	01.03.2023	30.11.2030	Zásah do kom. po uplynutí OL.
41134	Staňkova	č.or. 20	CH	CU	OK	3	Novostavba bytového domu na parc. č. 587/3	01.03.2023	30.11.2025	Mimo nové plochy!
41164	Staňkova	kříž. Dělostřelecká	CV	UU	OV	3	Prodloužení distribuční sítě CZT – Rezidenční park Štefánikova - PK Novus	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41871	Staňkova	č.or. 14 - kříž. Rybníček	CH	NE	OV	3	RVDSL1602_M_B_BOKP13740_NDN	30.06.2023	30.11.2023	
39301	Stará	č.or. 2 - č.or. 26	CV	CU	OV	1	Reko. stáv. telekom. ved. spol. Cetin a.s., Brno - Příční (FTTx0 Brno Příční)	01.03.2023	30.11.2023	
30813	Stará dálnice	kříž. Štouračova	CV	CU	OV	13	Dopravní telematika 2015-2020, SSZ 9.61 - přechod pro chodce	01.03.2023	30.11.2023	
38051	Stará dálnice	č.par. 1920/7 - Údolí oddechu	OP	NE	OV	13	Reko MS Brno - Rerychova + 3, rušení VTL plynovodu	01.03.2023	30.11.2023	
38515	Stará dálnice	kříž. Žebětínská - Veselka	VO	CU	OK	13	III/3844 Stará dálnice, úsek Veselka - Žebětínská	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38921	Stará dálnice	kříž. Žebětínská	VO	CU	OK	25	Odbočovací pruh ul. Žebětínská	01.05.2023	30.11.2024	Mimo nové plochy!
39766	Stará dálnice	č.par. 6166/2 - č.par. 7277/1	CV	CU	OV	13	Propoj. OT mezi SSZ 9.61 a ÚMČ Brno-Bystrc	01.03.2023	30.11.2023	
41821	Stará dálnice	přechod Štouračova	CH	NE	OK	13	Černého - Stará dálnice - úprava chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
41894	Stará dálnice	kříž. Kohoutovická - kříž. Obvodová	VO	CU	OK	13	III/3844 Stará dálnice, úsek Kohoutovická - Obvodová	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
34891	Stará osada	zast. MHD Stará Osada	VO	CU	OK	5	Lokální údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
38265	Stará osada	č.or. 17 - č.or. 27 (za objekty)	CH	NE	OV	5	Optická trasa NETBOX Koperníkova	01.03.2023	30.11.2023	
39349	Stará osada	kříž. Koperníkova - č.or. 30	CV	CU	OV	5	Optické propojení Dial Telecom, a.s.: Brno 2021 - m. Brno - Zábrdovice	01.03.2023	30.11.2023	
39477	Stará osada	kříž. Koperníkova - č.or. 27	VO	UU	OK	5	souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
38999	Stavební	celá	CH	CU	OV	1	Brno, Špitálka 8, nová OTS Lidera	01.03.2023	30.11.2023	
39213	Stavební	kříž. Podnásepní - kříž. Špitálka	CH	NE	JT	1	FTTx9_M_BO_střed_Křenová_ÚR - Oblast 1, etapa 3	01.03.2023	30.11.2023	Ve stávajících chráničkách.
40843	Stavební	celá	CH	NE	OV	1	Brno, Stavební, st. úpr. kNN	01.03.2023	30.11.2023	
41711	Stavební	kříž. Špitálka - č.or. 9	CV	CU	OV	1	SEK VDF Brno - Křenová	01.03.2023	30.11.2023	
41885	Stejskalova	kříž. Nezamyslova - č.or. 46	CV	CU	OK	5	Novostavba BD	01.05.2023	30.11.2024	Mimo nové plochy!
41614	Stránská	č.par. 527/1 - kříž. Podstránská	KO	CU	OV	21	Brno, Stránská, st. úprava DTS, kVN, kNN	01.03.2023	30.11.2023	
9646	Stránského	celá	CV	UU	OV	2	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Stránského	01.10.2023	30.11.2024	
37025	Stránského	kříž. Haasova - č.or. 2a	CV	CU	OV	2	Generální oprava veřejného osvětlení	01.03.2023	30.11.2023	
39812	Strážní	kříž. Vídeňská	CV	CU	OV	1	Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku HJ 38 - VS Sovinec 26	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
40793	Strážní	kříž. Vídeňská - č.or. 5	CH	NE	OK	1	Blok Vídeňská - dostavby	01.03.2023	30.11.2025	
39223	Strážnická	celá	CH	NE	OV	21	Opt. trasa SMART Comp. a.s. - netbox - Brno, Slatina	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
36126	Strmá	celá	OC	CU	PV	2	UPC-Brno-Žabovřesky, pod Palackým vrchem	01.03.2023	30.11.2023	
29478	Střední	p.č. 577/1, 577/16 - p.č. 585/41, 585/30	OP	CU	OV	3	PONAVIA PARK III + dešťová kanal	01.03.2021	30.06.2023	Mimo nové plochy!
35544	Střední	ul. Sportovní - Poděbradova	OP	NE	OV	3	TR 110/22 kV Brno - sever (Klusáčkova)	01.03.2023	30.11.2024	
38485	Střední	kříž. Rybníček - č.or. 20	CH	CU	OK	3	Parkovací domy Kr. Pole, SO 103 PD Sportovní	01.03.2023	30.11.2024	Mimo nové plochy!
38933	Střední	č.par. 570/1 - č.par. 570/3	OP	NE	OV	3	Novostavba polyfunkčního domu BTTower	01.03.2022	30.11.2024	Mimo nové plochy!
38933	Střední	kříž. Poděbradova - Střední	CV	CU	OV	3	Přeložka vodovodu pro novostavbu polyfunkčního domu BTTower	01.03.2023	30.11.2023	
39259	Střední	č.or. 22 - tenisové kurty	CH	CU	OK	3	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
39300	Střední	kříž. Rybníček - kříž. Skřivanova	CV	CU	OV	3	Komplex Augarten	01.09.2022	30.11.2024	
39551	Střední	Reissigova - U Červeného Mlýna	CH	NE	OV	3	VPIC Brno - přeložka HV Auto BALVIN	01.03.2023	30.11.2023	
41134	Střední	kříž. Staňkova - č.or. 20	CH	CU	OV	3	Novostavba bytového domu na parc. č. 587/3	01.03.2023	30.11.2025	Po uplynutí OL!
41164	Střední	kříž. Dělostřelecká	CV	UU	OV	3	Prodloužení distribuční sítě CZT – Rezidenční park Štefánikova - PK Novus	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41164	Střední	kříž. Dělostřelecká - č. or. 19	CV	UU	OV	3	Prodl. distrib. CZT - Residenční park Štefánikova - PK Novus, kanal. příp.	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
36798	Střelická	p.č. 876/32 - p.č. 1164/2	OP	NE	OV	8	Vitality resort Lány, Brno-Bohunice	01.03.2023	31.05.2024	
36879	Střelnice	č.par. 5100/2, 5108/1, 5118 - č.par. 5118	CH	CU	OV	20	Rodinné domy A, B, ul. Střelnice, p. č. 5100/2 k. ú. Brno - Líšeň, přeložka elektronických komunikací CETIN	01.07.2022	30.11.2023	
36879	Střelnice	č.par. 5100/2, 5108/1, 5118 - č.par. 5118	VO	CU	OV	20	Rodinné domy A, B, ul. Střelnice, Brno - Líšeň	01.03.2020	30.11.2023	
38205	Střelnice	p.č. 5143 - č.or. 35	KO	CU	OV	20	RD Houbařská - obytný soubor	01.03.2021	30.11.2023	
41792	Střelnice	č.or. 22	KO	CU	OV	20	Brno, ul. Střelnice 22a, kabel NN	01.03.2023	30.11.2023	
40327	Studánka	kříž. Kopečná	CH	CU	OV	1	FTTx0_B_Brno_Pekařská_BRPEK1_UR	01.03.2023	30.11.2023	
41717	Studánka	kříž. Kopečná - za Pekařská č. or. 7	CH	NE	OV	1	Oprava a stat. zabezpečení opěr. stěny v parku Studánka	01.03.2023	30.11.2023	
39306	Studená	č.or. 2a - kříž. Soběšická	CH	NE	OV	4	Brno, Soběšická, Studená, st. obnova NN	01.03.2023	30.11.2023	
38484	Studentská	kříž. Netroufalky	KO	CU	OV	8	Studentské centrum UKB	01.03.2022	30.06.2024	
38873	Studentská	p.č. 1329/49 - u kříž. s ul. Kamenice	CH	NE	PV	8	Klinika CAMPUS	01.07.2020	30.11.2024	
40439	Studentská	ul. Kamenice - č.par. 1329/5 - ul. Vinohrady	KO	CU	OV	8	Biopharma Hub Masarykovy univerzity	01.03.2023	30.06.2026	
40031	Sušilova	kříž. Tučkova - kříž. Botanická	CH	CU	PV	1	OT SMART Comp- netbox-Brno, Tučkova, Sušilova, Kotlářská	01.03.2023	30.11.2023	
40311	Sušilova	kříž. Kounicova - kříž. Tučkova	CV	CU	OV	1	Brno, Kounicova, Sušilova, obnova VN277	01.03.2023	30.11.2023	
29371	Suzova	celá	CH	NE	OV	16	Optic.trasa SMART Kuřimská - Ječná	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
35157	Suzova	celá	CH	CU	OK	16	souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
39189	Suzova	celá	VO	NE	PV	16	FIS_FTTH_CZ_3229_387165_20162_Brno_M edlanky I A	01.03.2023	30.11.2023	
40590	Suzova	celá	CH	NE	OV	16	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
39343	Svah	celá	KO	CU	OV	9	SEK Brno - Čermákova	01.03.2023	30.11.2023	
40360	Svah	celá	CV	CU	OV	9	FIS_FTTH_CZ_3069_60826_00243_Brno- Starý Lískovec I B	01.03.2023	30.11.2023	
38688	Svahová	celá	CV	CU	OV	11	REKO MS Brno - Řadová + 1	01.03.2023	30.06.2023	
36934	Svatopetrská	č.or. 22a - č.or. 26	CV	CU	OV	7	Polyfunkční dům Bílá růže	01.03.2022	30.11.2023	Mimo nové plochy!
37397	Svatopetrská	kříž. Černovická - kříž. Dornych		OT		7	Oprava mostu I/42 č.42-011 Otakara Ševčíka I. et	16.01.2023	16.01.2024	
37581	Svatopetrská	č. or. 22 - ul. Komárovská	CV	CU	OV	7	Polyf. komplex MERIDIEM	01.03.2021	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38682	Svatopetrská	kříž. Za mostem - MR Komárov	VO	NE	PC	7	RKS Od MR Komárov po ul. Za mostem	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39400	Svatopetrská	u konečné tramvaje	CH	NE	OV	7	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40295	Svatopetrská	č.par. 1320/1 - č.par. 1219/1	CH	CU	OV	7	Brno, Komárovská, DTS, kVN, kNN, Meridiem	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40367	Svatopetrská	č.or. 7 - č.par. 1606/23	KO	CU	OV	7	FIS_FTTH_CZ_3107_60206_00306_Brno- Komárov I A- část1	01.03.2023	30.11.2023	
29373	Svatopluka Čecha	č. or. 106 - 101d a č. or.100 - kříž. Purkyňova	CV	CU	OV	3	Optic.trasa SMART Hradecká-Purkyňova	01.03.2023	30.11.2023	
40091	Svatopluka Čecha	kříž. Vodova	CV	CU	PV	3	FTTH_Brno_Vodova_BRVOD1	01.03.2023	30.11.2023	
40364	Svatopluka Čecha	č.or. 1 - č.or. 24	CV	CU	OV	3	FIS_FTTH_CZ_3090_60528_00113_Brno- Královo Pole II A	01.03.2023	30.11.2023	
6123	Svatoplukova	kříž. KARLOVA	KO	CU	OK	5	Sil. I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí	01.03.2021	31.08.2024	
9729	Svatoplukova	kříž. Podsednická - kříž. Meluzínova		OT		5	I/42 Brno, VMO - Rokytova	01.03.2021	31.08.2024	
35620	Svatoplukova	Touškova - Kosmákova	CV	UU	OV	5	Touškova, Svatoplukova I. reko. kanal. a vodovodu	01.10.2023	30.11.2024	
35891	Svatoplukova	kříž. Rokytova	CV	CU	OV	5	Dopravní telematika 2015-2020, SSZ 5.12	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
37397	Svatoplukova	kříž. Karlova - kříž. Gajdošova		OT		5	Oprava mostu I/42 č.42-011 Otakara Ševčíka I. et	16.01.2023	16.01.2024	
40019	Svatoplukova	č.par. 6166/3 - č.par. 6166/4	CV	CU	OV	5	Polyfunkční objekt Viniční	01.03.2022	30.11.2025	
40915	Svatoplukova	č.par. 8392/1 - ul. Viniční	CV	CU	PV	5	Brno, Viniční p. č. 6166/3, nová DTS, k.VN, NN	01.03.2023	30.11.2023	
13708	Svážná	č.or. 2 - č.or. 29	OP	NE	PV	10	HFC Nový Lískovec - optické propojení	01.03.2023	30.11.2023	částečně v kolektoru!
40500	Svážná	č.or. 27a - Oblá 75a	KO	NE	JT	10	Kolektor Nový Lískovec - rek. vodovodu, et. IV	01.03.2022	30.11.2023	v kolektoru
6123	Světla	Bratří Mrštíkú-Provazníková	KO	CU	OK	18	Sil. I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí	01.03.2021	31.08.2024	Mimo nové plochy!
39635	Svitavská	kříž. Vranovská - č.or. 25	CV	CU	PV	4	Brno, Svitavská 21, k. sm. NN, kNN, SD	01.03.2023	30.11.2023	
40419	Svitavská	kříž. Vranovská - kříž. Nováčkova	CH	CU	OK	4	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
31345	Svitavské nábřeží	Tkalcovská - Zábrdovická, podél řeky	CH	NE	OV	4	RKS kabelů Svitavské nábřeží	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
33068	Svratecká	kříž. Hlavní	CV	CU	OV	15	Reko. společenského centra Stará Hasička	01.03.2022	30.11.2023	
40627	Svratecká	č.or. 1 - č.or. 5	CH	NE	OV	15	Rekonstrukce telekom. vedení a přípojky	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
							(FTTx_SVS_BRHLA1)			
38016	Sychrov	křiž. Hatě - křiž. Kouty	KO	UU	OV	26	Sychrov, Kouty I, Podbabská - oprava vodovodu	01.03.2022	30.04.2023	
38926	Sychrov	křiž. Kouty	KO	CU	OV	26	Rodinný dům, Ivanovice - ul. Sychrov, Kouty	01.03.2023	30.11.2024	
38429	Synkova	č.or. 2 - č.or. 4	CV	NE	OV	20	Optická trasa SMART, netbox, Lišeň - I.et.	01.03.2023	30.11.2023	
40420	Sýpka	křiž. Vranovská - křiž. Jugoslávská	CH	CU	OK	4	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38221	Šafaříkova	křiž. Rostislavovo nám.	CH	CU	OV	3	CYRIL RESIDENCE	01.03.2021	30.11.2024	Zásah do nových ploch ke konci OL!
41785	Šalounova	celá	KO	CU	OV	4	FIS_FTTH_CZ_Brno-sever_I_Lesná_C	01.03.2023	30.11.2023	
38747	Šámalova	proluka mezi č.or. 12 - č.or. 14	CH		OV	5	S. úpravy objektů v areál Jílkova a novostavba BD	01.03.2023	30.11.2023	
38870	Šámalova	proti č.or. 94 - č.or. 104	OP	NE	OV	5	Rezidence pod Platany	01.03.2022	30.11.2024	
39349	Šámalova	křiž. Lazaretní - křiž. Zábrdovická	CH	CU	OV	5	Optické propojení Dial Telecom, a.s.: Brno 2021 - m. Brno - Zábrdovice	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39601	Šámalova	celá	CH	NE	OV	5	Televizní kabel.rozvedy Brno	01.03.2023	30.11.2023	
40202	Šámalova	č.or. 16 - č.par. 1189/5	CH	NE	OV	5	Brno, Šámalova, kab. sm. VN, L. D. Energy	01.03.2023	30.11.2023	
40342	Šámalova	celá	CV	NE	OV	5	SEK VDF Brno Kuldova	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
34059	Šárka	křiž. Antonína Procházky - č.or. 9	VO	UU	OK	11	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
36118	Šárka	č.or. 1 - č.or. 9	CH	NE	OV	11	UPC-Brno-Kohoutovice, Bašného, Talichova, Nedbalova	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38919	Šedova	křiž. Věstonická - Lišeňská - ul. Viniční	KO	CU	OV	5	Lokalita Viniční - Šedova, posílení zásobení vodou	01.10.2023	30.11.2024	
38919	Šedova	křiž. Lišeňská - křiž. Věstonická	CV	CU	OV	19	Obytný soubor Šedova 1.etapa	01.03.2023	30.11.2025	
29372	Šelepova	odbočky ze stávající trasy k domům	OP	NE	PX	2	Optic.trasa SMART Plovdivská - Kounicova	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
35544	Šelepova	č.par. 918 - sady Národního odboje	CV	CU	PV	3	TR 110/22 kV Brno - sever (Klusáčkova)	01.03.2023	30.11.2024	Mimo nové plochy!
39577	Šelepova	křiž. Kounicova - křiž. Pod kaštany	CH	NE	OV	2	FTTH Brno - Šelepova B	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
37233	Šemberova	mezi č.par. 6660/7 - 2093/22	VO	NE	PV	13	Optická trasa SMART Comp. a.s.: Brno Bystrc-úsek 4	01.03.2023	30.11.2023	
38051	Šemberova	č.par. 2093/42 - Stará dálnice	KO	CU	OV	13	Reko MS Brno - Rerychova + 3, rušení VTL plynovodu	01.03.2023	30.11.2023	
38965	Šemberova	č.or. 13 - č.or. 15	CV	NE	OV	13	FTTH Brno - Bystrc_Teyschlova_B	01.03.2023	30.11.2023	
39705	Šemberova	za domy č.or. 13 - č.or. 15	CV	CU	OV	13	Viladomy Šemberova	01.03.2022	30.11.2024	
37399	Šikulova	křiž. Rekreační - p.č. 344/1 k.ú. Kníničky	CV	CU	PP	14	Brno, Přehradní, rek. VN, NN DTS I	01.03.2023	30.11.2023	
38229	Šikulova	celá	CH	NE	PV	14	Metropolitní optická síť Brno-Kníničky	01.03.2023	30.11.2023	
41654	Šilingrovo náměstí	celá	CH	NE	OV	1	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40114	Šimáčkova	č.par. 1180	CV	CU	OV	20	Přístavba RD v Brně Lišni, Šimáčkova 1427/184	01.03.2022	30.06.2023	
25044	Škárova	celá	CH	NE	PV	3	Generální oprava VO	01.03.2023	30.11.2023	
40297	Škárova	celá	CV	NE	OV	3	SEK Brno - Královo Pole V	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
40275	Školní	celá	CH	NE	OV	4	Generální oprava veřejného osvětlení Brno, Soběšice	01.03.2023	30.11.2023	
30154	Škrétova	celá	CH	NE	OV	17	OP Brno 2010 - Řečkovice	01.03.2023	30.11.2023	
35810	Škrétova	č.or. 6 - č.or. 12	VZ	NE	OV	17	OMS PODA - Brno, Medlánky-Řečkovice - 2. část	01.03.2023	30.11.2023	
36848	Škrétova	za č.or. 8, 8a	CV	CU	OV	17	Bytové domy Terezy Novákové - I. etapa	01.03.2023	30.11.2026	
39072	Škrétova	celá	CV	CU	OV	17	REKO MS Brno - Renčova+6	01.03.2023	30.11.2023	
39403	Škrétova	celá	CH	NE	OV	17	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
41078	Škrétova	č.or. 8a - MŠ	CH	NE	OK	17	Oprava chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
38247	Škrobářenská	č.or. 10 - ul. Masná	VO	CU	OV	7	Ponávka, Office Box A4	01.03.2020	30.11.2023	
39281	Škrobářenská	mezi ul. Dornych - Kalová	KO	CU	OV	7	Revitalizace Staré Ponávky - etapa 9.2 - Park Škrobářenská	01.03.2023	30.11.2024	
39498	Škrobářenská	křiž. Masná	CH	CU	OK	7	Ulice Masná - zastávky MHD Hladíkova	01.03.2023	30.11.2024	
39542	Škrobářenská	u domu Dornych 47d	CV	CU	OV	7	Ponávka Office Box C5	01.03.2023	30.06.2024	
39679	Škrobářenská	železniční trať - č.or. 14	OP	NE	OM	7	Cyklostezka - 3. etapa (areál Ponávka)	01.07.2022	30.11.2023	
35164	Škrochova	celá	KO	UU	OK	5	souvislá údržba komunikace	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
36992	Škroupova	č.or. 70 - č.or. 16	OP	CU	OV	5	DPMB, a.s. - RKS ul. Škroupova, stavební úpravy	01.03.2023	30.11.2023	
37913	Škroupova	křiž. Kamenačky	CV	NE	PV	5	Brno - Židenice 2	01.03.2023	30.11.2023	
36995	Šlapanická	křiž. Kellnerova - Martinelliho	VO	CU	PV	21	Křehlíkova, Moutnická, Za kostelem - OPS	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40110	Šlapanická	křiž. Krejčího - křiž. Kellnerova	CV	CU	OK	21	Ul. Šlapanická - vybudování chodníku	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
36995	Šmahova	křiž. Moutnická - Blažovická č.or. 1	CV	CU	PV	21	Křehlíkova, Moutnická, Za kostelem - OPS	01.03.2023	30.11.2023	
37832	Šmahova	křiž. Řípská	CV	CU	OK	21	SSZ 4.15 Řípská - Šmahova	01.03.2023	30.11.2023	
37863	Šmahova	č.par. 2165/1 - č.or. 7	KO	CU	OV	21	ATRIOVÉ DOMY SLATINA	01.07.2021	30.11.2023	
39844	Šmahova	roh ul. Řípská a Šmahova	CH	NE	OV	21	Brno,Řípská-Šmahova,přel.kVN,SmB	01.03.2023	30.11.2023	
40344	Šmahova	křiž. Ponětovická - křiž. Křehlíkova	CV	CU	OV	21	OT Smart Comp. a.s. - netbox, Brno, Tuřanka - Těšanská	01.03.2023	30.11.2023	
40345	Šmahova	křiž. Blažovická - č.or. 88	CV	CU	OV	21	OT Smart Comp. a.s. - netbox, Brno, Bučkova, Křehlík., Moutnická	01.03.2023	30.11.2023	
41115	Šmahova	křiž. Křehlíkova	VO	UU	OK	21	Zpomalovací prahy: Lokalita Za kostelem - Křehlíkova	01.03.2023	30.11.2026	
41439	Šmahova	č.or. 113 - č.or. 115a	CH	NE	OV	21	Brno, Šmahova par. č. 2209/1, SR, TEAL	01.03.2023	30.11.2023	
41613	Šmahova	č.or. 7 - kostel	CV	CU	OV	21	Brno, Šmahova par. č. 1647, kNN+SR,BD	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
34437	Šmejkalova	křiž. Zeleného	KO	CU	OV	2	Rek. kanal. a vodovodu Zeleného II	01.10.2022	30.11.2023	Mimo nové plochy!
37350	Šmejkalova	křiž. Slezská - křiž. Burianovo nám.	CH	CU	OV	2	Generální oprava veřejného osvětlení, Šmejkalova	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41588	Šmejkalova	křiž. Zeleného	CV	CU	OV	2	Brno, Zeleného, obnova kNN	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38090	Šoustalova	celá	CV	CU	OV	9	Generální oprava VO, ul. Šoustalova +7	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
40348	Šoustalova	celá	CV	NE	OV	9	SEK VDF_rozšíření sítě	01.03.2023	30.11.2023	
40362	Šoustalova	celá	CV	CU	OV	9	FIS_FTTH_CZ_3071_60826_00243_Brno-Starý Lískovec_I_D	01.03.2023	30.11.2023	
41645	Špilberk	celá	CH	NE	OV	1	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
38855	Špitálka	kříž. Radlas - č.or. 5a	CH	NE	OV	1	UPC FTTS BRNO, BMSPI	01.03.2023	30.11.2023	
38999	Špitálka	č.or. 8 - č.or. 19	VO	CU	OV	1	Brno, Špitálka 8, nová OTS Lidera	01.03.2023	30.11.2023	
39213	Špitálka	kříž. Podnásepní - kříž. Křenová	CH	NE	JT	1	FTTx9_M_BO_střed_Křenová_ÚR - Oblast 1, etapa 3	01.03.2023	30.11.2023	Ve stávajících chráničkách.
39215	Špitálka	kříž. Křenová	CH	NE	JT	1	FTTx9_M_BO_střed_Křenová_ÚR - Oblast 2, etapa 2	01.03.2023	30.11.2023	Ve stávajících chráničkách.
41711	Špitálka	kříž. Křenová - kříž. Podnásepní	CV	CU	OV	1	SEK VDF Brno - Křenová	01.03.2023	30.11.2023	
41785	Šrámkova	č.or. 1 - č.or. 3	KO	CU	OV	4	FIS_FTTH_CZ_Brno-sever_I_Lesná_C	01.03.2023	30.11.2023	
38487	Šromova	č.or. 55	OP	CU	OK	23	Brno - Chrlice, parkovací plochy na ul. Šromova 55	01.09.2021	30.11.2023	
38543	Šromova	kříž. Pěkná - Okrajová	SZ	NE	OV	23	Výstavba kamerových bodů MČ Brno Chrlice	01.03.2023	30.11.2023	
41590	Šromova	u č. or. 55	PA	CU	OV	23	Brno, Šromova, přel. NN, SmB	01.03.2023	30.11.2023	
9323	Štefánikova	kříž. Dřevařská	VO	CU	OV	1	Rekonstrukce kan. a vod. Dřevařská	01.06.2023	30.11.2024	
30696	Štefánikova	kříž. Antonína Macka - kříž. Šumavská	CH	NE	PV	3	Optická trasa SMART Šumavská, Štefánikova, Palackého	01.03.2023	30.11.2023	
34184	Štefánikova	č.or. 46 - kříž. Reissigova	VO	CU	OK	3	Lokální údržba vozovky vč. odvodnění	01.03.2023	30.11.2023	
35544	Štefánikova	kříž. Domažlická - Reissigova	CV	CU	PV	3	TR 110/22 kV Brno - sever (Klusáčkova)	01.03.2023	30.11.2024	
35940	Štefánikova	kříž. Pionýrská - kříž. Skřivanova	CS	CU	OK	3	Lokální údržba chodníku - sudá str.	01.03.2023	30.11.2023	
38287	Štefánikova	proti č.or. 51 - kříž. Šumavská	CH	NE	PV	3	Opr.havar. místa na trakčních kab.-Štefánikova	01.03.2023	30.11.2023	
38755	Štefánikova	zastávka Kartouzská	CH	NE	OV	3	Instalace elektronických informačních panelů	01.03.2023	30.11.2023	
39580	Štefánikova	kříž. Rybníček - č.or. 36a	CV	CU	OV	3	Residenční park Štefánikova , Brno	01.03.2023	30.11.2030	
40365	Štefánikova	č. or. 55-78, č. or. 36 -51	CV	CU	OV	3	FIS_FTTH_CZ_3091_60528_00113_Brno-Královo Pole II B	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39210	Štěpánská	celá	VO	NE	JT	1	FTTx9_M_BO_střed_Křenová_ÚR - Oblast 1, etapa 1	01.03.2023	30.11.2023	Ve stávajících chráničkách.
39213	Štěpánská	kříž. Křenová - č.or. 1	CH	NE	JT	1	FTTx9_M_BO_střed_Křenová_ÚR - Oblast 1, etapa 3	01.03.2023	30.11.2023	Ve stávajících chráničkách.
41711	Štěpánská	kříž. Křenová - kříž. Mlýnská	CV	CU	OV	1	SEK VDF Brno - Křenová	01.03.2023	30.11.2023	
38507	Štolcova	č.or. 13	CV	CU	OK	6	BD Olomoucká	01.04.2022	30.11.2023	
30813	Štouračova	kříž. Stará dálnice	SZ	NE	OV	13	Dopravní telematika 2015-2020, SSZ 9.61 - přechod pro chodce	01.03.2023	30.11.2023	
37197	Štouračova	celá	CV	NE	PV	13	OT SMART Comp. a.s.: Brno Bystrc - úsek III	01.03.2023	30.11.2023	
38967	Štouračova	celá	CV	NE	OV	13	FTTH Brno - Bystrc_Teyschlova_D	01.03.2023	30.11.2023	
33682	Štursova	č.par. 5636/4 - č.par. 5179/7	OP	NE	OV	2	Vodovodní a kanalizační přípojky pro pozemky 2574, 2584 Komín	01.03.2023	30.11.2023	
33682	Štursova	č.par. 5636/4 - č.par. 5676/9	CV	CU	OV	2	Novostavba RD B1 v lok. Kozí Hora	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
34249	Štursova	kříž. Hlavní - kříž. Kroftova	VO	CU	OK	2	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	Mimo uzavírku Žabovřeske.
37025	Štursova	č.or. 43 - kříž. Rosického nám.	CH	NE	OV	2	Generální oprava veřejného osvětlení	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38871	Štursova	č.or. 56 - Hlavní 2	CV	CU	OV	2	Ulice Štursova - úprava zastávky MHD	01.03.2023	31.10.2023	
40421	Štursova	č.or. 11 - č.or. 27	CH	CU	OK	2	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
38168	Štýřické nábřeží	celá	KO	UU	OV	1	Nábřeží Svatky-Realiz.protipovod.opatř. VII, VIII	01.01.2022	30.11.2024	
39214	Šujanovo náměstí	kříž. Cyrillská - kříž. Čechyňská	CV	NE	JT	1	FTTx9_M_BO_střed_Křenová_ÚR - Oblast 2, etapa 1	01.03.2023	30.11.2023	Ve stáv. chráničkách.
30696	Šumavská	kříž. Chodská - kříž. Štefánikova, sudá	CH	NE	OV	3	Optická trasa SMART Šumavská,Štefánikova, Palackého	01.03.2023	30.11.2023	
35460	Šumavská	kříž. Sevršená - č.par. 1098/8	KO	CU	OV	1	Přístavba obchodní galerie - Budova A,B	01.07.2021	30.11.2023	Mimo nové plochy!
36085	Šumavská	kříž. Veveří - kříž. Bulínova	PA	CU	OK	1	Akademické náměstí včetně parkovacího domu	01.03.2023	30.11.2024	Mimo nové plochy!
38287	Šumavská	kříž. Štefánikova - č.or. 3	CH	NE	OV	3	Opr.havar. místa na trakčních kab.-Štefánikova	01.03.2023	30.11.2023	
38968	Šumavská	kříž. Chodská - kříž. Chlupova	CH	NE	OV	3	FTTH Brno - Šelepova A	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39577	Šumavská	kříž. Kounicova - kříž. Pod kaštiny	CH	NE	OV	2	FTTH Brno - Šelepova B	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40104	Šumavská	kříž. Botanická - kříž. Chaloupeckého nám.	CV	CU	OV	3	Cerit Science Park III - 2.+3. etapa	01.03.2022	30.11.2024	
40365	Šumavská	č.or. 1 - č.or. 5	CV	CU	OV	3	FIS_FTTH_CZ_3091_60528_00113_Brno-Královo Pole II B	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41350	Šumavská	č.or. 34 - kříž. Sevršená	CV	CU	PV	1	OT Smart Comp. a.s. - netbox - Šumavská Tower	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41435	Šumavská	kříž. Kounicova - kříž. Sevršená	KO	CU	OK	1	Veřejné prostranství Kounicova/Šumavská - et. 2	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
22003	Švédské valy	vedle č.or. 6	KO	CU	OV	21	DMC3 - DAIDO METAL CZECH fáze 3	01.03.2023	30.11.2024	
33186	Švédské valy	kříž. Ericha Roučky - č.or. 4	CH	NE	PV	6	OP Brno 2013 - Švédské valy	01.03.2023	30.11.2023	
37397	Švédské valy	kříž. Průmyslová - kříž. Řípská		OT		21	Oprava mostu I/42 č.42-011 Otakara Ševčíka I. et	16.01.2023	16.01.2024	
36770	Švermova	č. o. 2-6, 14-14a	CH	NE	OV	8	Optická síť netbox Brno, etapa Hraničky - Švermova	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38150	Švermova	č.or. 11	KO	CU	OK	8	RK BCŠ-MŠ Švermova, výhybna	01.07.2023	30.11.2023	
39365	Švermova	kříž. Elišky Přemyslovny - kříž. Okrouhlá	CV	NE	OV	8	Optická trasa Smart Comp - Netbox - Brno, Bohunice - I.etapa	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40277	Švermova	zastávka Švermova směr z a do centra	CV	CU	OV	8	Bezbariérové zastávky MHD	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40963	Švermova	kříž. Elišky Přemyslovny	CV	CU	JT	8	Odstranění stavby Elišky Přemyslovny 766/55	01.03.2023	30.11.2023	
40963	Švermova	kříž. Elišky Přemyslovny	CV	CU	OV	8	Novostavba bytového domu Elišky Přemyslovny 55	01.03.2023	30.11.2025	
41655	Švermova	celá	CH	NE	OV	8	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
29372	Tábor	kříž. Veveří - kříž. Zborovská	CH	NE	OV	2	Optic.trasa SMART Plovdivská - Kounicova	01.03.2023	30.11.2023	
34757	Tábor	č.or. 63	CV	NE	PV	3	OMS PODA - Brno, Žabovřesky, příp. Tábor 49-63	01.03.2023	30.11.2023	
35544	Tábor	kříž. Chodská - kříž. Šelepova	CV	CU	PV	3	TR 110/22 kV Brno - sever (Klusáčkova)	01.03.2023	30.11.2024	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
36510	Tábor	č. or. 50a-63	OP	NE	PV	3	Opt.trasa SMART Chodská,Tábor,Šelepova, Šumavská	01.03.2023	30.11.2023	
38968	Tábor	křiž. Chodská - křiž. Kounicova	CH	NE	OV	2	FTTH Brno - Šelepova A	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39577	Tábor	křiž. Kounicova - křiž. Pod kaštany	CV	NE	OV	2	FTTH Brno - Šelepova B	01.03.2023	30.11.2023	
41820	Tábor	křiž. Jana Babáka	CH	CU	OK	2	Jana Babáka - Tábor - úprava chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
35874	Táborská	křiž. Gajdošova	CH	NE	PV	5	Dopravní telematika 2015-2020, SSZ 4.18	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
37895	Táborská	křiž. Životského	CV	CU	OV	5	SEK Brno - Židenice 1	01.03.2023	30.11.2023	
38511	Táborská	křiž. Nezamyslova - č.or. 177	CH	NE	OV	5	Brno, Táborská p. č. 622, kNN, SR	01.03.2023	30.11.2023	
38755	Táborská	zastávka Geislerova	CH	NE	OV	5	Instalace elektronických informačních panelů	01.03.2023	30.11.2023	
38755	Táborská	zastávka Otakara Ševčíka	CH	NE	OV	5	Instalace elektronických informačních panelů	01.03.2023	30.11.2023	
38755	Táborská	zastávka Buzkova	CH	NE	OV	5	Instalace elektronických informačních panelů	01.03.2023	30.11.2023	
39312	Táborská	v křiž. s ul. Jamborova	CV	NE	OV	5	Brno, Jamborova 69, k.NN, SD	01.03.2023	30.11.2023	
39765	Táborská	č.or. 1 - křiž. Gajdošova	CH	CU	OV	5	Propoj. OT mezi SSZ 4.18 a SSZ 4.19	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
37646	Táborského nábřeží	křiž. Kamenná - č.or. 11	CH	NE	OV	1	Nové VO Brno, ul. Táborského nábřeží	01.03.2023	30.11.2023	
38168	Táborského nábřeží	celá	KO	UU	OV	1	Nábřeží Svratky-Realiz.protipovod.opatř. VII, VIII	01.01.2022	30.11.2024	Mimo nové plochy!
38846	Táborského nábřeží	lávka přes Svratku	MO	CU	OM	1	Most ev. č. BM-560, lávka Táborského nábřeží přes Svratku - demolice, vč. nové stavby	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39005	Táborského nábřeží	park	CH	NE	OV	1	Brno, Poříčí přeložka VN,sdělovací ved.	01.03.2023	30.11.2023	
40226	Táborského nábřeží	křiž. Vídeňská - č.or. 5	CH	NE	OV	1	OP DT Brno - Vídeňská	01.03.2023	30.11.2023	
40263	Táborského nábřeží	č.or. 11 - křiž. Vídeňská	CV	CU	OV	1	REKO MS Brno - Táborského nábřeží	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40298	Táborského nábřeží	křiž. Ludmily Konečné - č.or. 3	CV	NE	OV	1	SEK VDF Brno Kamenná	01.03.2023	30.11.2023	
41417	Talichova	č.or. 48 - křiž. Bašného	CV	CU	PV	11	Brno, ul. Talichova, obnova NN	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
34957	Taussigova	celá	KO	UU	OK	5	oprava komunikace vč. odvodnění	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
36126	Technická	křiž. Horská - křiž. Kainarova	OC	CU	OV	2	UPC-Brno-Žabovřesky, pod Palackým vrchem	01.03.2023	30.11.2023	
38719	Technická	Kolem budovy VUT Technická 2	VO	UU	OK	3	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
40041	Technická	č.or. 4 - křiž. U vodárny	CH	CU	OV	3	Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, ul. Technická	01.03.2023	30.11.2023	
40814	Technická	č.par. 4479/16 - č.or. 10	CV	CU	OK	3	Parkovací záliv, ul. Technická, Královo Pole	01.07.2023	31.08.2023	
36126	Terasová	celá	CS	CU	PV	2	UPC-Brno-Žabovřesky, pod Palackým vrchem	01.03.2023	30.11.2023	
37110	Terasová	5405/1-5443/8 k.ú. Žabovřesky	VO	CU	OV	2	Vila Palacký vrch	01.03.2023	30.11.2024	
41561	Terasová	č.par. 5429/1 - č.or. 66	KO	CU	OV	2	RD Bochořákova	01.03.2023	30.11.2025	
35104	Tererova	křiž. Jana Babáka - č.or. 1+2	KO	UU	OK	3	souvislá údržba komunikace	01.03.2023	30.11.2023	
30154	Terezy Novákové	křiž. Prumperk - křiž. Bohatcova	CH	NE	OV	17	OP Brno 2010 - Řečkovice	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
35135	Terezy Novákové	zast. MHD Žilkova - směr centrum	VO	CU	OK	17	Lokální údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	mimo uzavírku Hradecké
37277	Terezy Novákové	podvrt - křížení komunikace před č. 115	CV	CU	PV	17	RVDSL1724_M_B_BORE3252-BORE1HR_OK	01.03.2023	30.11.2023	
38755	Terezy Novákové	zastávka Řečkovice	CH	NE	OV	17	Instalace elektronických informačních panelů	01.03.2023	30.11.2023	
39342	Terezy Novákové	křiž. Bohatcova - křiž. Žilkova	CV	CU	OV	17	SEK Brno Řečkovice - Žilkova	01.03.2023	30.11.2023	
39771	Terezy Novákové	č.or. 64 - č.or. 64a	CH	NE	OV	17	Brno, T. Novákové, MG v Brně, přel. VN	01.03.2023	30.11.2023	
39867	Terezy Novákové	č.or. 49 - č.or. 57	CV	CU	OV	17	Novostavba rodinného domu p.č. 2164/1, Brno-Řečkovice	01.03.2023	30.11.2023	
32971	Těšanská	p.č. 2194/756, 2060/1, 2060/2	VO	CU	OV	21	BYTOVÉ DOMY SLATINA - III. etapa, BD G,H	01.03.2022	30.11.2023	
35088	Těšínská	celá	VO	UU	OK	3	souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38964	Teyschlova	celá	CV	CU	PV	13	FTTH Brno - Bystř. Teyschlova_A	01.03.2023	30.11.2023	
41863	Teyschlova	před č.or. 6	CV	CU	OK	13	Místo pro přecházení	01.03.2023	30.11.2023	
37397	Těžební	křiž. Olomoucká - křiž. Průmyslová		OT		6	Oprava mostu I/42 č.42-011 Otakara Ševčíka I. et	16.01.2023	16.01.2024	
38158	Těžební	podél ulice Těžební	CV	CU	PX	6	11010-078778 BTS_OK_8_B_BMCET_OK	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38887	Těžební	č.or. 1 - č.par. 2804/3	OP	NE	OV	6	LTEN0_B_BMOVO_OK	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40190	Těžební	křiž. Olomoucká	CH	NE	OV	6	SSZ Černovická rampa x xOlomoucká x xTěžební (mezi SSZ 4.26 a SSZ 4.28)	01.03.2023	30.11.2023	
39157	Tihůvka	č.par. 149/2 - č.par. 151/4	OP	NE	OV	28	Novostavba RD Ořešín	01.03.2022	30.11.2026	
28942	Tilhonova	č.or. 83 - křiž. Zemanova	CH	NE	PV	21	Opt. trasa Smart Comp a.s.- Černovice-Slatina	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
37313	Tilhonova	křiž. Hvězdoslavova - č.par. 1481/23	CV	NE	PV	21	Brno, Slatina, st. Úprava kVN1356,1216,1256	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38290	Tilhonova	č.or. 39 - křiž. Zlínská	CH	NE	PV	21	Opr.havarijního místa na trakčních kab.- Tilhonova	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41029	Tilhonova	č. or. 7 - křiž. Lučiny	CH	NE	OV	21	SEK VDF Brno Lučiny	01.03.2023	30.11.2023	
41612	Tilhonova	č.or. 62 - č.or. 66	CH	NE	OV	21	Brno, Tilhonova 62-66, přel. kNN	01.03.2023	30.11.2023	
28888	Tišnovská	Provazníkova č.or. 80 - park - ul. Elgartova	KO	NE	PV	4	Optická trasa SMART Comp.a.s.	01.03.2023	30.11.2023	
37820	Tišnovská	x Provazníkova	VZ	NE	OV	4	Revitalizace parku Marie Restituty, Brno, II. etapa	01.03.2023	30.11.2024	Mimo nové plochy!
40420	Tišnovská	křiž. Sýpka - křiž. Vranovská	CH	CU	OK	4	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
29245	Tkalcovská	křiž. Cejl - křiž. Plynárenská	CH	NE	PV	1	Televizní kabel.rozvody Brno-Veveří	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
34422	Tkalcovská	po cyklostezce	CV	CU	OV	1	RKS kabelů Tkalcovská	01.03.2023	30.11.2023	
39188	Tkalcovská	č.par. 890/4	CV	CU	OV	1	Svitava, Brno - rekonstrukce soustavy jezů, SO 22.3 Jez Radlas - rekonstrukce	01.03.2023	30.11.2024	
41560	Tkalcovská	1i - pod železničním mostem	KO	CU	OV	1	Brno, Podnásepni 509/1i, kNN + SS, Investica	01.03.2023	30.11.2023	
38090	Točná	č.or. 3 - křiž. Klobásova	CV	CU	OV	9	Generální oprava VO, ul. Šoustalova +7	01.03.2023	30.11.2023	
40362	Točná	celá	CV	CU	OV	9	FIS_FTTH_CZ_3071_60826_00243_Brno-Starý Lískovec_I_D	01.03.2023	30.11.2023	
41086	Točná	č.or. 37 - č.or. 114	KO	CU	OV	9	Brno, Točná, st. úprava NN	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
41672	Točná	č.par. 1884 - hran. k.ú. Starý Lískovec - Ostopovice	OP	NE	OV	9	Ostopovice, B. Němcové, roz. NN	01.03.2023	30.11.2023	
8545	Tomáše Krumla	ul. K Jezerům - Výmlatiště	OP	NE	OV	22	TDI ul. K Jezerům - Výmlatiště	01.03.2023	30.11.2025	
39566	Tomášková	kříž. Pastrnkova - č.or. 21	CV	CU	OV	5	Brno,Pastrnkova,přel.kVN251,lávka,SmB	01.03.2023	30.11.2023	
39601	Tomášková	celá	CH	NE	OV	1	Televizní kabel.rozvody Brno	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40342	Tomášková	celá	CV	NE	OV	5	SEK VDF Brno Kuldova	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
30347	Tomečkova	kříž. Okružní - č.or. 5	VO	UU	OK	4	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
36112	Tomečkova	kříž. Okružní - č.or. 4	CH	NE	PV	4	Optická trasa SMART Brno, Lesná II.	01.03.2023	30.11.2023	
39345	Tomečkova	celá	KO	CU	OV	4	FIS_FTTH_CZ_Brno-sever_I_Lesná_B	01.03.2023	30.11.2023	
39985	Tomešova	kříž. Tvrdého	CH	NE	OV	1	Reko. historického vodárenského areálu	01.03.2022	30.11.2024	
40057	Tomešova	mezi ul. Tomešova - Pivovarská	OP	NE	OV	1	Brno, ul. Tomešova - úprava lokality	01.03.2022	30.11.2023	včetně výsadby zeleně
40350	Tomešova	kříž. Tvrdého - č.or. 3	CH	NE	OV	1	FIS_FTTH_CZ_Brno - Staré Brno_II_A	01.03.2023	30.11.2023	
6123	Tomkovo náměstí	celé	KO	CU	OK	4	Sil. I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí, I/42 Brno VMO Rokytova	01.03.2021	31.08.2024	Mimo nové plochy!
36813	Tomkovo náměstí	TS při č.or. 6 (kříž. Cacovická)	CH	NE	OV	4	Brno, Baarovo nábf..., Soběšická, kab.VN, ZBB- et. A	01.03.2023	30.11.2023	souběh s VMO Tomkovo nám.
38814	Tomkovo náměstí	celé	CV	CU	OV	4	VMO Tomkovo náměstí, přel VN, NN	01.03.2023	30.11.2023	
34665	Topolky	č.or. 24 - č.or. 26	CH	NE	OV	2	OMS PODA - Brno, Žabovřesky 2. etapa	01.03.2023	30.11.2023	
35620	Touškova	celá	CV	UU	OV	5	Touškova, Svatoplukova I. reko. kanal. a vodovodu	01.10.2023	30.11.2024	
36750	Tovární	č.or. 1 - č.par. 1893/57	OP	NE	OV	23	Brno, Tovární, příp. VN820, TOP servis	01.03.2023	30.11.2023	
39553	Tovární	kříž. Roviny	CV	CU	OK	23	Novostavba skladovací haly a kancelářských prostor	01.03.2021	30.11.2023	
40312	Tovární	č.par. 1893/57 - č.par. 1893/182	OP	NE	OV	23	Brno, Tovární, roz. VN820, Nera Brno	01.03.2023	30.11.2023	
40841	Tovární	č.par. 1893/57 - č.par. 1893/110	KO	CU	OV	23	Brno, Tovární, kVN, kNN, vVN a TS - NERA Brno	01.07.2022	30.06.2023	
30235	Trnitá	kříž. Opuštěná - č.or.37	KO	CU	OV	1	NOVÁ ZVONAŘKA, Polyfunkční městský projekt - I. ETAPA BLOK A	01.03.2023	30.11.2025	
35315	Trnitá	od parc.č. 921 k.ú.Trnitá po or.č. 30	CV	CU	OV	1	Palác Trnitá	01.03.2019	31.05.2023	
38769	Trnitá	kříž. Úzká - kříž. Opuštěná	VO	CU	OK	1	souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
41390	Trnitá	č.or. 14	CV	CU	OV	1	Novostavba polyf. domu	01.03.2023	30.11.2025	
33185	Trnkova	vjezd do areálu ZETORu	CH	NE	PV	20	OP Brno 2013 - Líšeňská	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy
34767	Trnkova	p.č. 4297/3 - č.or. 113	CH	NE	OV	20	Napojení studia České televize Brno	01.03.2023	30.11.2023	
36481	Trnkova	kříž. bratří Sapáků (p.č. 4422/65, 4422/66)	VZ	CU	OV	20	Dům Nová Líšeň	01.03.2023	30.11.2024	
37140	Trnkova	p.č. 4422/82, 4422/83, 2540/1	VO	CU	OV	20	Novostavba BD Trnkova	01.03.2023	30.11.2024	
37613	Trnkova	č.par. 435/2 - č.par. 3581	TT	NE	OV	20	Brno, Holzova, Drčkova, přel. NN,VN:DPMB	01.03.2023	30.11.2023	
38239	Trnkova	kříž. Zaoralova - p.č. 7676/11	CV	NE	PV	20	Optický propoj Brno 2019 - Líšeň	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
38875	Trnkova	slepá Trnkova	OP	NE	OV	20	Novostavba haly Trnkova, Brno	01.03.2023	30.11.2024	
40109	Trnkova	č.par. 9171/12 - ul. Úlehlova	KO	CU	OV	20	Přesun stávající komunikace	01.03.2023	30.11.2023	
40304	Trnkova	ul. Drčkova - křiž. Heydukova	CV	CU	OV	20	Brno, Trnkova, P. Velikého, st. úp. NN; přel. DS NN - II. et.	01.03.2023	30.11.2023	
40338	Trnkova	celá	CV	NE	OV	20	SEK Brno - Jedovnická	01.03.2023	30.11.2023	
40477	Trnkova	u parkoviště před Zetorem	CV	CU	OV	20	Přechod pro chodce	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40916	Trnkova	č.or. 109b - č.or. 111	CV	CU	OV	20	HALA HELBICH	01.09.2022	30.11.2023	
41575	Trnkova	p.č. 2540/1 - p.č. 4297/1	SZ	NE	OV	20	Optická přípojka Faster CZ - Trnkova	01.03.2023	30.11.2023	
39773	Trtílkova	č.par. 22/1, 27/1, 686/1	OP	NE	OV	4	Brno, Trtílkova, Dům pro Julii, sm.NN	01.03.2023	30.11.2023	
39947	Trtílkova	č.par. 27/1	VZ	NE	OV	3	Brno, Dětský hospic Dům pro Julii	01.07.2021	30.11.2023	
40349	Trýbova	č.or. 8a - č.or. 12	CV	CU	OV	1	FIS_FTTH_CZ_Brno - Staré Brno_II_R100	01.03.2023	30.11.2023	
40350	Trýbova	č. or. 3, 6 - křiž. Úvoz	CV	CU	PV	1	FIS_FTTH_CZ_Brno - Staré Brno_II_A	01.03.2023	30.11.2023	
39211	Tržní	křiž. Olomoucká - křiž. Hladíkova	CV	CU	OV	6	FTTx9_M_BO_střed_Křenová_UR - Oblast 3	01.03.2023	30.11.2023	Část ve stávajících chráničkách
29371	Třešňová	celá	CH	NE	OV	16	Optic.trasa SMART Kuřimská - Ječná	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
37303	Třešňová	č.or. 8 - č.or. 10	CV	CU	PP	16	OP Brno 2018 - Řečkovice	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39189	Třešňová	celá	VO	NE	PV	16	FIS_FTTH_CZ_3229_387165_20162_Brno_M edláanky_I_A	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
7166	třída Generála Píky	křiž. Okružní - křiž. Provazníková		OT		4	Prodloužení TT v ul. Merhautova na sídliště Lesná, I. etapa	01.06.2023	30.11.2024	
12090	třída Generála Píky	křiž. KŘÍŽIKOVA - křiž. PROVAZNÍKOVA	CH	NE	OV	4	HFC Optické prop.ul.H.Malíř.-Botanická	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
23940	třída Generála Píky	křiž. Provazníková - křiž. Křížikova	CH	NE	OV	3	Optický propoj Brno 2006:Černá Pole	01.03.2023	30.11.2023	
37183	třída Generála Píky	mezi č.or. 1 - č.or. 5	KO	CU	OV	4	Nad arboretem - polyfunkční centrum	01.07.2022	30.11.2024	
37699	třída Generála Píky	křiž. Okružní - křiž. Křížikova		OT		3	Výstavba dešťové kanalizace Soběšice	03.10.2022	30.11.2023	
38119	třída Generála Píky	křiž. Fügnerova - Bieblova or.č. 36	CV	CU	PX	4	SEK Brno - tř. Generála Píky	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39694	třída Generála Píky	č.or. 5 - č.or. 13	CV	CU	OV	4	Opt. trasa SMART Comp. a.s. - netbox - Brno, tř. Generála Píky	01.03.2023	30.11.2023	
40331	třída Generála Píky	spoj. chodník k zastávce Bieblova	CH	NE	OK	3	Oprava chodníku	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41001	třída Generála Píky	křiž. Provazníková - křiž. Bieblova, obslužná	VO	UU	OK	4	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
30770	třída Kpt. Jaroše	celá	OC	NE	OV	1	Generální oprava VO	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39568	třída Kpt. Jaroše	č.or. 37c - č.par. 3580/1	CH	NE	OV	1	Brno, tř.Kpt.Jaroše 41,DTS,kab.VN,NN	01.03.2023	30.11.2023	
40465	třída Kpt. Jaroše	křiž. Lužánecká - č.or. 39a	VO	UU	OK	1	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41302	třída Kpt. Jaroše	č.par. 3614 - č.par. 3612	OP	CU	OK	1	Provizorní parkoviště MDB	01.03.2023	30.11.2023	
36112	Třískalova	č.or. 10a - č.or. 12	OP	NE	OV	4	Optická trasa SMART Brno, Lesná II.	01.03.2023	30.11.2023	
37699	Třískalova	celá		OT		4	Výstavba dešťové kanalizace Soběšice	03.10.2022	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
39345	Třískalova	celá	KO	CU	OV	4	FIS_FTTH_CZ_Brno-sever_I_Lesná_B	01.03.2023	30.11.2023	
37547	Tučkova	křiž. Zahradníková	CH	NE	PV	1	FTTS 60614	01.03.2023	30.11.2023	
40031	Tučkova	křiž. Kotlářská - křiž. Sokolská	CH	CU	OV	1	OT SMART Comp- netbox-Brno, Tučkova, Sušilova, Kotlářská	01.03.2023	30.11.2023	
40311	Tučkova	křiž. Sušilova - č.or. 3	CH	CU	OV	1	Brno, Kounicova, Sušilova, obnova VN277	01.03.2023	30.11.2023	
41721	Tučkova	křiž. Zahradníková - křiž. Sušilova	CV	CU	PV	1	OT - NETBOX - Brno, Zahradníková, Tučkova, Kotlářská	01.03.2023	30.11.2023	
40367	Tuháčkova	celá	CV	CU	OV	7	FIS_FTTH_CZ_3107_60206_00306_Brno-Komárov I A- část1	01.03.2023	30.11.2023	
12113	Turistická	křiž. KYTNEROVA - křiž. HUJÍČKOVA	CH	NE	PV	16	HFC Brno-opt.trasa,Technická-Horácké nám	01.03.2023	30.11.2023	
30156	Turistická	křiž. Hujíčková - křiž. Kytnerova	CH	NE	OV	16	OP Brno 2010 - Medlánky	01.03.2023	30.11.2023	
39503	Turistická	č.par. 1096/2	CV	CU	PP	16	Přípojky inženýrských sítí k objektu ev. č. 228 a vjezd na 1106/5	01.03.2022	30.11.2023	
39866	Turistická	č.or. 79 - č.or. 57	VO	CU	OV	16	Brno, Turistická, Jasaň, rozš. NN	01.03.2023	30.11.2023	
40170	Turistická	křiž. nám. Odboje - Palířenská, p.č. 200	KO	CU	OV	16	St. úpravy parku nám. Odboje	01.03.2022	30.06.2023	
41459	Turistická	č.par. 1033/1	KO	CU	OV	16	Sjezdy pro pozemky p.č. 1033/1 a p.č. 1033/11	01.03.2023	30.11.2023	
41459	Turistická	č.par. 1033/1	KO	CU	OV	16	Přípojky pro pozemky p.č. 1033/1 a p.č. 1033/11	01.03.2023	30.11.2023	
29946	Tuřanka	č.or. 102 - č.or. 98d	CV	CU	OV	21	Technologické centrum Švédské šance	01.07.2020	30.11.2023	
37894	Tuřanka	křiž. Řípská - křiž. Matlachova		OT		21	Okružní křižovatka silnic II/430 a III/15283 a MK	01.03.2023	30.11.2025	
40344	Tuřanka	křiž. Řípská - č.par. 2002/20	CH	NE	OV	21	OT Smart Comp. a.s. - netbox, Brno, Tuřanka - Těšanská	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40882	Tuřanská	křiž. Ivanovické nám. - č.or. 37	CV	NE	OV	22	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39199	Tuřanské náměstí	celá	VO	CU	OV	22	Lokální údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	lokální zásahy; Mimo nové plochy!
39363	Tuřanské náměstí	p.č.1390/2	KO	CU	OV	22	Brno,TS 3105 Tuřanské nám.,st. úprava TS	01.03.2023	30.11.2023	
40928	Tuřanské náměstí	č.or. 34 - č.or. 5	CH	CU		22	Polyfunkční dům Brno - Tuřany	11.09.2023	30.11.2024	Do nových ploch po uplynutí OL!
41541	Tuřanské náměstí	křiž. Střížova - č.or. 11	CH	CU	OK	22	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
39985	Tvrdého	křiž. Tomešova	CH	NE	OV	1	Reko. historického vodárenského areálu	01.03.2022	30.11.2024	
40350	Tvrdého	křiž. Tomešova - křiž. Úvoz	CH	NE	OV	1	FIS_FTTH_CZ_Brno - Staré Brno_II_A	01.03.2023	30.11.2023	
40383	Tvrdého	křiž. Zachova - křiž. Jířkovského (do kopce)	CH	CU	OK	1	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
40383	Tvrdého	křiž. Úvoz - křiž. Tomešova	CL	CU	OK	1	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
40383	Tvrdého	u onkolog. ústavu	CH	CU	OK	1	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
38022	Tvrdonická	Pálavské nám. - Prušánecká	CH	CU	OK	19	Souvislá údržba komunikace	01.03.2023	30.11.2023	
41358	Tylova	č.or. 5 - křiž. Dalimilova	CV	CU	PV	3	Brno, Královo Pole č. 3, st. úpr. kVN, kNN	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40091	Tyršova	křiž. Vodova	CV	CU	PV	3	FTTH_Brno_Vodova_BRVOD1	01.03.2023	30.11.2023	
40897	Tyršova	křiž. Purkyňova - Purkyňova 95b	CV	CU	JT	3	Brno, Purkyňova, st. úprava kVN	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
36273	U Červeného mlýna	od ul. Cimburkova - ul. Myslínova	OP	NE	OK	3	Cykl.trasa Údolím Ponávky-et.5:Červ.mlýn-Myslínova	01.07.2023	30.11.2024	
38933	U Červeného mlýna	křiž. Poděbradova - Střední	CV	CU	OV	3	Novostavba polyfunkčního domu BTTower	01.03.2022	30.11.2024	Mimo nové plochy!
38933	U Červeného mlýna	křiž. Poděbradova - Střední	CV	CU	OV	3	Přeložka vodovodu pro novostavbu polyfunkčního domu BTTower	01.03.2023	30.11.2023	
39333	U Červeného mlýna	vedle č.or. 3	CH	NE	OV	3	Brno,U Červ.mlýna par.č.571/1,BD	01.03.2023	30.11.2023	
40365	U Červeného mlýna	č.or. 2 - č.or. 14	CV	CU	OV	3	FIS_FTTH_CZ_3091_60528_00113_Brno-Královo Pole II B	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38051	Údolí oddechu	č.par. 1918/1 - č.par. 1790	KO	CU	OV	13	Reko MS Brno - Rerychova + 3, rušení VTL plynovodu	01.03.2023	30.11.2023	
40425	Údolní	křiž. Úvoz	VO	CU	OK	1	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
39070	U dráhy	celá	CV	CU	OV	23	REKO MS Brno -U Dráhy+2	01.03.2023	30.11.2023	
27394	Uhelná	křiž. Opuštěná - křiž. Rosická	KO	UU	OK	1	Přestavba ŽUB - Městská infrastruktura	01.03.2023	30.11.2023	
38831	Uhelná	křiž. Opuštěná - prostor AutoESA	CV	CU	OV	1	3 Bloky Opuštěná, Brno - Trnitá	01.03.2023	30.11.2024	Mimo nové plochy!
39234	U hřiště	garáž č. E130 - Jemelkova	KO	UU	OK	9	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
39283	U hřiště	č.or. 11 - křiž. Jemelkova	CV	CU	OV	9	OS "netbox" Brno - et. Starý Lískovec	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40359	U hřiště	celá	CV	CU	OV	9	FIS_FTTH_CZ_3068_60826_00243_Brno-Starý Lískovec_I_A	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41582	Újezdy	lávka přes Svitavu	MO	UU	OK	18	Výměna dřev. mostovky na lávce ev.č.BM-755	01.03.2023	30.09.2023	
37396	U kaple	křiž. K Bukovinám - křiž. Ondrova	OC	NE	PP	14	Brno, Ondrova, rek. NN III	01.03.2023	30.11.2023	
39248	Ukrajinská	mezi č.or. 13 - č.or. 15 - č.or. 19,	KO	UU	OK	8	Souvislá údržba vozovky + parkoviště	01.03.2023	30.11.2023	
40357	Ukrajinská	křiž. Gruzínská - Dlouhá č. or. 1	CV	CU	OV	8	FIS_FTTH_CZ_2334_60818_00242_Brno-Bohunice II C	01.03.2023	30.11.2023	
41552	Ukrajinská	křiž. Dlouhá - ul. Jihlavská	CV	CU	PV	8	Horkovod. závleky, přípojky a VS na ul. Dlouhá	01.03.2023	30.11.2023	
41660	Ukrajinská	celá	CH	NE	OV	8	Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, Bohunice I	01.03.2023	30.11.2023	
40887	U lesička	celá	CV	CU	OV	22	Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, ul. Jubilejní - Glocova	01.03.2023	30.11.2023	Pod vozovkou ve stáv. chrániče
25441	U Leskavy	terminál Trolley - ul. Šoustalova	OP	NE	OV	9	Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 1. et. zpřístupnění zastávky Brno - Starý Lískovec	01.03.2023	30.11.2023	
28906	U Leskavy	TT - Elišky Přemyslovny	KO	CU	OV	9	TROLLEY - Terminál IDS Starý Lískovec	01.07.2023	30.11.2025	
39283	U Leskavy	č.or. 25 - ul. Souhrady	OP	NE	OV	9	OS "netbox" Brno - et. Starý Lískovec	01.03.2023	30.11.2023	
39326	U Leskavy	p.č. 1749/566 a 1749/75	OP	NE	OV	9	Brno, U Leskavy, připojení OTS terminál	01.03.2023	30.11.2023	
39327	U Leskavy	od p.č 1749/133 po p.č. 1751/6	OP	NE	OV	9	Brno, U Leskavy, přeložka VN 216	01.03.2023	30.11.2023	
40362	U Leskavy	celá	CV	CU	OV	9	FIS_FTTH_CZ_3071_60826_00243_Brno-Starý Lískovec_I_D	01.03.2023	30.11.2023	
36389	ulice Čoupkových	celá	CV	CU	PV	15	OMS PODA - Brno, sídliště Komín	01.03.2023	30.11.2023	
39283	ulice Kosmonautů	celá	CV	CU	OV	9	OS "netbox" Brno - et. Starý Lískovec	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39343	ulice Kosmonautů	č.or. 13 - č.or. 15	CH	NE	OV	9	SEK Brno - Čermákova	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
39572	ulice Kosmonautů	č.or. 21	CH	NE	OV	9	Přístavba DS Kosmonautů	01.03.2022	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40360	ulice Kosmonautů	celá	CV	CU	OV	9	FIS_FTTH_CZ_3069_60826_00243_Brno-Starý Lískovec_I_B	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40575	ulice Kosmonautů	podél BD U pošty 2	CH	CU	OK	9	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
41813	ulice Kosmonautů	č.or. 1 - č.or. 15	CV	CU	OV	9	Kosmonautů 1-15 - bezbariér. úpravy	01.03.2023	30.11.2023	
41122	ulice 1. května	č.or. 43 - křiž. Tuřanská	CH	NE	OV	22	PROA_M_Brno_Rolencova_BRROL1_OK	01.03.2023	30.11.2023	
40065	Ulička	č.or. 2 - č.or. 18	CH	NE	OV	11	Brno_Kohoutovice_Jih_2	01.03.2023	30.11.2023	
40167	Ulička	za č.or. 1a	VZ	NE	OV	11	Parkoviště za kotelnou u ul. Ulička	01.03.2022	30.06.2023	
36003	Ulrychova	č. or. 8 - č. or. 10, č. or. 4 - č. or. 2, č. or. 1	OP	NE	PX	15	Optická trasa SMART Brno, Komín	01.03.2023	30.11.2023	
37396	U památníku	křiž. K Bukovinám - křiž. Ondrova	OC	NE	PP	14	Brno, Ondrova, rek. NN III	01.03.2023	30.11.2023	
38229	U památníku	křiž. K Bukovinám - křiž. Ondrova	CV	CU	PV	14	Metropolitní optická síť Brno-Kníničky	01.03.2023	30.11.2023	
39700	U Parkové dráhy	Dálnice D2 - Chrlická - podél Svratky	CV	CU	OV	7	Brno, kmenová stoka E - oprava kanalizace	01.03.2022	30.11.2025	
37617	Úpatní	křiž. Kamínky	CV	NE	OV	10	OT SMART - Netbox, Brno, Kamínky, Čtvrť, P.Křivky	01.03.2023	30.11.2023	
40322	Úpatní	č.or. 12 - křiž. Raisova	CV	CU	OV	10	OT SMART Comp- netbox-Brno, Úpatní	01.03.2023	30.11.2023	
39128	U Penzionu	křiž. Labská - křiž. Osová	CV	CU	OV	9	Soubor staveb Západní brána	01.03.2022	30.11.2030	
39283	U Penzionu	č.par. 2820 - křiž. Vltavská	CV	CU	OV	9	OS "netbox" Brno - et. Starý Lískovec	01.03.2023	30.11.2023	
39511	U Penzionu	křiž. Osová	CV	CU	OV	9	Výstavba SSZ 2.22 Osová - Labská	01.03.2023	30.11.2023	
40359	U Penzionu	celá	CV	CU	OV	9	FIS_FTTH_CZ_3068_60826_00243_Brno-Starý Lískovec_I_A	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy! - prodlouž. TT!
39283	U pošty	celá	CV	CU	OV	9	OS "netbox" Brno - et. Starý Lískovec	01.03.2023	30.11.2023	
40360	U pošty	celá	CV	CU	OV	9	FIS_FTTH_CZ_3069_60826_00243_Brno-Starý Lískovec_I_B	01.03.2023	30.11.2023	
8545	U potoka	č.or. 2 - Výmlatiště	CV	CU	OV	22	TDI ul. K Jezerům - Výmlatiště	01.03.2023	30.11.2025	
38379	U potoka	křiž. Na návsi	CV	CU	OV	22	Brno, Na návsi, Požární, st. Úprava NN	01.03.2023	30.11.2023	
38857	U potoka	č.or. 10 - křiž. Na návsi	CV	CU	OV	22	Chrlice, rek. VN820 p. b. b1 - 108 - Etapa 1	01.03.2023	30.11.2023	
29370	Uprkova	celá	CH	NE	OV	17	Optic.trasa SMART Žitná - Kárníkova,3.et	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
30154	Uprkova	křiž. Prumperk	CH	NE	OV	17	OP Brno 2010 - Řečkovice	01.03.2023	30.11.2023	
40340	Uprkova	č.or. 3 - č.or. 15	CV	NE	OV	17	SEK Brno - Řečkovice I. rekonstrukce sítě	01.06.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38520	U Radaru	celá	OP	NE	OV	22	OK pro BD Waithofer - U Radaru	01.03.2023	30.11.2023	
36389	Urbánkova	č.or. 2- 14, č.or. 18 - 26	CH	NE	OV	15	OMS PODA - Brno, sídliště Komín	01.03.2023	30.11.2023	
36389	Urxova	č.or. 2 - č.or. 10, za BD	CH	NE	OV	15	OMS PODA - Brno, sídliště Komín	01.03.2023	30.11.2023	
40673	U Svitavy	č.par. 2528/45 - křiž. Černovická	CV	CU	PV	6	Novostavba STL plynovodu	01.07.2022	30.06.2023	
37699	Útěchovská	křiž. Na kovárně - křiž. Dohnalova	KO	UU	OV	4	Výstavba dešťové kanalizace Soběšice	01.10.2022	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
37785	Útěchovská	křiž. Klokočí - č.or. 2	CH	NE	OV	4	Soběšice, Pod kaplí, Soběslavova, DSNN	01.03.2023	30.11.2023	
38266	Útěchovská	křiž. Velkomoravská - křiž. Klokočí	CH	CU	PP	4	Brno, rek. VN 307 P.B. 1-36, VN 194 P.B. 1-29	01.03.2023	30.11.2023	
38266	Útěchovská	p.č. 1308/1 - p.č. 1199/13	OP	NE	OV	4	Brno, rek. VN 307 P.B. 1-36, VN 194 P.B. 1-29	01.03.2023	30.11.2023	
38420	Útěchovská	křiž. Zeiberlichova - křiž. Klokočí	CH	CU	PP	4	Soběšice, Útěchovská, Na kovárně, DSNN	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38518	Útěchovská	křiž. Dohnalova - křiž. Na kovárně	CV	CU	OV	4	Brno, Útěchovská - rekonstrukce vodovodu	01.10.2022	30.11.2023	
39663	Útěchovská	č.par. 1116/39 - č.or. 2	CV	CU	OV	4	Soběšice, Útěchovská, Velkomoravská, DSNN	01.03.2023	30.11.2023	
40275	Útěchovská	celá	CH	NE	OV	4	Generální oprava veřejného osvětlení Brno, Soběšice	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41621	Útěchovská	č.or. 5 - křiž. Weissova	CH	NE	OV	4	FTTx_SVS_SOSOB1 (Soběšice u Brna)	01.03.2023	30.11.2023	
41788	Útěchovská	křiž. Dohnalova - křiž. Na kovárně	KO	UU	OK	4	Obnova komunikace včetně odvodnění	01.07.2023	30.11.2024	Mimo nové plochy!
19118	U viaduktu	č.or. 21 - křiž. Růžová	VO	CU	OV	23	Lokální údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	lokální zásahy
39880	U viaduktu	č.or. 21 - křiž. Růžová	CV	SZ	OV	23	Brno, U viaduktu st.úprava NN	01.03.2023	30.11.2023	
9224	U vlečky	křiž. Komárovská	CV	UU	OV	7	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Komárovská	01.10.2023	30.11.2024	
12113	U vodárny	celá 1 str.	CH	NE	PV	2	HFC Brno-opt.trasa, Technická-Horácké nám	01.03.2023	30.11.2023	
40041	U vodárny	křiž. Technická - č.or. 25	CV	CU	PV	3	Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, ul. Technická	01.03.2023	30.11.2023	
29192	Úvoz	křiž. Grohova - křiž. Tvrdého	CH	NE	OK	1	Souvislá údržba chodníků Úvoz	01.03.2023	30.11.2023	
31766	Úvoz	křiž. Trýbova - č.or. 29	CH	NE	OV	1	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
37546	Úvoz	křiž. Čápkova. - č.or. 63	CH	NE	PV	1	TMCZ - výstavba FTTS sítě 2018 - projednání UR Sitel - Brno, stavba 2 (60606, 60613, 60614, 60644) - 5. etapa - přípojka Úvoz 63	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38150	Úvoz	u ZŠ Úvoz - zábradlí	KO	CU	OK	1	RK BCŠ-ZŠ Úvoz, zábradlí	01.07.2023	30.11.2023	
38446	Úvoz	křiž. Sladová	CV	CU	OV	1	Dětské sportovně-kulturní centrum Staré Brno	01.07.2022	30.06.2024	
40301	Úvoz	křiž. Pivovarská	CV	CU	OV	1	Brno, Pivovarská, nová DTS, VN, NN	01.03.2023	30.11.2023	
40327	Úvoz	č.or. 8 - křiž. Pekařská	CH	CU	OV	1	FTTx0_B_Brno_Pekařská_BRPEK1_UR	01.03.2023	30.11.2023	
40349	Úvoz	č.or. 7a - č.or. 13	CH	NE	OV	1	FIS_FTTH_CZ_Brno - Staré Brno_II_R100	01.03.2023	30.11.2023	
40350	Úvoz	křiž. Tvrdého - Pivovarská	CV	CU	PV	1	FIS_FTTH_CZ_Brno - Staré Brno_II_A	01.03.2023	30.11.2023	
40426	Úvoz	křiž. Tvrdého - křiž. Sladová	VO	CU	OK	1	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
40426	Úvoz	křiž. Žižkova, křiž. Konečného nám.	VO	CU	OK	1	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
31764	Uzbecká	celá	CH	NE	OV	8	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
39358	Uzbecká	parkoviště u objektu Uzbecká 13	PA	NE	OV	8	Připojení rozvojových lokalit podél ul. Jihlavská na horkovod Staré Brno, II. etapa	01.03.2023	30.11.2023	
39364	Uzbecká	č.or. 8 - č.or. 28	CV	NE	OV	8	Optická trasa SMART Comp a.s.- NETBOX-Brno, Bohunice - IV. et.	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38543	U zbrojnice	celá	SZ	NE	OV	23	Výstavba kamerových bodů MČ Brno Chřlice	01.03.2023	30.11.2023	
38790	U zbrojnice	kolem č.or. 8	KO	UU	OK	23	souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
41155	U zbrojnice	kříž. Chrlické nám. - kříž. Rebešovická	CV	CU	JT	23	Brno, U Zbrojnice, st. úprava NN	01.03.2023	30.11.2023	
9687	Úzká	před Vaňkovkou	KO	CU	OK	1	Tramvaj Plotní-soub. staveb, obnova děl. ostrůvku	01.03.2023	30.06.2023	
38471	Úzká	od kříž. s ul. Dornych po žel. podjezd	CV	CU	OV	1	Dornych - Polyfunkční komplex	01.03.2023	30.11.2025	Mimo nové plochy!
37154	U zoologické zahrady	č.or. 44 - vstup do ZOO	CV	CU	OV	13	ZOO Brno - tradiční vstup	01.03.2023	30.11.2025	
39207	U zoologické zahrady	kříž. Bystrcká - kříž. Ondrova	VO	CU	OV	13	Lokální údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
40261	U zoologické zahrady	č.or. 3	CV	CU	OV	13	Polyfunkční dům Hvězda	01.03.2023	30.11.2025	
40959	U zoologické zahrady	mezi č.or. 55 - č.or. 63	CV	CU	OV	13	BD U Zoo	01.07.2022	30.11.2023	
31197	U zvoničky	celá	KO	CU	OV	28	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
33121	Václavská	kříž. Křížová - p.č. 1733/1	CH	NE	OV	1	OT NetDataComm, s.r.o. Brno, Václavská	01.03.2023	30.11.2023	
38168	Václavská	kříž. Křížová - kříž. Hybešova		OT		1	Nábřeží Svratky-Realiz.protipovod.opatř. VII, VIII	01.07.2022	30.06.2024	
38755	Václavská	zastávka Václavská	CH	NE	OV	1	Instalace elektronických informačních panelů	01.03.2023	30.11.2023	
39674	Václavská	kříž. Křížová - kříž. Hybešova	CV	CU	OV	1	SMART Comp. a.s. - netbox - Brno, Křídlovická, Hybešova, Bezručova - III. etapa	01.03.2023	30.11.2023	
39345	Vaculíkova	ul. Fillova - Nezvalova	KO	CU	OV	4	FIS_FTTH_CZ_Brno-sever_I_Lesnā_B	01.03.2023	30.11.2023	
39283	Valašská	celá	CV	CU	OV	9	OS "netbox" Brno - et. Starý Lískovec	01.03.2023	30.11.2023	
40360	Valašská	celá	CV	CU	OV	9	FIS_FTTH_CZ_3069_60826_00243_Brno-Starý Lískovec I B	01.03.2023	30.11.2023	
41392	Valašská	proti č. or. 9 - ul. Karpatská	VZ	NE	OV	9	Vybud. přístupového chodníku k zast. Valašská	01.03.2023	30.11.2023	
36877	V aleji	naproti č.or. 115 - č.or. 121	KO	CU	OV	22	TDI ul. K Jezerům - Výmlatiště - II. autobus. zast. v ul. V Aleji	01.03.2023	30.11.2025	
38857	V aleji	kříž. Na návsi - kříž. Závětrná	CV	CU	PV	22	Chrlice, rek. VN820 p. b. b1 - 108 - Etapa 1	01.03.2023	30.11.2023	
38755	Valchařská	zastávka Cacovická	CH	NE	OV	18	Instalace elektronických informačních panelů	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38908	Valchařská	č.or. 37	CV	NE	JT	4	SEK Brno - Husovice	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41865	Valchařská	mezi č.or. 6 - 10	CV	CU	OV	4	Novostavba BD	01.03.2023	30.11.2024	Mimo nové plochy!
36810	Valouškova	č. or. 1 - č. or. 17	CV	NE	OV	13	OT SMART Comp. a.s.: Brno Bystrc - úsek 1	01.03.2023	30.11.2023	
24470	Vančurova	kříž. Gajdošova	CV	CU	OV	5	Brno, Gajdošova, obslužná kom. - rek. kan. a vod.	01.10.2023	30.11.2024	Mimo nové plochy!
40065	Vaňhalova	č.or. 2 - ul. Piňosova	KO	NE	JT	11	Brno_Kohoutovice_Jih_2	01.03.2023	30.11.2023	
40342	Vaníčkova	celá	CV	NE	OV	5	SEK VDF Brno Kuldova	01.03.2023	30.11.2023	
40062	Vaňkovo náměstí	kříž. Tvrdeho	PA	CU	OK	1	MOÚ Brno - dostavba pavilonu A	01.03.2023	30.11.2024	
39386	Vaškova	celá	CH	NE	OV	5	Generální oprava VO	01.03.2023	30.11.2023	
41072	Vaváková	3029/1	CV	CU	OV	20	Brno,Vaváková p.č.2912/21,k.NN,SS200,100	01.03.2023	30.11.2023	
36003	Vavřínecká	za domy Součkova č. or. 6 -10	CH	NE	PX	15	Optická trasa SMART Brno, Komín	01.03.2023	30.11.2023	
36389	Vavřínecká	kříž. Líský - kříž. Vrbenského	CV	CU	PV	15	OMS PODA - Brno, sídliště Komín	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
39024	Vavřínecká	č.or. 10 - křiž. Lisky	VO	CU	OK	15	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41340	Vavřínecká	č.or. 10 - křiž. Lisky	KO	CU	OV	15	OT Smart Comp. a.s. - Netbox - ul. Kníničská - Vavřínecká	01.03.2023	30.11.2023	
29370	Vážného	celá	CH	NE	PV	17	Optic.trasa SMART Žitná - Kárníkova, 3.et.	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
36756	Vážného	od č. o. 37 po č. o. 43	CL	NE	OV	17	SEK Brno - Řečkovice II	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38101	Vážného	křiž. Terezy Novákové - Marie Hübnerové	CH	NE	OV	17	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
39662	Vážného	č.par. 2324 - č.par. 2323/1	CV	CU	OV	17	Víceúčelový dům	01.03.2023	30.06.2024	
40037	Vážného	č.or. 21	CH	NE	OV	17	Novostavba polyfunkčního objektu Vysočina	01.03.2022	30.06.2023	
38480	Včelařská	křiž. Adamovská - p.č. 63/1, 63/7	OP	CU	OK	29	Nebytové prostory a RD Včelařská	01.03.2023	30.11.2023	
38480	Včelařská	křiž. Adamovská - č.par. 63/1, 63/7	OP	NE	OV	29	Včelařská p. č. 63/1, 63/1, DSNN, TOMI	01.03.2023	30.11.2023	
28906	Vedlejší	křiž. Osová	KO	CU	OV	8	TROLLEY - Terminál IDS Starý Lískovec - kabelovod	01.07.2023	30.11.2025	
39287	Vedlejší	č.or. 10	CH	NE	OV	8	Rek. opěr. zdí u sport.ploch v areálu ZŠ Vedlejší	01.03.2023	30.11.2023	
39365	Vedlejší	křiž. Osová - křiž. Okrouhlá	CV	NE	OV	8	Optická trasa Smart Comp - Netbox - Brno, Bohunice - I.etapa	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40601	Vedlejší	č.or. 6	SZ	NE	OV	8	Oprava a Rek kont. stání pro komunální odpad	01.03.2023	30.11.2023	
41656	Vedlejší	celá	CH	NE	OV	8	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41809	Vedlejší	č.or. 2 - křiž. Osová	KO	CU	OV	8	OP DT Brno - Mikulášovo nám.	01.03.2023	30.11.2023	
37233	Vejrostova	č.or. 4 - č.or. 8 (Chovánek)	CH	CU	OV	13	Optická trasa SMART Comp. a.s.: Brno Bystřice-úsek 4	01.03.2023	30.11.2023	
38051	Vejrostova	Ečerova - č. o. 6	CH	CU	OV	13	Reko MS Brno - Rerychova + 3	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38966	Vejrostova	č.or. 1 - č.or. 8	CV	NE	OV	13	FTTH Brno - Bystřice_Teyschlova_C	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38967	Vejrostova	č.or. 1 - křiž. Štouračova	VO	NE	OV	13	FTTH Brno - Bystřice_Teyschlova_D	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39868	Vejrostova	podchod Ondrouškova pod TT Vejrostova	KO	NE	OV	13	Podchod Ondrouškova	01.06.2023	30.11.2024	
39962	Vejrostova	křiž. Odbojářská - smyčka MHD Ečerova	CV	CU	PV	13	Opt. propoj. Dial Telecom a.s. Brno Bystřice 1: Vejrostova - Rerychova 2021	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
36508	Veslavínova	křiž. Poděbradova	OP	NE	OV	3	Rezidence Veslavínova	01.03.2023	30.11.2024	
37713	Veslavínova	celá	CV	CU	OV	3	FTTS Brno 2018	01.03.2023	30.11.2023	
38075	Veslavínova	č.or. 3	KO	CU	OV	3	Polyfunkční dům Veslavínova 3, Brno	01.03.2023	30.11.2023	
40297	Veslavínova	celá	CV	NE	OV	3	SEK Brno - Královo Pole V	01.03.2023	30.11.2023	
40364	Veslavínova	č.or. 1 - č.or. 17	CV	CU	OV	3	FIS_FTTH_CZ_3090_60528_00113_Brno-Královo Pole II A	01.03.2023	30.11.2023	
21795	Veletržní	křiž. Rybářská - křiž. Mendlovo nám.	CV	CU	OV	1	Polyfunkční soubor Mendel Plaza Brno	01.03.2023	30.11.2025	Mimo nové plochy!
36828	Veletržní	č.or. 2, 3	CH	NE	JT	1	Opt. trasa Smart Comp Hlinky, Výstavní, Rybářská	01.03.2023	30.11.2023	
38311	Veletržní	č. o. 3b - Mendlovo nám. č. o. 15b	CH	NE	OV	1	Horkovodní rozvod Mendel Plaza	01.03.2023	30.11.2024	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
39485	Veletržní	kříž. Mendlovo nám. - kříž. Křížkovského	VO	CU	OK	1	Oprava vozovky	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39485	Veletržní	kříž. Mendlovo nám. - kříž. Křížkovského	CH	CU	OK	1	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39485	Veletržní	č.or. 3 - č.or. 7	CH	CU	OK	1	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	Koordinace Teplárny 2024!
40764	Veletržní	kříž. Mendlovo nám. - č.or. 5	CV	CU	OV	1	Rekonstrukce SCZT pára x HV - oblast ulice Veletržní	01.03.2023	30.11.2023	Mimo plochy realizované v rámci: Mendl nám - úprava veřejného prostranství
38266	Velkomoravská	kříž. Útěchovská - Zeiberlichova	KO	CU	OV	4	Brno, rek. VN 307 P.B. 1-36, VN 194 P.B. 1-29	01.03.2023	30.11.2023	
39663	Velkomoravská	kříž. Útěchovská - č.par. 1173/4	OP	NE	OV	4	Soběšice, Útěchovská, Velkomoravská, DSNN	01.03.2023	30.11.2023	
38242	Veselá	kříž. Solniční - p.č. 593/2 k.ú. Město Brno	CV	CU	OV	1	Optické propojení Dial Telecom, a.s.: Brno 2019	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
29370	Veselka	kříž. Uprkova - kříž. Bohatcova	CH	NE	OV	17	Optic.trasa SMART Žitná - Kárníkova, 3.et.	01.03.2023	30.11.2023	
41296	Veselka	č. or. 21 - Úprkova č. or. 3	VZ	NE	OV	17	SEK VDF Brno Řečkovice - rekonstrukce I	01.03.2023	30.11.2023	
34421	Veslařská	kříž. Pisárecká	CV	CU	OV	12	RKS kabelů Pisárecká - Veslařská	01.03.2023	30.11.2023	
35194	Veslařská	kříž. Kníničská - kříž. Hlavní	VO	CU	OK	12	souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
36124	Veslařská	celá	OC	NE	OV	12	UPC - Brno- Veslařská, A. Procházky	01.03.2023	30.11.2023	mimo uzavírky Žabovřeské
37777	Veslařská	u BS Auto	VO	CU	OK	12	Lokální údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
38424	Veslařská	kříž. Podveská - kříž. Hlavní	KO	CU	OK	15	Ulice Veslařská-přechod pro pěší (zast.MHD Hlavní)	01.03.2023	30.11.2023	
39148	Veslařská	č.or. 256 - č.or. 258	SZ	NE	OV	11	Ulice Veslařská - parkoviště u MŠ	01.03.2023	30.11.2023	
39810	Veslařská	č.or. 114 - č.or. 138, směr Anthropos	VO	CU	OK	12	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
39912	Veslařská	kříž. Kníničská	CV	CU	OV	12	Výst. SSZ 8.35 Kníničská - Veslařská, Opr. chodníku Kníničská	01.03.2023	30.11.2023	
40428	Veslařská	zast. MHD Jundrov hřiště - oba směry	VO	CU	OK	12	Lokální údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
40428	Veslařská	zast. MHD Pod Jurankou - oba směry	VO	CU	OK	12	Lokální údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
40428	Veslařská	zast. MHD Veslařská - oba směry	VO	CU	OK	12	Lokální údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
40428	Veslařská	zast. MHD vozovna Komín - oba směry	VO	CU	OK	12	Lokální údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
40428	Veslařská	zast. MHD Anthropos - oba směry	VO	CU	OK	12	Lokální údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
40428	Veslařská	zast. MHD Hlavní - směr Jundrov	VO	CU	OK	12	Lokální údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
40558	Veslařská	u č.or. 56	KO	CU	OV	12	NAB AC Veslařská	01.03.2023	30.11.2023	
40758	Veslařská	u mostu přes ul. Kníničská	SZ	CU	OV	2	Brno, Veslařská II - drobná rekonstrukce vodovodu	01.03.2023	30.11.2023	
36802	Věstonická	kříž. Pálavské nám. - kříž. Jedovnická	CV	CU	PX	19	DPMB, a.s.- nové kabely ul. Žarošická a Věstonická	01.03.2023	30.11.2023	
38919	Věstonická	kříž. Šedova	CV	CU	OV	19	Obytný soubor Šedova 1.etapa	01.03.2023	30.11.2025	
40587	Věstonická	zastávka MHD Čejkovická	VO	CU	OK	19	Lokální údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
41794	Věstonická	kříž. Šedova - kříž. Křtinská	OP	NE	OV	19	Silnice I/42 Brno, Vinohrady - průzkumná štola	01.06.2023	30.11.2024	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
36810	Větrná	celá	CV	NE	PX	13	OT SMART Comp. a.s.: Brno Bystrc - úsek 1	01.03.2023	30.11.2023	
16363	Veveří	křiž. Pekárenská - č.or. 42	KO	CU	OV	1	Polyfunkční objekt Brno-Veveří	01.03.2023	30.11.2025	Mimo nové plochy!
25895	Veveří	křiž. Hrnčířská - křiž. Nerudova	CH	NE	OV	1	OP Brno 2007 - Nerudova-Hrnčířská	01.03.2023	30.11.2023	
36085	Veveří	křiž. Šumavská - křiž. Hrnčířská	CV	CU	OK	1	Akademické náměstí včetně parkovacího domu	01.03.2023	30.11.2024	Mimo nové plochy!
38071	Veveří	křiž. Tábor	CV	CU	PV	2	Jihozápadní část metropolitní sítě VUT	01.03.2023	30.11.2023	
38120	Veveří	křiž. Mučednická - č. o. 111	CH	NE	OV	2	SEK Brno - Tábor	01.03.2023	30.11.2023	
38755	Veveří	zastávka Grohova	CH	NE	OV	1	Instalace elektronických informačních panelů	01.03.2023	30.11.2023	
38755	Veveří	zastávka Tábor	CH	NE	OV	1	Instalace elektronických informačních panelů	01.03.2023	30.11.2023	
38755	Veveří	zastávka Rybkova	CH	NE	OV	1	Instalace elektronických informačních panelů	01.03.2023	30.11.2023	
40321	Veveří	křiž. Jana Uhra - křiž. Sokolská	CV	CU	OV	1	Optika A1 net - Brno , Sokolská	01.03.2023	30.11.2023	
41624	Veveří	č.or. 97 - č.par. 1102/2	CV	CU	PV	1	Brno, Veverí, Resslova, obnova VN1325, VN277	01.03.2023	30.11.2023	
41722	Veveří	křiž. Nerudova - křiž. Kotlářská	CH	NE	OV	1	OT - NETBOX - Brno, Zahradníková - Veverí	01.03.2023	30.11.2023	
28896	Vídeňská	Renneská-Celní	SZ	NE	PV	1	Optické propojení Rondo -Bohunice I	01.03.2023	30.11.2023	
29287	Vídeňská	č.or. 43 - křiž. VOJTOVA	CH	NE	PV	1	Optická trasa SMART Comp: Vinohrady-Vsetínská	01.03.2023	30.11.2023	
29419	Vídeňská	křiž. Poříčí - p.č. 640/17 obytný soubor	CH	NE	OV	1	Napojení obytného souboru Vídeňská	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
32250	Vídeňská	č.or. 118 - křiž. Moravanská	CH	NE	OV	7	Optická trasa Faster CZ Moravanská	01.03.2023	30.11.2023	
33066	Vídeňská	sjezd Vídeňská - Bohunická, č.par. 1512/19	VO	CU	OV	7	Úprava dělicího pásu	01.03.2023	30.11.2023	
33066	Vídeňská	č.or. 98, areál Ford Rašino	KO	NE	OV	7	Dostavba stáv. autoservisu Ford Rašino	01.03.2023	30.11.2025	
33800	Vídeňská	křiž. Vojtova - křiž. Gallašova		OT		1	Rekonstrukce kanalizace a rek. vodovodu Havlenova	01.10.2023	31.10.2024	
34863	Vídeňská	č.or. 120b HEIM	CH	CU	OK	7	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
37461	Vídeňská	křiž. Polní - křiž. Vojtova, křiž. Celní	VO	CU	OK	1	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
38123	Vídeňská	č.or. 3	CV	CU	OV	1	Polyfunkční dům Vídeňská 3, Brno	01.07.2022	30.06.2024	
38168	Vídeňská	křiž. Poříčí - křiž. Vojtova		OT		1	Nábřeží Svratky-Realiz.protipovod.opatř. VII, VIII	01.07.2022	30.06.2024	
38840	Vídeňská	č.or. 113b	CV	CU	PP	7	Brno, K Terminálu, Havránkova, úpravy VN 819	01.03.2023	30.11.2023	
39475	Vídeňská	křiž. Londýnské náměstí - křiž. Jihlavská	VO	CU	OK	1	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
39515	Vídeňská	č.or. 118a - č.or. 124a	CV	NE	PV	7	Brno-Moravany, kab. VN1275 do VR Modřice – 3. etapa	01.03.2023	30.11.2023	
39812	Vídeňská	křiž. Renneská tř - Ferona	VZ	NE	OV	7	Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku HJ 38 - VS Sovinec 26	01.03.2023	30.11.2023	
40010	Vídeňská	D1 - č.or. 121	KO	CU	OV	7	RTT Vídeňská, úsek Bohunická - Moravanské lány	01.03.2023	30.11.2023	
40226	Vídeňská	křiž. Táborského nábf. - křiž. Kamenná	CH	NE	PV	1	OP DT Brno - Vídeňská	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
40276	Vídeňská	zastávka Ústřední hřbitov směr z a do centra	CV	CU	OV	1	Bezbariérové zastávky MHD	01.03.2023	30.11.2023	
40298	Vídeňská	křiž. Kamenná - křiž. Vinohrady	CV	NE	OV	7	SEK VDF Brno Kamenná	01.03.2023	30.11.2023	V nových plochách po uplynutí OL!
40370	Vídeňská	č.or. 89a - Renneská třída	CH	NE	OV	1	INS_FTTH_CZ_2749_60812_Brno-Štýrice_I_A	01.03.2023	30.11.2023	
40429	Vídeňská	křiž. Strážní	VO	CU	OK	1	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
40524	Vídeňská	zastávka Modřice smyčka	CV	CU	OV	7	Bezbariérové zastávky MHD	01.03.2023	30.11.2023	
40793	Vídeňská	č.or. 89a	CV	CU	OV	1	Blok Vídeňská - dostavby	01.03.2023	30.11.2025	
41142	Vídeňská	51a	OP	NE	OK	7	ALFA ESTATE PARK, Rekonstrukce a dostavba areálu	01.03.2023	30.11.2023	
41535	Vídeňská	křiž. Londýnské náměstí č.or. 6 - zastávka MHD	CH	CU	OK	1	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
41571	Vídeňská	p.č. 13/1 - Vídeňská 55	SZ	NE	OV	1	Optická trasa Faster CZ - Vídeňská	01.03.2023	30.11.2023	
41581	Vídeňská	lávka přes Svatku	MO	UU	OK	1	Opr. pochozí izolace na lávce ev.č. BM-689	01.03.2023	31.07.2023	souběh PPO
41625	Vídeňská	č.or. 1 - č.or. 7	CH	NE	OV	1	Brno, Vídeňská 1-3, úprava NN	01.03.2023	30.11.2023	
41657	Vídeňská	křiž. Bohunická - křiž. Moravanské lány	CV	CU	OV	7	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
38361	Vinařického	celá	KO	UU	OV	5	Vinařického - rek. kanal. a voda	01.10.2023	30.11.2024	Mimo nové plochy!
36123	Vinařská	křiž. Lipová - č.or. 38, křiž. Neumannova-or.č. 6	OC	NE	PV	1	UPC-Brno-Stránice, Pisárky po Žabovřesku	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
36123	Vinařská	křiž. Hlinky - č.or. 3a	OC	NE	PV	1	UPC-Brno-Stránice, Pisárky po Žabovřesku	01.03.2023	30.11.2023	
38919	Viniční	č.or. 235 - křiž. Líšeňská	CV	CU	OV	19	Obytný soubor Šedova 1.etapa	01.03.2023	30.11.2025	
40019	Viniční	č.par. 6166/3 - č.par. 6166/4	CV	CU	OV	5	Polyfunkční objekt Viniční	01.03.2022	30.11.2025	Přípojky IS po uplynutí OL!
40232	Viniční	č.par. 7198/7 - č.par. 7233	KO	CU	OV	19	Brno, Viniční, Šedova, kab. sm. VN, SEMIRA	01.03.2023	30.11.2023	
40915	Viniční	naproti č.or. 1 - č.or. 3	KO	CU	OV	5	Brno, Viniční p. č. 6166/3, nová DTS, k.VN, NN	01.03.2023	30.11.2023	výjimka z OL
30468	Vinohradská	č.or. 110 - křiž. Popelova	CV	CU	OV	22	OP Brno 2010 - Brn. Ivanovice	01.03.2023	30.11.2023	
40306	Vinohradská	č.par. 2503/106 - č.par. 2503/43	OP	NE	OV	6	Brno, Vinohradská, přel. vVN820, kVN820	01.03.2023	30.11.2023	
40605	Vinohradská	č.par. 1519/1	VO	NE	PV	22	Brno, Vinohradská, přep. TS 8365 Kašt. Tesla	01.03.2023	30.11.2023	
41087	Vinohradská	p.č.2503/20 - 2503/18	OP	CU	OV	22	Brno Vinohradská kab.sm.VN KORCO CZ	01.03.2023	30.11.2023	
41617	Vinohradská	č.par. 228/36 - č.par. 228/20	KO	CU	OV	22	Brno, Br. Ivanovice par. č. 228/36, OTS ŽSD	01.03.2023	30.11.2023	
39966	Vinohrady	křiž. Červený kopec	CV	CU	OV	1	Sociálně zdravotní komplex Červený kopec	01.07.2022	30.06.2024	
39970	Vinohrady	křiž. Červený kopec - křiž. Horní	CV	UU	OK	1	Horkovodní přípojka pro Sociálně zdravotní komplex Červený kopec	01.03.2023	30.11.2024	
40439	Vinohrady	č.par. 1357/2 - ul. Studentská	KO	CU	OV	1	Biopharma Hub Masarykovy univerzity	01.03.2023	30.06.2026	
40964	Vinohrady	křiž. Červený kopec - č.or. 24	CH	CU	OV	1	SEK VDF Brno Červený kopec	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
29371	Višňová	celá	CH	NE	OV	16	Optic.trasa SMART Kuřimská - Ječná	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39189	Višňová	křiž. Jabloňová - křiž. Podpěrova	VO	NE	PV	16	FIS_FTTH_CZ_3229_387165_20162_Brno_M edlány I_A	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
35136	Vitáskova	celá	VO	UU	OK	17	souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
39076	Vitáskova	celá	CV	CU	OV	17	REKO MS Brno - Vitáskova+1	01.03.2023	30.11.2023	Koordinace s BKOM
39532	Vítězná	č.or. 9 - křiž. Karkulínova	CV	CU	PV	22	Generální oprava VO	01.03.2023	30.11.2023	
35317	Vlárská	celá	CV	CU	OK	21	Souvislá údržba chodníku a vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
37313	Vlárská	mezi ul. Hviezdoslavova - č. or. 14	CV	NE	PV	21	Brno, Slatina, st. Úprava kVN1356,1216,1256	01.03.2023	30.11.2023	
34131	Vlastimila Pecha	p.č. 2828/1	CV	CU	OV	6	Horkovodní přípojka pro halu Elephant CTP	01.03.2023	30.11.2025	
38312	Vlastimila Pecha	křiž. Těžební	OP	NE	OV	6	Horkovodní přípojka CTPark Brno E4	01.03.2023	30.11.2024	
39505	Vlastimila Pecha	č.par. 2828/1 - č.par. 2850/1	CV	CU	OV	6	CTPark Brno G-Land - haly G2, G4	01.07.2022	30.11.2023	
29370	Vlasty Pittnerové	č.or. 1 - č.or. 13	CH	NE	OV	17	Optická trasa SMART Žitná - Kárníkova 1.et.	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39347	Vlasty Pittnerové	celá	CV	CU	OV	17	INS_FTTH_CZ_1947_60609_Brno_Řečkovice Ječná B	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39544	Vičkova	mezi č.or. 11 - č.or. 13	KO	CU	OV	22	VPIC Brno,Tuřany, odkanalizování Dvorska, přel.	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
37057	Vičnovská	č.par. 8643 - křiž. Žarošická	CV	NE	PV	19	SEK Brno - Čtvrť Pod Hády	01.03.2023	30.11.2023	
40234	Vičnovská	křiž. Žarošická - č.or. 12	CV	CU	OV	19	Oprava propoj. opt. trasy mezi SSZ 4.58 a SSZ 4.56	01.03.2023	30.11.2023	
29930	Vlhká	č.or. 10 - č.or. 14	KO	CU	OV	1	Polyfunkční dům	01.03.2022	30.11.2023	
35036	Vlhká	křiž. Křenová	CH	NE	PV	1	Generální oprava veřejného osvětlení	01.03.2023	30.11.2023	
35055	Vlhká	celá	KO	UU	OK	1	souvislá údržba komunikace	01.03.2023	30.11.2023	
37302	Vlhká	křiž. Skořepka - křiž. Křenová	CV	NE	PV	1	SEK Brno - Mlýnská	01.03.2023	30.11.2023	
37827	Vlhká	č.or. 24	KO	CU	OV	1	Novostavba bytového domu, přeložka NTL plyn.	01.09.2021	30.11.2023	
38668	Vlhká	p.č. 664/1 - p.č. 851/1	CV	CU	OV	1	Koliště 67-Vlhká 4x pr.NN+2xHDP,VN221,222, Autokome	01.03.2023	30.11.2023	
38669	Vlhká	č.or. 17 - 19, č.or. 22 - 26	CH	NE	OV	1	Brno kNN, ul. Vlhká č.p. 17 a 22	01.03.2023	30.11.2023	
39210	Vlhká	č.or. 23 - křiž. Křenová	CH	NE	JT	1	FTTx9_M_BO_střed_Křenová_ÚR - Oblast 1, etapa 1	01.03.2023	30.11.2023	Ve stávajících chráničkách.
39225	Vlhká	křiž. Křenová - křiž. Skořepka	CV	CU	PV	1	Parkovací dům Skořepka	01.03.2023	30.11.2024	
39450	Vlhká	křiž. Cejl - č.par. 839/1	CV	CU	OV	1	Pohoda v Brně	01.03.2023	30.11.2023	
41620	Vlhká	č.or. 19 - Koliště č. or.67a	CV	CU	OV	1	Brno, Koliště 67, přel. VN 221, 222	01.03.2023	30.11.2023	
41711	Vlhká	křiž. Skořepka - č.or. 23	CV	CU	OV	1	SEK VDF Brno - Křenová	01.03.2023	30.11.2023	
40003	Vlkova	č.par. 6372 (křiž. Sedláčkova)	PA	CU	OV	20	Parkovací dům Lišeň, Vlkova	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
29366	Vlnitá	č.or. 8a - křiž. Tilhonova	CH	NE	PV	21	Optic.trasa SMART Tilhonova - Langrova	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40857	Vlnitá	za domy č.or. 5 - č.or. 7	PA	CU	OK	21	Parkoviště 3 na ul. Vlnitá 5-7	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40858	Vlnitá	za domy č.or. 9 - č.or. 11	PA	CU	OK	21	Parkoviště 4 na ul. Vlnitá 9-11	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41615	Vlnitá	č.par. 889/3 - křiž. Tilhonova	CV	CU	OV	21	Brno, Tilhonova, stav. úprava kNN	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
17680	Vltavská	celá	VO	CU	OK	9	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
31180	Vltavská	křiž. Okrouhlá - křiž. Karpatská	KO	CU	RT	8	Prodloužení tram. tratě z Osové ke kampusu	01.11.2019	30.06.2023	Mimo nové plochy!
39283	Vltavská	křiž. Oderská - křiž. Labská	CV	CU	OV	9	OS "netbox" Brno - et. Starý Lískovec	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40359	Vltavská	celá	CV	CU	OV	9	FIS_FTTH_CZ_3068_60826_00243_Brno-Starý Lískovec_I_A	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38896	Vodařská	křiž. Kšírova - TS Vodařská	CV	CU	OV	7	Brno, Komárov, st. úprava kNN, kVN	01.03.2023	30.11.2023	
40327	Vodní	celá	CH	CU	OV	1	FTTx0_B_Brno_Pekařská_BRPEK1_UR	01.03.2023	30.11.2023	
38491	Vodova	křiž. Berkova - křiž. Tyršova	CV	CU	OV	3	FTTs Brno - Berkova 2532/89_60641	01.03.2023	30.11.2023	
39150	Vodova	mezi parc.č. 2394/2 - 2542/6	KO	NE	OV	3	A-19-44_Tréninková hala pro míčové sporty Vodova	01.03.2022	30.11.2024	
40091	Vodova	celá	CV	CU	PV	3	FTTH_Brno_Vodova_BRVOD1	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40463	Vodova	křiž. Dobrovského	CH	NE	PV	3	Brno, Jana Babáka, kNN, IMOS	01.03.2023	30.11.2023	
35828	Vohnoutova	p.č. 592/1 - p.č. 592/7	CH	CU	PV	8	Novostavba RD, Vohnoutova, Brno-Bohunice	01.03.2023	30.11.2024	
41085	Vohnoutova	křiž. Na pískové cestě - č.par. 636	CH	NE	OV	8	Brno, Vohnoutova, parc 635, úprava NN	01.03.2023	30.11.2023	
41658	Vohnoutova	celá	CH	NE	OV	8	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
34927	Vojanova	celá	CV	UU	OK	5	Oprava komunikace Vojanova vč. odvodnění	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38991	Vojanova	č.par. 1465 - č.par. 1490	CH	CU	OV	5	Brno,Karáskovo nám.8 st.úp.NN,SD,kNN	01.03.2023	30.11.2023	
39386	Vojanova	celá	CV	CU	OV	5	Generální oprava VO	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
29287	Vojtova	křiž. VÍDEŇSKÁ - křiž. HAVLENOVA	CH	NE	OV	1	Optická trasa SMART Comp: Vinohrady-Vsetínská	01.03.2023	30.11.2023	
29521	Vojtova	křiž. Havlenova - křiž. Vídeňská	CH	NE	OV	1	Generální oprava veřejného osvětlení	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
33800	Vojtova	křiž. Havlenova	VO	CU	OV	1	Rekonstrukce kanalizace a rek. vodovodu Havlenova	01.10.2023	31.10.2024	koord. s TB
38168	Vojtova	křiž. Vídeňská - křiž. Renneská tř.		OT		1	Nábřeží Svratky-Realiz.protipovod.opatř. VII, VIII	01.07.2022	30.06.2024	
41167	Volfova	křiž. Boženy Němcové	CH	NE	OV	3	Brno, Král. Pole č. 2, st. úpr. kVN, kNN	01.03.2023	30.11.2023	
33150	Vomáčkova	podél CS od Vomáčkovy - Olympia	SZ	NE	OV	7	Optická trasa Faster CZ propoj. Olympie, Brno, Modřice	01.03.2022	30.11.2023	
38723	Vondrákova	č.or. 2 - č.or. 8	CH	CU	OK	13	souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
40977	Vondrákova	od ul. Odbojářská slepý úsek	VO	CU	OK	13	Lokální údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
35388	Voroněžská	p.č. 2375/273	KO	NE	OV	2	Novostavba BD Voroněžská	01.03.2023	30.11.2023	
35388	Voroněžská	p.č. 2375/273	VZ	NE	OV	2	Brno, Voroněžská, přel. VR , kab.VN, NN a sděl. kab.	01.03.2023	30.11.2023	
41601	Voroněžská	č.or. 4	VZ	NE	OV	2	Brno, VR Voroněžská, st. úprava	01.03.2023	30.11.2023	
38159	Voříškova	č.or. 4 - ul. Stamicova	CV	CU	OV	11	FTTx_FIS_SVS_BMSTA_15308367	01.03.2023	30.11.2023	
38655	Voříškova	křiž. Libušina tř. - parc.č. 2052, 2049	CH	NE	OV	11	Libušina tř. úprava VN237,238,NN	01.03.2023	30.11.2023	
39154	Voříškova	č.or. 59 - č.par. 3433/1	KO	CU	OV	11	Sportovní a volnočasový areál Voříškova	01.03.2023	30.11.2024	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
39821	Voříškova	č.or. 43 - č.or. 53	CH	NE	OK	11	Souvislá údržba chodníků	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40058	Voříškova	u hřiště	OP	NE	OV	11	Brno, Voříškova u hřiště, přeložka NN	01.03.2023	30.11.2023	
40173	Voříškova	Libušina tř. č. or. 4 - ul.Stamicova	CV	CU	PV	11	BTS_OK_8_B_BMLIT_OK	01.03.2022	30.11.2023	
40736	Voříškova	č.par. 846/132, mezi ul. Voříškova - Libušina tř.	OP	NE	OV	11	Cyklostezka ulice Voříškova - Libušino údolí, Brno - Kohoutovice	01.03.2023	30.11.2023	
38654	V pískách	celá	CV	CU	OV	22	Brno, Rolencova, Javorová, st. úprava NN	01.03.2023	30.11.2023	
41122	V pískách	křiž. Rolencova - č.or. 16a - p.č. 204/1	CV	CU	OV	22	PROA_M_Brno_Rolencova_BRROL1_OK	01.03.2023	30.11.2023	souběh s EG,D
40092	V Polích	č.or. 13 - č.or. 19	VO	CU	OK	7	Přírodní a rekreační areál Jih	01.03.2023	30.11.2023	
41504	Vránova	křiž. Böhmova	CH	NE	OV	17	Novostavba RD	01.03.2023	30.11.2025	Do nových ploch po uplynutí OL!
28888	Vranovská	křiž. Elgartova - křiž. náměstí Republiky	CH	NE	PV	4	Optická trasa SMART Comp.a.s.-sever	01.03.2023	30.11.2023	
34970	Vranovská	křiž. Svitavská - křiž. Elgartova	VO	UU	OK	4	souvislá údržba komunikace	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38755	Vranovská	zastávka Trávníčkova	CH	NE	OV	4	Instalace elektronických informačních panelů	01.03.2023	30.11.2023	
39635	Vranovská	křiž. Svitavská - č.or. 42	CV	CU	PV	4	Brno, Svitavská 21, k. sm. NN, kNN, SD	01.03.2023	30.11.2023	
40215	Vranovská	č.or. 1a	CV	CU	OV	4	Celková rekonstrukce BD	01.03.2022	30.06.2023	Mimo nové plochy!
41529	Vranovská	křiž. Jilemnického - křiž. Lieberzeitova	CH	CU	OK	4	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41695	Vranovská	křiž. Tišnovská - křiž. Zubatého	TT	CU	RT	4	Výměna kolejnic, oba směry, dl. 125 + 125 m	01.04.2023	30.11.2023	
34665	Vrázova	křiž. Bochořákova - č.or. 53	CV	NE	PV	2	OMS PODA - Brno, Žabovřesky 2. etapa	01.03.2023	30.11.2023	
40473	Vrázova	mezi č.or. 53 - 57	VZ	NE	OV	2	Parkovací stání	01.07.2023	30.11.2023	
41462	Vrázova	č.or. 55	VZ	NE	OV	2	OT Smart Comp. a.s. - netbox - Brno, Plevova	01.03.2023	30.11.2023	
36389	Vrbenského	celá	CV	CU	PV	15	OMS PODA - Brno, sídliště Komín	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41875	Vrbenského	č.or. 14 - č.or. 17	CH	NE	OV	15	SEK VDF Brno Chaloupky	01.03.2023	30.11.2023	
38278	Vrbí	most přes ulici Borky	MO	UU	OM	18	Most ev.č. BM-562 Vrbí přes ulici Borky	01.03.2022	30.06.2023	
37197	Vrbovecká	č.or. 6 - č.or. 10	CH	NE	OV	13	OT SMART Comp. a.s.: Brno Bystrc - úsek III	01.03.2023	30.11.2023	
38967	Vrbovecká	celá	SZ	NE	OV	13	FTTH Brno - Bystrc_Teyschlova_D	01.03.2023	30.11.2023	
39070	V rejích	č.or. 11 - křiž. U viaduktu	CV	CU	OV	23	REKO MS Brno -U Dráhy+2	01.03.2023	30.11.2023	
40026	Vrchní	křiž. Bosonožské nám. - č.or. 10	CV	UU	OV	24	Brno, Vrchní - kanalizace	01.03.2023	30.04.2024	
40861	Vrchní	před č.or. 15	CH	NE	OV	24	Venkovní schodiště	01.03.2023	30.11.2023	
14049	Vřesová	celá	KO	UU	OV	18	Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací Olší	01.02.2022	31.05.2023	Mimo nové plochy!
33690	Vřesová	č.or. 22 - slepý konec	CV	CU	OV	18	Bytová výstavba mezi ul. Obřanská a Olší	01.03.2021	30.11.2024	Mimo nové plochy!
36005	Vřesová	celá	CV	UU	OV	18	Reko MS Brno - Olší + 6, II. etapa	01.03.2022	30.06.2023	Mimo nové plochy!
36028	Vřesová	celá	CH	NE	OV	18	Rekonstrukce VO	01.03.2023	31.05.2023	Mimo nové plochy!

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
29287	Vsetínská	křiž. RENNESKÁ TŘÍDA - č.or. 12	CH	NE	PV	1	Optická trasa SMART Comp: Vinohrady-Vsetínská	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40793	Vsetínská	Strážní - Renneská tř.	CV	CU	OV	1	Blok Vídeňská - dostavby	01.03.2023	30.11.2025	
36113	V Újezdech	č.or. 1 - ul. Ke Statku	OP	NE	OV	16	Optická trasa SMART Brno, Medlánky	01.03.2023	30.11.2023	
37182	V Újezdech	p.č. 408/27 - p.č. 408/23	OP	NE	OV	16	Kytnerova, Přemysl Veselý, rozšíření NN	01.03.2023	30.11.2023	
37182	V Újezdech	č.or. 2 - č.or. 4a	OP	CU	OV	16	Soubor staveb U Sýpky, ul. Kytnerova, Brno Medlánky	01.03.2023	30.11.2024	
41064	V Újezdech	ul. Rysova - park	CH	NE	OV	16	Nové VO	01.03.2023	30.11.2023	
41532	V Újezdech	zast. MHDV Újezdech	VO	CU	OK	16	Lokální údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
40355	Vyhlídalova	č.or. 24 - křiž. Čeňka Růžičky	CH	NE	OV	8	FIS_FTTH_CZ_2332_60818_00242_Brno-Bohunice II A	01.03.2023	30.11.2023	
40356	Vyhlídalova	křiž. Podsedky - křiž. Čeňka Růžičky	CV	CU	OV	8	FIS_FTTH_CZ_2333_60818_00242_Brno-Bohunice II B	01.03.2023	30.11.2023	
36810	Výhon	č. o. 55 - 63 - křiž. Výhon - č. o. 63 - parkoviště	CV	NE	PV	13	OT SMART Comp. a.s.: Brno Bystrc - úsek 1	01.03.2023	30.11.2023	
40875	Vycházková	č.par. 1008	KO	CU	OV	16	Novostavba RD	01.07.2022	30.11.2023	
41459	Vycházková	č.par. 1033/11	KO	CU	OV	16	Sjezdy pro pozemky p.č. 1033/1 a p.č. 1033/11	01.03.2023	30.11.2023	
41459	Vycházková	č.par. 1033/11 - č.or. 2	KO	CU	OV	16	Připojky pro pozemky p.č. 1033/1 a p.č. 1033/11	01.03.2023	30.11.2023	
34665	Vychodilova	křiž. Gabriely Preissové - č.or. 20	CV	NE	PV	2	OMS PODA - Brno, Žabovřesky 2. etapa	01.03.2023	30.11.2023	
36126	Vychodilova	č. o. 16 - 17	OP	NE	PX	2	UPC-Brno-Žabovřesky, pod Palackým vrchem	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
36148	Vychodilova	u zahrady domu Kroftova 2 - křižovatka ulic Colova/Vychodilova	CV	CU	PX	2	PVDSL5M_E04_B_BOKP5683_OK	01.03.2023	30.06.2023	Mimo nové plochy!
40065	Výletní	č.or. 1 - č.or. 7	CH	NE	OV	11	Brno_Kohoutovice_Jih_2	01.03.2023	30.11.2023	
38991	Vymazalova	č.par. 1465 - č.par. 1490	CH	CU	OV	5	Brno,Karáskovo nám.8 st.úp.NN,SD,kNN	01.03.2023	30.11.2023	
8545	Výmlatiště	ul. K Jezerům - U potoka	OP	NE	OV	22	TDI ul. K Jezerům - Výmlatiště	01.03.2023	30.11.2025	
8545	Výmlatiště	křiž. U potoka	KO	CU	OV	22	Zkapacitnění vod. řadu v ul. Výmlatiště	01.03.2023	30.11.2025	
36877	Výmlatiště	Výmlatiště - K Jezerům	KO	CU	OV	22	Rodinné bydlení+DPS+MŠ Tuřany - Holásky	01.03.2023	30.11.2025	
41789	Výmlatiště	ul. K Jezerům - U potoka	KO	CU	OV	22	Brno, Výmlatiště, st. úprava NN	01.03.2023	30.11.2023	
40934	Výpadní	č.par. 502	VO	CU	OV	25	Ul. Výpadní - prodloužení vodovodního řadu	01.07.2022	30.06.2023	
39358	Vysoká	č.or. 26	VZ	NE	OV	1	Připojení rozvojových lokalit podél ul. Jihlavská na horkovod Staré Brno, I. etapa(ul. Sovinec - ul. Dlouhá)	01.03.2023	30.11.2024	
40370	Vysoká	č.or. 2	CH	NE	OV	1	INS_FTTH_CZ_2749_60812_Brno-Štýřice_I_A	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
36828	Výstavní	Výstavní č. or. 13 Výstavní č. or. 17, 27, 26	OC	CU	PP	1	OT Smart Comp Hlinky, Výstavní, Rybářská, 1. et	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
37325	Výstavní	křiž. Hlinky - křiž. Výstaviště	CH	CU	PV	1	Novostavba polyfunkčního domu, Brno	01.03.2022	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40308	Výstavní	křiž. Hlinky - křiž. Výstaviště	CV	NE	OV	1	Brno, Hlinky 54, nová distrib. TS	01.03.2023	30.11.2023	Výjimka z OL.
40887	Vyšehradská	křiž. Glocova - křiž. Kudrnova	CV	CU	OV	22	Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, ul. Jubilejní - Glocova	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
36124	Výšina	celá	CV	CU	OV	12	UPC - Brno- Veslařská, A. Procházky	01.03.2023	30.11.2023	
40275	Výzkumní	celá	CH	NE	OV	4	Generální oprava veřejného osvětlení Brno, Soběšice	01.03.2023	30.11.2023	
41621	Výzkumní	křiž. Útěchovská	CH	NE	OV	4	FTTx_SVS_SOSOB1 (Soběšice u Brna)	01.03.2023	30.11.2023	
39651	Vzhledná	č.par. 252/2 (č. or. 1)	KO	CU	OV	24	RD Bosonohy	01.07.2022	30.11.2023	
14049	Wágnerova	křiž. Olší - Manželů Suchých		OT		18	Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací Olší	01.02.2022	31.05.2023	
38663	Wágnerova	křiž. Obřanská (od Billy)	CV	CU	PV	18	Brno, Obřanská, kab. sm.VN, L.D.Energy	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39427	Wágnerova	křiž. Wágnerova	VO	CU	PV	18	Výstavba nové SSZ 5.35 Bila Maloměřice	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
30375	Wainerovo náměstí	č.or. 4 - č.or. 10	KO	UU	OK	6	Souvislá údržba komunikace	01.03.2023	30.11.2023	
41659	Wainerovo náměstí	celá	CH	NE	OV	6	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
40905	Weissova	č.par. 1290	VZ	NE	OV	4	Brno, Weisssova, p.č. 1290, úprava, příp.NN	01.03.2023	30.11.2023	
41621	Weissova	č.or. 2e - 18, č. or. 1-3	CH	NE	OV	4	FTTx_SVS_SOSOB1 (Soběšice u Brna)	01.03.2023	30.11.2023	
41817	Weissova	extravilán od vjezdové brány kolem zastávek Lesní školka cca 600 m	VO	CU	OK	4	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
36810	Wollmanova	celá	CH	NE	OV	13	OT SMART Comp. a.s.: Brno Bystrc - úsek 1	01.03.2023	30.11.2023	
40573	Wollmanova	celá sudá	CS	CU	OK	13	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
39674	Ypsilantiho	křiž. Křídlovická - křiž. Křížová	CV	CU	OV	1	SMART Comp. a.s. - netbox - Brno, Křídlovická, Hybešova, Bezručova - III. etapa	01.03.2023	30.11.2023	
7964	Zábranského	celá	OC	CU	OK	2	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
29245	Zábrdovická	křiž. Šámalova - křiž. Kuldova	CH	NE	OV	5	Televizní kabel.rozvody Brno-Veveří	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38870	Zábrdovická	křiž. Šámalova - č.or. 14	OP	NE	OV	5	Rezidence pod Platany	01.03.2022	30.11.2024	
39349	Zábrdovická	zastávka MHD Vojenská nemocnice - křiž. Bubeníčková	CV	CU	PV	5	Optické propojení Dial Telecom, a.s.: Brno 2021 - m. Brno - Zábrdovice	01.03.2023	30.11.2023	Nesouhlas - ochranná lhůta!
40625	Zábrdovická	č.par. 1146/32	CV	CU	PV	5	Nová vodovod. přípojka + NTL plyn. přípojka	01.07.2022	30.06.2023	
39015	Za divadlem	křiž. Jezuitská - křiž. Dvořákova	CH	CU	OV	1	SEK Brno - Za Divadlem	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40355	Zadní	celá	KO	CU	OV	8	FIS_FTTH_CZ_2332_60818_00242_Brno-Bohunice. II. A	01.03.2023	30.11.2023	
39691	Zahradnická	křiž. Bezručova - křiž. Zahradnická	CV	CU	OV	1	Opt. tr. SMART Comp a.s.- NETBOX- Brno, Křídlovická,Hybešova, Bezručova - II. etapa	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
37547	Zahradníková	celá	CH	NE	OV	1	FTTS 60614	01.03.2023	30.11.2023	
38410	Zahradníková	křiž. Kounicova	CV	NE	PV	1	Opt.propoj. Brno 2019 - Veveří	01.03.2023	30.11.2023	
38945	Zahradníková	křiž. Botanická - č.or. 24	CH	NE	OV	1	LTEN0_B_BMZAH_OK, telekom. vedení pro BD Zahradníková 24	01.03.2023	30.11.2023	
41721	Zahradníková	křiž. Botanická - křiž. Tučkova	CH	NE	OV	1	OT - NETBOX - Brno, Zahradníková, Tučkova, Kotlářská	01.03.2023	30.11.2023	
41722	Zahradníková	křiž. Tučkova - křiž. Kounicova	CH	NE	OV	1	OT - NETBOX - Brno, Zahradníková - Veveří	01.03.2023	30.11.2023	
29372	Záhřebská	č.or. 19	CH	NE	OV	2	Optic.trasa SMART Plovdivská - Kounicova	01.03.2023	30.11.2023	
34665	Záhřebská	celá	CV	NE	PV	2	OMS PODA - Brno, Žabovřesky 2. etapa	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
39222	Záhřebská	2374/3, 2376/91	CV	CU	OK	2	Komunitní centrum Plovdivská 7, Brno - Žabovřesky	01.03.2021	30.11.2023	
40987	Záhřebská	č.or. 29 - č.or. 33	VO	UU	OK	2	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
39539	Zachova	celá	CH	NE	OV	1	Rekonstrukce VO	01.03.2023	30.11.2023	
37117	Zaječí hora	křiž. Kociánka	KO	CU	OV	3	Novostavba bytového domu	01.07.2021	30.11.2025	výjimka z OL
39139	Zaječí hora	č.par. 162 - č.par. 166/2	VZ	NE	OV	3	Obytný soubor Sadová - část V zahrádkách, viladomy A,B,C,D	01.03.2021	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39651	Zájezdní	č.par. 254 - č.par. 255	KO	CU	OV	24	RD Bosonohy	01.07.2022	30.11.2023	
33779	Za klášterem	Tram. těleso Za Klášterem - Synkova č. or. 26	TT	NE	OV	20	RKS kabelů Líšeň	01.03.2023	30.11.2023	
32971	Za kostelem	p.č. 2194/731, 2194/756, 2194/699, 2060/6, 2060/8, 2060/2, 2060/1	VO	CU	OV	21	BYTOVÉ DOMY SLATINA - III. etapa - E + F	01.03.2022	30.11.2023	Mimo nové plochy!
32971	Za kostelem	č.par. 2194/756 - č.par. 2194/731	VO	CU	OV	21	BYTOVÉ DOMY BRNO SLATINA - SO 23 komunikace	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
32971	Za kostelem	p.č. 2194/42, 2194/43	VO	CU	OV	21	BYTOVÉ DOMY BRNO SLATINA - II. etapa	01.03.2022	30.11.2023	Mimo nové plochy!
36995	Za kostelem	křiž. Šlapanická- Bučkova	KO	CU	OV	21	Křehlíkova, Moutnická, Za kostelem - OPS	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
37863	Za kostelem	č.par. 2165/11 - křiž. Šikova	KO	CU	OV	21	ATRIOVÉ DOMY SLATINA	01.07.2021	30.11.2023	
37888	Za kostelem	p.č. 2060/1, 2194/731, 2194/744, 2194/756	OP	NE	OV	21	Brno, Za kostelem, BD E,F,G,H	01.03.2023	30.11.2023	
39039	Za kostelem	křiž. Ondřeje Veselého	SZ	NE	OV	21	Novostavba RD Slatina	01.03.2021	30.11.2023	
40345	Za kostelem	křiž. Křehlíkova	CV	CU	OV	21	OT Smart Comp. a.s. - netbox, Brno, Bučkova, Křehlík., Moutnická	01.03.2023	30.11.2023	
39294	Za kovárnou	č.par. 974/68 - č.par. 974/9	OP	CU	OV	8	Bytový dům II Za Kovárnou, ul. Za Kovárnou, Brno - Bohunice	01.03.2023	30.11.2024	
39294	Za kovárnou	č.par. 974/7 - č.par. 974/64	OP	CU	OV	8	Bytový dům Za Kovárnou, ul. Za Kovárnou, Brno - Bohunice	01.03.2023	30.11.2024	Mimo nové plochy!
40356	Za kovárnou	č.or. 9 - křiž. Vyhlídalo	CH	NE	OV	8	FIS_FTTH_CZ_2333_60818_00242_Brno-Bohunice II B	01.03.2023	30.11.2023	
34043	Zámecká	U dálnice - p.č. 255/7	KO	CU	OV	23	Chodník a autobusové zálivy podél ul. Zámecká	01.03.2023	30.11.2023	
37509	Zámecká	č.or. 78 - U dálnice č.p. 673	CH	NE	PV	23	Nové VO, Brno, ul. Zámecká	01.03.2023	30.11.2023	
38543	Zámecká	křiž. Davídkova - křiž. Chrlické nám.	SZ	NE	OV	23	Výstavba kamerových bodů MČ Brno Chrlice	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39198	Zámecká	U dálnice - Chrlické nám.	VO	CU	OV	23	Lokální údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	lokální zásahy
40992	Zámečnická	celá	CH	CU	OK	1	Souvislá údržba chodníků	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40367	Za mostem	č.or. 2 - č.or. 20	CV	CU	OV	7	FIS_FTTH_CZ_3107_60206_00306_Brno-Komárov I A- část1	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39162	Zaoralova	areál Zetor, p.č. 8707, 8852	KO	CU	OV	20	Zetor - východ, Výrobně-skladovací obj. ZET9	01.03.2022	30.11.2023	
40860	Zaoralova	č.or. 7 - č.par. 8907/3	KO	CU	OK	20	Rozšíř. a oprava části stáv. komunikace ul. Zaoralova	01.03.2023	30.11.2023	
39975	Západní	celá	KO	UU	OV	23	Brno, Západní - výstavba vodovodu	01.03.2023	30.04.2024	
41310	Západní	křiž. Ernsta Macha - křiž. Ctiradova	CV	CU	OK	23	1040021222 - Brno, Západní, st. úprava NN	01.03.2023	30.11.2023	
37112	Zapletalova	křiž. Pratecká - č.or. 1	KO	CU	OK	22	Výstavba stezky pro pěší a cyklisty Tuřany-	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
							Dvorská			
41874	Zapletalova	u smyčky MHD Dvorská	KO	CU	OV	22	SEK VDF Brno Dvorská	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40367	Za školou	č.or. 1 - č.or. 9	CV	CU	OV	7	FIS_FTTH_CZ_3107_60206_00306_Brno-Komárov I A-část1	01.03.2023	30.11.2023	
9629	Zátiší	celá	CV	UU	OV	4	Rekonstrukce kanal. a vod. Krkoškova	01.10.2022	31.05.2024	
31624	Zátiší	celá	KO	UU	OK	4	RK Krkoškova	01.03.2023	30.06.2024	
37437	Zátiší	celá	CH	NE	OV	4	Rekonstrukce VO Krkoškova	01.03.2023	30.11.2023	
38654	Závětrná	kříž. Rolencova	CV	CU	OV	22	Brno, Rolencova, Javorová, st. úprava NN	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
38857	Závětrná	kříž. V aleji - kříž. Rolencova	CV	CU	PV	22	Chrlice, rek. VN820 p. b. b1 - 108 - Etapa 1	01.03.2023	30.11.2023	
39065	Závětrná	č.or. 8 - kříž. Rolencova	CV	CU	OV	22	REKO MS Brno-Závětrná +1	01.03.2023	30.11.2023	
16363	Závodní	celá	KO	CU	OV	1	Polyfunkční objekt Brno-Veveří	01.03.2023	30.11.2025	
31688	Zavřená	p.č. 708/35(TS)- kříž. Zoubkova	CV	NE	OV	10	Brno, Lesní, stavební úprava NN	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
21634	Zborovská	kříž. Tábor - kříž. Jindřichova	CH	CU	OK	2	Souvislá údržba chodníku	01.03.2023	30.11.2023	
29372	Zborovská	kříž. Luční - kříž. Kubánská	CH	NE	OV	2	Optic.trasa SMART Plovdivská - Kounicova	01.03.2023	30.11.2023	
29372	Zborovská	kříž. Žabovřeská - kříž. Klímová	OP	NE	PX	2	Optic.trasa SMART Plovdivská - Kounicova	01.03.2023	30.11.2023	
32534	Zborovská	č.or. 24 - kříž. Chládkova	VZ	NE	PC	2	Opt. trasa SMART Comp. a. s. Chládk., Zborov., Klím	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
32534	Zborovská	č.or. 37 - kříž. Klímová	CV	NE	OV	2	Opt. trasa SMART Comp. a. s. Chládk., Zborov., Klím.	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
34587	Zborovská	č.or. 43	CV	CU	PP	2	Novostavba bytového domu	01.03.2020	30.11.2023	
41263	Zborovská	kříž. Puškinova	CV	CU	OK	2	Apartmánový dům Puškinova	01.03.2023	30.11.2024	
34246	Zderadova	celá	CV	CU	OV	1	Rekonstrukce SCZT pára x HV - oblast ul. Masná, Zderadova	01.03.2023	30.11.2023	
36828	Zedníková	vnitroblok č.or. 3	OP	NE	OV	1	Opt. trasa Smart Comp Hlinky, Výstavní, Rybářská	01.03.2023	30.11.2023	
37699	Zeiberlichova	celá		OT		4	Výstavba dešťové kanalizace Soběšice	03.10.2022	30.11.2023	
38266	Zeiberlichova	p.č. 1151/11 - p.č. 950/1	OP	NE	OV	3	Brno, rek. VN 307 P.B. 1-36, VN 194 P.B. 1-29	01.03.2023	30.11.2023	
38535	Zeiberlichova	Díly Pod Ostrou	SZ	CU	OV	4	1076/18 FTTH, RD Soběšice, Brno, OK	01.03.2023	30.11.2023	
38660	Zeiberlichova	p.č. 16/1 - p.č. 10	CH	NE	OV	4	Soběšice, Zeiberlichova 64,64a,DSNN	01.03.2023	30.11.2023	
40275	Zeiberlichova	kříž. Síčka, kříž. Školní	CH	NE	PV	4	Generální oprava veřejného osvětlení Brno, Soběšice	01.03.2023	30.11.2023	
41621	Zeiberlichova	č.or. 2 - kříž. Útěchovská, sudá str.	CH	NE	OV	4	FTTx_SVS_SOSOB1 (Soběšice u Brna)	01.03.2023	30.11.2023	
34437	Zeleného	kříž. Bráfova - kříž. Marie Steyskalové	KO	UU	OV	2	Rek. kanal. a vodovodu Zeleného II	01.10.2022	30.11.2023	Mimo nové plochy!
35346	Zeleného	kříž. Bráfova - kříž. Marie Steyskalové	VO	UU	OV	2	Reko MS Brno - Zeleného + 1, II.etapa	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41588	Zeleného	kříž. Bráfova - kříž. Marie Steyskalové	CV	CU	OV	2	Brno, Zeleného, obnova kNN	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41732	Zeleného	kříž. Šmejkalova	KO	UU	OV	2	Zpomalovací práh Zeleného - Šmejkalova	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
37137	Zemědělská	č.par. 2907/6	CV	CU	OV	4	Novostavba hromadné garáže	01.07.2022	30.06.2023	
41319	Zemědělská	č.or. 3 - č.par. 2/2, 4/1	CH	NE	OK	4	Komunikace v areálu ČP - úpravy plochy mezi pavilony B, C a L	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
36126	Zemkova	celá	OC	CU	PV	2	UPC-Brno-Žabovřesky, pod Palackým vrchem	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
34997	Zezulova	celá	KO	UU	OK	22	souvislá údržba komunikace	01.03.2023	30.11.2023	
40887	Zezulova	celá	CV	CU	OV	22	Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, ul. Jubilejní - Glocova	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!; Pod vozovkou ve stáv. chrániče
28252	Zikova	křiž. Elplova - č.or. 28	CV	CU	OK	20	Souvislá oprava komunikace	01.03.2023	30.11.2023	
35276	Zikova	8362/6	KO	CU	OV	20	Bytový dům Zikova	01.03.2022	30.11.2023	
38429	Zikova	č.or. 22 - č.or. 26	CV	NE	OV	20	Optická trasa SMART, netbox, Líšeň - I.et.	01.03.2023	30.11.2023	
37170	Zimní	křiž. Jarní - č.or. 9	VO	CU	PP	18	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, ul. Zimní	01.07.2021	30.06.2023	
38426	Zimní	křiž. Jarní - č.par. 2230/70	KO	CU	OV	18	Čtvrť POD HÁDY	01.07.2022	30.11.2024	
38488	Zimní	celá	CV	CU	OV	18	Zpevněné plochy Zimní	01.03.2023	30.11.2023	
38733	Zimní	křiž. Kulkova - smyčka MHD	VO	UU	OK	18	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
41621	Zkratka	č. or. 1, 3, 5	CH	NE	OV	4	FTTx_SVS_SOSOB1 (Soběšice u Brna)	01.03.2023	30.11.2023	
28942	Zlínská	ul. Mikulčická - Budínská	CH	NE	OV	21	Opt. trasa Smart Comp a.s. - Černovice-Slatina	01.03.2023	30.11.2023	
39223	Zlínská	křiž. Jihomoravské nám.	CH	NE	OV	21	Opt. trasa SMART Comp. a.s. - netbox - Brno, Slatina	01.03.2023	30.11.2023	
40431	Zlínská	č.or. 12 - křiž. Tilhonova	VO	UU	OK	21	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	
34423	Zvěřinova	celá	CV	CU	OV	6	RKS kabelů Zvěřinova	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39211	Zvěřinova	křiž. Olomoucká - č.or. 13	CH	NE	OV	6	FTTx9_M_BO_střed_Křenová_UR - Oblast 3	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
24947	Zvonařka	č.or. 16 - křiž. DORNYCH	CH	NE	PV	1	Dopravní telematika 2015-2020 SIŘD-navádění voz.	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
35199	Zvonařka	č.or. 18 - křiž. Dornych	CH	NE	OV	1	OP Brno 2014 - Trnitá	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
37397	Zvonařka	křiž. Dornych - křiž. Hladíková		OT		1	Oprava mostu I/42 č.42-011 Otakara Ševčíka I. et	16.01.2023	16.01.2024	
41597	Zvonařka	za Kolískova č.or. 15	CH	NE	OV	1	Brno, Kolískova 15, OTS FAMKO	01.03.2023	30.11.2023	
41824	Zvonařka	křiž. Plotní - křiž. Trnitá	VO	CU	OK	1	I/42 Zvonařka - havarijní oprava povrchu	01.03.2023	30.11.2023	
39345	Zvonková	ul. Tomečkova - Třískalova	KO	CU	OV	4	FIS_FTTH_CZ_Brno-sever_I_Lesná_B	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
10863	Žabovřeská	křiž. Kamenomlýnská - křiž. Kamenomlýnský most	KO	CU	OK	1	VMO Žabovřeská I, etapa II	28.12.2020	31.08.2024	
36123	Žabovřeská	křiž. Kamenomlýnská - č.or. 4	CS	NE	PV	1	UPC-Brno-Stránice, Pisárky po Žabovřeskou	01.03.2023	30.11.2023	
37397	Žabovřeská	křiž. Bauerova - Královopolský tunel		OT		2	Oprava mostu I/42 č.42-011 Otakara Ševčíka I. et	16.01.2023	16.01.2024	
39699	Žabovřeská	č.par. 827/2, č.par. 867/3	CH	CU	JT	2	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI	01.03.2023	30.06.2023	Mimo budoucí nové plochy!
40922	Žabovřeská	křiž. Zborovská	CH	UU	OK	2	Souvislá údržba schodiště	01.03.2022	30.11.2023	
41828	Žabovřeská	křiž. Horova	KO	CU	OK	2	Oprava mostu I/42 č.42-002a.1 Žabovřeská	01.03.2023	30.06.2023	Mimo nové plochy!

Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
33773	Žarošická	Lerk - křiž. Jedovnická	CH	NE	OV	19	RKS kabelů Žarošická	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
36802	Žarošická	ul. Rokytova - křiž. Bzenecká	CV	CU	PX	19	DPMB, a.s.- nové kabely ul. Žarošická a Věstonická	01.03.2023	30.11.2023	
37057	Žarošická	křiž. Vlčnovská - č.par. 2112/15	CV	NE	PV	19	SEK Brno - Čtvrť Pod Hády	01.03.2023	30.11.2023	
37397	Žarošická	křiž. Jedovnická - křiž. Rokytova		OT		19	Oprava mostu I/42 č.42-011 Otakara Ševčíka I. et	16.01.2023	16.01.2024	
38960	Žarošická	křiž. Vlčnovská - lávka nadchodu	CV	CU	OV	19	RKS Žarošická lávka nadchodu	01.03.2023	30.11.2023	
39764	Žarošická	křiž. Jedovnická	VO	CU	JT	19	Propoj. OT mezi SSZ 4.16 a SSZ 4.55	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
40234	Žarošická	křiž. Vlčnovská - křiž. Blatnická	CV	CU	OV	19	Oprava propoj. opt. trasy mezi SSZ 4.58 a SSZ 4.56	01.03.2023	30.11.2023	
40235	Žarošická	křiž. Blatnická - Bzenecká	CV	CU	PV	19	Pokládka koordinačního kabelu Žarošická - Blatnická - Bzenecká - Pálavské náměstí	01.03.2023	30.11.2023	
12113	Žebětín	celá 1 str.	CH	NE	PV	16	HFC Brno-opt.trasa, Technická-Horácké nám	01.03.2023	30.11.2023	
36118	Žebětínská	č.or. 1b	CV	CU	PV	11	UPC-Brno-Kohoutovice, Bašného, Talichova, Nedbalova	01.03.2023	30.11.2023	
37805	Žebětínská	č.or. 46 - č.or. 40	CV	CU	OK	11	Přechod u zastávky MHD Žebětínská	01.07.2023	30.11.2023	
38921	Žebětínská	křiž. Stará dálnice	VO	CU	OK	25	Odbočovací pruh ul. Žebětínská	01.05.2023	30.11.2024	Min. zásah do ploch v OL!
39206	Žebětínská	křiž. Stará dálnice - Hájenka	VO	CU	OV	11	Lokální údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	lokální zásahy
40065	Žebětínská	č.or. 1 - č.or. 3	CV	NE	OV	11	Brno_Kohoutovice_Jih_2	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
41434	Žebětínská	křiž. U Velké ceny - obora	SZ	NE	OV	11	Nový chodník v ulici Žebětínská	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39491	Železniční	vedle č.or. 5	CV	UU	OV	7	Polyfunkční dům Železniční, Brno	01.03.2023	30.11.2025	Mimo nové plochy!
37665	Žerotínovo náměstí	č.or. 1	CH	NE	OV	1	Obnova historické fasády a schodiště	01.03.2019	30.11.2026	
38552	Žerotínovo náměstí	č.or. 6 - č.or. 8	CV	CU	PV	1	RKS ul.Brandlova, úsek ul.Veveří-Mor.nám. st. úpr.	01.03.2023	30.11.2023	
41689	Žerotínovo náměstí	křiž. Česká - v obou směrech 60 + 60 m	TT	CU	OV	1	Výměna kolejnic v oblouku za zast. Česká-směr Veveří	01.04.2023	30.11.2023	
39243	Žilkova	křiž. Díly - křiž. Terezy Novákové	VO	UU	OK	17	Souvislá údržba vozovky	01.03.2023	30.11.2023	mimo uzavírku Hradecké
39342	Žilkova	celá	CH	NE	OV	17	SEK Brno Řečkovice - Žilkova	01.03.2023	30.11.2023	
29370	Žitná	č.or. 17 - křiž. KOŘÍSKOVA (park)	OP	NE	OV	17	Optická trasa SMART Žitná - Kárníkova 1.et.	01.03.2023	30.11.2023	
29370	Žitná	č.or. 11 - č.or. 1	OP	NE	OV	17	Optická trasa SMART Žitná - Kárníkova 1.et.	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
35121	Žitná	celá	KO	UU	OK	17	souvislá údržba komunikace	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
36756	Žitná	or.č.8 - křiž. Kořískova	CS	NE	PV	17	SEK Brno - Řečkovice II	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
39347	Žitná	č.or. 1 - 23, 42, 43	CV	CU	OV	17	INS_FTTH_CZ_1947_60609_Brno_Řečkovice Ječná B	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
36810	Živného	Na zeliskách - Odbojářská	CV	NE	PV	13	OT SMART Comp. a.s.: Brno Bystrc - úsek 1	01.03.2023	30.11.2023	
39960	Živného	č.or. 6 - parkoviště	KO	CU	OV	13	Brno, Na zeliskách - zřízení vodovodního řádu	01.03.2023	30.04.2024	
37895	Životského	proti č.or. 4 - křiž. Tábořská	CH	NE	OV	5	SEK Brno - Židenice 1	01.03.2023	30.11.2023	
41706	Životského	křiž. Olomoucká	TT	CU	RT	5	Oprava živičného povrchu tram. trati v dl. 55 m	01.04.2023	30.11.2023	

Roční koordinální harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Akce	Ulice	Úsek	MST	DPR	ZPP	MČ	Název akce	Zahájení	Ukončení	Poznámka
36225	Žižkova	křiž. Rybkova	KO	CU	OV	1	Bytový dům Žižkova	01.03.2022	30.11.2025	
38150	Žižkova	č.or. 5 - vjezd ke škole	KO	CU	OK	1	RK BCŠ-ZŠ Úvoz, zábradlí	01.07.2023	30.11.2023	
38164	Žižkova	č. o. 5 - 17	CV	CU	OV	1	BTS_OK_8_B_BMZIZ_OK	01.03.2023	30.11.2023	Pod novými pl. ve stáv. chrániče!
41352	Žižkova	č.or. 1 - č.or. 17a	CV	CU	PV	1	Opt. propoj. Quantcom a.s.: Brno - Žižkova 2022	01.03.2023	30.11.2023	
41784	Žižkova	č.or. 20	CV	CU	OK	1	Žižkova - místo pro přecházení	01.03.2023	30.11.2023	Mimo nové plochy!
35084	Žleb	celá	KO	UU	OK	3	souvislá údržba komunikace	01.03.2023	30.11.2023	
40355	Žlíbek	celá	CH	NE	OV	8	FIS_FTTH_CZ_2332_60818_00242_Brno-Bohunice_II_A	01.03.2023	30.11.2023	
39990	Žlutá	č.or. 1 - 3	CH	NE	OV	17	Brno_FTTH_Družstevní	01.03.2023	30.11.2023	
36123	Žlutý kopec	celá	CS	NE	PV	1	UPC-Brno-Stránice, Pisárky po Žabovřesku	01.03.2023	30.11.2023	

Roční koordinální harmonogram výkopových prací pro rok 2023 ke dni 1.3.2023

Použité zkratky:

DPR - dopravní omezení

-- - neuvedeno
CU - částečná uzavírka
UU - úplná uzavírka
NE - neomezeno
OT - objízdná trasa
CV - částečná uzavírka s výlukou MHD
UV - úplná uzavírka s výlukou MHD
VM - výluka MHD
SZ - uzavírka jednoho směru (z města)
SD - uzavírka jednoho směru (do města)

ZPP - způsob provedení

-- - neuvedeno
OV - otevřený výkop
PP - překop vozovky po polovinách
PV - protlak pod vozovkou
PC - protlak pod chodníkem
PX - protlak pod chodníkem a vozovkou
JT - jiné bezvýkopové technologie
OK - oprava komunikace
VZ - výsadba zeleně
RT - rekonstrukce tramvajové tratě
OM - oprava mostu

MST - místo zásahu

-- - neuvedeno
CH - chodník
CV - chodník a vozovka
VO - vozovka
KO - komunikace
PA - parkoviště
OP - ostatní plochy
SZ - silniční zeleň
VZ - veřejná zeleň
MO - mostní objekt
TT - tramvajové těleso
CL - chodník lichá strana
CS - chodník sudá strana
OC - oba chodníky

MČ - městská část

1 - Brno-střed
2 - Žabovřesky
3 - Královo Pole
4 - Brno-sever
5 - Židenice
6 - Černovice
7 - Brno-jih
8 - Bohunice
9 - Starý Lískovec
10 - Nový Lískovec
11 - Kohoutovice
12 - Jundrov
13 - Bystrc
14 - Kníničky
15 - Komín
16 - Medlánky
17 - Řečkovice, Mokrý Hora
18 - Maloměřice a Obřany
19 - Vinohrady
20 - Líšeň
21 - Slatina
22 - Tuřany
23 - Chrlice
24 - Bosonohy
25 - Žebětín
26 - Ivanovice
27 - Jehnice
28 - Ořešín
29 - Útěchov
99 - Magistrát města Brna