

## Střednědobý koordinační harmonogram výkopových prací pro období 2024-2027 ke dni 1.3.2023

| Akce  | Ulice           | Úsek                                                | MST | DPR | ZPP | MČ | Název akce                                                               | Zahájení   | Ukončení   | Poznámka                             |
|-------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|
| 39430 | Adamcova        | celá                                                | CV  | NE  | JT  | 13 | Reko MS Brno - Štouračova +1                                             | 01.03.2024 | 30.11.2024 | přetlakování, OV jen montážní šachty |
| 39192 | Adamovská       | celá                                                | VO  | CU  | OK  | 29 | Lokální údržba vozovky                                                   | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                      |
| 38229 | Ambrožova       | č.or. 1 - č.par. 3288/1                             | CH  | NE  | OV  | 14 | Metropolitní optická síť Brno-Kníničky - II. etapa                       | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                      |
| 34244 | Anenská         | č.or. 10 - křiž. Kopečná                            | CV  | CU  | OV  | 1  | Rek. SCZT pára x HV - obl. Kopečná, Anenská, FNUSA II                    | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                      |
| 38938 | Anenská         | křiž. Pekařská                                      | KO  | UU  | OK  | 1  | Rekonstrukce komunikace Pekařská                                         | 01.03.2026 | 30.11.2027 |                                      |
| 39280 | Anenská         | křiž. Pekařská - č.or. 12                           | CV  | UU  | OV  | 1  | Rekonstrukce SCZT pára x HV - areálové rozvody FNUSA                     | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                      |
| 16464 | Antonína Macka  | křiž. Štefánikova - křiž. Poděbradova               | CV  | UU  | OV  | 3  | Rek. kanalizace a vodovodu Ant. Macka I                                  | 01.10.2029 | 30.11.2030 |                                      |
| 33698 | Antonína Macka  | křiž. Štefánikova - křiž. Poděbradova               | CV  | UU  | OV  | 3  | Oprava komunikace Ant. Macka                                             | 01.03.2030 | 30.11.2030 |                                      |
| 41032 | Antonína Macka  | celá                                                | CV  | UU  | OV  | 3  | Rekonstrukce VO                                                          | 01.03.2030 | 30.11.2030 |                                      |
| 20872 | Aviatická       | křiž. Tuřanka                                       | KO  | CU  | OK  | 22 | Dáln. D1, stavba 01313 příp. BPZ ČT na D1 - 2. et.                       | 01.03.2025 | 30.11.2027 |                                      |
| 19644 | Axmanova        | celá, parkoviště                                    | VO  | CU  | OK  | 11 | Souvislá údržba vozovky                                                  | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                      |
| 37911 | Axmanova        | Řadová 20 - Jírovcova                               | CH  | NE  | OV  | 11 | BTS_8_B_BMKOJ_OK                                                         | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy!                    |
| 36937 | Baarovo nábřeží | č.par. 1123/1 - č.par. 1129/1                       | OP  | NE  | OV  | 18 | Adaptace prům. objektu Industra                                          | 01.03.2025 | 30.11.2028 |                                      |
| 34327 | Babická         | křiž. Obřanská - č.or. 37                           | CV  | CU  | OV  | 18 | Výstavba splaškové kanal. ul.Babická, 2., 3. etapa                       | 01.10.2029 | 30.11.2030 |                                      |
| 15288 | Balbínova       | křiž. Viniční                                       | CV  | CU  | OV  | 5  | Reko MS Brno - Viniční B                                                 | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                                      |
| 34915 | Balbínova       | křiž. Viniční                                       | CV  | UU  | OV  | 5  | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Viniční IB                            | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                                      |
| 34433 | Barvičova       | křiž. Kampelíkova - křiž. Dostálova                 | CV  | UU  | OV  | 1  | Barvičova - rekonstrukce výtlačného potrubí                              | 01.10.2024 | 30.11.2025 |                                      |
| 34433 | Barvičova       | křiž. Dostálova - křiž. Kampelíkova                 | KO  | UU  | OK  | 1  | Oprava komunikace Barvičova II                                           | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                                      |
| 34433 | Barvičova       | křiž. Kampelíkova - křiž. Dostálova                 | CV  | UU  | OV  | 1  | Reko vodov. a rekonstr. kanalizace Barvičova II                          | 01.10.2024 | 30.11.2025 |                                      |
| 36123 | Barvičova       | č.or. 3 - křiž. Bohuslava Martinů                   | CV  | CU  | PV  | 1  | UPC-Brno-Stránice, Pisárky po Žabovřesku                                 | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                      |
| 38504 | Barvičova       | křiž. Soukopova -                                   | CV  | CU  | OV  | 1  | Ulice Barvičova - přechod pro chodce                                     | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                                      |
| 40935 | Barviřská       | křiž. Cejl - č.or. 1                                | CV  | CU  | OV  | 1  | FTTH_Brno_Cejl_BRCEJ1                                                    | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                      |
| 38779 | Bauerova        | za sjezdem k 9. bráně - napojení rampy z ul. Hlinky | VO  | CU  | OK  | 1  | VMO, I/23 Oprava tunelu Hlinky - obnova technologie                      | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                                      |
| 41763 | Bayerova        | křiž. Kotlářská                                     | CH  | NE  | PV  | 1  | Doprav. telemat. 2024-2027, SSZ 7.61 Bayerova - Kotlářská                | 01.03.2024 | 30.11.2027 | Mimo nové plochy!                    |
| 36714 | Bedřichovická   | č.par. 1094/3                                       | CV  | CU  | OV  | 21 | Dům s pečovatelskou službou, Bedřichovická 19, Brno - Slatina II.etapa   | 01.03.2024 | 30.11.2026 |                                      |
| 41806 | Bedřichovická   | celá                                                | CV  | UU  | OV  | 21 | Matlachova, Krejčího, Bedřichovická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 01.10.2026 | 30.11.2027 |                                      |
| 30554 | Beethovenova    | celá                                                | KO  | NE  | JT  | 1  | Reko SCZT oblast Beethovenova, Dvořákova, Za divadlem                    | 01.03.2027 | 30.11.2027 | Mimo nové plochy!                    |
| 38363 | Beethovenova    | celá                                                | KO  | UU  | OV  | 1  | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu                                       | 01.03.2027 | 30.11.2027 | Mimo nové plochy!                    |
| 41399 | Běhounská       | č.or. 26                                            | CV  | CU  | OK  | 1  | Park Danuše Muzikářové                                                   | 01.03.2024 | 30.11.2025 |                                      |

## Střednědobý koordinační harmonogram výkopových prací pro období 2024-2027 ke dni 1.3.2023

| Akce  | Ulice        | Úsek                                    | MST | DPR | ZPP | MČ | Název akce                                                                         | Zahájení   | Ukončení   | Poznámka                                  |
|-------|--------------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------|
| 38615 | Bělidla      | č.or. 4 - křiž. Křížová                 | CV  | CU  | OV  | 1  | Rekonstrukce horkovodu DN 300 Staré Brno (HJ0 - HJ2/02 a HJ2 - HJ8)                | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                           |
| 38615 | Bělidla      | celá                                    | CV  | CU  | OV  | 1  | Provizorní rozvod HV v úseku šachet HJ0 - HJ8                                      | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                           |
| 37987 | Bellova      | č. o. 1                                 | CH  | CU  | OK  | 11 | Lokální údržba chodníku                                                            | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                           |
| 37988 | Bellova      | č.or. 46 - č.or. 50                     | CH  | CU  | OK  | 11 | Lokální údržba chodníku                                                            | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                           |
| 39900 | Bellova      | celá                                    | CV  | CU  | OV  | 11 | REKO MS Brno - Bellova                                                             | 01.03.2024 | 30.10.2024 |                                           |
| 40384 | Bellova      | č.or. 28 - č.or. 38a                    | CH  | CU  | OK  | 11 | Souvislá údržba chodníku                                                           | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                           |
| 37169 | Bělohorská   | ul. Podstránská - most Ostravská        | KO  | CU  | OV  | 5  | II/430 Brno Olomoucká, mosty 430-001, 002                                          | 01.03.2025 | 30.11.2026 | Mimo nové plochy!                         |
| 38617 | Bělohorská   | křiž. Jamborova - křiž. Jedovnická      | CV  | CU  | OV  | 5  | Rekonstrukce horkovodu Bělohorská v úseku B60 - B180                               | 01.03.2025 | 30.11.2025 | Mimo nové plochy!                         |
| 39044 | Bělohorská   | křiž. Jedovnická - křiž. Ostravská      |     | OT  |     | 5  | Nová křiž.Trnkova - Novolišenská                                                   | 01.03.2025 | 30.11.2026 |                                           |
| 41724 | Bělohorská   | č.or. 2 - č.or. 44                      | CH  | NE  | OV  | 5  | FTTx_M_RD_Brno_Škroupova_BRSKR1_OK                                                 | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                           |
| 27491 | Benešova     | celá                                    | KO  | UU  | OK  | 1  | Rekonstrukce ulice Benešova                                                        | 01.03.2025 | 30.11.2026 |                                           |
| 27515 | Benešova     | celá                                    | KO  | UU  | OV  | 1  | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu                                                 | 01.03.2025 | 30.11.2026 |                                           |
| 34244 | Benešova     | celá                                    | CV  | CU  | OV  | 1  | Přestavba z páry na horkou vodu, oblast Benešova                                   | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                                           |
| 37813 | Benešova     | křiž. Nádražní - křiž. Novobranská      | CV  | UU  | OV  | 1  | Reko MS Brno - Benešova                                                            | 01.03.2025 | 30.11.2025 | Koordinace s BKOM a BVK                   |
| 39899 | Berkova      | křiž. Mečířova - křiž. Vodova           | CV  | CU  | JT  | 3  | REKO MS Brno - Vodova II                                                           | 01.03.2027 | 30.11.2027 | přetlakování - bezvýkopově                |
| 16008 | Besední      | celá                                    | KO  | UU  | OK  | 1  | Janáčkovo kulturní centrum v Brně, 2. etapa                                        | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy!                         |
| 35060 | Besední      | celá                                    | KO  | UU  | OK  | 1  | Rekonstrukce komunikace Besední                                                    | 01.03.2024 | 30.06.2024 | Mimo nové plochy!                         |
| 35187 | Bezovka      | celá                                    | VO  | UU  | OK  | 7  | souvislá údržba vozovky                                                            | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                           |
| 34433 | Bílého       | křiž. Barvičova                         | CV  | UU  | OV  | 1  | Reko vodov. a rekonstr. kanalizace Barvičova II                                    | 01.10.2024 | 30.11.2025 |                                           |
| 11887 | Bílovická    | křiž. Fryčajova                         | CV  | CU  | OV  | 18 | Brno, Fryčajova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace (vč. komunikací)              | 01.10.2025 | 30.11.2026 |                                           |
| 11887 | Bílovická    | č.or. 78 - křiž. Fryčajova              | CV  | CU  | OV  | 18 | Brno, Fryčajova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace (dočasná panelová komunikace) | 01.10.2025 | 30.11.2026 |                                           |
| 38779 | Bítešská     | Tubus B Pisáreckého tunelu              | VO  | CU  | OK  | 24 | VMO, I/23 Oprava tunelu Pisárky - výměna povrchu                                   | 01.03.2025 | 30.11.2025 | pouze jízdní pás ve směru od D1 do centra |
| 38779 | Bítešská     | Pisárecký tunel - oba tubusy            | VO  | UU  | OK  | 24 | VMO, I/23 Oprava tunelu Pisárky - obnova technologie                               | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                                           |
| 35093 | Blahoslavova | celá                                    | KO  | UU  | OK  | 3  | souvislá údržba komunikace                                                         | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                           |
| 37998 | Blažkova     | č. o. 1 - 8                             | OP  | NE  | OV  | 4  | BTS_FTTX_8_B_BMOGA_OK, optická infrastruktura                                      | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                           |
| 41725 | Blodkova     | křiž. Skorkovského - křiž. Tovačovského | CH  | CU  | OV  | 5  | FTTx_M_RD_Brno_Skorkovského_BRSKO1_OK                                              | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                           |
| 41639 | Blümlova     | celá                                    | CV  | CU  | PV  | 23 | FTTH Brno Chrlice - Zámecká_RD_BRZAM1                                              | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                           |
| 35163 | Boettingrova | celá                                    | KO  | UU  | OK  | 5  | souvislá údržba komunikace                                                         | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                           |
| 41724 | Boettingrova | celá                                    | CV  | CU  | PV  | 5  | FTTx_M_RD_Brno_Škroupova_BRSKR1_OK                                                 | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                           |

## Střednědobý koordinační harmonogram výkopových prací pro období 2024-2027 ke dni 1.3.2023

| Akce  | Ulice             | Úsek                                   | MST | DPR | ZPP | MČ | Název akce                                                            | Zahájení   | Ukončení   | Poznámka                                 |
|-------|-------------------|----------------------------------------|-----|-----|-----|----|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------|
| 35868 | Bohunická         | křiž. Rampa Vídeňská                   | KO  | CU  | PV  | 7  | Dopravní telematika 2015-2020, blok 8, SSZ 2.12                       | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                          |
| 34433 | Bohuslava Martinů | křiž. Barvičova - č.or. 27             | CV  | UU  | OV  | 1  | Reko vodov. a rekonstr. kanalizace Barvičova II                       | 01.10.2024 | 30.11.2025 |                                          |
| 39081 | Boskovická        | celá                                   | CV  | CU  | OV  | 17 | REKO MS Brno - Kunštátská+3                                           | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                                          |
| 38349 | Botanická         | ul. Burešova - ul. Sušilova            | CH  | CU  | OK  | 1  | Souvislá údržba chodníku                                              | 01.03.2026 | 30.11.2026 |                                          |
| 38358 | Botanická         | křiž. Smetanova - křiž. Kotlářská      | KO  | UU  | OV  | 1  | Botanická I - rekonstr. kanal. + vodovod                              | 01.10.2025 | 30.11.2026 |                                          |
| 35096 | Boženy Němcové    | celá                                   | KO  | UU  | OK  | 3  | souvislá údržba komunikace                                            | 01.03.2026 | 30.11.2026 |                                          |
| 37698 | Boženy Němcové    | křiž. Srbská - č.or. 37                | KO  | UU  | OV  | 3  | Brno, Srbská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu                     | 01.10.2025 | 30.11.2026 |                                          |
| 29473 | Božetěchova       | křiž. Mojžírovo nám.                   | KO  | CU  | OK  | 3  | Rekonstrukce Mojžírova náměstí v Brně                                 | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                                          |
| 38490 | Božetěchova       | křiž. Budovcova - p.č. 3864/5, 5365/1  | CV  | CU  | OV  | 3  | Parkovací domy Kr. Pole - 101 - nádraží + dat. síť                    | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                                          |
| 41723 | Božetěchova       | křiž. Kosmova - křiž. Metodějova       | CH  | CU  | OV  | 3  | FTTH Brno - Mojžírovo nám._BRMOJ1                                     | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                          |
| 41772 | Božetěchova       | křiž. Křížíkova                        | CH  | NE  | PV  | 3  | Doprav. telemat. 2024-2027, SSZ7.35 Božetěchova - Křížíkova           | 01.03.2024 | 30.11.2027 |                                          |
| 39099 | Bráfova           | křiž. Jana Nečase                      | CV  | CU  | OV  | 2  | REKO MS Brno - Jana Nečase                                            | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                                          |
| 7521  | Bratislavská      | celá                                   | CV  | UU  | OK  | 1  | Oprava komunikace Bratislavská                                        | 01.03.2027 | 30.11.2027 |                                          |
| 7847  | Bratislavská      | celá                                   | CV  | UU  | OV  | 1  | Výměna STL plynovodu                                                  | 01.03.2027 | 30.11.2027 |                                          |
| 9619  | Bratislavská      | celá                                   | CV  | UU  | OV  | 1  | Rek. kanal.a vod.vč.ruš. Bratislavská                                 | 01.10.2026 | 30.11.2027 |                                          |
| 18321 | Bratislavská      | celá                                   | CH  | NE  | VZ  | 1  | Výsadba stromořadí                                                    | 01.03.2027 | 30.11.2027 |                                          |
| 30562 | Bratislavská      | celá                                   | CH  | NE  | OV  | 1  | Rekonstrukce VO                                                       | 01.03.2027 | 30.11.2027 |                                          |
| 38985 | bratří Čapků      | křiž. Gorkého - křiž. Grohova          | KO  | UU  | OV  | 1  | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Gorkého II                         | 01.10.2028 | 30.11.2029 |                                          |
| 35128 | bratří Kříčků     | celá                                   | KO  | UU  | OK  | 17 | souvislá údržba komunikace                                            | 01.03.2024 | 30.11.2024 | po etapách                               |
| 35613 | bratří Mrštíků    | celá                                   | CV  | CU  | OV  | 4  | Rekonstrukce kanalizace                                               | 01.03.2024 | 30.11.2025 | vazba na VMO                             |
| 37998 | Brechtova         | č.or. 8 - č.or. 18                     | OP  | NE  | OV  | 4  | BTS_FTTX_8_B_BMOGA_OK, optická infrastruktura                         | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                          |
| 11887 | Břehová           | křiž. Fryčajova                        | CV  | CU  | OV  | 18 | Brno, Fryčajova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace (vč. komunikací) | 01.10.2025 | 30.11.2026 |                                          |
| 38304 | Břehová           | křiž. Fryčajova - č.or. 24             | CV  | CU  | OV  | 18 | Reko MS Brno - Fryčajova I                                            | 01.03.2025 | 30.11.2026 |                                          |
| 39433 | Břetislavova      | křiž. Jánošíkova                       | CV  | CU  | OV  | 23 | REKO MS Brno - Jánošíkova                                             | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy!                        |
| 34644 | Březinova         | křiž. Tichého - č.or. 16               | CV  | CU  | OK  | 2  | Zřízení obousměr. zastávky v křiž. Březinova - Tichého                | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                          |
| 39767 | Bubeničkova       | křiž. Koperníkova - křiž. Zábrdovická  | CV  | CU  | OV  | 5  | Propoj. OT mezi SSZ 5.16 a SSZ 5.04                                   | 01.03.2025 | 30.11.2025 | Koordinace s akcí Úprava TT Zábrdovická, |
| 41760 | Bubeničkova       | přejezd tramvaje                       | CH  | NE  | PV  | 5  | Doprav. telemat. 2024-2027, SSZ 5.20 Bubeničkova - přej.tram          | 01.03.2024 | 30.11.2027 |                                          |
| 41769 | Bubeničkova       | křiž. Koperníkova                      | CH  | NE  | PV  | 5  | Doprav. telemat. 2024-2027, SSZ 5.16 Bubeničkova - Koperníkova        | 01.03.2024 | 30.11.2027 |                                          |
| 38490 | Budovcova         | Vedle výpravní budovy nádraží Kr. Pole | CV  | CU  | OV  | 3  | Parkovací domy Kr. Pole - 101 - nádraží + dat. síť                    | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                                          |

## Střednědobý koordinační harmonogram výkopových prací pro období 2024-2027 ke dni 1.3.2023

| Akce  | Ulice         | Úsek                                                  | MST | DPR | ZPP | MČ | Název akce                                                                                  | Zahájení   | Ukončení   | Poznámka                   |
|-------|---------------|-------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------|
| 35545 | Bystrcká      | kříž. U zoologické zahrady or.č.2 - Bystrcká č.or. 42 | KO  | CU  | OK  | 13 | Rozšíření ulice Palcary                                                                     | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                            |
| 38505 | Bystrcká      | kříž. U zoologické zahrady - č.or. 376                | KO  | UU  | OK  | 15 | II/384 Brno - Bystřec MÚK Kamenolom                                                         | 01.03.2025 | 30.11.2027 |                            |
| 35103 | Bystřínova    | celá                                                  | VO  | UU  | OK  | 3  | souvislá údržba vozovky                                                                     | 01.03.2026 | 30.11.2026 |                            |
| 37698 | Bystřínova    | č.or. 20 - č.or. 37                                   | KO  | UU  | OV  | 3  | Brno, Srbská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu                                           | 01.10.2025 | 30.11.2026 |                            |
| 27491 | Cejl          | kříž. Koliště - č.or. 5                               | VO  | CV  | OV  | 1  | Rekonstrukce ulice Benešova                                                                 | 01.03.2025 | 30.11.2026 |                            |
| 34235 | Cejl          | č.or. 2 - kříž. Valcha                                | CV  | CU  | OV  | 1  | Přestavba z páry na horkou vodu Cejl                                                        | 01.03.2026 | 30.11.2026 |                            |
| 35857 | Cejl          | parc. č. 829/1 - Tkalcovská                           | CV  | CU  | PX  | 4  | Optická trasa VUT - Brno,Cejl-Bratislavská (2010)                                           | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                            |
| 38365 | Cejl          | kříž. Koliště - kříž. Vranovská                       | KO  | UU  | OV  | 1  | Cejl II, Vranovská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu                                   | 01.03.2027 | 30.11.2027 | Mimo nové plochy!          |
| 40935 | Cejl          | kříž. Radlas - kříž. Tkalcovská                       | CH  | NE  | OV  | 1  | FTTH_Brno_Cejl_BRCEJ1                                                                       | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                            |
| 41584 | Cejl          | č.or. 117                                             | CH  | CU  | JT  | 4  | Rekonstrukce a nástavba BD Cejl 117                                                         | 01.03.2024 | 30.11.2026 | Mimo nové plochy!          |
| 41585 | Cejl          | č.or. 119                                             | CH  | CU  | JT  | 4  | Rekonstrukce a nástavba BD Cejl 119                                                         | 01.03.2024 | 30.11.2026 | Mimo nové plochy!          |
| 41759 | Cejl          | kříž. Tkalcovská                                      | CH  | NE  | PV  | 1  | Doprav. telemat. 2024-2027, SSZ 5.02 Cejl - Tkalcovská                                      | 01.03.2024 | 30.11.2027 |                            |
| 40731 | Cihelní       | kříž. Hlaváčova - č.par. 150/2                        | CV  | CU  | OV  | 18 | Brno, Obřany, Fryčajova, úprava DS                                                          | 16.07.2024 | 30.11.2024 |                            |
| 35075 | Colova        | celá                                                  | KO  | UU  | OK  | 2  | Souvislá oprava vozovky                                                                     | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                            |
| 39432 | Ctiradova     | č.or. 70 - kříž. Západní                              | CV  | CU  | OV  | 23 | REKO MS Brno - Ctiradova +1                                                                 | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                            |
| 34083 | Čechyňská     | kříž. Křenová - kříž. Mlýnská                         |     | OT  |     | 1  | RTT Křenová II (Štěpánská - Tržní)                                                          | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                            |
| 34246 | Čechyňská     | kříž. Křenová - kříž. Mlýnská                         |     | OT  |     | 1  | Rekonst SCZT pára X HV - oblast ul. Mlýnská, Kolískova                                      | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                            |
| 34246 | Čechyňská     | kříž. Mlýnská - č.or. 8                               | CV  | UU  | OV  | 1  | Rekonst SCZT pára X HV - oblast ul. Mlýnská, Kolískova                                      | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                            |
| 35337 | Čejkova       | celá                                                  | CV  | NE  | OV  | 5  | Reko MS Brno - Skopalíkova + 3                                                              | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                            |
| 41566 | Čelakovského  | celá                                                  | CV  | CU  | OV  | 5  | FTTx_M_RD_Brno Geislerova_BRGEI1_OK                                                         | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                            |
| 41476 | Čeňka Růžičky | č.or. 7 - kříž. Vyhliďalova                           | CV  | CU  | OV  | 8  | Připoj. Bohunic a St. Lískovce na HV Staré Brno - horkovod. závleky, příp. a VS na ul. Lány | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                            |
| 41637 | Čermákova     | celá                                                  | CH  | CU  | OV  | 9  | Brno, Šoustalova, stavební úprava NN                                                        | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                            |
| 38202 | Černovická    | kříž. Lomená                                          | KO  | CU  | PV  | 7  | Dopravní telematika 2015-2020, blok 8, SSZ 3.60                                             | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                            |
| 40507 | Černovická    | kříž. Černovické nábřeží - kříž. Svatopetrská         | CH  | CU  | OK  | 7  | Černovická, oprava chodníků                                                                 | 01.03.2024 | 30.11.2025 |                            |
| 41765 | Černovická    | kříž. rampa Olomoucká                                 | CH  | NE  | PV  | 6  | Doprav. telemat. 2024-2027, SSZ 4.25 Černovická - rampa Olomouc.                            | 01.03.2024 | 30.11.2027 |                            |
| 41888 | Černovická    | č.par. 2722/24 - č.par. 2769/9                        | CV  | CU  | OV  | 6  | Výstavba uzlové napájecí stanice Brno - Černovice                                           | 01.03.2026 | 30.11.2028 |                            |
| 37169 | Černovičky    | kříž. Olomoucká - kříž. Podstránská                   | KO  | CU  | OV  | 21 | II/430 Brno Olomoucká, mosty 430-001, 002                                                   | 01.03.2025 | 30.11.2026 |                            |
| 39899 | Červinkova    | kříž. Mečířova - kříž. Vodova                         | CH  | CU  | JT  | 3  | REKO MS Brno - Vodova II                                                                    | 01.03.2027 | 30.11.2027 | přetlakování - bezvýkopově |
| 13935 | Česká         | kříž. Solniční - kříž. náměstí                        | CV  | CU  | JT  | 1  | 12.stavba sekun. kolektoru Česká-Středova -                                                 | 01.03.2024 | 30.11.2025 | Mimo nové plochy!          |

## Střednědobý koordinační harmonogram výkopových prací pro období 2024-2027 ke dni 1.3.2023

| Akce  | Ulice         | Úsek                                       | MST | DPR | ZPP | MČ | Název akce                                                                                      | Zahájení   | Ukončení   | Poznámka                |
|-------|---------------|--------------------------------------------|-----|-----|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------|
|       |               | Svobody                                    |     |     |     |    | vč. SO 450 úprava povrchů                                                                       |            |            |                         |
| 34224 | Česká         | křiž. náměstí Svobody - křiž. Solniční     | KO  | UU  | JT  | 1  | Reko SCZT pára x HV-Česká                                                                       | 01.03.2024 | 30.11.2024 | v plánovaném kolektoru! |
| 35050 | Česká         | křiž. náměstí Svobody - křiž. Solniční     | KO  | UU  | OK  | 1  | Rekonstrukce komunikace Česká                                                                   | 01.03.2024 | 30.11.2026 | Mimo nové plochy!       |
| 38242 | Česká         | křiž. Solniční - křiž. náměstí Svobody     | KO  | CU  | JT  | 1  | Optické propojení Dial Telecom, a.s.: Brno 2019                                                 | 01.03.2024 | 30.11.2025 | Až do kolektoru!        |
| 41921 | Česká         | křiž. Solniční - křiž. náměstí Svobody     | CV  | CU  | OV  | 1  | REKO MS Brno - Česká                                                                            | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Souběh s kolektorem     |
| 7531  | Dačického     | celá                                       | KO  | UU  | OK  | 4  | Rek.ulic Dukel.,Dačic.,Nováčkova II.et                                                          | 01.03.2025 | 30.11.2025 | koo. s BVK              |
| 9913  | Dačického     | celá                                       | CV  | UU  | OV  | 4  | Rekonstrukce kanal.a vod.Dukelská, Dačického                                                    | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                         |
| 39808 | Dačického     | celá                                       | CH  | CU  | OK  | 4  | Souvislá údržba chodníku                                                                        | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                         |
| 40948 | Dačického     | celá                                       | CV  | CU  | OV  | 4  | Rekonstrukce VO                                                                                 | 01.03.2025 | 30.11.2025 | souběh s BVK, BKOM      |
| 9430  | Denisovy sady | celé                                       | OP  | NE  | OV  | 1  | Oprava zdí v parku Denisovy sady - další etapa                                                  | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                         |
| 27491 | Divadelní     | celá                                       | KO  | UV  | OK  | 1  | Rekonstrukce ulice Benešova                                                                     | 01.03.2025 | 30.11.2026 |                         |
| 27515 | Divadelní     | křiž. Benešova - křiž. Malinovského nám.   | KO  | UU  | OV  | 1  | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu                                                              | 01.03.2025 | 30.11.2026 |                         |
| 39043 | Divišova      | křiž. Trtílkova - č.or. 4                  | CV  | UU  | OV  | 4  | RVDSL5940_M_B_BOLE13-BOLE1HR_OK                                                                 | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                         |
| 37990 | Dlážděná      | Za hřbitovem - Bartolomějská               | VO  | CU  | OK  | 25 | Lokální údržba vozovky                                                                          | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                         |
| 30813 | Dlouhá        | křiž. Jihlavská                            | CV  | NE  | OV  | 8  | Dopravní telematika 2015-2020, SSZ 2.10                                                         | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                         |
| 38752 | Dlouhá        | křiž. Ukrajinská - křiž. Jihlavská         | CV  | UU  | OK  | 8  | III/15270 most 15270-1 Dlouhá přes tram.                                                        | 01.03.2025 | 30.11.2025 | Mimo nové plochy!       |
| 41487 | Dlouhá        | za Švermova č. or. 14                      | VO  | CU  | OV  | 8  | Připoj. Bohunic a St. Lískovce na HV Staré Brno - horkovod. závleky, příp. a VS na ul. Okrouhlá | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                         |
| 39828 | Dobrovského   | křiž. Vodova                               | VO  | CU  | OV  | 3  | Reko. šachet a pevných bodů na ul. Vodova                                                       | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                         |
| 38648 | Dohnalova     | č.par. 1108/6 - křiž. Útěchovská           | CV  | CU  | OV  | 4  | Brno, Dohnalova - výstavba dešťové kanalizace                                                   | 16.10.2024 | 30.11.2025 |                         |
| 38852 | Dohnalova     | křiž. Útěchovská - křiž. Pod kaplí         | CH  | CU  | OV  | 4  | Soběšice, Dohnalova, úprava DSNM                                                                | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                         |
| 40275 | Dohnalova     | celá                                       | CH  | NE  | OV  | 4  | Generální oprava veřejného osvětlení Brno, Soběšice                                             | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                         |
| 38229 | Dolní louky   | celá                                       | CH  | NE  | PV  | 14 | Metropolitní optická síť Brno-Kníničky                                                          | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                         |
| 38617 | Došlíkova     | křiž. Bělohorská - č.or. 4                 | CV  | CU  | OV  | 5  | Rekonstrukce horkovodu Bělohorská v úseku B60 - B180                                            | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                         |
| 20872 | Drážní        | křiž. D1                                   | KO  | CU  | OK  | 21 | Dáln. D1, stavba 01313 příp. BPZ ČT na D1 - 2. et.                                              | 01.03.2025 | 30.11.2027 |                         |
| 30298 | Drážní        | křiž. Slatinka - křiž. Šmahova             | VO  | UU  | OK  | 21 | Souvislá údržba vozovky                                                                         | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                         |
| 37237 | Drčkova       | křížení u křiž. Holzova                    | TT  | NE  | RT  | 20 | Znovuzprovoznění TT Stránská skála-Líšeň, Holzova                                               | 01.03.2025 | 30.11.2026 |                         |
| 37237 | Drčkova       | na stáv. tělese tramvaj. trati             | TT  | CU  | OK  | 20 | Obslužná komunikace TT Líšeň - Holzova                                                          | 01.03.2024 | 30.11.2025 |                         |
| 39044 | Drčkova       | křiž. Trnkova                              | VO  | UU  | OK  | 20 | Nová křiž.Trnkova - Novolišenská                                                                | 01.03.2025 | 30.11.2026 |                         |
| 9667  | Drobného      | křiž. Erbenova - křiž. třída Generála Píky | KO  | UU  | OV  | 3  | Brno, Drobného I - rekon. vodovodu a kanalizace                                                 | 01.03.2026 | 30.11.2026 | Souběh BKOM             |

## Střednědobý koordinační harmonogram výkopových prací pro období 2024-2027 ke dni 1.3.2023

| Akce  | Ulice          | Úsek                                       | MST | DPR | ZPP | MČ | Název akce                                                                                  | Zahájení   | Ukončení   | Poznámka                        |
|-------|----------------|--------------------------------------------|-----|-----|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------|
| 30813 | Drobného       | kříž. třída Generála Píky                  | CH  | NE  | PV  | 4  | Dopravní telematika 2015-2020, SSZ 6.19                                                     | 01.03.2024 | 30.11.2026 |                                 |
| 30813 | Drobného       | kříž. Schodová                             | KO  | CU  | OV  | 1  | Dopravní telematika 2015-2020, část I, SSZ 6.14                                             | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                 |
| 36454 | Drobného       | kříž. Sportovní - fotb. stadion            | KO  | UU  | OK  | 3  | Veřejná infrastruktura Ponava                                                               | 01.03.2026 | 30.11.2026 |                                 |
| 38303 | Drobného       | kříž. Erbenova - kříž. třída Generála Píky | CV  | UU  | OV  | 4  | Reko MS Brno - Drobného                                                                     | 01.03.2026 | 30.11.2026 |                                 |
| 38812 | Drobného       | kříž. Erbenova - kříž. Sportovní           | CV  | CU  | OV  | 4  | Ulice Drobného - oprava povrchu                                                             | 01.03.2026 | 30.11.2026 |                                 |
| 40946 | Drobného       | kříž. Erbenova - kříž. třída Generála Píky | CH  | NE  | OK  | 3  | Rekonstrukce VO                                                                             | 01.03.2026 | 30.11.2026 | souběh s BVK,BKOM               |
| 35109 | Družstevní     | vnitroblok BD č. or. 1 -16                 | VO  | UU  | OK  | 17 | Družstevní - obytná zóna                                                                    | 01.03.2024 | 30.11.2024 | koord. GasNet                   |
| 39441 | Družstevní     | celá                                       | CV  | CU  | OV  | 17 | Reko MS Brno - Družstevní                                                                   | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy!               |
| 35566 | Dřevařská      | celá                                       | CH  | NE  | VZ  | 1  | Dosadba stromořadí                                                                          | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                 |
| 39170 | Dřevařská      | celá                                       | CV  | UU  | OV  | 1  | Generální oprava veřejného osvětlení                                                        | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy! Pouze s BKOM! |
| 7531  | Dukelská třída | kříž. Dačického - kříž. Hájkova            | CV  | UU  | OK  | 4  | Rek.ulic Dukel.,Dačic.,Nováčkova II.et                                                      | 01.03.2025 | 30.11.2025 | koo. s BVK                      |
| 9913  | Dukelská třída | celá                                       | CV  | UU  | OV  | 4  | Rekonstrukce kanal.a vod.Dukelská, Dačického                                                | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                                 |
| 12204 | Dukelská třída | celá                                       | CV  | UU  | OV  | 4  | Výměna ntl, rekon.stl plynovodu                                                             | 01.03.2025 | 30.11.2025 | !koordinace BVK                 |
| 39417 | Dunajevského   | kříž. Elišky Machové - kříž. Zeleného      | VO  | CU  | OV  | 2  | REKO MS Brno - Dunajevského                                                                 | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                 |
| 40389 | Dunajevského   | kříž. Elišky Machové - kříž. Zeleného      | VO  | CU  | OK  | 2  | Souvislá údržba vozovky                                                                     | 01.03.2025 | 30.11.2025 | Koord. s GasNet                 |
| 40859 | Dunajská       | Dunajská č. or. 47 - č. parc. 2395/32      | OP  | NE  | OV  | 9  | Horkovod. napáječ Bítešská, ul. Labská - Chironova + přeložka vodovodu                      | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                 |
| 38554 | Dusíkova       | kříž. Okružní - kříž. Kupkova              | VO  | CU  | OK  | 4  | III/37915 Brno - Lesná, ul. Seifertova a Dusíkova - 2.část                                  | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                 |
| 38751 | Dusíkova       | kříž. Kupkova - Panská Lícha               | CV  | UU  | OK  | 4  | III/37915 Brno - Vranov, úsek 1                                                             | 01.03.2025 | 30.11.2026 |                                 |
| 38777 | Dusíkova       | č.or. 7 - kříž. Pařezí                     | OP  | NE  | OV  | 4  | Stezka pro pěší a cyklisty Lesná - Soběšice                                                 | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                 |
| 39195 | Dusíkova       | celá                                       | VO  | CU  | OK  | 4  | Lokální údržba vozovky                                                                      | 01.03.2024 | 30.11.2024 | lokální zásahy                  |
| 39383 | Dusíkova       | kříž. Kupkova - ul. Šalounova              | CV  | CU  | OV  | 4  | Generální oprava VO, Brno, ul. Kupkova +3                                                   | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                 |
| 39902 | Dusíkova       | kříž. Kupkova                              | VO  | CU  | OV  | 4  | REKO MS Brno - Kupkova I                                                                    | 01.03.2024 | 30.10.2024 |                                 |
| 39897 | Dvorecká       | celá                                       | CV  | UU  | OV  | 22 | REKO MS Brno - Dvorecká                                                                     | 01.03.2024 | 30.10.2024 |                                 |
| 41542 | Dvorecká       | č.or. 75 - kříž. Myslivecká                | CH  | CU  | OK  | 22 | Souvislá údržba chodníku                                                                    | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                 |
| 30554 | Dvořákova      | celá                                       | KO  | NE  | JT  | 1  | Reko SCZT oblast Beethovenova, Dvořákova, Za divadlem                                       | 01.03.2027 | 30.11.2027 |                                 |
| 38363 | Dvořákova      | celá                                       | KO  | UU  | OV  | 1  | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu                                                          | 01.03.2027 | 30.11.2027 |                                 |
| 41476 | Dvořiště       | kříž. Vyhliďalova - kříž. Souhrady         | VO  | CU  | OV  | 8  | Připoj. Bohunic a St. Lískovce na HV Staré Brno - horkovod. závleky, příp. a VS na ul. Lány | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                                 |
| 41724 | Dykova         | celá                                       | CV  | CU  | PV  | 5  | FTTx_M_RD_Brno_Škroupova_BRSKR1_OK                                                          | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                 |
| 20872 | D1             | kříž. Tuřanka - kříž. Řípská               | KO  | CU  | OK  | 7  | Dáln. D1, stavba 01313 příp. BPZ ČT na D1 - 2. et.                                          | 01.03.2025 | 30.11.2027 |                                 |

## Střednědobý koordinační harmonogram výkopových prací pro období 2024-2027 ke dni 1.3.2023

| Akce  | Ulice                | Úsek                                          | MST | DPR | ZPP | MČ | Název akce                                                            | Zahájení   | Ukončení   | Poznámka          |
|-------|----------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|----|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|
| 41918 | D1                   | kříž. Bítešská                                | VO  | CU  | OM  | 9  | Mosty D1-226.1 a D1-226.2                                             | 01.03.2024 | 31.07.2024 |                   |
| 41566 | Eimova               | celá                                          | CH  | NE  | OV  | 5  | FTTx_M_RD_Brno Geislerova_BRGEI1_OK                                   | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 14696 | Elišky Krásnohorské  | kříž. Řehořova - kříž. Ferrerova              |     | OT  |     | 6  | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu (vč. komun.)                       | 01.10.2024 | 30.11.2025 |                   |
| 39100 | Elišky Machové       | kříž. Šmejkalova - kříž. Bráfova              | CV  | CU  | OV  | 2  | REKO MS Brno - Elišky Machové                                         | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 34717 | Elišky Přemyslovny   | kříž. Osová                                   | CV  | CU  | OV  | 9  | Výstavba SSZ 2.23 Osová - E. Přemyslovny                              | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 38752 | Elišky Přemyslovny   | kříž. Klobásova - kříž. Hraničky              |     | OT  |     | 8  | III/15270 most 15270-1 Dlouhá přes tram.                              | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                   |
| 39200 | Elišky Přemyslovny   | kříž. Čermákova - kříž. Osová                 | VO  | CU  | OV  | 9  | Lokální údržba vozovky                                                | 01.03.2024 | 30.11.2024 | lokální zásahy    |
| 30302 | Faměrovo náměstí     | celé                                          | VO  | CU  | OK  | 6  | Souvislá údržba vozovky                                               | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 39413 | Fanderlíkova         | kříž. Šmejkalova                              | VO  | CU  | OV  | 2  | REKO MS Brno - Šmejkalova III                                         | 21.08.2027 | 30.11.2027 |                   |
| 11887 | Fantova              | kříž. Fryčajova                               | CV  | CU  | OV  | 18 | Brno, Fryčajova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace (vč. komunikací) | 01.10.2025 | 30.11.2026 |                   |
| 38304 | Fantova              | fryčajova č. or. 159                          | CV  | CU  | OV  | 18 | Reko MS Brno - Fryčajova III                                          | 01.03.2025 | 30.11.2026 |                   |
| 11887 | Faulhabrova          | kříž. Fryčajova                               | CV  | CU  | OV  | 18 | Brno, Fryčajova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace (vč. komunikací) | 01.10.2025 | 30.11.2026 |                   |
| 14696 | Ferrerova            | celá                                          | CV  | UU  | OV  | 6  | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu (vč. komun.)                       | 01.10.2024 | 30.11.2025 |                   |
| 9616  | Filipínského         | kříž. Klíny - kříž. Šámalova                  | CV  | UU  | OV  | 5  | Rek. kanal. a vod. Filipínského III, Šámalova III                     | 01.03.2024 | 30.11.2025 |                   |
| 35801 | Filipínského         | kříž. Václavkova - kříž. Bubeníčková          |     | OT  |     | 5  | Rekonstrukce kanal. a oprava vod. Gebauerova                          | 01.10.2025 | 30.11.2026 |                   |
| 41566 | Filipínského         | č.or. 55 - č.or. 63                           | CV  | CU  | OV  | 5  | FTTx_M_RD_Brno Geislerova_BRGEI1_OK                                   | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 22998 | Fleischnerova        | č.or. 1b - č.or. 2                            | CV  | UU  | OK  | 13 | Prodloužení tramvajové trati Bystř - Kamechy                          | 01.03.2025 | 30.11.2027 | Mimo nové plochy! |
| 16470 | Florianova           | celá                                          | CV  | UU  | OV  | 3  | Oprava vod.a rek. kanal.Florianova                                    | 01.10.2029 | 30.11.2030 |                   |
| 20012 | Florianova           | celá                                          | CH  | CU  | OK  | 3  | Oprava komunikace Florianova                                          | 01.03.2030 | 30.11.2030 |                   |
| 36677 | Florianova           | celá                                          | CH  | NE  | OV  | 3  | Generální oprava veřejného osvětlení Florianova                       | 01.03.2030 | 30.11.2030 |                   |
| 39080 | Foltýnova            | kříž. Rerychova - č.or. 11                    | CV  | CU  | OV  | 13 | REKO MS Brno - Foltýnova                                              | 01.03.2025 | 30.11.2025 | Mimo nové plochy! |
| 36849 | Francouzská          | č.or. 36                                      | OP  | CU  | OV  | 1  | Bytové domy ve vnitrobloku Francouzská                                | 01.03.2024 | 30.11.2026 | Mimo nové plochy! |
| 30303 | Františky Skaunicové | kříž. Meluzínova - kříž. Rokytova             | KO  | CU  | OK  | 5  | Souvislá údržba komunikace                                            | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 39446 | Fričova              | kříž. Gabriely Preissové - Kvapilova č. or. 6 | CH  | NE  | OV  | 2  | Reko MS Brno - Kvapilova + 3                                          | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 11887 | Fryčajova            | Břehová - or.č. 222                           | CV  | UU  | OV  | 18 | Brno, Fryčajova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace (vč. komunikací) | 01.10.2025 | 30.11.2026 | Mimo nové plochy! |
| 11887 | Fryčajova            | kříž. Břehová - kříž. Obřanská                | CV  | CU  | OV  | 18 | Fryčajova, drobná rekonstrukce na vodovodu                            | 01.10.2025 | 30.11.2026 | souběh SÚS        |
| 38304 | Fryčajova            | most přes Svitavu - železniční most           | CV  | UU  | OV  | 18 | Reko MS Brno - Fryčajova I                                            | 01.03.2025 | 30.11.2026 | Mimo nové plochy! |
| 38304 | Fryčajova            | železniční most - Fryčajova 463/140           | CV  | UU  | OV  | 18 | Reko MS Brno - Fryčajova II                                           | 01.03.2025 | 30.11.2026 |                   |
| 38304 | Fryčajova            | č.or. 140 - č.or. 166                         | CV  | UU  | OV  | 18 | Reko MS Brno - Fryčajova III                                          | 01.03.2025 | 30.11.2026 | Mimo nové plochy! |
| 32811 | Fügnerova            | kříž. Krkoškova - kříž. Janouškova            | KO  | UU  | OV  | 4  | Oprava kanal. a rek.vodovodu Fügnerova                                | 01.10.2025 | 30.11.2026 | Mimo nové plochy! |

## Střednědobý koordinační harmonogram výkopových prací pro období 2024-2027 ke dni 1.3.2023

| Akce  | Ulice              | Úsek                                    | MST | DPR | ZPP | MČ | Název akce                                                  | Zahájení   | Ukončení   | Poznámka               |
|-------|--------------------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|----|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|
| 39414 | Gabriely Preissové | kříž. Kainarova                         | VO  | CU  | OV  | 2  | REKO MS Brno - Chlubnova + 1                                | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                        |
| 39446 | Gabriely Preissové | kříž. Sabinova - č. or. 15              | CV  | CU  | OV  | 2  | Reko MS Brno - Kvapilova + 3                                | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                        |
| 37662 | Gajdošova          | kříž. Bubeníčková - kříž. Mikšíčkova    | CV  | CU  | OK  | 5  | Oprava chodníků a části vozovky Gajdošova                   | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                        |
| 39181 | Gajdošova          | celá                                    | SZ  | CU  | OV  | 5  | Generální oprava VO                                         | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy!      |
| 41666 | Gajdošova          | kříž. Bubeníčková - kříž. Svatoplukova  | CH  | NE  | OK  | 5  | Oprava chodníků                                             | 01.04.2024 | 30.11.2024 | bez omezení ve vozovce |
| 41725 | Gajdošova          | č.or. 102 - č.or. 104                   | CH  | CU  | OV  | 5  | FTTx_M_RD_Brno_Skorkovského_BRSKO1_OK                       | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                        |
| 41768 | Gajdošova          | kříž. Hrozňatova                        | CH  | NE  | PV  | 5  | Doprav. telemat. 2024-2027, SSZ 5.06 Gajdošova - Hrozňatova | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                        |
| 41826 | Gajdošova          | kříž. Bubeníčková - kříž. Tábořská      | KO  | CU  | OK  | 5  | I/42 Gajdošova                                              | 01.04.2025 | 30.11.2025 |                        |
| 39268 | Gallašova          | č.or. 11                                | CV  | CU  | OV  | 1  | Bytový dům Havlenova                                        | 01.03.2026 | 30.11.2028 |                        |
| 30321 | Gebauerova         | celá vyjma č.or. 34                     | OC  | CU  | OK  | 5  | Oprava chodníků Gebauerova                                  | 01.03.2027 | 30.11.2027 |                        |
| 35801 | Gebauerova         | kříž. Filipínského - kříž. Bubeníčková  | CV  | UU  | OV  | 5  | Rekonstrukce kanal. a oprava vod. Gebauerova                | 01.10.2026 | 30.11.2027 |                        |
| 41566 | Geislerova         | celá                                    | CH  | NE  | OV  | 5  | FTTx_M_RD_Brno_Geislerova_BRGEI1_OK                         | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                        |
| 27501 | Gorkého            | kříž. Úvoz - kříž. Veveří               |     | OT  |     | 1  | Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz                       | 01.03.2024 | 30.11.2025 |                        |
| 27506 | Gorkého            | kříž. Veveří                            | KO  | UU  | OK  | 1  | Rekonstrukce ulice Veveří I                                 | 01.03.2028 | 30.11.2028 |                        |
| 31179 | Gorkého            | kříž. Veveří - č.or. 3 (obě strany)     | CH  | NE  | OV  | 1  | Reko MS Brno - Veveří I., II., III. etapa                   | 01.03.2028 | 30.11.2028 |                        |
| 38985 | Gorkého            | kříž. Úvoz - kříž. bratří Čapků         | KO  | UU  | OV  | 1  | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Gorkého II               | 01.10.2028 | 30.11.2029 | Mimo nové plochy!      |
| 27501 | Grohova            | kříž. Úvoz - kříž. Veveří               |     | OT  |     | 1  | Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz                       | 01.03.2024 | 30.11.2025 |                        |
| 27506 | Grohova            | kříž. Veveří                            | KO  | UU  | OK  | 1  | Rekonstrukce ulice Veveří I                                 | 01.03.2028 | 30.11.2028 |                        |
| 31179 | Grohova            | kříž. Veveří - č.or. 1 (obě strany)     | CH  | NE  | OV  | 1  | Reko MS Brno - Veveří I., II., III. etapa                   | 01.03.2028 | 30.11.2028 |                        |
| 33799 | Grohova            | kříž. Úvoz - kříž. Údolní               | CV  | UU  | OV  | 1  | Rekonstrukce kanal. a vod. Grohova II                       | 01.10.2025 | 30.11.2026 | Mimo nové plochy!      |
| 33799 | Grohova            | kříž. Veveří - kříž. Úvoz               | CV  | UU  | OV  | 1  | Rekonstrukce kanal. a vod. Grohova                          | 01.10.2025 | 30.11.2026 |                        |
| 35028 | Grohova            | kříž. Úvoz - kříž. bratří Čapků - lichá | CH  | CU  | OK  | 1  | souvislá údržba chodníku                                    | 01.03.2026 | 30.11.2026 | BVK 2025!              |
| 35115 | Gromešova          | celá                                    | CH  | CU  | OK  | 17 | souvislá údržba chodníku                                    | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                        |
| 39180 | Haasova            | celá                                    | SZ  | CU  | OV  | 2  | Generální oprava VO                                         | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                        |
| 20872 | Hanácká            | kříž. Tuřanka                           | KO  | CU  | OK  | 22 | Dáln. D1, stavba 01313 příp. BPZ ČT na D1 - 2. et.          | 01.03.2025 | 30.11.2027 |                        |
| 31753 | Hanácká            | kříž. Špírkova - kříž. Tuřanské nám.    |     | OT  |     | 22 | Rekonstrukce ulice Požární/V rejích                         | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                        |
| 38749 | Hanácká            | kříž. Špírkova - kříž. Pratecká         | CV  | UU  | OK  | 22 | II/380 Brno Tuřany, kříž. u kaple                           | 01.03.2025 | 30.11.2025 | Mimo nové plochy!      |
| 33325 | Hansmannova        | kříž. Krkoškova - kříž. Ševcova         |     | OT  |     | 4  | Rekonstrukce plynovodu Klecandova                           | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                        |
| 37998 | Haškova            | kříž. Okružní - č.or. 15                | OP  | NE  | PV  | 4  | BTS_FTTX_8_B_BMOGA_OK, optická infrastruktura               | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                        |
| 33882 | Havlenova          | kříž. Vojtova - kříž. Renneská tř.      | CV  | UU  | OK  | 1  | Oprava chodníků Havlenova                                   | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy!      |

## Střednědobý koordinační harmonogram výkopových prací pro období 2024-2027 ke dni 1.3.2023

| Akce  | Ulice        | Úsek                                                      | MST | DPR | ZPP | MČ | Název akce                                                            | Zahájení   | Ukončení   | Poznámka                                  |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------|
| 38616 | Havlenova    | č.or. 8 - křiž. Vídeňská 41, vnitroblok                   | CV  | CU  | OV  | 1  | Rekonstrukce horkovodu Staré Brno, ul. Vojtova, Havlenova             | 01.03.2024 | 30.11.2025 |                                           |
| 39268 | Havlenova    | č.or. 14 - č.or. 16, p.č.598                              | CV  | CU  | OV  | 1  | Bytový dům Havlenova                                                  | 01.03.2026 | 30.11.2028 | Bez zásahu do nových ploch!               |
| 39812 | Havlenova    | křiž. Vojtova - křiž. Gallašova                           | CV  | UU  | OV  | 1  | Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku HJ2/02 - šachta HJ 38       | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy!                         |
| 41812 | Helfertova   | křiž. Lesnická - křiž. Černopolní                         | KO  | UU  | OV  | 4  | Rekonstrukce kanal. a vodovodu Helfertova                             | 01.03.2027 | 30.11.2027 |                                           |
| 30813 | Heršpická    | křiž. Jihlavská                                           | CH  | NE  | PV  | 1  | Dopravní telematika 2015-2020, SSZ 2.33                               | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Ibez zásahu do vozovky                    |
| 41729 | Heršpická    | křiž. areál CTP                                           | CH  | NE  | PV  | 1  | Doprav. telemat. 2024-2027, SSZ 2.32 Heršpická - areál CTP            | 01.03.2024 | 30.11.2027 |                                           |
| 41730 | Heršpická    | křiž. Bidláky                                             | CH  | NE  | PV  | 1  | Doprav. telemat. 2024-2027, SSZ 2.37 Heršpická - Bidláky              | 01.03.2024 | 30.11.2027 |                                           |
| 30813 | Hladíkova    | křiž. Tržní                                               | CH  | NE  | OV  | 6  | Dopravní telematika 2015-2020, SSZ 4.23                               | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy!                         |
| 34083 | Hladíkova    | křiž. Masná - křiž. Olomoucká                             |     | OT  |     | 1  | RTT Křenová II (Štěpánská - Tržní)                                    | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                                           |
| 11887 | Hlaváčova    | křiž. Fryčajova                                           | CV  | CU  | OV  | 18 | Brno, Fryčajova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace (vč. komunikací) | 01.10.2025 | 30.11.2026 |                                           |
| 38304 | Hlaváčova    | křiž. Fryčajova - č.or. 3                                 | CV  | CU  | OV  | 18 | Reko MS Brno - Fryčajova I                                            | 01.03.2025 | 30.11.2026 |                                           |
| 34433 | Hlávková     | křiž. Barvičova                                           | CV  | UU  | OV  | 1  | Reko vodov. a rekonstr. kanalizace Barvičova II                       | 01.10.2024 | 30.11.2025 |                                           |
| 34945 | Hlávková     | celá                                                      | KO  | UU  | OK  | 1  | oprava komunikace vč. odvodnění                                       | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                                           |
| 38368 | Hlávková     | celá                                                      | KO  | UU  | OK  | 1  | Brno, Hlávková - rekonstrukce kanalizace a vodovodu                   | 01.10.2024 | 30.11.2025 | Přípojky po uplynutí OL.                  |
| 36380 | Hlinky       | Lipová - Křížkovského                                     | KO  | CU  | OV  | 1  | Brno, Hlinky, rekonstrukce vodovodu                                   | 01.10.2024 | 30.11.2025 | Mimo nové plochy! Uzavírka až po Bauerově |
| 36828 | Hlinky       | Hlinky č. or. 3 - pivovar - přechod přes ulici            | OC  | NE  | JT  | 1  | Opt. trasa Smart Comp Hlinky, Výstavní, Rybářská                      | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                           |
| 37715 | Hlinky       | č.or. 3 - 33                                              | CH  | NE  | OV  | 1  | SEK Brno - Veletržní                                                  | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                           |
| 38229 | Hluboček     | celá                                                      | CV  | CU  | PV  | 14 | Metropolitní optická síť Brno-Kníničky                                | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                           |
| 41736 | Hněvkovského | křiž. K Povodí                                            | CH  | NE  | PV  | 7  | Doprav. telemat. 2024-2027, SSZ 3.50 Hněvkovského - K povodí          | 01.03.2024 | 30.11.2027 |                                           |
| 41825 | Hněvkovského | křiž. Sokolova - křiž. Mariánské nám.                     | KO  | CU  | OK  | 7  | I/41 Hněvkovského                                                     | 01.04.2024 | 30.11.2024 |                                           |
| 31753 | Holásecká    | celá                                                      |     | OT  |     | 22 | Rekonstrukce ulice Požární/V rejích                                   | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                           |
| 37237 | Holzova      | Tramvaj. zastávka Podstránská - křiž. Holzova - Heydukova | TT  | NE  | RT  | 20 | Znovuzprovoznění TT Stránská skála-Líšeň, Holzova                     | 01.03.2025 | 30.11.2026 |                                           |
| 39044 | Holzova      | křiž. Ostravská - křiž. Drčkova                           |     | OT  |     | 20 | Nová křiž.Trnkova - Novolišenská                                      | 01.03.2025 | 30.11.2026 |                                           |
| 38616 | Horní        | ul. Jílová - č.or. 18, 22, ul. Rovná - č. or.16           | CV  | CU  | OV  | 1  | Rekonstrukce horkovodu Staré Brno, ul. Vojtova, Havlenova             | 01.03.2024 | 30.11.2025 |                                           |
| 30187 | Horova       | křiž. Královopolská - č.or. 66                            | KO  | CU  | OK  | 2  | Optimalizace zastávek MHD Rosického nám., Sochorova                   | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                           |
| 39086 | Horská       | křiž. Terasová - č.or. 64                                 | CV  | CU  | OV  | 2  | REKO MS Brno - Horská                                                 | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                                           |
| 39089 | Horská       | křiž. Terasová - křiž. Hradecká                           | CV  | CU  | OV  | 2  | REKO MS Brno - U vodárny +1                                           | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                                           |
| 39238 | Horská       | č.or. 20 - křiž. Technická                                | KO  | UU  | OK  | 2  | Souvislá údržba vozovky                                               | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                                           |
| 7166  | Hořejší      | křiž. Merhautova                                          | CV  | CU  | OV  | 4  | Prodloužení TT v ulici Merhautova na sídliště Lesná, II. etapa        | 01.03.2025 | 30.11.2026 | Mimo nové plochy!                         |

## Střednědobý koordinační harmonogram výkopových prací pro období 2024-2027 ke dni 1.3.2023

| Akce  | Ulice            | Úsek                                                    | MST | DPR | ZPP | MČ | Název akce                                                                           | Zahájení   | Ukončení   | Poznámka                                        |
|-------|------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------|
| 22998 | Hostislavova     | křiž. Listnatá - křiž. Kamechy                          | CV  | CU  | OK  | 25 | Prodloužení tramvajové trati Bystř - Kamechy                                         | 01.03.2025 | 30.11.2027 | Mimo nové plochy!                               |
| 39155 | Hostislavova     | křiž. Kamechy - křiž. Vejrostova                        | SZ  | NE  | OV  | 25 | Nový chodník a odvod. kom. v prodl. ul. Hostislavova II. etapa.                      | 01.05.2024 | 30.11.2024 | Pouze mimo Prodloužení TT Kamechy.              |
| 39089 | Hradecká         | propoj od objektu Technická č. or. 13 přes ul. Hradecká | CV  | CU  | OV  | 3  | REKO MS Brno - U vodárny +1                                                          | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                                                 |
| 41778 | Hradecká         | křiž. Tábor                                             | CH  | NE  | PV  | 3  | Doprav. telemat. 2024-2027, SSZ 8.08 Hradecká - Tábor                                | 01.03.2024 | 30.11.2027 |                                                 |
| 30304 | Hradilova        | celá                                                    | KO  | UU  | OK  | 5  | Oprava komunikace                                                                    | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                                                 |
| 36378 | Hradilova        | celá                                                    | KO  | UU  | OV  | 5  | Hradilova - rek. kanal. a vodov.                                                     | 01.10.2024 | 30.11.2025 |                                                 |
| 27394 | Hradlová         | 1012/2, 1011, 1012/4, 1061, 1062, 1066/1                | KO  | UU  | OV  | 7  | Přestavba ŽUB - odstran. staveb, prodl. ul. Kalová, napojení ul. Hradlová na Kalovou | 01.03.2024 | 30.11.2025 | Až po ukončení OL komun. v rámci Tramvaj Plotní |
| 38743 | Hrnčířská        | křiž. Veveří                                            | KO  | UU  | OK  | 1  | Rekonstrukce ulice Veveří II                                                         | 01.03.2025 | 30.11.2026 |                                                 |
| 41749 | Hroznová         | křiž. Hlinky                                            | CH  | NE  | PV  | 1  | Doprav. telemat. 2024-2027, SSZ 1.06 Hroznová - Hlinky                               | 01.03.2025 | 30.11.2027 |                                                 |
| 41749 | Hroznová         | křiž. Hlinky                                            | CH  | NE  | PV  | 1  | Doprav. telemat. 2024-2027, SSZ 1.06.1 Hroznová - Hlinky (přechod)                   | 01.03.2025 | 30.11.2027 |                                                 |
| 39899 | Hutařova         | křiž. Vodova                                            | VO  | CU  | OV  | 3  | REKO MS Brno - Vodova II                                                             | 01.03.2027 | 30.11.2027 |                                                 |
| 37039 | Hviezdoslavova   | č.or. 41 - křiž. Bedřichovická                          | CV  | CU  | OK  | 21 | Úpr.zast. VHD, VO, chodníky, sídl. Hviezdoslavova                                    | 01.03.2024 | 30.11.2025 | Mimo nové plochy!                               |
| 39197 | Hviezdoslavova   | celá                                                    | VO  | CU  | OV  | 21 | Lokální údržba vozovky                                                               | 01.03.2024 | 30.11.2025 | lokální zásahy                                  |
| 40483 | Hviezdoslavova   | křiž. Bedřichovická - č.or. 29a                         | SZ  | CU  | OV  | 21 | Nový chodník                                                                         | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                                                 |
| 27394 | Hybešova         | křiž. Nové sady - křiž. Úzká                            | KO  | UU  | OV  | 1  | Přestavba ŽUB - Městská infrastruktura                                               | 01.03.2025 | 31.12.2025 |                                                 |
| 34244 | Hybešova         | křiž. Nové sady - č.or. 43                              | CV  | CU  | PP  | 1  | Rek. SCZT pára x HV - obl. Kopečná, Anenská, FNUSA II                                | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                                 |
| 29473 | Chaloupkova      | křiž. Rostislavovo nám.                                 | KO  | CU  | OK  | 3  | Rekonstrukce Mojžírova náměstí v Brně                                                | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                                                 |
| 41723 | Chaloupkova      | celá                                                    | CH  | CU  | OV  | 3  | FTTH Brno - Mojžírovo nám._BRMOJ1                                                    | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                                 |
| 14696 | Charbulova       | křiž. Ferrerova - křiž. Řehořova                        |     | OT  |     | 6  | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu (vč. komun.)                                      | 01.10.2024 | 30.11.2025 |                                                 |
| 30813 | Charbulova       | u křiž. Hladíkova                                       | CH  | NE  | OV  | 6  | Dopravní telematika 2015-2020, SSZ 4.23                                              | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                                 |
| 35175 | Charbulova       | celá                                                    | VO  | CU  | OK  | 6  | souvislá údržba vozovky                                                              | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy!                               |
| 38983 | Charbulova       | celá                                                    | KO  | UU  | OV  | 6  | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu                                                   | 01.10.2029 | 30.11.2030 |                                                 |
| 38743 | Chládkova        | křiž. Minská                                            | KO  | UU  | OK  | 2  | Rekonstrukce ulice Veveří III                                                        | 01.03.2025 | 30.11.2026 |                                                 |
| 39414 | Chlubnova        | č.or. 12 - křiž. Kainarova                              | CV  | CU  | OV  | 2  | REKO MS Brno - Chlubnova + 1                                                         | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                                 |
| 41774 | Chodská          | křiž. Domažlická                                        | CH  | NE  | PV  | 3  | Doprav. telemat. 2024-2027, SSZ 7.47 Chodská - Domažlická                            | 01.03.2024 | 30.11.2027 | Mimo nové plochy!                               |
| 29003 | Chrlické náměstí | č.par. 1177 - křiž. U zbrojnice                         | VO  | CU  | PP  | 23 | Brno, U Zbrojnice - reko. dešť. a splašk. kanalizace                                 | 01.10.2025 | 30.11.2026 |                                                 |
| 41639 | Chrlické náměstí | křiž. U viaduktu - křiž. U zbrojnice                    | CH  | CU  | OV  | 23 | FTTH Brno Chřlice - Zámecká_RD_BRZAM1                                                | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy!                               |
| 22998 | Chvalovka        | křiž. Vlastovčí                                         | CH  | CU  | OV  | 13 | Prodloužení tramvajové trati Bystř - Kamechy                                         | 01.03.2025 | 30.11.2027 |                                                 |
| 13935 | Jakubská         | křiž. Česká - č.or. 1                                   | CV  | CU  | JT  | 1  | 12.stavba sekun. kolektoru Česká-Středova                                            | 01.03.2024 | 30.11.2025 |                                                 |

## Střednědobý koordinační harmonogram výkopových prací pro období 2024-2027 ke dni 1.3.2023

| Akce  | Ulice             | Úsek                                  | MST | DPR | ZPP | MČ | Název akce                                                             | Zahájení   | Ukončení   | Poznámka          |
|-------|-------------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|----|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|
| 38617 | Jamborova         | křiž. Tábořská - Dělnický dům         | CV  | CU  | OV  | 5  | Rekonstrukce horkovodu Bělohorská v úseku B60 - B180                   | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                   |
| 41764 | Jamborova         | křiž. Tábořská                        | CH  | NE  | PV  | 5  | Doprav. telemat. 2024-2027, SSZ 4.19 Jamborova-Tábořská                | 01.03.2024 | 30.11.2027 | Mimo nové plochy! |
| 41770 | Jana Babáka       | křiž. Tábor                           | CH  | NE  | PV  | 2  | Doprav. telemat. 2024-2027, SSZ 7.16 J. Babáka - Tábor                 | 01.03.2024 | 30.11.2027 |                   |
| 35259 | Jana Brozkvy      | křiž. Rebešovicá - k železniční trati | CV  | UU  | OK  | 23 | Ulice Jana Brozkvy                                                     | 01.03.2024 | 30.11.2024 | souběh s BVK      |
| 39169 | Jana Brozkvy      | celá                                  | CV  | UU  | OK  | 23 | Generální oprava veřejného osvětlení                                   | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 41639 | Jana Brozkvy      | křiž. Rebešovicá - č.or. 10           | OP  | NE  | OV  | 23 | FTTH Brno Chřlice - Zámecká_RD_BRZAM1                                  | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 14698 | Janáčkovo náměstí | křiž. Mezírka - č.or. 2a              | CV  | CU  | OV  | 1  | Rek. kanalizace a vod. Mezírka II, Mášova I                            | 01.03.2030 | 30.11.2030 |                   |
| 39099 | Jana Nečase       | křiž. Šmejkalova - křiž. Bráfova      | CV  | CU  | OV  | 2  | REKO MS Brno - Jana Nečase                                             | 01.03.2025 | 30.11.2025 | Mimo nové plochy! |
| 38365 | Jana Svobody      | křiž. Cejl - č.or. 1                  | KO  | UU  | OV  | 4  | Cejl II, Vranovská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu              | 01.03.2027 | 30.11.2027 | Mimo nové plochy! |
| 27506 | Jana Uhra         | křiž. Veveří                          | KO  | UU  | OK  | 1  | Rekonstrukce ulice Veveří I                                            | 01.03.2028 | 30.11.2028 |                   |
| 31179 | Jana Uhra         | křiž. Veveří - č.or. 1 (obě strany)   | CH  | NE  | OV  | 1  | Reko MS Brno - Veveří I., II., III. etapa                              | 01.03.2028 | 30.11.2028 |                   |
| 39433 | Jánošíkova        | křiž. Ctiradova - Okrajová            | CV  | CU  | OV  | 23 | REKO MS Brno - Jánošíkova                                              | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 38390 | Jedovnická        | mezi ul. Pod Hády - Podruhov          | KO  | CU  | OV  | 5  | Nové Vinohrady                                                         | 01.03.2024 | 30.11.2027 | Mimo nové plochy! |
| 38617 | Jedovnická        | křiž. Bělohorská                      | CV  | NE  | PV  | 5  | Rekonstrukce horkovodu Bělohorská v úseku B60 - B180                   | 01.03.2025 | 30.11.2025 | Mimo nové plochy! |
| 39044 | Jedovnická        | křiž. Novolišeňská - křiž. Bělohorská |     | OT  |     | 20 | Nová křiž.Trnkova - Novolišeňská                                       | 01.03.2025 | 30.11.2026 |                   |
| 41257 | Jedovnická        | křiž. Pod Hády - křiž. Žarošická      | KO  | CU  | OK  | 20 | Zřízení světelné křižovatky Pod Hády x Jedovnická                      | 01.03.2027 | 30.11.2027 | Mimo nové plochy! |
| 41738 | Jedovnická        | křiž. Novolišeňská                    | CH  | NE  | PV  | 20 | Doprav. telemat. 2024-2027, SSZ 4.16 Jedovnická - Novolišeňská         | 01.03.2024 | 30.11.2027 |                   |
| 38752 | Jemelkova         | křiž. Jihlavská - křiž. Klobásova     |     | OT  |     | 9  | III/15270 most 15270-1 Dlouhá přes tram.                               | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                   |
| 40859 | Jemelkova         | Dunajská č. or. 47 - č. parc. 2395/32 | CV  | CU  | PV  | 9  | Horkovod. napáječ Bítešská, ul. Labská - Chironova + přeložka vodovodu | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 40859 | Jemelkova         | Bítešská - garáže                     | CV  | CU  | PV  | 9  | Horkovod. napáječ Bítešská, ul. Labská - Chironova                     | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 41555 | Jemelkova         | celá                                  | VO  | CU  | OK  | 9  | Lokální údržba vozovky                                                 | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 19804 | Jerlínová         | č.par. 3708 - č.par. 2174/2           | KO  | CU  | OV  | 25 | Východní obchvat Žebětina I. etapa                                     | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                   |
| 41566 | Jeronýmova        | celá                                  | CV  | CU  | OV  | 5  | FTTx_M_RD_Brno Geislerova_BRGEI1_OK                                    | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 39342 | Jezerůvky         | celá                                  | CH  | NE  | OV  | 26 | SEK Brno Řečkovice - Žilkova                                           | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 30554 | Jezuitská         | křiž. Mozartova - křiž. Kozí          | KO  | CU  | OV  | 1  | Reko SCZT oblast Jezuitská                                             | 01.03.2027 | 30.11.2027 |                   |
| 35977 | Jezuitská         | křiž. Beethovenova - křiž. Mozartova  | CV  | UU  | OK  | 1  | Souvislá údržba chodníku a vozovky                                     | 01.03.2027 | 30.11.2027 | Mimo nové plochy! |
| 38363 | Jezuitská         | celá                                  | KO  | UU  | OV  | 1  | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu                                     | 01.03.2027 | 30.11.2027 |                   |
| 37998 | Ježkova           | č.or. 1 - ul. Seifertova              | OP  | NE  | PV  | 4  | BTS_FTTX_8_B_BMOGA_OK, optická infrastruktura                          | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 30813 | Jihlavská         | křiž. Osová                           | CH  | NE  | PV  | 9  | Doprav. telemat. 2015-2020, SSZ 2.35 Jihlav.-Osová                     | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy! |

## Střednědobý koordinační harmonogram výkopových prací pro období 2024-2027 ke dni 1.3.2023

| Akce  | Ulice            | Úsek                                           | MST | DPR | ZPP | MČ | Název akce                                                                       | Zahájení   | Ukončení   | Poznámka               |
|-------|------------------|------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|
| 30813 | Jihlavská        | kříž. Dlouhá - kříž. Kamenice                  | CV  | NE  | OV  | 8  | Dopravní telematika 2015-2020, SSZ 2.10                                          | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                        |
| 30813 | Jihlavská        | kříž. Heršpická                                | OP  | NE  | PV  | 1  | Dopravní telematika 2015-2020, SSZ 2.33                                          | 01.03.2024 | 30.11.2024 | !bez zásahu do vozovky |
| 38752 | Jihlavská        | kříž. Kamenice - kříž. Jemelkova               |     | OT  |     | 8  | III/15270 most 15270-1 Dlouhá přes tram.                                         | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                        |
| 41293 | Jihlavská        | č.par. 1684/85 - č.par. 1687/27                | CV  | CU  | OV  | 9  | Horkovod. napáječ Bítešská, Západní brána                                        | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                        |
| 41641 | Jihlavská        | kříž. Netroufalky - Akademická                 | CV  | CU  | OK  | 8  | Reko. kříž. I/23 x II/602 na ul. Jihlavská x Akademická, Jihlavská x Netroufalky | 01.03.2024 | 30.11.2025 | Mimo nové plochy!      |
| 41752 | Jihlavská        | kříž. Bítešská                                 | CH  | NE  | PV  | 9  | Doprav. telemat. 2024-2027, SSZ 2.09 Jihlavská - Bítešská(rampa)                 | 01.03.2024 | 30.11.2027 |                        |
| 29727 | Jílkova          | č.or. 207 - kříž. Klíny                        | CV  | CU  | OV  | 5  | Reko horkovodu na ulici Jílkova a Vančurova                                      | 01.03.2024 | 30.11.2025 |                        |
| 41566 | Jílkova          | kříž. Šámalova - kříž. Nevrklova               | CH  | NE  | OV  | 5  | FTTx_M_RD_Brno Geislerova_BRGEI1_OK                                              | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                        |
| 38616 | Jílová           | mezi domy č. or. 21 - 26, kříž. Rovná          | CV  | CU  | OV  | 1  | Rekonstrukce horkovodu Staré Brno, ul. Vojtova, Havlenova                        | 01.03.2024 | 30.11.2025 |                        |
| 27506 | Jiráskova        | kříž. Veveří                                   | KO  | UU  | OK  | 1  | Rekonstrukce ulice Veveří I                                                      | 01.03.2028 | 30.11.2028 |                        |
| 31179 | Jiráskova        | kříž. Veveří                                   | CH  | NE  | OV  | 1  | Reko MS Brno - Veveří I., II., III. etapa                                        | 01.03.2028 | 30.11.2028 |                        |
| 37911 | Jírovcova        | č.or. 1 - č.or. 13                             | CH  | NE  | PV  | 11 | BTS_8_B_BMKOJ_OK                                                                 | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                        |
| 38140 | Jiříkovského     | kříž. Zachova                                  | KO  | CU  | OV  | 1  | Brno, Zachova - oprava kanalizace a vodovodu                                     | 01.10.2024 | 30.11.2025 |                        |
| 41562 | Jiříkovského     | kříž. Všetickova - kříž. Údolní                | OP  | NE  |     | 1  | Reko. a dostavba areálu Údolní 53                                                | 01.03.2024 | 30.11.2025 | Mimo nové plochy!      |
| 41468 | Josefská         | č.or. 1                                        | CH  | NE  | OV  | 1  | Rehabilitace kláštera Voršilek - I. etapa                                        | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                        |
| 38542 | Josefy Faimonové | Novolišeňská - Rašelinová, Kubíkova            | CH  | NE  | OV  | 20 | Výstavba kamerových bodů MČ Brno Líšeň                                           | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                        |
| 39414 | Kainarova        | č.or. 23 - kříž. Gabriely Preissové            | CV  | CU  | OV  | 2  | REKO MS Brno - Chlubnova + 1                                                     | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                        |
| 39416 | Kainarova        | č.or. 29 - kříž. Technická                     | VO  | CU  | OV  | 2  | REKO MS Brno - Kainarova                                                         | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                        |
| 22998 | Kamechy          | kříž. Vlaštevčí - kříž. Hostislavova           | CV  | UU  | OK  | 25 | Prodloužení tramvajové trati Bystřec - Kamechy                                   | 01.03.2025 | 30.11.2027 |                        |
| 40856 | Kamechy          | Sedlička - č.or. 18                            | CV  | CU  | PV  | 25 | Vila Domy Žebětín                                                                | 01.09.2024 | 30.11.2026 |                        |
| 41724 | Kamenačky        | č.or. 1 - kříž. Boettingrova                   | CV  | CU  | PV  | 5  | FTTx_M_RD_Brno_Škroupova_BRSKR1_OK                                               | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                        |
| 30813 | Kamenice         | kříž. Jihlavská                                | CV  | NE  | OV  | 8  | Dopravní telematika 2015-2020, SSZ 2.10                                          | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                        |
| 41804 | Kamenice         | kříž. Jihlavská - kříž. Vinohrady              | VO  | CU  | OV  | 8  | Rekonstrukce kanal. a vodovodu Kamenice                                          | 01.03.2027 | 30.11.2027 |                        |
| 39904 | Kamenná          | mezi č. or. 65 - garáže                        | CV  | UU  | OV  | 1  | REKO MS Brno - Kamenná                                                           | 01.03.2024 | 30.10.2024 |                        |
| 39904 | Kamenná          | č.or. 35 - č.or. 65                            | CV  | CU  | OV  | 1  | REKO MS Brno - Kamenná                                                           | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                        |
| 39905 | Kamenná          | kříž. Ludmily Konečné - kříž. Vídeňská         | CV  | UU  | OV  | 1  | REKO MS Brno - Kamenná + 1 III. et.                                              | 01.03.2024 | 30.10.2024 |                        |
| 39905 | Kamenná          | kříž. Ludmily Konečné - kříž. Táborského nábf. | CV  | UU  | OV  | 1  | REKO MS Brno - Kamenná + 1 II. et.                                               | 01.03.2024 | 30.10.2024 |                        |
| 6391  | Kamenná čtvrť    | oblast mezi parc. č. 877 - 1005                | CV  | UU  | OV  | 1  | Rek. kanal. a vodovodu Kamenná čtvrť                                             | 01.09.2024 | 30.11.2025 |                        |
| 6391  | Kamenná čtvrť    | oblast mezi č.par. 779 - 877                   | CV  | UU  | OV  | 1  | Brno, Kamenná čtvrť I - výstavba vodovodu                                        | 01.09.2027 | 30.11.2028 |                        |
| 20060 | Kamenná čtvrť    | č.or. 10 - č.or. 56                            | CV  | UU  | OV  | 1  | Reko MS Brno - Kamenná čtvrť I                                                   | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                        |

## Střednědobý koordinační harmonogram výkopových prací pro období 2024-2027 ke dni 1.3.2023

| Akce  | Ulice        | Úsek                                                        | MST | DPR | ZPP | MČ | Název akce                                               | Zahájení   | Ukončení   | Poznámka          |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|----------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|
| 34433 | Kampelíkova  | kříž. Barvičova                                             | CV  | UU  | OV  | 1  | Reko vodov. a rekonstr. kanalizace Barvičova II          | 01.10.2024 | 30.11.2025 |                   |
| 34433 | Kaplanova    | celá                                                        | CV  | UU  | OV  | 1  | Reko vodov. a rekonstr. kanalizace Barvičova II          | 01.10.2024 | 30.11.2025 |                   |
| 25052 | Kaštanová    | Stará Kaštanová u D1                                        | CH  | NE  | OV  | 22 | Přelož.VTL reg.stanice plynu Komárov                     | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 39423 | K Bukovinám  | celá                                                        | CV  | CU  | OV  | 14 | Reko MS Brno - K Bukovinám +1                            | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 25720 | Kejbaly      | kříž. Vinohrady - kříž. Kamenice                            | VO  | CU  | OK  | 8  | Souvislá údržba vozovky                                  | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 39378 | Kikrleho     | celá                                                        | CH  | NE  | OV  | 21 | Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, ul. Kikrleho | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 40737 | K Jezerům    | kříž. V aleji                                               | CV  | CU  | OV  | 22 | Bytový dům Holásky - V aleji                             | 01.03.2025 | 30.11.2027 |                   |
| 41639 | K lázinkám   | celá                                                        | CV  | CU  | PV  | 23 | FTTH Brno Chrlice - Zámecká_RD_BRZAM1                    | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 33325 | Klecandova   | celá                                                        | CV  | UU  | OV  | 4  | Rekonstrukce plynovodu Klecandova                        | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 38229 | K lesu       | celá                                                        | CH  | NE  | PV  | 14 | Metropolitní optická síť Brno-Kníničky                   | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 38229 | K lesu       | kříž. Ondrova - č.or. 19                                    | CH  | NE  | PV  | 14 | Metropolitní optická síť Brno-Kníničky - II. etapa       | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 39421 | K lesu       | celá                                                        | CV  | CU  | OV  | 14 | REKO MS Brno - Ondrova +1                                | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 38752 | Klobásova    | kříž. Jemelkova - kříž. Elišky Přemyslovny                  |     | OT  |     | 9  | III/15270 most 15270-1 Dlouhá přes tram.                 | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                   |
| 30317 | Kluchova     | č.or. 46 - č.or. 63                                         | VO  | UU  | OK  | 10 | Oprava vozovky                                           | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 38847 | Kluchova     | celá                                                        | KO  | UU  | OV  | 10 | Brno, Kluchova, Zoubkova II - rek. vodovodu              | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy! |
| 39174 | Kluchova     | celá                                                        | SZ  | CU  | OV  | 10 | Generální oprava VO                                      | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy! |
| 38505 | Kníničská    | kříž. Obvodová - Kamenolom                                  | KO  | UU  | OK  | 15 | II/384 Brno - Bystřc MÚK Kamenolom                       | 01.03.2025 | 30.11.2027 |                   |
| 38683 | Kníničská    | kříž. náměstí 28. dubna - kříž. Rakovecká                   | TT  | VM  | RT  | 15 | Modernizace TT Bystřc, Obvodová (ZOO - smyčka Rakovecká) | 01.06.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 38738 | Kníničská    | kříž. Veslařská - smyčka Komín (výh. č. 338 - výh. č. 341 ) | TT  | VM  | RT  | 15 | SÚTT Jundrov-Komín                                       | 01.03.2026 | 30.11.2026 |                   |
| 41275 | Kníničská    | kříž. Veslařská                                             | CV  | CU  | OK  | 15 | Polyfunkční dům p. č. 1541/1, ul. Veslařská, Brno        | 01.03.2025 | 30.11.2028 | Mimo nové plochy! |
| 22998 | Kocanovská   | kříž. Přírodní - kříž. Žabí                                 | CV  | UU  | OK  | 25 | Prodloužení tramvajové trati Bystřc - Kamechy            | 01.03.2025 | 30.11.2027 |                   |
| 30194 | Kociánka     | u ulice Mojžíšova                                           | KO  | CU  | OK  | 3  | Napřímení komunikace Kociánka                            | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy! |
| 41818 | Kociánka     | č.or. 3i - Hamerláky                                        | VO  | CU  | OK  | 3  | Chodník při západní straně vozovky vč. odvodnění         | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy! |
| 41818 | Kociánka     | kříž. Zaječí hora - kříž. Jarmily Kurandové                 | VO  | CU  | OK  | 3  | Doplnění chodníku při východní straně vozovky            | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy! |
| 41818 | Kociánka     | kříž. Högrova, kříž. Zaječí hora                            | VO  | CU  | OK  | 3  | Úprava stávajícího zastávkového zálivu - Högrova         | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy! |
| 41819 | Kociánka     | č.or. 16a                                                   | KO  | CU  | OV  | 3  | Nový zastávkový záliv, Kociánka - Firkušného             | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 40381 | Kohoutova    | kříž. Merhautova - Husovický tunel                          | KO  | CU  | OV  | 4  | Kohoutova - drobná rekonstrukce vodovodu                 | 01.03.2025 | 30.04.2026 |                   |
| 19804 | Kohoutovická | Kohoutovická(HICON)-Hostislavova (rybník)                   | KO  | CU  | OV  | 25 | Východní obchvat Žebětina                                | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                   |
| 34246 | Kolískova    | celá                                                        | CV  | CU  | OV  | 1  | Rekonst SCZT pára X HV - oblast ul. Mlýnská, Kolískova   | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |

## Střednědobý koordinační harmonogram výkopových prací pro období 2024-2027 ke dni 1.3.2023

| Akce  | Ulice              | Úsek                                    | MST | DPR | ZPP | MČ | Název akce                                                 | Zahájení   | Ukončení   | Poznámka          |
|-------|--------------------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|----|------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|
| 27491 | Koliště            | kříž. Malinovského nám. - kříž. Cejl    | VO  | CV  | OV  | 1  | Rekonstrukce ulice Benešova                                | 01.03.2025 | 30.11.2026 |                   |
| 29473 | Kollárova          | kříž. Mojžírovo nám.                    | KO  | CU  | OK  | 3  | Rekonstrukce Mojžírovo náměstí v Brně                      | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                   |
| 34647 | Kollárova          | celá                                    | KO  | UU  | OV  | 3  | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu                         | 01.10.2024 | 30.11.2025 |                   |
| 41723 | Kollárova          | celá                                    | CH  | CU  | OV  | 3  | FTTH Brno - Mojžírovo nám._BRMOJ1                          | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 27394 | Komárovská         | č.or. 10 - ul. Hradilová                | KO  | CU  | OK  | 7  | Přestavba ŽUB - prodloužení ulice Kalová                   | 01.03.2024 | 30.11.2025 | Výjimka z OL      |
| 31195 | Komárovská         | č.or. 5 - kříž. Komárovské nábf.        | CH  | NE  | OV  | 7  | Rekonstrukce VO Komárovská                                 | 01.03.2024 | 30.11.2024 | souběh s BVK      |
| 31196 | Komárovská         | or.č.5- kříž. Komárovské nábf.          | KO  | UU  | OK  | 7  | Oprava komunikace Komárovská                               | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy! |
| 37460 | Komárovská         | kříž. U vlečky                          | VO  | CU  | OK  | 7  | Souvislá údržba vozovky                                    | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 38359 | Komenského náměstí | Joštova - Marešova                      | KO  | UU  | OV  | 1  | Rekonstrukce kanalizace Komenského, Žerotín. n.            | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                   |
| 27506 | Konečného náměstí  | celá                                    | KO  | UU  | OK  | 1  | Rekonstrukce ulice Veveří I                                | 01.03.2028 | 30.11.2028 |                   |
| 30527 | Konečného náměstí  | kříž. Veveří - Čápkova, Žižkova         | CV  | UU  | OV  | 1  | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Veveří                  | 01.03.2028 | 30.11.2028 |                   |
| 38162 | Koniklecová        | Petra Křivky - Koniklecova č. o. 2      | VZ  | NE  | OV  | 10 | BTS_OK_8_B_BMKON_OK                                        | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 11980 | Kopečná            | kříž. Leitnerova - kříž. Anenská        | VO  | UU  | OK  | 1  | Souvislá údržba vozovky                                    | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 34244 | Kopečná            | kříž. Nádražní - kříž. Anenská          | CV  | CU  | OV  | 1  | Rek. SCZT pára x HV - obl. Kopečná, Anenská, FNUSA II      | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy! |
| 35059 | Kopečná            | č.or. 41 - kříž. Leitnerova             | VO  | UU  | OK  | 1  | Souvislá údržba vozovky                                    | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 36378 | Koperníkova        | kříž. Hradilova - Lazaretní č. or. 13   | KO  | CU  | OV  | 5  | Hradilova - rek. kanal. a vodov.                           | 01.10.2024 | 30.11.2025 |                   |
| 41583 | Korejská           | lávka přes VMO                          | MO  | CU  | OK  | 2  | Opr. pochozí izolace na lávce ev.č.BM-730                  | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 35117 | Kořískova          | celá                                    | KO  | UU  | OK  | 17 | souvislá údržba vozovky                                    | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy! |
| 7984  | Kosmákova          | č.or. 30 - č.or. 36                     | VO  | UU  | OK  | 5  | Souvislá údržba vozovky                                    | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 11864 | Kosmákova          | celá                                    | CV  | CU  | OV  | 5  | Brno, Kosmákova - rekonstrukce vodovodu                    | 01.03.2024 | 31.03.2025 |                   |
| 36378 | Kosmákova          | č.or. 1 - č.or. 9                       | KO  | UU  | OV  | 5  | Hradilova - rek. kanal. a vodov.                           | 01.10.2024 | 30.11.2025 |                   |
| 38490 | Kosmova            | kříž. Božetěchova - kříž. Palackého tř. | CV  | CU  | OV  | 3  | Parkovací domy Kr. Pole - 101 - nádraží + dat. síť         | 01.03.2025 | 30.11.2025 | Mimo nové plochy! |
| 16470 | Košinova           | kříž. Florianova - kříž. Milíčova       | CV  | UU  | OV  | 3  | Oprava vod.a rek. kanal.Florianova                         | 01.10.2029 | 30.11.2030 |                   |
| 20012 | Košinova           | kříž. Florianova - Milíčova             | CH  | CU  | OK  | 3  | Oprava komunikace Florianova                               | 01.03.2030 | 30.11.2030 | soub. BVK         |
| 36677 | Košinova           | kříž. Florianova - č. o. 93             | CH  | NE  | OV  | 3  | Generální oprava veřejného osvětlení Florianova            | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                   |
| 41723 | Košinova           | kříž. Chaloupkova - č.or. 9a            | CH  | CU  | OV  | 3  | FTTH Brno - Mojžírovo nám._BRMOJ1                          | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 38542 | Kotlanova          | Horníkova č. or. 22 - Elplova           | KO  | NE  | OV  | 20 | Výstavba kamerových bodů MČ Brno Líšeň                     | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 27506 | Kotlářská          | kříž. Veveří                            | KO  | UU  | OK  | 1  | Rekonstrukce ulice Veveří I                                | 01.03.2028 | 30.11.2028 |                   |
| 31179 | Kotlářská          | kříž. Veveří - č.or. 1                  | KO  | UU  | OV  | 1  | Reko MS Brno - Veveří I., II., III. etapa                  | 01.03.2028 | 30.11.2028 |                   |
| 41745 | Kounicova          | kříž. Slovákova                         | CH  | NE  | PV  | 1  | Doprav. telemat. 2024-2027, SSZ 0.49 Kounicova - Slovákova | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |

## Střednědobý koordinační harmonogram výkopových prací pro období 2024-2027 ke dni 1.3.2023

| Akce  | Ulice              | Úsek                                    | MST | DPR | ZPP | MČ | Název akce                                                               | Zahájení   | Ukončení   | Poznámka                                     |
|-------|--------------------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|----|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------|
| 41773 | Kounicova          | kříž. Šumavská                          | CH  | NE  | PV  | 1  | Doprav. telemat. 2024-2027, SSZ 7.37 Kounicova - Šumavská                | 01.03.2024 | 30.11.2027 | Koordinace Úprava VP 2023! Mimo nové plochy! |
| 30318 | Krajní             | kříž. U sokolovny - kříž. K dálnici     | VO  | UU  | OK  | 13 | Souvislá údržba vozovky                                                  | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                              |
| 39446 | Královopolská      | kříž. Technická - č. or. 139            | CV  | CU  | OV  | 2  | Reko MS Brno - Kvapilova + 3                                             | 01.03.2024 | 30.11.2024 | mimo nové plochy!                            |
| 40504 | Krejčího           | kříž. Šlapanická - kříž. Matlachova     | CV  | CU  | OV  | 21 | Výstavba SSZ 4.29 Krejčího - Šlapanická                                  | 01.03.2024 | 30.11.2025 | Mimo nové plochy!                            |
| 41806 | Krejčího           | celá                                    | CV  | UU  | OV  | 21 | Matlachova, Krejčího, Bedřichovická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 01.10.2026 | 30.11.2027 |                                              |
| 33325 | Krkoškova          | kříž. Klecandova - kříž. Hansmannova    |     | OT  |     | 4  | Rekonstrukce plynovodu Klecandova                                        | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                              |
| 30309 | Kroftova           | celá                                    | CV  | CU  | OK  | 2  | Oprava komunikace Kroftova                                               | 01.03.2027 | 30.11.2027 |                                              |
| 33801 | Kroftova           | celá                                    | CV  | UU  | OV  | 15 | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Kroftova                              | 01.03.2027 | 30.11.2027 |                                              |
| 27491 | Křenová            | kříž. Benešova, pod viaduktem           | KO  | CV  | JT  | 1  | Rekonstrukce ulice Benešova                                              | 01.03.2025 | 30.11.2026 |                                              |
| 34083 | Křenová            | kříž. Štěpánská - kříž. Olomoucká       | TT  | UU  | RT  | 1  | RTT Křenová II (Štěpánská - Tržní)                                       | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                                              |
| 34228 | Křenová            | kříž. Špitálka, kříž. Štěpánská         | CV  | CU  | OV  | 1  | Rekonstrukce SCZT pára x HV - obl. Špitálka, Štěpánská                   | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                                              |
| 34246 | Křenová            | kříž. Masná - kříž. Čechyňská           |     | OT  |     | 1  | Rekonst SCZT pára X HV - oblast ul. Mlýnská, Kolískova                   | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                              |
| 38222 | Křenová            | kříž. Štěpánská - kříž. Olomoucká       | KO  | UU  | OK  | 1  | Rekonstrukce ulice Křenová                                               | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                                              |
| 38366 | Křenová            | kříž. Špitálka - kříž. Olomoucká        | KO  | UU  | OV  | 1  | Rekonstrukce vodovodu                                                    | 01.03.2025 | 30.11.2025 | bezvýkopově-raž.štola                        |
| 41586 | Křenová            | kříž. Rumiště - kříž. Štěpánská         | CH  | CU  | JT  | 1  | BD Rumiště                                                               | 01.03.2025 | 30.11.2027 |                                              |
| 39353 | Křivánkovo náměstí | most přes Žebětínský potok ev.č. BM-086 | MO  | CU  | OM  | 25 | Oprava mostu Křivánkovo náměstí přes Žebětínský potok ev.č. BM-086       | 01.03.2024 | 30.11.2025 |                                              |
| 41775 | Křížíkova          | kříž. Kociánka                          | CH  | NE  | PV  | 3  | Doprav. telemat. 2024-2027, SSZ 7.60 Křížíkova - Kociánka (přechod)      | 01.03.2024 | 30.11.2027 | Mimo nové plochy!                            |
| 41776 | Křížíkova          | kříž. Sportovní                         | CH  | NE  | PV  | 3  | Doprav. telemat. 2024-2027, SSZ 7.69 Křížíkova - Sportovní               | 01.03.2024 | 30.11.2027 |                                              |
| 38615 | Křížová            | kříž. Bělidla - č.or. 9                 | CV  | CU  | OV  | 1  | Rekonstrukce horkovodu DN 300 Staré Brno (HJ0 - HJ2/02 a HJ2 - HJ8)      | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                              |
| 41360 | Křížová            | kříž. Ypsilantiho - kříž. Poříčí        | CH  | CU  | OK  | 1  | Revitalizace veřejného prostranství - rekonstrukce chodníku a komunikace | 01.03.2025 | 30.11.2025 | Po ukončení OL!                              |
| 41746 | Křížová            | kříž. Václavská                         | CH  | NE  | PV  | 1  | Doprav. telemat. 2024-2027, SSZ 1.02 Křížová - Václavská                 | 01.03.2024 | 30.11.2027 |                                              |
| 40498 | Kšírova            | kříž. Přerovská - kříž. Sokolova        | KO  | UU  | OV  | 7  | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Kšírova I                             | 01.10.2025 | 30.11.2026 | Mimo nové plochy!                            |
| 35888 | Kubíčková          | kříž. Vejrostova -                      | KO  | CU  | PV  | 13 | Dopravní telematika 2015-2020, blok 8, SSZ 8.42                          | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                              |
| 38542 | Kubíkova           | č.or. 14 - č.or. 22                     | KO  | NE  | OV  | 20 | Výstavba kamerových bodů MČ Brno Líšeň                                   | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                              |
| 41566 | Kuklenská          | č.or. 46 - kříž. Geislerova             | CV  | CU  | OV  | 5  | FTTx_M_RD_Brno Geislerova_BRGEI1_OK                                      | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                              |
| 40791 | Kunešova           | celá                                    | CV  | CU  | OV  | 23 | Kanalizace Nad nádražím                                                  | 16.10.2024 | 30.11.2025 | Po uplynutí OL 2024.                         |
| 39081 | Kunštátská         | celá                                    | CV  | CU  | OV  | 17 | REKO MS Brno - Kunštátská+3                                              | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                                              |
| 30319 | Kupkova            | celá                                    | CV  | UU  | OK  | 4  | Souvislá údržba chodníku a vozovky                                       | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                              |
| 39383 | Kupkova            | celá                                    | CV  | CU  | OV  | 4  | Generální oprava VO, Brno, ul. Kupkova +3                                | 01.03.2024 | 30.11.2024 | souběh s GasNet, BKOM                        |

## Střednědobý koordinační harmonogram výkopových prací pro období 2024-2027 ke dni 1.3.2023

| Akce  | Ulice          | Úsek                                 | MST | DPR | ZPP | MČ | Název akce                                                                                          | Zahájení   | Ukončení   | Poznámka                  |
|-------|----------------|--------------------------------------|-----|-----|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------|
| 39902 | Kupkova        | č.or. 62 - č.or. 124                 | CV  | UU  | OV  | 4  | REKO MS Brno - Kupkova II                                                                           | 01.03.2024 | 30.10.2024 |                           |
| 39902 | Kupkova        | kříž. Dusíkova - č.or. 62            | CV  | UU  | OV  | 4  | REKO MS Brno - Kupkova I                                                                            | 01.03.2024 | 30.10.2024 |                           |
| 41525 | Kupkova        | chodník podél Dusíkové               | CH  | CU  | OK  | 4  | Souvislá údržba chodníku                                                                            | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                           |
| 37926 | Kurská         | č.or. 2 - kříž. Kyjevská             | OP  | NE  | PX  | 9  | BTS_OK_8_B_BMKUR_OK                                                                                 | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                           |
| 22998 | Kuršova        | kříž. Rerychova - č.or. 2            | CV  | CU  | OK  | 13 | Prodloužení tramvajové trati Bystrc - Kamechy                                                       | 01.03.2025 | 30.11.2027 |                           |
| 39034 | Kvapilova      | č.or. 4 - č.or. 6                    | VO  | UU  | OK  | 2  | Lokální údržba vozovky                                                                              | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                           |
| 39446 | Kvapilova      | celá                                 | CH  | NE  | OV  | 2  | Reko MS Brno - Kvapilova + 3                                                                        | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                           |
| 37926 | Kyjevská       | kříž. Jemelkova - kříž. Kurská       | CV  | CU  | PV  | 9  | BTS_OK_8_B_BMKUR_OK                                                                                 | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                           |
| 40859 | Labská         | Dunajská č.or. 47 - č.or. 16         | VO  | UU  | OK  | 9  | Horkovod. napáječ Bítešská, ul. Labská - Chironova                                                  | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Koordinace BKOM 2023!     |
| 40859 | Labská         | č.or. 8, kříž. Vltavská              | CV  | CU  | OV  | 9  | Horkovod. napáječ Bítešská, ul. Labská - Chironova + přeložka vodovodu                              | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Koordinace BKOM 2023!     |
| 41293 | Labská         | č.par. 1684/18 - ul. U Penzionu      | KO  | CU  | OV  | 9  | Horkovod. napáječ Bítešská, Západní brána                                                           | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Po ukončení OL!           |
| 41476 | Lány           | č.or. 45 - kříž. Vyhliďalova         | CV  | CU  | OV  | 8  | Připoj. Bohunic a St. Lískovce na HV Staré Brno - horkovod. závleky, příp. a VS na ul. Lány         | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                           |
| 41783 | Lány           | kříž. Ukrajinská - č.or. 45          | CV  | CU  | OV  | 8  | Připojení Bohunic a Starého Lískovce na HV Staré Brno - HV závleky, přípojky a VS na ul. Ukrajinská | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                           |
| 38463 | Lazaretní      | kříž. Šámalova                       | CV  | UU  | OK  | 5  | Úprava TT Zábřdovická, Dopravní napoj. ul. Šámalovy                                                 | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy!         |
| 34244 | Leitnerova     | kříž. Anenská                        | OP  | CU  | OV  | 1  | Rek. SCZT pára x HV - obl. Kopečná, Anenská, FNUSA II                                               | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                           |
| 34953 | Leitnerova     | kříž. Hybešova - Křídlovická         | KO  | UU  | OK  | 1  | Rekonstrukce komunikace vč. odvodnění                                                               | 01.07.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy!         |
| 36375 | Leitnerova     | Hybešova - Křídlovická               | CV  | UU  | OV  | 1  | Leitnerova III - rekonstr. kanal. a vodovodu                                                        | 01.07.2024 | 30.11.2024 | s BKOM; mimo nové plochy! |
| 40556 | Lelkova        | č.or. 71 - č.par. 2659/116           | PA  | CU  | OV  | 12 | NAB AC Lelkova                                                                                      | 01.03.2025 | 30.11.2025 | Po ukončení OL parkoviště |
| 30813 | Lesnická       | kříž. třída Generála Píky            | CV  | CU  | PV  | 4  | Dopravní telematika 2015-2020, SSZ 6.19                                                             | 01.03.2024 | 30.11.2026 |                           |
| 41566 | Letní          | celá                                 | CH  | NE  | OV  | 5  | FTTx_M_RD_Brno Geislerova_BRGEI1_OK                                                                 | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                           |
| 35120 | Letovická      | celá                                 | VO  | UU  | OK  | 17 | souvislá údržba vozovky                                                                             | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                           |
| 39081 | Letovická      | celá                                 | CV  | CU  | OV  | 17 | REKO MS Brno - Kunštátská+3                                                                         | 01.03.2025 | 30.11.2025 | Mimo nové plochy!         |
| 32298 | Libušina třída | MR Kohoutovice - TB smyčka Jírovcova | CH  | NE  | OV  | 11 | Posílení kabelů Libušina třída                                                                      | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                           |
| 38655 | Libušina třída | kříž. Stamicova - kříž. Richtrova    | CV  | CU  | OV  | 11 | Libušina tř. úprava VN237,238,NN                                                                    | 01.07.2024 | 30.11.2024 | Po uplynutí OL!           |
| 38655 | Libušina třída | kříž. Žebětínská - kříž. Vofříškova  | CV  | CU  | OV  | 11 | Libušina tř. úprava VN237,238,NN                                                                    | 01.03.2026 | 30.11.2026 | Po uplynutí OL!           |
| 38753 | Libušina třída | kříž. Žebětínská - kříž. Vofříškova  | CV  | UU  | OK  | 11 | III/15272 Brno Kohoutovice mosty 15272-3,4                                                          | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                           |
| 22998 | Listnatá       | kříž. Říčanská - kříž. Hostislavova  | CV  | UU  | RT  | 25 | Prodloužení tramvajové trati Bystrc - Kamechy                                                       | 01.03.2025 | 30.11.2027 |                           |
| 41587 | Líšeňská       | kříž. Šedova - č.or. 45              | CV  | CU  | OV  | 5  | SEK VDF Brno Líšeňská                                                                               | 01.05.2026 | 30.11.2026 | Po ukončení OL!           |
| 38202 | Lomená         | kříž. Černovická                     | KO  | CU  | PV  | 7  | Dopravní telematika 2015-2020, blok 8, SSZ 3.60                                                     | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                           |

## Střednědobý koordinační harmonogram výkopových prací pro období 2024-2027 ke dni 1.3.2023

| Akce  | Ulice                | Úsek                                           | MST | DPR | ZPP | MČ | Název akce                                                               | Zahájení   | Ukončení   | Poznámka          |
|-------|----------------------|------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|
| 39812 | Ludmily Konečné      | č.or. 1                                        | CV  | CU  | OV  | 1  | Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku HJ2/02 - šachta HJ 38          | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 39901 | Ludmily Konečné      | celá                                           | CV  | UU  | OV  | 1  | REKO MS Brno - Ludmily Konečné                                           | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 13775 | Lužánecká            | Lužánecká - Milady Horákové                    | CV  | CU  | OK  | 1  | Cyklistická trasa Údolím Ponávky - etapa 2                               | 01.03.2025 | 30.11.2025 | Mimo nové plochy! |
| 29473 | Malátova             | křiž. Mojžírovo nám. - křiž. Rostislavovo nám. | KO  | CU  | OK  | 3  | Rekonstrukce Mojžírova náměstí v Brně                                    | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                   |
| 40297 | Malátova             | celá                                           | CV  | NE  | OV  | 3  | SEK Brno - Královo Pole V                                                | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Po ukončení OL    |
| 41723 | Malátova             | č.or. 11                                       | CH  | CU  | OV  | 3  | FTTH Brno - Mojžírovo nám._BRMOJ1                                        | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Po ukončení OL!   |
| 27491 | Malinovského náměstí | křiž. Koliště - křiž. Divadelní                | KO  | CV  | OK  | 1  | Rekonstrukce ulice Benešova                                              | 01.03.2025 | 30.11.2026 |                   |
| 34514 | Maničky              | celá                                           | CH  | CU  | OK  | 2  | Souvislá údržba vozovky Maničky                                          | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 30346 | Markéty Kuncové      | trať ČD - křiž. Svatoplukova                   | KO  | UU  | OK  | 5  | Souvislá oprava vozovky                                                  | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 36937 | Markéty Kuncové      | p.č. 1125/1 - křiž. Skopalíkova                | KO  | UU  | OK  | 18 | Dopravní napojení ul. M. Kuncové                                         | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 41637 | Martina Ševčíka      | celá                                           | CH  | CU  | OV  | 9  | Brno, Šoustalova, stavební úprava NN                                     | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 41257 | Masarova             | křiž. Synkova                                  | SZ  | CU  | OV  | 20 | Zřízení světelné křižovatky Pod Hády x Jedovnická                        | 01.03.2027 | 30.11.2027 |                   |
| 34246 | Masná                | křiž. Mlýnská - křiž. Křenová                  |     | OT  |     | 1  | Rekonst SCZT pára X HV - oblast ul. Mlýnská, Kolískova                   | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 34858 | Masná                | Kalová - Masná 7a                              | KO  | CU  | OK  | 1  | Masná - Oprava komunikace                                                | 01.03.2027 | 30.11.2027 | Mimo nové plochy! |
| 35053 | Masná                | křiž. Mlýnská - křiž. Zvonařka                 | VO  | UU  | OK  | 1  | souvislá údržba vozovky                                                  | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 35185 | Masná                | č.or. 7 - křiž. Škrobárenská                   | VO  | UU  | OK  | 1  | souvislá údržba vozovky                                                  | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 39498 | Masná                | křiž. Porážka - křiž. Škrobárenská             | CV  | CU  | OK  | 7  | Ulice Masná - zastávky MHD Hladíkova                                     | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 40543 | Masná                | křiž. Hladíkova - křiž. Křenová                | CV  | UU  | OV  | 1  | Masná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu I                             | 01.03.2027 | 30.11.2027 |                   |
| 40543 | Masná                | křiž. Hladíkova - křiž. Černovické nábřeží     | CV  | UU  | OV  | 1  | Masná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu II                            | 01.03.2027 | 30.11.2027 | Mimo nové plochy! |
| 14698 | Mášova               | křiž. Antonínská - č.or. 19                    | KO  | UU  | OV  | 1  | Rek. kanalizace a vod. Mezírka II, Mášova I                              | 01.03.2030 | 30.11.2030 |                   |
| 38521 | Mášova               | č.or. 1 - křiž. Mezírka                        | CH  | CU  | OK  | 1  | Oprava ul. Mášova, chodník                                               | 01.09.2030 | 30.11.2030 |                   |
| 40504 | Matlachova           | křiž. Šlapanická - křiž. Krejčího              | CV  | CU  | OV  | 21 | Výstavba SSZ 4.29 Krejčího - Šlapanická                                  | 01.03.2024 | 30.11.2025 | Mimo nové plochy! |
| 41806 | Matlachova           | celá                                           | CV  | UU  | OV  | 21 | Matlachova, Krejčího, Bedřichovická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 01.10.2026 | 30.11.2027 |                   |
| 39489 | Mendlovo náměstí     | č.or. 16 - křiž. Úvoz                          | CV  | CU  | OK  | 1  | Mendlovo náměstí - úprava veřejného prostranství - II.etapa              | 01.03.2028 | 30.11.2028 |                   |
| 7166  | Merhautova           | č.or. 194 - kruh. objezd Seifertova x Okružní  | CV  | CU  | OV  | 4  | Prodloužení TT v ulici Merhautova na sídliště Lesná, II. etapa           | 01.03.2025 | 30.11.2026 | Mimo nové plochy! |
| 40381 | Merhautova           | č.or. 209 - Kohoutova                          | KO  | CU  | OV  | 4  | Kohoutova - drobná rekonstrukce vodovodu                                 | 01.03.2025 | 30.04.2026 |                   |
| 39081 | Měříčkova            | č.or. 16, č.or. 18a                            | CV  | CU  | OV  | 17 | REKO MS Brno - Kunštátská+3                                              | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                   |
| 41723 | Metodějova           | celá                                           | CH  | CU  | OV  | 3  | FTTH Brno - Mojžírovo nám._BRMOJ1                                        | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 14698 | Mezírka              | celá                                           | CV  | UU  | OV  | 1  | Rek. kanalizace a vod. Mezírka II, Mášova I                              | 01.03.2030 | 30.11.2030 |                   |
| 30354 | Mezírka              | celá                                           | CV  | UU  | OK  | 1  | Oprava komunikace Mezírka                                                | 01.03.2030 | 30.11.2030 |                   |

## Střednědobý koordinační harmonogram výkopových prací pro období 2024-2027 ke dni 1.3.2023

| Akce  | Ulice             | Úsek                                            | MST | DPR | ZPP | MČ | Název akce                                                            | Zahájení   | Ukončení   | Poznámka                            |
|-------|-------------------|-------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|
| 34974 | Míčkova           | č.or. 8 - č.or. 34                              | VO  | UU  | OK  | 4  | souvislá údržba vozovky                                               | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                     |
| 37039 | Mikulčická        | křiž. Hvězdoslavova                             | VO  | CU  | PV  | 21 | Úpr.zast. VHD, VO, chodníky, sídl. Hvězdoslavova                      | 01.03.2024 | 30.11.2025 |                                     |
| 10936 | Minská            | křiž. Tábor - křiž. Chládkova                   | CV  | CU  | OV  | 2  | Rekonstrukce VO                                                       | 01.03.2025 | 30.11.2026 | souběh BKV, BKOM                    |
| 34435 | Minská            | křiž. Chládkova - křiž. Veveří                  | CV  | UU  | OV  | 2  | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Minská II.etapa                    | 01.03.2025 | 30.11.2026 |                                     |
| 38743 | Minská            | křiž. Mezníkova - křiž. Tábor                   | KO  | UU  | OK  | 2  | Rekonstrukce ulice Veveří III                                         | 01.03.2025 | 30.11.2026 |                                     |
| 41777 | Minská            | křiž. Tábor                                     | CH  | NE  | PV  | 2  | Doprav. telemat. 2024-2027, SSZ 8.01 Minská - Tábor                   | 01.03.2025 | 30.11.2026 |                                     |
| 41649 | Mírová            | celá                                            | CH  | NE  | OV  | 6  | Rekonstrukce VO                                                       | 01.07.2025 | 30.11.2025 | Po uplynutí OL!                     |
| 34083 | Mlýnská           | křiž. Štěpánská - křiž. Masná                   |     | OT  |     | 1  | RTT Křenová II (Štěpánská - Tržni)                                    | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                                     |
| 34228 | Mlýnská           | křiž. Štěpánská - křiž. Přízova                 | CV  | UU  | OV  | 1  | Přestavba z páry na horkou vodu oblast Přízova                        | 01.03.2025 | 30.11.2025 | Mimo nové plochy!                   |
| 34246 | Mlýnská           | křiž. Štěpánská - křiž. Masná                   | CV  | UU  | OV  | 1  | Rekonst SCZT pára X HV - oblast ul. Mlýnská, Kolískova                | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                     |
| 11887 | Mlýnské nábřeží   | křiž. Fryčajova                                 | CV  | CU  | OV  | 18 | Brno, Fryčajova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace (vč. komunikací) | 01.10.2025 | 30.11.2026 | Mimo nové plochy!                   |
| 38304 | Mlýnské nábřeží   | křiž. Fryčajova                                 | CV  | CU  | OV  | 18 | Reko MS Brno - Fryčajova I                                            | 01.03.2025 | 30.11.2026 | Koordinace s BVK. Mimo nové plochy! |
| 29473 | Mojmírovo náměstí | celé                                            | KO  | CU  | OK  | 3  | Rekonstrukce Mojmírova náměstí v Brně                                 | 01.03.2025 | 30.11.2025 | s BVK                               |
| 32477 | Mojmírovo náměstí | křiž. Malátova - křiž. Kollárova, obslužná kom. | KO  | UU  | OV  | 3  | Rekonstrukce kanalizace Mojmírovo nám.                                | 01.10.2024 | 30.11.2025 | Koord. s BKOM a MČ.                 |
| 34647 | Mojmírovo náměstí | křiž. Kollárova                                 | KO  | CU  | OV  | 3  | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu                                    | 01.10.2024 | 30.11.2025 |                                     |
| 41723 | Mojmírovo náměstí | celá                                            | CH  | CU  | OV  | 3  | FTTH Brno - Mojmírovo nám._BRMOJ1                                     | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                     |
| 12697 | Moravanská        | křiž. Vídeňská                                  | KO  | UU  | OK  | 7  | MÚK Vídeňská-Moravanská                                               | 01.03.2025 | 30.11.2028 |                                     |
| 39716 | Moravanská        | č.par. 483/61 - č.par. 483/65                   | OP  | NE  | OV  | 7  | Bytová výstavba Přízřenice                                            | 01.03.2024 | 30.11.2026 |                                     |
| 41399 | Moravské náměstí  | křiž. Rooseveltova - č.or. 1                    | CH  | CU  | OK  | 1  | Park Danuše Muzikářové                                                | 01.03.2024 | 30.11.2025 |                                     |
| 41726 | Moravské náměstí  | křiž. Rooseveltova                              | CH  | NE  | PV  | 1  | Doprav. telemat. 2024-2027, SSZ 0.12 Mor. nám. - Rooseveltova         | 01.03.2024 | 30.11.2027 | Mimo nové plochy!                   |
| 34435 | Mučednická        | křiž. Minská                                    | CV  | CU  | OV  | 2  | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Minská II.etapa                    | 01.03.2025 | 30.11.2026 |                                     |
| 38743 | Mučednická        | křiž. Minská                                    | KO  | UU  | OK  | 2  | Rekonstrukce ulice Veveří III                                         | 01.03.2025 | 30.11.2026 |                                     |
| 35801 | Myslbekova        | křiž. Gebauerova                                | CV  | UU  | OV  | 5  | Rekonstrukce kanal. a oprava vod. Gebauerova                          | 01.10.2025 | 30.11.2026 |                                     |
| 38725 | Myslivecká        | křiž. Dvorecká - křiž. Východní                 | CH  | CU  | OK  | 22 | souvislá údržba chodníku                                              | 01.07.2024 | 30.11.2024 | koord. GasNet 2024                  |
| 39896 | Myslivecká        | křiž. Střížova - č.or. 75                       | CV  | UU  | OV  | 22 | Reko MS Brno - Myslivecká + 1                                         | 01.03.2024 | 30.10.2024 |                                     |
| 39897 | Myslivecká        | křiž. Dvorecká                                  | CV  | CU  | OV  | 22 | REKO MS Brno - Dvorecká                                               | 01.03.2024 | 30.10.2024 |                                     |
| 40584 | Myslivecká        | křiž. Dvorecká - křiž. Východní                 | CH  | NE  | OV  | 22 | Rekonstrukce VO                                                       | 01.03.2024 | 30.11.2024 | souběh s GasNet                     |
| 39898 | Nad kašnou        | křiž. Větrná - č.or. 1a                         | CV  | UU  | OV  | 13 | REKO MS Brno - Větrná + 1                                             | 01.03.2024 | 30.10.2024 |                                     |
| 40791 | Nad nádražím      | celá                                            | CV  | CU  | OV  | 23 | Kanalizace Nad nádražím                                               | 16.10.2024 | 30.11.2025 | Po uplynutí OL 2024.                |
| 27491 | Nádražní          | křiž. Masarykova - křiž. Benešova               | KO  | UV  | OK  | 1  | Rekonstrukce ulice Benešova                                           | 01.03.2025 | 30.11.2026 | Mimo nové plochy!                   |

## Střednědobý koordinační harmonogram výkopových prací pro období 2024-2027 ke dni 1.3.2023

| Akce  | Ulice             | Úsek                                                | MST | DPR | ZPP | MČ | Název akce                                            | Zahájení   | Ukončení   | Poznámka                                     |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|-------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------|
| 27515 | Nádražní          | č.or. 12 - křiž. Benešova                           | KO  | UU  | OV  | 1  | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu                    | 01.03.2025 | 30.11.2026 |                                              |
| 34244 | Nádražní          | od točny trolejbusu před Nádražní 2 - V. nástupiště | CV  | UU  | OV  | 1  | Rekonstrukce SCZT páraxHV-přepoj. hl.nádr. a pošty    | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                                              |
| 34244 | Nádražní          | křiž. Hybešova - křiž. Kopečná                      | CV  | CU  | OV  | 1  | Rek. SCZT pára x HV - obl. Kopečná, Anenská, FNUSA II | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                              |
| 40791 | Nad topoly        | křiž. Obilní - křiž. Rozkošná                       | KO  | CU  | OV  | 23 | Kanalizace Nad nádražím                               | 16.10.2024 | 30.11.2025 |                                              |
| 35080 | Náhorní           | celá                                                | KO  | UU  | OK  | 2  | souvislá údržba komunikace                            | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                              |
| 41566 | Na lukách         | celá                                                | CV  | CU  | OV  | 5  | FTTx_M_RD_Brno Geislerova_BRGEI1_OK                   | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                              |
| 14690 | náměstí Míru      | celé                                                | CV  | UU  | OV  | 1  | Rekon. vod. a kanal. Údolní II, nám. Míru             | 01.10.2024 | 30.11.2025 | Mimo nové plochy!                            |
| 23150 | náměstí Míru      | celé                                                | CV  | UU  | OV  | 1  | Rekonstrukce plynovodu                                | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy!                            |
| 40403 | náměstí Míru      | křiž. Březinova - křiž. Rudišova                    | CH  | CU  | OK  | 1  | Souvislá údržba chodníku                              | 01.03.2024 | 30.11.2025 | Mimo nové plochy!                            |
| 40407 | náměstí Míru      | parkoviště kolem smyčky MHD                         | PA  | UU  | OK  | 1  | Souvislá údržba vozovky                               | 01.03.2024 | 30.11.2025 | Mimo nové plochy!                            |
| 7531  | náměstí Republiky | celá                                                | KO  | CU  | OK  | 4  | Rek.ulic Dukel.,Dačic.,Nováčkova II.et                | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                                              |
| 41639 | Na mlatech        | křiž. U viaduktu - č.or. 5                          | CV  | CU  | PV  | 23 | FTTH Brno Chrlice - Zámecká_RD_BRZAM1                 | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy!                            |
| 31753 | Na návsi          | celá                                                | KO  | UU  | OK  | 22 | Rekonstrukce ulice Požární/V rejích                   | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy!                            |
| 41640 | Na zeliskách      | celá                                                | KO  | UU  | OV  | 13 | Reko MS Brno - Vondrákova + 2                         | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                                              |
| 41566 | Neklanova         | č.or. 2 - č.or. 10                                  | CH  | NE  | OV  | 5  | FTTx_M_RD_Brno Geislerova_BRGEI1_OK                   | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                              |
| 39044 | Neklež            | křiž. Trnkova                                       | VO  | UU  | OK  | 20 | Nová křiž.Trnkova - Novolišenská                      | 01.03.2025 | 30.11.2026 |                                              |
| 27506 | Nerudova          | křiž. Veveří                                        | KO  | UU  | OK  | 1  | Rekonstrukce ulice Veveří I                           | 01.03.2028 | 30.11.2028 |                                              |
| 31179 | Nerudova          | křiž. Konečného nám. - č.or. 2                      | CH  | NE  | OV  | 1  | Reko MS Brno - Veveří I., II., III. etapa             | 01.03.2028 | 30.11.2028 |                                              |
| 40162 | Netroufalky       | č.par. 1334/8                                       | CV  | CU  | OV  | 8  | Víceúčelový sportovní areál UKB                       | 01.03.2024 | 30.11.2025 |                                              |
| 27394 | Neurčeno          | Úzká - Košťálová                                    | OP  | NE  | OV  | 1  | Přestavba ŽUB - Městská infrastruktura                | 01.03.2025 | 31.12.2025 | Bulvár                                       |
| 35165 | Nevrklova         | celá                                                | CH  | CU  | OK  | 5  | souvislá údržba chodníku                              | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                              |
| 41566 | Nevrklova         | č.or. 4 - č.or. 26                                  | CH  | NE  | OV  | 5  | FTTx_M_RD_Brno Geislerova_BRGEI1_OK                   | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                              |
| 35930 | Nezamyslova       | křiž. Jeronýmova - křiž. Tábořská                   | KO  | CU  | OK  | 5  | Lokální údržba komunikace                             | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                              |
| 41566 | Nezamyslova       | křiž. Eimova - č.or. 13, 20                         | CH  | NE  | OV  | 5  | FTTx_M_RD_Brno Geislerova_BRGEI1_OK                   | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                              |
| 39421 | Nová              | č.or. 12 - křiž. Ondrova                            | VO  | CU  | OV  | 14 | REKO MS Brno - Ondrova +1                             | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                              |
| 7531  | Nováčkova         | křiž. Svitavská - křiž. Dačického                   | KO  | UU  | OK  | 4  | Rek.ulic Dukel.,Dačic.,Nováčkova II.et.               | 01.03.2025 | 30.11.2025 | koo. s BVK                                   |
| 7848  | Nováčkova         | křiž. Svitavská - křiž. Dačického                   | CV  | UU  | OV  | 4  | Výměna ntl plyn.a příp.                               | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                                              |
| 40947 | Nováčkova         | křiž. Svitavská - křiž. Dačického                   | CV  | CU  | OV  | 4  | Rekonstrukce VO                                       | 01.03.2025 | 30.11.2025 | souběh s BVK, BKOM                           |
| 36756 | Nové náměstí      | celá                                                | OC  | NE  | PV  | 17 | SEK Brno - Řečkovice II                               | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Po ukončení OL! Mimo parkoviště ul. Žitná 14 |
| 41463 | Novobranská       | vedle č.or. 20                                      | CV  | CU  | OV  | 1  | Rehabilitace kláštera voršilek - III.et.              | 01.03.2024 | 30.11.2026 |                                              |
| 38542 | Novolišeňská      | č.par. 6645 - ul. Goldova č. or. 3                  | CV  | CU  | OV  | 20 | Výstavba kamerových bodů MČ Brno Líšeň                | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy!                            |

## Střednědobý koordinační harmonogram výkopových prací pro období 2024-2027 ke dni 1.3.2023

| Akce  | Ulice          | Úsek                                                      | MST | DPR | ZPP | MČ | Název akce                                                                                      | Zahájení   | Ukončení   | Poznámka               |
|-------|----------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|
| 39044 | Novolíšeňská   | kříž. Trnkova                                             | VO  | UU  | OK  | 20 | Nová kříž.Trnkova - Novolíšeňská                                                                | 01.03.2025 | 30.11.2026 |                        |
| 39081 | Novoměstská    | č.or.63-61,kříž. Letovická - č.or. 21,                    | CV  | CU  | OV  | 17 | REKO MS Brno - Kunštátská+3                                                                     | 01.03.2025 | 30.11.2025 | Mimo nové plochy!      |
| 12697 | Novomoravanská | kříž. Moravanská - Vídeňská                               | KO  | CU  | OK  | 7  | MÚK Vídeňská-Moravanská                                                                         | 01.03.2025 | 30.11.2028 |                        |
| 40791 | Obilní         | celá                                                      | CV  | CU  | OV  | 23 | Kanalizace Nad nádražím                                                                         | 16.10.2024 | 30.11.2025 | Po uplynutí OL 2024.   |
| 38694 | Obilní trh     | kříž. Údolní                                              | CV  | CU  | OV  | 1  | REKO MS Brno - Údolní + 1                                                                       | 01.03.2025 | 30.11.2025 | souběh s BKOM          |
| 37855 | Obřanská       | č.or. 75 - č.or. 119                                      | TT  | CV  | RT  | 18 | SÚ TT č. 4, úprava v zastávce Čtvery hony                                                       | 01.04.2024 | 30.11.2024 |                        |
| 38683 | Obvodová       | kříž. náměstí 28. dubna - kříž. Rakovecká                 | TT  | VM  | RT  | 13 | Modernizace TT Bystrc, Obvodová (ZOO - smyčka Rakovecká)                                        | 01.06.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy!      |
| 40380 | Obvodová       | č.or. 1a - U zoologické zahrady                           | KO  | CU  | OV  | 13 | Brno, Obvodová (Bystrcký most) - drobná rekonstrukce vodovodu                                   | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                        |
| 39433 | Okrajová       | kříž. Jánošíkova                                          | CV  | CU  | OV  | 23 | REKO MS Brno - Jánošíkova                                                                       | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                        |
| 39434 | Okrajová       | celá                                                      | CV  | CU  | OV  | 23 | Reko MS Brno - Okrajová                                                                         | 01.03.2028 | 30.11.2028 |                        |
| 41487 | Okrouhlá       | č.or. 10a - č.or. 30a                                     | CV  | CU  | OV  | 9  | Připoj. Bohunic a St. Lískovce na HV Staré Brno - horkovod. závleky, příp. a VS na ul. Okrouhlá | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                        |
| 7166  | Okružní        | kříž. Seifertova - kříž. Halasovo nám.                    | CV  | CU  | OV  | 4  | Prodloužení TT v ulici Merhautova na sídliště Lesná, II. etapa                                  | 01.03.2025 | 30.11.2026 |                        |
| 37998 | Okružní        | kříž. Haškova - Brechtova or.č. 18                        | OP  | NE  | OV  | 4  | BTS_FTTX_8_B_BMOGA_OK, optická infrastruktura                                                   | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                        |
| 41762 | Okružní        | kříž. třída Generála Píky                                 | CH  | NE  | PV  | 4  | Doprav. telemat. 2024-2027, SSZ 6.20 Okružní - G.Píky                                           | 01.03.2024 | 30.11.2027 |                        |
| 34083 | Olomoucká      | kříž. Křenová - kříž. Tržní                               | TT  | UU  | RT  | 6  | RTT Křenová II (Štěpánská - Tržní)                                                              | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                        |
| 34083 | Olomoucká      | kříž. Hladíkova - kříž. Ostravská                         |     | OT  |     | 6  | RTT Křenová II (Štěpánská - Tržní)                                                              | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                        |
| 37169 | Olomoucká      | mosty nad železnicí mezi kříž. Těžební a Řípská           | MO  | UU  | OM  | 6  | II/430 Brno Olomoucká, mosty 430-001, 002                                                       | 01.03.2025 | 30.11.2026 |                        |
| 37752 | Olomoucká      | most ul.Olomoucká - Křenová přes Svitavu                  | MO  | CU  | OM  | 6  | Most ev.č.BM-112 Olomoucká přes Svitavu                                                         | 01.03.2025 | 30.11.2025 | Mimo nové plochy!      |
| 38366 | Olomoucká      | kříž. Zvěřinova - Cornovova                               | KO  | UU  | OV  | 6  | Olomoucká - rekonstrukce kanalizace a vod.                                                      | 01.03.2029 | 30.11.2029 | bezvýkopově-raž.štola  |
| 41737 | Olomoucká      | kříž. Tržní                                               | CH  | NE  | PV  | 6  | Doprav. telemat. 2024-2027, SSZ 4.05 Olomoucká - Tržní                                          | 01.03.2025 | 30.11.2027 |                        |
| 41739 | Olomoucká      | kříž. Těžební                                             | CH  | NE  | PV  | 21 | Doprav. telemat. 2024-2027, SSZ 4.28 Olomoucká - Těžební                                        | 01.03.2024 | 30.11.2027 |                        |
| 41755 | Olomoucká      | kříž. Cornovova                                           | CH  | NE  | PV  | 21 | Doprav. telemat. 2024-2027, SSZ 4.08 Olomoucká - Cornovova                                      | 01.03.2024 | 30.11.2027 | Mimo nové plochy!      |
| 41756 | Olomoucká      | kříž. Ostravská                                           | CH  | NE  | PV  | 6  | Doprav. telemat. 2024-2027, SSZ 4.45 Ostravská - Olomoucká                                      | 01.03.2025 | 30.11.2027 | Mimo nové plochy!      |
| 41758 | Olomoucká      | kříž. Štolcova                                            | CH  | NE  | PV  | 6  | Doprav. telemat. 2024-2027, SSZ 4.62 Olomoucká - Štolcova (přechod)                             | 01.03.2025 | 30.11.2027 | Mimo nové plochy!      |
| 36223 | Ondrova        | celá                                                      | CV  | CU  | OV  | 14 | Ulice Ondrova - zklidnění dopravy                                                               | 01.03.2024 | 30.11.2024 | souběh se SÚS + GasNet |
| 37396 | Ondrova        | kříž. U kaple - kříž. Rekreační                           | CV  | CU  | PV  | 14 | Brno, Ondrova, rek. NN III                                                                      | 01.03.2024 | 30.11.2024 | souběh s GasNet        |
| 37396 | Ondrova        | kříž. U luhu - kříž. K Lesu, kříž. Nová - kříž. Rekreační | CH  | NE  | PV  | 14 | Brno, Ondrova, rek. NN III; Brno Nová, rek. NN, IV - 2 etapa                                    | 01.03.2024 | 30.11.2024 | souběh s GasNet        |
| 37396 | Ondrova        | kříž. U luhu - kříž. U kaple                              | CH  | NE  | PV  | 14 | Brno, Nová, rek. NN, IV                                                                         | 01.03.2024 | 30.11.2024 | souběh s GasNet        |

## Střednědobý koordinační harmonogram výkopových prací pro období 2024-2027 ke dni 1.3.2023

| Akce  | Ulice           | Úsek                                                      | MST | DPR | ZPP | MČ | Název akce                                                 | Zahájení   | Ukončení   | Poznámka               |
|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|
| 38229 | Ondrova         | křiž. U kaple - Ambrožova                                 | CH  | NE  | PV  | 14 | Metropolitní optická síť Brno-Kníničky                     | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy!      |
| 39421 | Ondrova         | celá                                                      | CV  | CU  | OV  | 14 | REKO MS Brno - Ondrova +1                                  | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                        |
| 40976 | Ondrova         | celá                                                      | VO  | CU  | OV  | 14 | Lokální údržba vozovky                                     | 01.03.2024 | 30.11.2024 | souběh s BKOM + GasNet |
| 27394 | Opuštěná        | mezi č.or. 4 - č.or. 6                                    | KO  | CU  | OV  | 1  | Přestavba ŽUB - Ulice Bulvár, propoj.ul. Opuštěná a Uhelná | 01.03.2024 | 30.11.2025 |                        |
| 27394 | Opuštěná        | křiž. Trnitá - křiž. Uhelná                               | KO  | UU  | OV  | 1  | Přestavba ŽUB - Městská infrastruktura II. etapa           | 01.03.2025 | 31.12.2025 |                        |
| 41733 | Opuštěná        | křiž. Trnitá                                              | CH  | NE  | PV  | 1  | Doprav. telemat. 2024-2027, SSZ 3.03 Opuštěná - Trnitá     | 01.03.2024 | 30.11.2027 |                        |
| 41827 | Opuštěná        | křiž. Trnitá                                              | KO  | CU  | OK  | 1  | I/42 Brno - ul. Opuštěná-křiž. Zvonafka                    | 01.04.2025 | 30.11.2025 |                        |
| 41468 | Orlí            | č.or. 20                                                  | CH  | NE  | OV  | 1  | Rehabilitace kláštera Voršilek - II. etapa                 | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                        |
| 40450 | Ořechovská      | podjezd u zastávky Ořechovská po okružní křižovatku u ABB | VO  | CU  | OK  | 7  | Lokální údržba vozovky                                     | 01.03.2024 | 30.11.2024 | lokálně                |
| 30813 | Osová           | křiž. Jihlavská                                           | CH  | NE  | PV  | 9  | Doprav. telemat. 2015-2020, SSZ 2.35 Jihlav.-Osová         | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy!      |
| 33813 | Osová           | p.č. 2856/1 - p.č. 1321/82                                | OP  | NE  | OV  | 8  | Vybudování hřiště Osová, Brno-Bohunice                     | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                        |
| 33813 | Osová           | p.č. 2856/1                                               | OP  | NE  | PX  | 8  | Víceúčelové hřiště Osová - inženýrské sítě                 | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy!      |
| 34717 | Osová           | křiž. Elišky Přemyslovny                                  | CV  | CU  | OV  | 9  | Výstavba SSZ 2.23 Osová - E. Přemyslovny                   | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                        |
| 38703 | Ostopovická     | č.or. 33 - dále směrem na Ostopovice                      | OP  | NE  | OV  | 24 | Reko VTL Ostopovice - Bosonohy                             | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                        |
| 34083 | Ostravská       | křiž. Olomoucká - křiž. Otakara Ševčíka                   |     | OT  |     | 20 | RTT Křenová II (Štěpánská - Tržní)                         | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                        |
| 38366 | Ostravská       | křiž. Olomoucká                                           | KO  | CU  | OV  | 6  | Olomoucká - rekonstrukce kanalizace a vod.                 | 01.03.2025 | 30.11.2025 | bezvýkopově-raž. štola |
| 38744 | Ostravská       | silniční most přes Bělohorskou                            | MO  | CU  | OM  | 21 | Most 50-003 přes Ostravskou                                | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy!      |
| 38940 | Ostravská       | křiž. Olomoucká - Nezamyslova                             | SZ  | NE  | OV  | 5  | Pátevní cyklotrasa, úsek A                                 | 01.06.2024 | 30.11.2025 |                        |
| 38940 | Ostravská       | křiž. Bělohorská - křiž. Holzova                          | OP  | NE  | OK  | 5  | Pátevní cyklotrasa, úsek B, část Podstránská               | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                        |
| 39044 | Ostravská       | křiž. Bělohorská - křiž. Holzova                          |     | OT  |     | 5  | Nová křiž. Trnkova - Novolíšenská                          | 01.03.2025 | 30.11.2026 |                        |
| 34083 | Otakara Ševčíka | křiž. Ostravská - křiž. Tábořská                          |     | OT  |     | 5  | RTT Křenová II (Štěpánská - Tržní)                         | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                        |
| 41724 | Otakara Ševčíka | č.or. 85 - křiž. Dykova                                   | KO  | CU  | OV  | 5  | FTTx_M_RD_Brno_Škroupova_BRSKR1_OK                         | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                        |
| 41725 | Otakara Ševčíka | křiž. Tábořská - křiž. Skorkovského                       | CH  | CU  | OV  | 5  | FTTx_M_RD_Brno_Skorkovského_BRSKO1_OK                      | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                        |
| 41767 | Otakara Ševčíka | přechod                                                   | CH  | NE  | PV  | 5  | Doprav. telemat. 2024-2027, SSZ 4.66 Ot. Ševčíka (přechod) | 01.03.2024 | 30.11.2027 |                        |
| 16464 | Palackého třída | křiž. Antonína Macka                                      | KO  | CU  | OV  | 3  | Rek. kanalizace a vodovodu Ant. Macka I                    | 01.10.2029 | 30.11.2030 |                        |
| 17255 | Palackého třída | křiž. HUSITSKÁ - křiž. BOŽENY NĚMCOVÉ                     | KO  | UU  | RT  | 3  | Rekonstrukce trianglu Semilasso                            | 01.03.2028 | 31.10.2028 |                        |
| 27498 | Palackého třída | křiž. Dobrovského - křiž. Husitská                        | KO  | UU  | OK  | 3  | Rekonstrukce ulice Palackého tř.                           | 01.03.2028 | 30.11.2028 |                        |
| 27498 | Palackého třída | křiž. Dobrovského - křiž. Antonína Macka                  | KO  | UU  | OK  | 3  | Rekonstrukce ulice Palackého tř.                           | 01.03.2028 | 30.11.2028 |                        |
| 34647 | Palackého třída | křiž. Kollárova                                           | KO  | CU  | OV  | 3  | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu                         | 01.10.2024 | 30.11.2025 |                        |

## Střednědobý koordinační harmonogram výkopových prací pro období 2024-2027 ke dni 1.3.2023

| Akce  | Ulice           | Úsek                                                       | MST | DPR | ZPP | MČ | Název akce                                                  | Zahájení   | Ukončení   | Poznámka                    |
|-------|-----------------|------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|-------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|
| 34675 | Palackého třída | kříž. Hradecká (most)                                      | MO  | CU  | OM  | 3  | Oprava mostu ev.č. BM-021 Palackého přes Hradeckou          | 01.03.2024 | 30.11.2025 |                             |
| 41723 | Palackého třída | kříž. Metodějova - č.or. 100                               | CH  | CU  | OV  | 3  | FTTH Brno - Mojžírovo nám._BRMOJ1                           | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy!           |
| 41740 | Palackého třída | kříž. Husitská                                             | CH  | NE  | PV  | 3  | Doprav. telemat. 2024-2027, SSZ 7.07 Palackého - Husitská   | 01.03.2024 | 30.11.2027 | Mimo nové plochy!           |
| 35545 | Palcary         | kříž. U Zoologické zahrady-útulek                          | KO  | CU  | OV  | 15 | Instalace VO k útulku opuštěných zvířat                     | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                             |
| 35545 | Palcary         | kříž. U Zoologické zahrady-p.č. 2991/20 k.ú. Komin         | KO  | UU  | OK  | 15 | Rozšíření ulice Palcary                                     | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                             |
| 37754 | Pastrnkova      | lávka pro pěší a cyklisty mezi ul. Pastrnkova - Tkalcovská | MO  | CU  | OM  | 5  | Most ev.č.BM-561 Lávka Pastrnkova přes Svitavu              | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy!           |
| 40342 | Pastrnkova      | kříž. Tomášková - kříž. Krokova                            | CV  | NE  | OV  | 5  | SEK VDF Brno Kuldova                                        | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                             |
| 27506 | Pekárenská      | kříž. Veveří                                               | KO  | UU  | OK  | 1  | Rekonstrukce ulice Veveří I                                 | 01.03.2028 | 30.11.2028 |                             |
| 31179 | Pekárenská      | kříž. Veveří                                               | VO  | UU  | OV  | 1  | Reko MS Brno - Veveří I., II., III. etapa                   | 01.03.2028 | 30.11.2028 |                             |
| 38938 | Pekařská        | kříž. Leitnerova - kříž. Mendlovo nám.                     | KO  | UU  | OK  | 1  | Rekonstrukce komunikace Pekařská                            | 01.03.2026 | 30.11.2027 |                             |
| 40379 | Pekařská        | kříž. Leitnerova - kříž. Mendlovo nám.                     | KO  | UU  | OV  | 1  | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Pekařská                 | 01.03.2026 | 30.11.2027 |                             |
| 39895 | Pěkná           | celá                                                       | CV  | UU  | OV  | 23 | REKO MS Brno - Pěkná                                        | 01.03.2024 | 30.10.2024 | Mimo nové plochy!           |
| 41469 | Petrská         | č.or. 9                                                    | CH  | CU  |     | 1  | Rekonstrukce budov Domu pánu z Fanalu, Alžbětinské scény    | 01.03.2024 | 30.11.2025 |                             |
| 34949 | Petrůvky        | kříž. Nevrklova - kříž. Slevačská                          | KO  | UU  | OK  | 5  | oprava komunikace vč. odvodnění                             | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                             |
| 41566 | Petrůvky        | celá                                                       | CH  | NE  | OV  | 5  | FTTx_M_RD_Brno Geislerova_BRGEI1_OK                         | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                             |
| 38357 | Pisárecká       | kříž. Antonína Procházky - č.or. 10                        | KO  | CU  | OV  | 11 | Pisárecká - rekonstrukce vodovodu                           | 01.10.2024 | 30.11.2025 |                             |
| 40892 | Písečník        | celá                                                       | VO  | CU  | OV  | 4  | Rekonstrukce VO                                             | 01.03.2026 | 30.11.2026 |                             |
| 39383 | Plachtova       | celá                                                       | CV  | CU  | OV  | 4  | Generální oprava VO, Brno, ul. Kupkova +3                   | 01.03.2024 | 30.11.2024 | souběh s GasNet             |
| 39903 | Plachtova       | celá                                                       | CV  | UU  | OV  | 4  | REKO MS Brno - Plachtova                                    | 01.03.2024 | 30.10.2024 |                             |
| 40935 | Plynárenská     | č.or. 4 - č.or. 8a                                         | CH  | NE  | OV  | 1  | FTTH_Brno_Cejl_BRCEJ1                                       | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                             |
| 16464 | Poděbradova     | kříž. Antonína Macka                                       | KO  | CU  | OV  | 3  | Rek. kanalizace a vodovodu Ant. Macka I                     | 01.10.2029 | 30.11.2030 | Mimo nové plochy!           |
| 38524 | Poděbradova     | kříž. Reissigova - kříž. Staňkova                          | CH  | CU  | OK  | 3  | Oprava ul. Staňkova, chodník                                | 01.03.2025 | 30.11.2025 | Mimo nové plochy!           |
| 38849 | Poděbradova     | č.or. 47 - č.or. 49                                        | CV  |     | OV  | 3  | Polyfunkční dům Poděbradova 47/49                           | 01.03.2024 | 30.11.2025 | Min. zásah do nových ploch! |
| 41815 | Poděbradova     | č.par. 3805/10                                             | CV  | CU  | OV  | 3  | Apartmány Poděbradova, Brno - Kr. Pole                      | 01.03.2024 | 30.11.2026 | Příp. IS po uplynutí OL.    |
| 38426 | Pod Hády        | č.par. 2230/10 - č.par. 2232/73                            | OP  | NE  | OV  | 18 | Čtvrť POD HÁDY - 2. etapa                                   | 01.03.2024 | 30.11.2026 |                             |
| 41257 | Pod Hády        | kříž. Jedovnická                                           | KO  | CU  | OK  | 18 | Zřízení světelné křižovatky Pod Hády x Jedovnická           | 01.03.2027 | 30.11.2027 | Mimo nové plochy!           |
| 41639 | Pod hejdou      | kříž. K lázinkám - č.or. 6                                 | CV  | CU  | PV  | 23 | FTTH Brno Chřlice - Zámecká_RD_BRZAM1                       | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                             |
| 41781 | Pod kaštany     | kříž. Šumavská                                             | CH  | NE  | PV  | 2  | Doprav. telemat. 2024-2027, SSZ 8.31 Pod Kaštany - Šumavská | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy!           |
| 34228 | Podnásepni      | kříž. Špitálka - č.or. 1d                                  | CV  | CU  | OV  | 1  | Přestavba z páry na horkou vodu Špitálka, Štěpánská         | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                             |
| 41487 | Pod nemocnicí   | Okrouhlá č.or. 30a - ul. Jihlavská                         | CV  | CU  | OV  | 8  | Připoj. Bohunic a St. Lískovce na HV Staré                  | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                             |

# Střednědobý koordinační harmonogram výkopových prací pro období 2024-2027 ke dni 1.3.2023

| Akce  | Ulice            | Úsek                                                      | MST | DPR | ZPP | MČ | Název akce                                                               | Zahájení   | Ukončení   | Poznámka          |
|-------|------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|
|       |                  |                                                           |     |     |     |    | Brno - horkovod. závleky, příp. a VS na ul. Okrouhlá                     |            |            |                   |
| 38390 | Podruhov         | mezi ul. Jedovnická - Zikova                              | KO  | CU  | OV  | 20 | Nové Vinohrady                                                           | 01.03.2024 | 30.11.2027 |                   |
| 35021 | Podstránská      | celá                                                      | KO  | UU  | OK  | 21 | souvislá údržba komunikace                                               | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                   |
| 37169 | Podstránská      | křiž. Černovičky - ul. Bělohorská                         | KO  | CU  | OV  | 21 | II/430 Brno Olomoucká, mosty 430-001, 002                                | 01.03.2025 | 30.11.2026 |                   |
| 37237 | Podstránská      | Tramvaj. zastávka Podstránská - křiž. Holzova - Heydukova | TT  | NE  | RT  | 21 | Znovuzprovoznění TT Stránská skála-Líšeň, Holzova                        | 01.03.2025 | 30.11.2026 |                   |
| 39812 | Polní            | č.or. 9                                                   | CV  | CU  | OV  | 1  | Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku HJ2/02 - šachta HJ 38          | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 40978 | Polní            | křiž. Vídeňská - křiž. Bakalovo nábř.                     | CH  | CU  | OK  | 1  | Souvislá údržba chodníku                                                 | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Po skončení PPO   |
| 35183 | Pompova          | celá                                                      | KO  | UU  | OK  | 7  | souvislá údržba vozovky                                                  | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 41566 | Porhajmova       | celá                                                      | CH  | NE  | OV  | 5  | FTTx_M_RD_Brno Geislerova_BRGEI1_OK                                      | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 27394 | Poříčí           | křiž. OPUŠTĚNÁ - křiž. HERŠPICKÁ                          | KO  | UU  | OV  | 1  | Přestavba ŽUB - Městská infrastruktura II. etapa                         | 01.03.2025 | 31.12.2025 |                   |
| 38615 | Poříčí           | křiž. Rybářská                                            | CV  | CU  | OV  | 1  | Rekonstrukce horkovodu DN 300 Staré Brno (HJ0 - HJ2/02 a HJ2 - HJ8)      | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy! |
| 39905 | Poříčí           | křiž. Vídeňská                                            | CV  | CU  | OV  | 1  | REKO MS Brno - Kamenná + 1 III. et.                                      | 01.03.2024 | 30.10.2024 |                   |
| 41360 | Poříčí           | křiž. Křížová - č.or. 13                                  | CV  | CU  | OK  | 1  | Revitalizace veřejného prostranství - rekonstrukce chodníku a komunikace | 01.03.2025 | 30.11.2025 | Po skončení OL!   |
| 38982 | Pospíšilova      | celá                                                      | KO  | UU  | OV  | 4  | Brno, Pospíšilova - rek. kanalizace a vodovodu                           | 01.10.2024 | 30.11.2025 | Mimo nové plochy! |
| 19720 | Potácelova       | křiž. Boettingrova - křiž. Škroupova                      | CV  | CU  | OK  | 5  | Souvislá údržba komunikace                                               | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 41724 | Potácelova       | křiž. Boettingrova - křiž. Tábořská                       | CV  | CU  | PV  | 5  | FTTx_M_RD_Brno_Škroupova_BRSKR1_OK                                       | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 31753 | Požární          | celá                                                      | KO  | UU  | OK  | 22 | Rekonstrukce ulice Požární/V rejích                                      | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 39064 | Požární          | č.or. 28 - č.or. 42                                       | CV  | CU  | OV  | 22 | REKO MS Brno-Požární +1                                                  | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 39167 | Požární          | celá                                                      | KO  | UU  | OK  | 22 | Generální oprava VO Požární, V rejích                                    | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy! |
| 39894 | Pratecká         | křiž. Hanácká - křiž. Vítězná                             | CV  | CU  | OV  | 22 | Reko MS Brno - Pratecká                                                  | 01.03.2024 | 30.10.2024 |                   |
| 27394 | Pražákova        | Svratka-Holandská                                         | KO  | UU  | OV  | 1  | Horkovod. rozvod v obl.nových komunik.měst. infras.                      | 01.03.2025 | 31.12.2025 |                   |
| 27394 | Pražákova        | or.č.60 - Štýřické náb.                                   | KO  | UU  | OV  | 7  | Přestavba ŽUB - Městská infrastruktura                                   | 01.03.2025 | 31.12.2025 |                   |
| 41639 | Prokešova        | celá                                                      | CV  | CU  | PV  | 23 | FTTH Brno Chřice - Zámecká_RD_BRZAM1                                     | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 35986 | Proškovo náměstí | křiž. Selská - ul. Slaměnkova (vč.)                       | VO  | UU  | OK  | 18 | Souvislá údržba vozovky                                                  | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 7166  | Provazníkova     | křiž. Merhautova                                          | CV  | CU  | OV  | 4  | Prodloužení TT v ulici Merhautova na sídliště Lesná, II. etapa           | 01.03.2025 | 30.11.2026 |                   |
| 30813 | Provazníkova     | křiž. třída Generála Píky                                 | CH  | NE  | PV  | 4  | Dopravní telematika 2015-2020, SSZ 6.19                                  | 01.03.2024 | 30.11.2026 |                   |
| 36633 | Provazníkova     | křiž. Drobného - Merhautova                               | VO  | CU  | OK  | 4  | Souvislá údržba vozovky                                                  | 01.03.2025 | 30.11.2025 | !koordinace s BVK |
| 37683 | Provazníkova     | křiž. Lesnická - křiž. Merhautova                         | KO  | CU  | OV  | 4  | Provazníkova I, II - oprava a drob.rek. vodovodu                         | 01.09.2024 | 31.05.2025 | po VMO            |
| 38858 | Provazníkova     | křiž. Kotěrova - č.or. 5                                  | CH  | CU  | OV  | 4  | Provazníkova, p. č. 1761, KNN, SR                                        | 06.06.2027 | 30.11.2027 | Po ukončení OL!   |
| 20872 | Průmyslová       | křiž. Tuřanka                                             | KO  | CU  | OK  | 22 | Dáln. D1, stavba 01313 příp. BPZ ČT na D1 -                              | 01.03.2025 | 30.11.2027 |                   |

## Střednědobý koordinační harmonogram výkopových prací pro období 2024-2027 ke dni 1.3.2023

| Akce  | Ulice          | Úsek                                      | MST | DPR | ZPP | MČ | Název akce                                                                    | Zahájení   | Ukončení   | Poznámka                      |
|-------|----------------|-------------------------------------------|-----|-----|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|
|       |                |                                           |     |     |     |    | 2. et.                                                                        |            |            |                               |
| 40498 | Přerovská      | celá                                      | KO  | UU  | OV  | 7  | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Kšírova I                                  | 01.10.2024 | 30.11.2025 |                               |
| 39959 | Příční         | č.or. 12                                  | CV  | CU  | OK  | 1  | Bytový dům Příční 12                                                          | 01.06.2024 | 30.11.2025 |                               |
| 41761 | Příkop         | křiž. Milady Horákové                     | CH  | NE  | PV  | 1  | Doprav. telemat. 2024-2027, SSZ 6.02 Příkop - M.Horákové                      | 01.03.2024 | 30.11.2027 |                               |
| 22998 | Přírodní       | křiž. Říčanská - křiž. Kocanovská         | CV  | UU  | RT  | 25 | Prodloužení tramvajové trati Bystrc - Kamechy                                 | 01.03.2025 | 30.11.2027 | Mimo nové plochy!             |
| 38643 | Přístavní      | most přes tramvaj ev.č. BM-513            | MO  | CU  | OM  | 13 | Oprava mostu ev.č. BM-513 Přístavní přes tramvaj                              | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy!             |
| 34228 | Přízova        | křiž. Mlýnská - křiž. Spálená             | CV  | CU  | OV  | 1  | Přestavba z páry na horkou vodu oblast Přízova                                | 01.03.2025 | 30.11.2025 | Mimo nové plochy!             |
| 39027 | Přízova        | křiž. Spálená - křiž. Mlýnská             | VO  | CU  | OK  | 1  | Lokální údržba vozovky                                                        | 01.03.2026 | 30.11.2026 | Mimo nové plochy!             |
| 40164 | Purkyňova      | č.or. 97b - č.or. 99                      | CV  | CU  | OV  | 3  | Administrativní objekt Purkyňova                                              | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy!             |
| 41771 | Purkyňova      | křiž. Skácelova                           | CH  | NE  | PV  | 3  | Doprav. telemat. 2024-2027, SSZ 7.17 Purkyňova - Skácelova                    | 01.03.2024 | 30.11.2027 |                               |
| 40791 | Půvabná        | celá                                      | CV  | CU  | OV  | 23 | Kanalizace Nad nádražím                                                       | 16.10.2024 | 30.11.2025 | Po uplynutí OL.               |
| 40935 | Radlas         | č.or. 2 a č. or. 14-16                    | CH  | NE  | OV  | 1  | FTTH_Brno_Cejl_BRCEJ1                                                         | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                               |
| 38750 | Rakovecká      | křiž. Obvodová - hrad Veveří              | KO  | UU  | OK  | 13 | II/384 Brno, Hrad Veveří - Bystrc 1.et.                                       | 01.03.2025 | 30.11.2025 | Po etapách, mimo nové plochy! |
| 39138 | Rakovecká      | č.par. 339/25 - č.par. 8240/13            | CV  | CU  | OV  | 13 | Doprav. a tech. prop. ul. Rakovecké vč. cyklistické stezky - Rakovecké zátoky | 01.03.2025 | 30.11.2027 |                               |
| 38542 | Rašelinová     | č.or. 7 - Kubíkova č. or. 22              | CH  | NE  | OV  | 20 | Výstavba kamerových bodů MČ Brno Líšeň                                        | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                               |
| 41639 | Rebešovická    | křiž. U zbrojnice - č.or. 35              | CV  | CU  | PV  | 23 | FTTH Brno Chrlice - Zámecká_RD_BRZAM1                                         | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                               |
| 37865 | Reissigova     | křiž. Sportovní - Střední                 | KO  | CU  | OK  | 3  | Dostavba ul.Sportovní v úseku sil.I/42 - Reissigova                           | 01.04.2025 | 30.11.2025 | Mimo nové plochy!             |
| 38109 | Rekreační      | naproti č. or. 10-12                      | OP  | NE  | OV  | 14 | DPS Kníničky                                                                  | 01.03.2024 | 30.11.2026 |                               |
| 39412 | Rekreační      | proti č.or. 6 - křiž. K Bukovinám         | CV  | CU  | OV  | 14 | REKO STL RS Kníničky - Rekreační                                              | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                               |
| 29521 | Renneská třída | křiž. Havlenova                           | CH  | NE  | OV  | 1  | Generální oprava veřejného osvětlení                                          | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                               |
| 38737 | Renneská třída | č.or. 35 - č.or. 46                       | TT  | CV  | RT  | 1  | RKS v rámci rek. mostu přes ul. Vídeňská                                      | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                               |
| 22998 | Rerychova      | křiž. Kuršova                             | CV  | CU  | OV  | 13 | Prodloužení tramvajové trati Bystrc - Kamechy                                 | 01.03.2025 | 30.11.2027 |                               |
| 38743 | Resslova       | křiž. Veveří                              | KO  | UU  | OK  | 1  | Rekonstrukce ulice Veveří II                                                  | 01.03.2025 | 30.11.2026 |                               |
| 14683 | Rezkova        | celá                                      | CV  | CU  | OV  | 1  | Brno, Rezkova - reko. vodovodu a kanalizace                                   | 01.10.2024 | 30.11.2025 |                               |
| 34433 | Rezkova        | č.or. 25 - č.or. 31                       | CV  | UU  | OV  | 1  | Barvičova - rekonstrukce výtlačného potrubí                                   | 01.10.2024 | 30.11.2025 |                               |
| 37698 | Riegrova       | křiž. Srbská - č.or. 37                   | KO  | UU  | OV  | 3  | Brno, Srbská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu                             | 01.10.2025 | 30.11.2026 |                               |
| 38655 | Richtrova      | č.par. 1259 (TS) - křiž. Libušina tř.     | VZ  | NE  | OV  | 11 | Libušina tř. úprava VN237,238,NN                                              | 01.07.2024 | 30.11.2024 |                               |
| 35179 | Roháčkova      | celá                                      | VO  | UU  | OK  | 7  | souvislá údržba vozovky                                                       | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                               |
| 31753 | Rolencova      | celá                                      |     | OT  |     | 22 | Rekonstrukce ulice Požární/V rejích                                           | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                               |
| 27491 | Rooseveltova   | křiž. Malinovského nám. - křiž. Dvořákova | KO  | UV  | OK  | 1  | Rekonstrukce ulice Benešova                                                   | 01.03.2025 | 30.11.2026 |                               |

## Střednědobý koordinační harmonogram výkopových prací pro období 2024-2027 ke dni 1.3.2023

| Akce  | Ulice                | Úsek                                                 | MST | DPR | ZPP | MČ | Název akce                                                          | Zahájení   | Ukončení   | Poznámka             |
|-------|----------------------|------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------|
| 27515 | Rooseveltova         | kříž. Divadelní - kříž. Dvořákova                    | KO  | UU  | OV  | 1  | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu                                  | 01.03.2025 | 30.11.2026 |                      |
| 38363 | Rooseveltova         | Dvořákova - Jezuitská                                | KO  | UU  | OV  | 1  | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu                                  | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                      |
| 41399 | Rooseveltova         | kříž. Moravské nám. - č.or. 4                        | CV  | CU  | OK  | 1  | Park Danuše Muzikářové                                              | 01.03.2024 | 30.11.2025 |                      |
| 27394 | Rosická              | Trnitá - ČSAD                                        | KO  | UU  | OV  | 1  | ŽUB - Městská infrastruktura - 1. část                              | 01.03.2025 | 31.12.2025 |                      |
| 30187 | Rosického náměstí    | kříž. Maničky - kříž. Stránského                     | KO  | CU  | OK  | 2  | Optimalizace zastávek MHD Rosického nám., Sochorova                 | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                      |
| 29473 | Rostislavovo náměstí | kříž. Chaloupkova - kříž. Malátova                   | KO  | CU  | OK  | 3  | Rekonstrukce Mojžírova náměstí v Brně                               | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                      |
| 38542 | Rotreklova           | Jírova - Novolišeňská                                | KO  | CU  | OV  | 20 | Výstavba kamerových bodů MČ Brno Líšeň                              | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                      |
| 16575 | Roviny               | trať ČD - podjezd                                    | KO  | UU  | OK  | 23 | Žel.podjezdy v obl.ul.Roviny,B-Chrlice                              | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy!    |
| 38350 | Rovná                | ul. Jílová - ul. Horní                               | CH  | CU  | OK  | 1  | Souvislá údržba chodníku                                            | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                      |
| 38616 | Rovná                | kříž. Horní - kříž. Jílová                           | CV  | CU  | OV  | 1  | Rekonstrukce horkovodu Staré Brno, ul. Vojtova, Havlenova           | 01.03.2024 | 30.11.2025 |                      |
| 40791 | Rozkošná             | č.or. 4 - kříž. Vilová; č. or. 10 - kříž. Nad topoly | CV  | CU  | OV  | 23 | Kanalizace Nad nádražím                                             | 16.10.2024 | 30.11.2025 | Po uplynutí OL 2024. |
| 41586 | Rumiště              | kříž. Křenová                                        | CH  | CU  | JT  | 1  | BD Rumiště                                                          | 01.03.2025 | 30.11.2027 |                      |
| 31753 | Růžová               | celá                                                 |     | OT  |     | 22 | Rekonstrukce ulice Požární/V rejích                                 | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                      |
| 38615 | Rybářská             | Bělidla - č.or. 4                                    | CV  | CU  | OV  | 1  | Provizorní rozvod HV v úseku šachet HJ0 - HJ8                       | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                      |
| 38615 | Rybářská             | kříž. Poříčí - č.or. 4                               | CV  | CU  | OV  | 1  | Rekonstrukce horkovodu DN 300 Staré Brno (HJ0 - HJ2/02 a HJ2 - HJ8) | 01.03.2024 | 30.11.2025 |                      |
| 39393 | Rybářská             | za č.or. 4 - kříž. Veletržní                         | CV  | CU  | OV  | 1  | Reko STL RS Brno - Rybářská                                         | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                      |
| 38743 | Rybškova             | kříž. Veveří                                         | KO  | UU  | OK  | 1  | Rekonstrukce ulice Veleří II                                        | 01.03.2025 | 30.11.2026 | Mimo nové plochy!    |
| 14497 | Rybnická             | celá                                                 | CV  | CU  | OV  | 10 | Rekonstrukce kanal.a vodovodu Rybnická                              | 01.10.2026 | 30.11.2027 | Mimo nové plochy!    |
| 41753 | Rybnická             | kříž. Kamenice                                       | CH  | NE  | PV  | 10 | Doprav. telemat. 2024-2027, SSZ 2.34 Rybnická - Kamenice            | 01.03.2024 | 30.11.2027 | Mimo nové plochy!    |
| 14696 | Řehořova             | kříž. Charbulova - kříž. Elišky Krásnohorské         |     | OT  |     | 6  | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu (vč. komun.)                     | 01.10.2024 | 30.11.2025 |                      |
| 22998 | Říčanská             | Vejrostova - Přírodní, přes komunikaci               | CV  | UU  | RT  | 25 | Prodloužení tramvajové trati Bystř - Kamechy                        | 01.03.2025 | 30.11.2027 | Mimo nové plochy!    |
| 20872 | Řípská               | MÚK Brno-Slatina (kříž.s D1)                         | KO  | CU  | OK  | 21 | Dáln. D1, stavba 01313 příp. BPZ ČT na D1 - 2. et.                  | 01.03.2025 | 30.11.2027 |                      |
| 20872 | Řípská               | p.č. 2195/16 (or.č.2a) - p.č. 2195/27                | KO  | CU  | OK  | 21 | D1 01313, Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1 - 1.etapa   | 01.03.2025 | 30.11.2027 |                      |
| 34993 | Řípská               | kříž. D1 - kříž. Tuřanka                             | VO  | CU  | OK  | 21 | souvislá údržba vozovky                                             | 01.03.2025 | 30.11.2025 | Mimo nové plochy!    |
| 37169 | Řípská               | kříž. Švédské valy - kříž. Hvězdoslavova             |     | OT  |     | 21 | II/430 Brno Olomoucká, mosty 430-001, 002                           | 01.03.2024 | 30.11.2025 |                      |
| 41766 | Řípská               | kříž. Švédské valy                                   | CH  | NE  | PV  | 21 | Doprav. telemat. 2024-2027, SSZ 4.31 Řípská - Švédské Valy          | 01.03.2024 | 30.11.2027 |                      |
| 40856 | Sedlička             | křížovatka Kamechy - naproti č. or. 2                | CV  | CU  | OV  | 25 | Vila Domy Žebětín                                                   | 01.09.2024 | 30.11.2026 |                      |
| 7166  | Seifertova           | kruh. objezd Merhautova - Okružní                    | CV  | CU  | OV  | 4  | Prodloužení TT v ulici Merhautova na sídliště Lesná, II. etapa      | 01.03.2025 | 30.11.2026 |                      |
| 39899 | Skácelova            | kříž. Vodova                                         | CV  | CU  | OV  | 3  | REKO MS Brno - Vodova II                                            | 01.03.2027 | 30.11.2027 |                      |

## Střednědobý koordinační harmonogram výkopových prací pro období 2024-2027 ke dni 1.3.2023

| Akce  | Ulice        | Úsek                                     | MST | DPR | ZPP | MČ | Název akce                                                                                  | Zahájení   | Ukončení   | Poznámka                                 |
|-------|--------------|------------------------------------------|-----|-----|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------|
| 39088 | Skalky       | celá                                     | CV  | CU  | OV  | 2  | REKO MS Brno - Skalky                                                                       | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                                          |
| 25052 | Skandinávská | podél Svitavy a D2                       | OP  | NE  | OV  | 7  | Přelož.VTL reg.stanice plynu Komárov                                                        | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                          |
| 41724 | Skorkovského | kříž. Otakara Ševčíka - kříž. Škroupova  | CV  | CU  | PV  | 5  | FTTx_M_RD_Brno_Škroupova_BRSKR1_OK                                                          | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                          |
| 41725 | Skorkovského | kříž. Otakara Ševčíka                    | CH  | CU  | OV  | 5  | FTTx_M_RD_Brno_Skorkovského_BRSKO1_OK                                                       | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy!                        |
| 13935 | Skrytá       | kříž. Jakubská - č.or. 2                 | CV  | CU  | JT  | 1  | 12.stavba sekun. kolektoru Česká-Středova                                                   | 01.03.2024 | 30.11.2025 |                                          |
| 23160 | Skřivanova   | kříž. Štefánikova - č.or. 1              | CV  | CU  | OV  | 3  | REKO MS Brno - Štefánikova I,                                                               | 01.03.2027 | 30.11.2027 |                                          |
| 28199 | Skřivanova   | celá                                     | CV  | UU  | OV  | 3  | Reko MS Brno - Štefánikova                                                                  | 01.03.2025 | 30.11.2025 | Mimo nové plochy!                        |
| 35106 | Skřivanova   | celá                                     | KO  | UU  | OK  | 3  | souvislá údržba komunikace                                                                  | 01.03.2025 | 30.11.2025 | Mimo nové plochy!                        |
| 38366 | Slámová      | kříž. Olomoucká - č.or. 6                | KO  | UU  | OV  | 6  | Olomoucká - rekonstrukce kanalizace a vod.                                                  | 01.03.2025 | 30.11.2025 | bezvýkopově-raž.štola, Mimo nové plochy! |
| 37039 | Slavkovská   | kříž. Hvězdoslavova                      | VO  | CU  | PV  | 21 | Úpr.zast. VHD, VO, chodníky, sídl. Hvězdoslavova                                            | 01.03.2024 | 30.11.2025 |                                          |
| 41566 | Slevačská    | celá                                     | CV  | CU  | OV  | 5  | FTTx_M_RD_Brno Geislerova_BRGEI1_OK                                                         | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                          |
| 41579 | Slevačská    | celá                                     | CV  | UU  | OV  | 5  | Rek. kanal. a vod. Slevačská                                                                | 01.10.2024 | 30.11.2025 |                                          |
| 39413 | Slezská      | kříž. Šmejkalova                         | VO  | CU  | OV  | 2  | REKO MS Brno - Šmejkalova III                                                               | 21.08.2027 | 30.11.2027 |                                          |
| 38869 | Slovákova    | celá                                     | CV  | CU  | OV  | 1  | Oprava chodníků a parkovacích ploch na ulici Slovákova                                      | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy!                        |
| 27506 | Smetanova    | kříž. Veveří                             | KO  | UU  | OK  | 1  | Rekonstrukce ulice Veveří I                                                                 | 01.03.2028 | 30.11.2028 |                                          |
| 31179 | Smetanova    | kříž. Veveří                             | CH  | NE  | OV  | 1  | Reko MS Brno - Veveří I., II., III. etapa                                                   | 01.03.2028 | 30.11.2028 |                                          |
| 30187 | Sochorova    | p.č. 954/16 - p.č. 960/1                 | KO  | CU  | OK  | 2  | Optimalizace zastávek MHD Rosického nám., Sochorova                                         | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                          |
| 31753 | Sokolnická   | kříž. Tuřanské nám. - kříž. Růžová       |     | OT  |     | 22 | Rekonstrukce ulice Požární/V rejích                                                         | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                          |
| 27506 | Sokolská     | kříž. Veveří                             | KO  | UU  | OK  | 1  | Rekonstrukce ulice Veveří I                                                                 | 01.03.2028 | 30.11.2028 |                                          |
| 31179 | Sokolská     | kříž. Veveří                             | CH  | NE  | OV  | 1  | Reko MS Brno - Veveří I., II., III. etapa                                                   | 01.03.2028 | 30.11.2028 |                                          |
| 41476 | Souhrady     | č.or. 11 - kříž. Dvořiště                | CV  | CU  | OV  | 8  | Připoj. Bohunic a St. Lískovce na HV Staré Brno - horkovod. závleky, příp. a VS na ul. Lány | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                                          |
| 30293 | Spálená      | celá                                     | VO  | UU  | OK  | 1  | Souvislá údržba vozovky                                                                     | 01.03.2026 | 30.11.2026 |                                          |
| 34228 | Spálená      | celá                                     | CV  | UU  | OV  | 1  | Přestavba z páry na horkou vodu oblast Přízova                                              | 01.03.2025 | 30.11.2025 | Mimo nové plochy!                        |
| 41476 | Spodní       | č.par. 3068 (parkoviště) - č.or. 2a      | CV  | CU  | OV  | 8  | Připoj. Bohunic a St. Lískovce na HV Staré Brno - horkovod. závleky, příp. a VS na ul. Lány | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                                          |
| 36454 | Sportovní    | kříž. Reissigova - kříž. Drobného        | KO  | UU  | OK  | 3  | Území Ponava - ulice Sportovní                                                              | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                          |
| 37865 | Sportovní    | kříž. Reissigova - I/42 (kruhový objezd) | KO  | CU  | OK  | 3  | Dostavba ul.Sportovní v úseku sil.I/42 - Reissigova                                         | 01.04.2025 | 30.11.2025 | Mimo nové plochy!                        |
| 38360 | Sportovní    | kříž. Cimburkova - kruhový objezd        | KO  | CU  | OV  | 3  | Sportovní II - rekonstrukce kanalizace                                                      | 01.03.2025 | 30.11.2025 | Mimo nové plochy!                        |
| 41741 | Sportovní    | kříž. Rybníček                           | CH  | NE  | PV  | 3  | Doprav. telemat. 2024-2027, SSZ 7.63 Sportovní - Rybníček (přechod)                         | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                          |

## Střednědobý koordinační harmonogram výkopových prací pro období 2024-2027 ke dni 1.3.2023

| Akce  | Ulice             | Úsek                                                | MST | DPR | ZPP | MČ | Název akce                                                                | Zahájení   | Ukončení   | Poznámka              |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|
| 41743 | Sportovní         | kříž. Cimburkova                                    | CH  | NE  | PV  | 3  | Doprav. telemat. 2024-2027, SSZ 7.72 Sportovní - Cimburkova               | 01.03.2024 | 30.11.2025 |                       |
| 41744 | Sportovní         | kříž. Dělostřelecká                                 | CH  | NE  | PV  | 3  | Doprav. telemat. 2024-2027, SSZ 7.78 Sportovní - Dělostřelecká (Šumavská) | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                       |
| 35098 | Srbská            | konečná MHD                                         | KO  | UU  | OK  | 3  | Oprava komunikace                                                         | 01.03.2026 | 30.11.2026 |                       |
| 35098 | Srbská            | celá                                                | KO  | UU  | OK  | 3  | souvislá údržba komunikace                                                | 01.03.2026 | 30.11.2026 | Mimo nové plochy!     |
| 36890 | Srbská            | parkoviště u č. o. 51 (Billa)                       | CH  | CU  | OK  | 3  | Oprava chodníku a vozovky                                                 | 01.03.2026 | 30.11.2026 |                       |
| 37698 | Srbská            | celá                                                | KO  | UU  | OV  | 3  | Brno, Srbská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu                         | 01.10.2025 | 30.11.2026 | Mimo nové plochy!     |
| 38655 | Stamicova         | kříž. Libušina tř. - č.par. 1716                    | CV  | CU  | OV  | 11 | Libušina tř. úprava VN237,238,NN                                          | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Po uplynutí OL.       |
| 38524 | Staňkova          | kříž. Rybníček - kříž. Poděbradova                  | CH  | CU  | OK  | 3  | Oprava ul. Staňkova, chodník                                              | 01.03.2025 | 30.11.2025 | Mimo nové plochy!     |
| 40643 | Staňkova          | č.or. 24 - kříž. Poděbradova                        | CV  | CU  | OV  | 3  | Komplex Ponava                                                            | 01.07.2024 | 30.11.2026 | Mimo nové plochy!     |
| 22998 | Stará dálnice     | č. or. 5a - č. or. 7                                | VZ  | NE  | OV  | 13 | Prodloužení tramvajové trati Bystrc - Kamechy                             | 01.03.2025 | 30.11.2027 |                       |
| 34228 | Stavební          | kříž. Špitálka - kříž. Podnásepní                   | CV  | CU  | OV  | 1  | Rekonstrukce SCZT pára x HV - obl. Špitálka, Štěpánská                    | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                       |
| 19728 | Stojanova         | celá                                                | CH  | CU  | OK  | 1  | souvislá údržba chodníku                                                  | 01.03.2029 | 30.11.2029 |                       |
| 38985 | Stojanova         | celá                                                | KO  | UU  | OV  | 1  | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Gorkého II                             | 01.10.2028 | 30.11.2029 |                       |
| 35161 | Strakatého        | celá                                                | CH  | CU  | OK  | 5  | souvislá údržba chodníku                                                  | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                       |
| 14824 | Stránského        | celá                                                | KO  | UU  | OK  | 2  | Souvislá oprava komunikace                                                | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                       |
| 40643 | Střední           | naproti č. or. 21 - č. or.19                        | CV  | CU  | OV  | 3  | Komplex Ponava                                                            | 01.07.2024 | 30.11.2026 |                       |
| 13935 | Středova          | celá                                                | CV  | CU  | JT  | 1  | 12.stavba sekun. kolektoru Česká-Středova                                 | 01.03.2024 | 30.11.2025 | Mimo nové plochy!     |
| 39896 | Střížova          | celá                                                | CV  | UU  | OV  | 22 | Reko MS Brno - Myslivecká + 1                                             | 01.03.2024 | 30.10.2024 |                       |
| 7166  | Studená           | kříž. Seifertova                                    | CV  | CU  | OV  | 4  | Prodloužení TT v ulici Merhautova na sídliště Lesná, II. etapa            | 01.03.2025 | 30.11.2026 | Mimo nové plochy!     |
| 35180 | Studniční         | celá                                                | VO  | UU  | OK  | 7  | souvislá údržba vozovky                                                   | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                       |
| 39352 | Svatopetrská      | most přes Ponávku ev.č. BM-516 na místní komunikaci | MO  | UU  | OM  | 7  | Oprava mostu Svatopetrská přes Ponávku ev. č. BM-516                      | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy!     |
| 39899 | Svatopluka Čecha  | kříž. Vodova                                        | CH  | CU  | OV  | 3  | REKO MS Brno - Vodova I                                                   | 01.03.2027 | 30.11.2027 |                       |
| 9625  | Svatoplukova      | kříž. Markéty Kuncové - kříž. Balbínova             | CV  | UU  | OV  | 5  | Oprava kanalizace a rek. vod. Svatoplukova                                | 01.10.2026 | 30.11.2027 |                       |
| 36329 | Svážná            | celá                                                | CH  | CU  | OK  | 10 | Souvislá údržba chodníku                                                  | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                       |
| 41731 | Svážná            | kříž. Jihlavská                                     | CH  | NE  | PV  | 10 | Doprav. telemat. 2024-2027, SSZ 2.38 Svážná - Jihlavská                   | 01.03.2024 | 30.11.2027 | Mimo nové plochy!     |
| 7531  | Svitavské nábřeží | napojení Dukelská/Dačického                         | KO  | CU  | OK  | 4  | Rek.ulic Dukel.,Dačic.,Nováčkova II.et                                    | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                       |
| 40297 | Šafaříkova        | celá                                                | CV  | NE  | OV  | 3  | SEK Brno - Královo Pole V                                                 | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                       |
| 41566 | Šaldova           | celá                                                | CV  | CU  | OV  | 5  | FTTx_M_RD_Brno Geislerova_BRGEI1_OK                                       | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                       |
| 34980 | Šalounova         | celá                                                | VO  | UU  | OK  | 4  | souvislá údržba vozovky                                                   | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                       |
| 39383 | Šalounova         | celá                                                | CV  | CU  | OV  | 4  | Generální oprava VO, Brno, ul. Kupkova +3                                 | 01.03.2024 | 30.11.2024 | souběh s GasNet, BKOM |

## Střednědobý koordinační harmonogram výkopových prací pro období 2024-2027 ke dni 1.3.2023

| Akce  | Ulice       | Úsek                                    | MST | DPR | ZPP | MČ | Název akce                                                    | Zahájení   | Ukončení   | Poznámka                                |
|-------|-------------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|----|---------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------|
| 39902 | Šalounova   | celá                                    | CV  | UU  | OV  | 4  | REKO MS Brno - Kupkova I                                      | 01.03.2024 | 30.10.2024 |                                         |
| 9616  | Šámalova    | křiž. Filipínského - křiž. Krokova      | CV  | UU  | OV  | 5  | Rek. kanal. a vod. Filipínského III, Šámalova III             | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                         |
| 38463 | Šámalova    | křiž. Zábrdovická - křiž. Lazaretní     | CV  | UU  | OK  | 5  | Úprava TT Zábrdovická, Dopravní napoj. ul. Šámalovy           | 01.03.2024 | 30.11.2025 | Mimo nové plochy!                       |
| 39767 | Šámalova    | křiž. Zábrdovická                       | CV  | CU  | OV  | 5  | Propoj. OT mezi SSZ 5.16 a SSZ 5.04                           | 01.03.2025 | 30.11.2025 | Koordinace s akci Úprava TT Zábrdovická |
| 41486 | Šámalova    | pod železničním mostem                  | CV  | CU  | OK  | 5  | Rekonstrukce komunikace ul. Šámalova                          | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                         |
| 41566 | Šámalova    | č.or. 81 - křiž. Slevačská              | CV  | CU  | OV  | 5  | FTTx_M_RD_Brno Geislerova_BRGEI1_OK                           | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                         |
| 22998 | Šemberova   | č.par. 1958/30 - Rerychova              | CV  | CU  | OK  | 13 | Prodloužení tramvajové trati Bystrc - Kamechy                 | 01.03.2025 | 30.11.2027 |                                         |
| 33324 | Ševcova     | celá                                    | CV  | UU  | OV  | 4  | Rekonstrukce plynovodu Ševcova                                | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                         |
| 38020 | Šimáčkova   | č. o. 106 - 126                         | CH  | CU  | OK  | 20 | Lokální údržba chodníku                                       | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                         |
| 38617 | Škroupova   | křiž. Bělohorská - č.or. 5              | CV  | CU  | OV  | 5  | Rekonstrukce horkovodu Bělohorská v úseku B60 - B180          | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                                         |
| 41724 | Škroupova   | celá                                    | CV  | CU  | OV  | 5  | FTTx_M_RD_Brno_Škroupova_BRSKR1_OK                            | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                         |
| 40504 | Šlapanická  | křiž. Matlachova - křiž. Krejčího       | CV  | CU  | OV  | 21 | Výstavba SSZ 4.29 Krejčího - Šlapanická                       | 01.03.2024 | 30.11.2025 | Mimo nové plochy!                       |
| 35008 | Šmahova     | křiž. Drážní - křiž. Řípská             | VO  | UU  | OK  | 21 | Rekonstrukce ulice Šmahova                                    | 01.03.2024 | 30.11.2025 |                                         |
| 39413 | Šmejkalova  | č.or. 8 - křiž. Fanderlíkova            | VO  | CU  | OV  | 2  | REKO MS Brno - Šmejkalova IV                                  | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy!                       |
| 39413 | Šmejkalova  | křiž. Zeleného - křiž. Fanderlíkova     | VO  | CU  | OV  | 2  | REKO MS Brno - Šmejkalova III                                 | 21.08.2027 | 30.11.2027 | Po ukončení OL!                         |
| 39413 | Šmejkalova  | křiž. Jana Nečase - křiž. Zeleného      | VO  | CU  | OV  | 2  | REKO MS Brno - Šmejkalova II                                  | 21.08.2027 | 30.11.2027 | Po skončení OL!                         |
| 41637 | Šoustalova  | celá                                    | CH  | CU  | OV  | 9  | Brno, Šoustalova, stavební úprava NN                          | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                         |
| 39383 | Španielova  | č.or. 6 - křiž. Šalounova               | KO  | CU  | OV  | 4  | Generální oprava VO, Brno, ul. Kupkova +3                     | 01.03.2024 | 30.11.2024 | souběh s GasNet,                        |
| 39902 | Španielova  | křiž. Šalounova - č.or. 6               | CV  | UU  | OV  | 4  | REKO MS Brno - Kupkova I                                      | 01.03.2024 | 30.10.2024 |                                         |
| 31753 | Špírkova    | celá                                    |     | OT  |     | 22 | Rekonstrukce ulice Požární/V rejích                           | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                         |
| 34228 | Špitálka    | křiž. Podnásepni - křiž. Křenová        | CV  | CU  | OV  | 1  | Rekonstrukce SCZT pára x HV - obl. Špitálka, Štěpánská        | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                                         |
| 40935 | Špitálka    | č.or. 5 - č.or. 9                       | CH  | NE  | OV  | 1  | FTTH_Brno_Cejl_BRCEJ1                                         | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                         |
| 39431 | Šromova     | celá                                    | CV  | CU  | OV  | 23 | Reko MS Brno - Šromova                                        | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                                         |
| 41639 | Šromova     | křiž. Zámecká - č.or. 1b                | CH  | CU  | OV  | 23 | FTTH Brno Chrlice - Zámecká_RD_BRZAM1                         | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                         |
| 23160 | Štefánikova | celá                                    | CV  | CU  | OV  | 1  | REKO MS Brno - Štefánikova I, II, III                         | 01.03.2027 | 30.11.2027 |                                         |
| 27498 | Štefánikova | křiž. Domažlická - křiž. Antonína Macka | KO  | UU  | OK  | 3  | Rekonstrukce ulice Palackého tř.                              | 01.03.2027 | 30.11.2027 |                                         |
| 34965 | Štefánikova | křiž. Pionýrská - křiž. Reissigova      | KO  | UU  | OK  | 3  | Rekonstrukce komunikace vč. odvodnění                         | 01.03.2027 | 30.11.2027 |                                         |
| 36377 | Štefánikova | Pionýrská - Reissigova                  | KO  | UU  | OV  | 3  | Štefánikova - rek. kanal. a vodovod.                          | 01.03.2027 | 30.11.2027 |                                         |
| 41742 | Štefánikova | křiž. Reissigova                        | CH  | NE  | PV  | 3  | Doprav. telemat. 2024-2027, SSZ 7.71 Štefánikova - Reissigova | 01.03.2024 | 30.11.2027 |                                         |
| 34083 | Štěpánská   | celá                                    |     | OT  |     | 1  | RTT Křenová II (Štěpánská - Tržní)                            | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                                         |

## Střednědobý koordinační harmonogram výkopových prací pro období 2024-2027 ke dni 1.3.2023

| Akce  | Ulice              | Úsek                                    | MST | DPR | ZPP | MČ | Název akce                                                                                      | Zahájení   | Ukončení   | Poznámka          |
|-------|--------------------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|
| 34228 | Štěpánská          | kříž. Křenová - kříž. Mlýnská           | CV  | CU  | OV  | 1  | Rekonstrukce SCZT pára x HV - obl. Špitálka, Štěpánská                                          | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                   |
| 39430 | Štouračova         | celá                                    | CV  | CU  | OV  | 13 | Reko MS Brno - Štouračova +1                                                                    | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 33801 | Štursova           | celá                                    | CV  | UU  | OV  | 15 | Oprava kanalizace Kroftova, Štursova                                                            | 01.03.2028 | 30.11.2029 |                   |
| 34935 | Štursova           | kříž. Hlavní - kříž. Kroftova           | CH  | UU  | OK  | 15 | Oprava komunikace, odvodnění                                                                    | 01.03.2029 | 30.11.2029 |                   |
| 34935 | Štursova           | kříž. Kroftova - kříž. Rosického nám.   | CH  | UU  | OK  | 2  | Oprava komunikace, odvodnění                                                                    | 01.03.2029 | 30.11.2029 |                   |
| 27394 | Štýřické nábřeží   | Pražákova - Vodařská                    | KO  | UU  | OV  | 1  | Přestavba ŽUB - Městská infrastruktura                                                          | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                   |
| 38743 | Šumavská           | kříž. Veveří - kříž. Pod kaštany        | KO  | UU  | OK  | 1  | Rekonstrukce ulice Veveří II                                                                    | 01.03.2025 | 30.11.2026 |                   |
| 37169 | Švédské valy       | celá                                    |     | OT  |     | 6  | II/430 Brno Olomoucká, mosty 430-001, 002                                                       | 01.03.2024 | 30.11.2025 |                   |
| 41487 | Švermova           | č.or. 11a - č.or. 14a                   | CV  | CU  | OV  | 8  | Připoj. Bohunic a St. Lískovce na HV Staré Brno - horkovod. závleky, příp. a VS na ul. Okrouhlá | 01.03.2025 | 30.11.2025 | Mimo nové plochy! |
| 11879 | Tábor              | kříž. Veveří - kříž. Kounicova          | CV  | UU  | OV  | 2  | Rek.vod.a .kan.Tábor II                                                                         | 01.10.2029 | 30.11.2030 |                   |
| 33878 | Tábor              | kříž. Veveří - kříž. Kounicova          | CV  | UU  | OK  | 2  | Oprava komunikace Tábor                                                                         | 01.03.2030 | 30.11.2030 |                   |
| 34435 | Tábor              | kříž. Minská                            | CV  | CU  | OV  | 2  | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Minská II.etapa                                              | 01.03.2025 | 30.11.2026 |                   |
| 38743 | Tábor              | kříž. Minská                            | KO  | UU  | OK  | 2  | Rekonstrukce ulice Veveří III                                                                   | 01.03.2025 | 30.11.2026 |                   |
| 34083 | Táborská           | kříž. Gajdošova - kříž. Životského      |     | OT  |     | 5  | RTT Křenová II (Štěpánská - Tržní)                                                              | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                   |
| 38617 | Táborská           | kříž. Bělohorská                        | CV  | NE  | PV  | 5  | Rekonstrukce horkovodu Bělohorská v úseku B60 - B180                                            | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                   |
| 41566 | Táborská           | č.or. 190 - kříž. Neklanova             | CH  | NE  | OV  | 5  | FTTx_M_RD_Brno Geislerova_BRGEI1_OK                                                             | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 41724 | Táborská           | kříž. Jamborova - kříž. Otakara Ševčíka | CH  | NE  | OV  | 5  | FTTx_M_RD_Brno_Škroupova_BRSKR1_OK                                                              | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy! |
| 41725 | Táborská           | kříž. Klíny - kříž. Gajdošova           | CH  | CU  | OV  | 5  | FTTx_M_RD_Brno_Skorkovského_BRSKO1_OK                                                           | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy! |
| 38367 | Táborského nábřeží | kříž. Videňská - č.or. 7                | KO  | UU  | OV  | 1  | Videňská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu                                                   | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                   |
| 39812 | Táborského nábřeží | č.par. 734/4                            | VZ  | NE  | OV  | 1  | Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku HJ2/02 - šachta HJ 38                                 | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 39905 | Táborského nábřeží | kříž. Kamenná - Svratka                 | CV  | UU  | OV  | 1  | REKO MS Brno - Kamenná + 1 II. et.                                                              | 01.03.2024 | 30.10.2024 | Mimo nové plochy! |
| 39089 | Technická          | kříž. Horská - kříž. Kainarova          | CV  | CU  | OV  | 3  | REKO MS Brno - U vodárny +1                                                                     | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                   |
| 39446 | Technická          | ul. Kvapilova - Královopolská           | CV  | CU  | OV  | 3  | Reko MS Brno - Kvapilova + 3                                                                    | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy! |
| 41779 | Technická          | kříž. Královopolská                     | CH  | NE  | PV  | 3  | Doprav. telemat. 2024-2027, SSZ 8.22 Technická - Královopolská                                  | 01.03.2024 | 30.11.2027 | Mimo nové plochy! |
| 39088 | Terasová           | kříž. Skalky - kříž. Horská             | CV  | CU  | OV  | 2  | REKO MS Brno - Skalky                                                                           | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                   |
| 39090 | Terasová           | celá                                    | CV  | CU  | OV  | 2  | REKO MS Brno - Terasová                                                                         | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 36848 | Terezy Novákové    | č.or. 32                                | CV  | CU  | OV  | 17 | Bytové domy Terezy Novákové - I. etapa                                                          | 01.03.2024 | 30.11.2026 |                   |
| 22998 | Teyschlova         | č.or. 8 - kříž. Vejrostova              | CV  | UU  | RT  | 13 | Prodloužení tramvajové trati Bystř - Kamechy                                                    | 01.03.2025 | 30.11.2027 |                   |
| 37169 | Těžební            | celá                                    |     | OT  |     | 6  | II/430 Brno Olomoucká, mosty 430-001, 002                                                       | 01.03.2024 | 30.11.2025 |                   |

## Střednědobý koordinační harmonogram výkopových prací pro období 2024-2027 ke dni 1.3.2023

| Akce  | Ulice               | Úsek                                    | MST | DPR | ZPP | MČ | Název akce                                                     | Zahájení   | Ukončení   | Poznámka                         |
|-------|---------------------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|----|----------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------|
| 39173 | Tichého             | celá                                    | CV  | CU  | OV  | 2  | Souvislá údržba komunikace                                     | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                  |
| 38365 | Tkalcovská          | křiž. Cejl - č.or. 6                    | KO  | UU  | OV  | 4  | Cejl II, Vranovská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu      | 01.03.2027 | 30.11.2027 |                                  |
| 39043 | Tomečkova           | č.or. 1                                 | VO  | CU  | PV  | 4  | RVDSL5940_M_B_BOLE13-BOLE1HR_OK                                | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                  |
| 41725 | Tovačovského        | křiž. Skorkovského - č.or. 12           | CH  | CU  | OV  | 5  | FTTx_M_RD_Brno_Skorkovského_BRSKO1_OK                          | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                  |
| 27394 | Trmitá              | celá                                    | KO  | UU  | OV  | 1  | Přestavba ŽUB - Městská infrastruktura                         | 01.03.2025 | 31.12.2025 |                                  |
| 38542 | Trnkova             | č.par. 2731/1 - č.par. 2726             | CH  | NE  | OV  | 20 | Výstavba kamerových bodů MČ Brno Líšeň                         | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                                  |
| 39044 | Trnkova             | křiž. Novolišeňská - křiž. Drčkova      | KO  | UU  | OK  | 20 | Nová křiž. Trnkova - Novolišeňská                              | 01.03.2025 | 30.11.2026 |                                  |
| 39043 | Trtílkova           | křiž. Divišova - č.or. 4                | VO  | CU  | OV  | 4  | RVDSL5940_M_B_BOLE13-BOLE1HR_OK                                | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy!                |
| 41787 | Trtílkova           | č. ev. E1118 - křiž. Divišova           | VO  | UU  | OK  | 4  | Rekonstrukce příjezdové komunikace k "Domu pro Julii"          | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                  |
| 30813 | Tržní               | u křiž. Hladíkova                       | CH  | NE  | OV  | 6  | Dopravní telematika 2015-2020, SSZ 4.23                        | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                  |
| 7166  | třída Generála Píky | křiž. Seifertova - křiž. Halasovo nám.  | CV  | CU  | OV  | 4  | Prodloužení TT v ulici Merhautova na sídliště Lesná, II. etapa | 01.03.2025 | 30.11.2026 |                                  |
| 30813 | třída Generála Píky | křiž. Provazníkova                      | CH  | NE  | PV  | 4  | Dopravní telematika 2015-2020, SSZ 6.19                        | 01.03.2024 | 30.11.2026 |                                  |
| 13775 | třída Kpt. Jaroše   | Lužánecká - Milady Horákové             | CV  | CU  | OK  | 1  | Cyklistická trasa Údolím Ponávky - etapa 2                     | 01.03.2025 | 30.11.2025 | Mimo nové plochy!                |
| 28264 | třída Kpt. Jaroše   | křiž. Lužánecká - č.or. 3, lichá strana | CV  | UU  | OK  | 1  | Oprava vozovky a chodníku                                      | 01.03.2025 | 30.11.2025 | Mimo nové plochy!                |
| 38984 | Tučkova             | celá                                    | KO  | UU  | OV  | 1  | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu                             | 01.10.2025 | 30.11.2026 |                                  |
| 34887 | Tumaňanova          | křiž. Jandáskova - křiž. Skrejš         | VO  | CU  | OK  | 17 | Souvislá údržba vozovky                                        | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy!                |
| 38309 | Tumaňanova          | Boženy Antonínové - konec Tumaňanovy    | CV  | UU  | OV  | 17 | Reko MS Brno - Tumaňanova                                      | 12.05.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy!                |
| 40981 | Tůmova              | NÚKIB - č.or. 4                         | VO  | UU  | OK  | 2  | Souvislá údržba vozovky                                        | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                  |
| 30372 | Turgeněvova         | č.or. 10 - č.or. 26                     | KO  | CU  | OK  | 6  | Souvislá údržba vozovky                                        | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                  |
| 20872 | Tuřanka             | křiž. D1                                | KO  | CU  | OK  | 21 | Dáln. D1, stavba 01313 příp. BPZ ČT na D1 - 2. et.             | 01.03.2025 | 30.11.2027 |                                  |
| 38140 | Tvrdého             | křiž. Zachova                           | KO  | CU  | OV  | 1  | Brno, Zachova - oprava kanalizace a vodovodu                   | 01.10.2024 | 30.11.2025 |                                  |
| 41562 | Tvrdého             | křiž. Údolní - křiž. Tvrdého            | CV  | CU  | OV  | 1  | Reko. a dostavba areálu Údolní 53                              | 01.03.2024 | 30.11.2025 |                                  |
| 39899 | Tyršova             | křiž. Vodova                            | CV  | CU  | OV  | 3  | REKO MS Brno - Vodova II                                       | 01.03.2027 | 30.11.2027 |                                  |
| 24980 | Údolní              | or.č.50- křiž. Marešova                 | CH  | NE  | OV  | 1  | Rekonstrukce TV a TT Údolní I                                  | 01.03.2024 | 30.11.2024 | souběh s BKOM; Mimo nové plochy! |
| 27501 | Údolní              | křiž. Jiříkovského - křiž. Husova       | KO  | UU  | OK  | 1  | Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz                          | 01.03.2024 | 30.11.2025 | Mimo nové plochy!                |
| 27503 | Údolní              | or.č.52 - křiž. MAREŠOVA                | KO  | UU  | OV  | 1  | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Údolní I                    | 01.03.2024 | 30.11.2025 | souběh s BKOM Mimo nové plochy!  |
| 38387 | Údolní              | Marešova - Úvoz                         | CV  | CU  | PV  | 1  | Brno, Údolní, obnova VN 245, NN                                | 01.03.2025 | 30.11.2025 | souběh s BKOM                    |
| 38694 | Údolní              | křiž. Úvoz - křiž. Komenského nám.      | CV  | CU  | OV  | 1  | REKO MS Brno - Údolní + 1                                      | 01.03.2025 | 30.11.2025 | souběh s BKOM                    |
| 38755 | Údolní              | zastávka Obilní trh                     | CH  | NE  | OV  | 1  | Instalace elektronických informačních panelů                   | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                                  |
| 38755 | Údolní              | zastávka Úvoz                           | CH  | NE  | OV  | 1  | Instalace elektronických informačních panelů                   | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                                  |

## Střednědobý koordinační harmonogram výkopových prací pro období 2024-2027 ke dni 1.3.2023

| Akce  | Ulice       | Úsek                                            | MST | DPR | ZPP | MČ | Název akce                                                                                          | Zahájení   | Ukončení   | Poznámka                         |
|-------|-------------|-------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------|
| 40944 | Údolní      | křiž. Husova - křiž. Obilní trh                 | CV  | CU  | OV  | 1  | Rekonstrukce VO                                                                                     | 01.03.2024 | 30.11.2025 | souběh s BKOM; Mimo nové plochy! |
| 41562 | Údolní      | křiž. Úvoz - křiž. Jiříkovského                 | CV  | CU  | OV  | 1  | Reko. a dostavba areálu Údolní 53                                                                   | 01.03.2024 | 30.11.2025 | Mimo nové plochy!                |
| 41562 | Údolní      | v areálu                                        | CV  | CU  | OV  | 1  | Odstranění souboru stávajících staveb v areálu VUT Údolní 53                                        | 01.03.2024 | 30.11.2025 |                                  |
| 41639 | U dráhy     | celá                                            | CV  | CU  | PV  | 23 | FTTH Brno Chrlice - Zámecká_RD_BRZAM1                                                               | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                  |
| 27394 | Uhelná      | parkoviště - ul. Fuchsova                       | KO  | CU  | OV  | 1  | Přestavba ŽUB - Ulice Bulvár, propoj.ul. Opuštěná a Uhelná                                          | 01.03.2024 | 30.11.2025 |                                  |
| 41734 | Uhelná      | křiž. Opuštěná                                  | CH  | NE  | PV  | 1  | Doprav. telemat. 2024-2027, SSZ 3.04 Uhelná - Opuštěná                                              | 01.03.2024 | 30.11.2027 |                                  |
| 40920 | Úhledná     | č.par. 610/35 - č.par. 610/6                    | KO  | CU  | OV  | 17 | Novostavba malokapacitního ubytovacího zařízení, se sportovní - relaxační zónou                     | 01.03.2024 | 30.11.2028 |                                  |
| 37396 | U kaple     | křiž. Ondrova                                   | CH  | NE  | PV  | 14 | Brno, Ondrova, rek. NN III; Brno Nová, rek. NN, IV - 2 etapa                                        | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                  |
| 40832 | Ukrajinská  | č.par. 1197/74 - č.par. 1197/83                 | CV  | CU  | OV  | 8  | Polyfunkční dům Ukrajinská                                                                          | 01.03.2024 | 30.11.2025 |                                  |
| 40985 | Ukrajinská  | křiž. Dlouhá - křiž. Lány                       | VO  | UU  | OK  | 8  | Souvislá údržba vozovky                                                                             | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                  |
| 41783 | Ukrajinská  | křiž. Lány - č.or. 2d                           | CV  | CU  | OV  | 8  | Připojení Bohunic a Starého Lískovce na HV Staré Brno - HV závleky, přípojky a VS na ul. Ukrajinská | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                  |
| 34717 | U Leskavy   | křiž. Osová, Elišky Přemyslovny, U Leskavy      | CV  | CU  | OV  | 9  | Výstavba SSZ 2.23 Osová - E. Přemyslovny                                                            | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                  |
| 38229 | U luhu      | celá                                            | CV  | CU  | PV  | 14 | Metropolitní optická síť Brno-Kníničky                                                              | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                  |
| 37396 | U památníku | křiž. Ondrova                                   | CH  | NE  | PV  | 14 | Brno, Ondrova, rek. NN III; Brno Nová, rek. NN, IV - 2 etapa                                        | 01.03.2024 | 30.11.2024 | souběh s GasNet                  |
| 39423 | U památníku | č.or. 1a - č.or. 20                             | CV  | CU  | OV  | 14 | Reko MS Brno - K Bukovinám +1                                                                       | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                  |
| 32644 | U Penzionu  | křiž. Osová - křiž. Labská                      | CL  | CU  | OK  | 9  | Souvislá oprava chodníku                                                                            | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                  |
| 40424 | U Penzionu  | celá                                            | VO  | CU  | OK  | 9  | Souvislá údržba vozovky                                                                             | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                  |
| 41216 | U Penzionu  | č.par. 2797/1 - č.par. 2825                     | KO  | CU  | OV  | 9  | MŠ v lokalitě Západní brána                                                                         | 01.03.2024 | 30.11.2025 | Mimo nové plochy!                |
| 41293 | U Penzionu  | křiž. Labská - ul. Jihlavská                    | KO  | CU  | OV  | 9  | Horkovod. napáječ Bítešská, Západní brána                                                           | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                  |
| 36877 | U potoka    | lokalita mezi ul. U potoka, V Aleji, Ledárenská | KO  | CU  | OV  | 22 | DPS Tuřany - Holásky, ORG 2912                                                                      | 01.03.2024 | 30.11.2026 |                                  |
| 41639 | U ústavu    | křiž. Pod hejdou - křiž. Zámecká                | CV  | CU  | PV  | 23 | FTTH Brno Chrlice - Zámecká_RD_BRZAM1                                                               | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                  |
| 19118 | U viaduktu  | křiž. Chrlické nám. - č.or. 21                  | VO  | CU  | OV  | 23 | Lokální údržba vozovky                                                                              | 01.03.2025 | 30.11.2025 | lokální zásahy                   |
| 31753 | U viaduktu  | křiž. Růžová - křiž. V rejích                   |     | OT  |     | 23 | Rekonstrukce ulice Požární/V rejích                                                                 | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                  |
| 39070 | U viaduktu  | č.or. 6 - č.or. 34                              | CV  | CU  | OV  | 23 | REKO MS Brno -U Dráhy+2                                                                             | 01.10.2024 | 30.06.2025 | Po uplynutí OL!                  |
| 41639 | U viaduktu  | křiž. V rejích - č.or. 39 (lichá strana)        | CV  | CU  | PV  | 23 | FTTH Brno Chrlice - Zámecká_RD_BRZAM1                                                               | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                  |
| 41639 | U viaduktu  | křiž. Na mlatech - č.or. 32 (sudá strana)       | CV  | CU  | PV  | 23 | FTTH Brno Chrlice - Zámecká_RD_BRZAM1                                                               | 01.10.2024 | 30.11.2024 | po skončení OL!                  |
| 37460 | U vlečky    | křiž. Komárovská                                | VO  | CU  | OK  | 7  | Souvislá údržba vozovky                                                                             | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                  |
| 35097 | U vodárny   | celá                                            | VO  | UU  | OK  | 3  | souvislá údržba vozovky                                                                             | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                                  |
| 39089 | U vodárny   | celá                                            | CV  | CU  | OV  | 3  | REKO MS Brno - U vodárny +1                                                                         | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                                  |

## Střednědobý koordinační harmonogram výkopových prací pro období 2024-2027 ke dni 1.3.2023

| Akce  | Ulice       | Úsek                                                      | MST | DPR | ZPP | MČ | Název akce                                             | Zahájení   | Ukončení   | Poznámka                       |
|-------|-------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|--------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|
| 24980 | Úvoz        | kříž. Údolní                                              | CH  | NE  | OV  | 1  | Rekonstrukce TV a TT Údolní I                          | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                |
| 27501 | Úvoz        | kříž. Údolní - kříž. Grohova                              |     | OT  |     | 1  | Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz                  | 01.03.2024 | 30.11.2025 |                                |
| 41562 | Úvoz        | kříž. Údolní - kříž. Tvrdeho                              | CH  | CU  | JT  | 1  | Reko. a dostavba areálu Údolní 53                      | 01.03.2024 | 30.11.2025 |                                |
| 29003 | U zbrojnice | kříž. Chrlické nám. - č.par. 62                           | VO  | CU  | PP  | 23 | Brno, U Zbrojnice - reko. dešť. a splašk. kanalizace   | 01.10.2025 | 30.11.2026 |                                |
| 41639 | U zbrojnice | kříž. Chrlické nám. - kříž. Rebešovická                   | CV  | CU  | PV  | 23 | FTTH Brno Chrlice - Zámecká_RD_BRZAM1                  | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                |
| 27394 | Úzká        | kříž. HYBEŠOVA - kříž. UHELNÁ                             | KO  | UU  | OV  | 1  | Přestavba ŽUB - Městská infrastruktura                 | 01.03.2025 | 31.12.2025 | Mimo nové plochy!              |
| 30373 | Úzká        | Trnitá - žel. Viadukt                                     | OC  | NE  | OK  | 1  | Souvislá údržba chodníku                               | 01.03.2025 | 30.11.2025 | Mimo nové plochy!              |
| 30373 | Úzká        | celá                                                      | VO  | CU  | OK  | 1  | Souvislá údržba vozovky (včetně zastávek MHD)          | 01.03.2025 | 30.11.2025 | Mimo nové plochy!              |
| 41735 | Úzká        | kříž. Trnitá                                              | CH  | NE  | PV  | 1  | Doprav. telemat. 2024-2027, SSZ 3.08 Úzká - Trnitá     | 01.03.2024 | 30.11.2025 |                                |
| 39899 | Vackova     | kříž. Vodova                                              | CH  | CU  | OV  | 3  | REKO MS Brno - Vodova I                                | 01.03.2027 | 30.11.2027 | Po ukončení OL!                |
| 35801 | Václavkova  | celá                                                      |     | OT  |     | 5  | Rekonstrukce kanal. a oprava vod. Gebauerova           | 01.10.2025 | 30.11.2026 |                                |
| 8545  | V aleji     | č.or. 115 - K Jezerům                                     | CV  | CU  | OV  | 22 | TDI ul. K Jezerům - Výmlatiště                         | 01.03.2024 | 30.11.2026 |                                |
| 36877 | V aleji     | lokalita mezi ul. U potoka, V Aleji, Ledárenská           | KO  | CU  | OV  | 22 | DPS Tuřany - Holásky, ORG 2912                         | 01.03.2024 | 30.11.2026 |                                |
| 40737 | V aleji     | kříž. K Jezerům                                           | CV  | CU  | OV  | 22 | Bytový dům Holásky - V Aleji                           | 01.03.2025 | 30.11.2027 |                                |
| 22933 | Vápenka     | celá                                                      | KO  | UU  | OK  | 5  | souvislá údržba komunikace                             | 01.03.2024 | 30.11.2024 | podmíněno opravou V+K vč.přip. |
| 38617 | Vápenka     | kříž. Bělohorská - č.or. 6                                | CV  | CU  | OV  | 5  | Rekonstrukce horkovodu Bělohorská v úseku B60 - B180   | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                                |
| 22998 | Vejrostova  | Fleischnerova - Řičanská                                  | CV  | UU  | RT  | 13 | Prodloužení tramvajové trati Bystrc - Kamechy          | 01.03.2025 | 30.11.2027 | Mimo nové plochy!              |
| 35888 | Vejrostova  | kříž. Kubičkova                                           | KO  | CU  | PV  | 13 | Dopravní telematika 2015-2020, blok 8, SSZ 8.42        | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy!              |
| 40216 | Vejrostova  | ul. Čihadla - p.č. 2632/3                                 | KO  | CU  | OV  | 13 | DPS Bystrc                                             | 01.03.2024 | 30.11.2026 |                                |
| 13935 | Veselá      | kříž. Středova                                            | CV  | CU  | JT  | 1  | 12.stavba sekun. kolektoru Česká-Středova              | 01.03.2024 | 30.11.2025 | Mimo nové plochy!              |
| 16008 | Veselá      | č.or. 14 - č.or. 26                                       | KO  | UU  | OK  | 1  | Janáčkovo kulturní centrum v Brně, 2. etapa            | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                |
| 38242 | Veselá      | (vstup do kolekt. Zámečnická) kříž. Zámečnická - č.or. 4a | CV  | NE  | PV  | 1  | Optické propojení Dial Telecom, a.s.: Brno 2019        | 01.03.2027 | 30.11.2027 | Po ukončení OL!                |
| 39354 | Veslařská   | most přes Svratku ev.č. BM-092                            | MO  | UU  | OM  | 12 | Rekonstrukce mostu Veslařská přes Svratku ev.č. BM-092 | 01.03.2025 | 30.11.2026 |                                |
| 41275 | Veslařská   | kříž. Kníničská                                           | CV  | CU  | OK  | 2  | Polyfunkční dům p. č. 1541/1, ul. Veslařská, Brno      | 01.03.2025 | 30.11.2028 |                                |
| 41704 | Veslařská   | č.or. 56                                                  | KO  | CU  | OV  | 12 | Rekonstrukce KC Svratka a radnice Jundrov              | 01.03.2024 | 30.11.2025 |                                |
| 39898 | Větrná      | celá                                                      | CV  | UU  | OV  | 13 | REKO MS Brno - Větrná + 1                              | 01.03.2024 | 30.10.2024 |                                |
| 18133 | Veveří      | kříž. Smetanova - kříž. Žerotínovo náměstí                | CH  | NE  | OV  | 1  | Optické prop.- Střed 2                                 | 01.09.2024 | 30.11.2024 | po skončení ochranné lhůty     |
| 23894 | Veveří      | kříž. Konečného nám. - kříž. Sokolská                     | TT  | UV  | RT  | 1  | RTT Veverí I. etapa                                    | 01.03.2028 | 30.11.2028 | souběh s BKOM - Veverí I.      |
| 23894 | Veveří      | kříž. ŽEROTÍNOVO NÁMĚSTÍ - kříž. GROHOVA                  | TT  | UV  | RT  | 1  | RTT Veverí IIb. etapa                                  | 01.03.2028 | 30.11.2028 | souběh s BKOM - Veverí I.      |

## Střednědobý koordinační harmonogram výkopových prací pro období 2024-2027 ke dni 1.3.2023

| Akce  | Ulice    | Úsek                                       | MST | DPR | ZPP | MČ | Název akce                                                    | Zahájení   | Ukončení   | Poznámka                          |
|-------|----------|--------------------------------------------|-----|-----|-----|----|---------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|
| 23894 | Veveří   | křiž. GROHOVA - křiž. SOKOLSKÁ             | TT  | UV  | RT  | 1  | RTT Veveří IIa. etapa                                         | 01.03.2028 | 30.11.2028 | souběh s BKOM - Veveří I.         |
| 24768 | Veveří   | křiž. Gorkého - křiž. Grohova              | CH  | NE  | OV  | 1  | Gorkého 1                                                     | 01.09.2024 | 30.11.2024 | po skončení ochranné lhůty        |
| 27501 | Veveří   | křiž. Grohova - křiž. Konečného nám.       |     | OT  |     | 1  | Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz                         | 01.03.2024 | 30.11.2025 |                                   |
| 27506 | Veveří   | křiž. Žerotínovo náměstí - křiž. Nerudova  | KO  | UU  | OK  | 1  | Rekonstrukce ulice Veveří I                                   | 01.03.2028 | 30.11.2028 |                                   |
| 30527 | Veveří   | křiž. Žerotínovo náměstí - č. o. 58        | CV  | UU  | OV  | 1  | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Veveří                     | 01.03.2028 | 30.11.2028 | souběh s BKOM - Veveří I.         |
| 30813 | Veveří   | křiž. Žerotínovo náměstí                   | CV  | CU  | PV  | 1  | Dopravní telematika 2015-2020, SSZ 0.09                       | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy!                 |
| 31179 | Veveří   | křiž. Žerotínovo náměstí - křiž. Jiráskova | CV  | UU  | OV  | 1  | Reko MS Brno - Veveří I., II., III. etapa                     | 01.03.2028 | 30.11.2028 | souběh s BKOM - Veveří I.         |
| 31179 | Veveří   | křiž. Kotlářská - č.or. 64                 | CV  | UU  | OV  | 1  | Reko MS Brno - Veveří I., II., III. etapa                     | 01.03.2028 | 30.11.2028 | souběh s BKOM - Veveří I.         |
| 34435 | Veveří   | křiž. Minská - č.or. 125                   | CV  | UU  | OV  | 2  | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Minská II.etapa            | 01.03.2025 | 30.11.2026 |                                   |
| 38743 | Veveří   | křiž. Tábor - křiž. Šumavská               | KO  | UU  | OK  | 1  | Rekonstrukce ulice Veveří III                                 | 01.03.2025 | 30.11.2026 | Mimo nové plochy!                 |
| 38743 | Veveří   | křiž. Konečného nám. - křiž. Šumavská      | KO  | UU  | OK  | 1  | Rekonstrukce ulice Veveří II                                  | 01.03.2025 | 30.11.2026 |                                   |
| 40945 | Veveří   | křiž. Tábor - křiž. Zahradníková           | CV  | CU  | OV  | 1  | Rekonstrukce VO                                               | 01.03.2025 | 30.11.2026 | souběh BKV, BKOM                  |
| 41780 | Veveří   | křiž. Šumavská                             | CH  | NE  | PV  | 1  | Doprav. telemat. 2024-2027, SSZ 8.30 Veveří - Šumavská        | 01.03.2025 | 30.11.2026 |                                   |
| 12697 | Vídeňská | křiž. Moravanská                           | KO  | CU  | OK  | 7  | MÚK Vídeňská-Moravanská                                       | 01.03.2025 | 30.11.2028 |                                   |
| 34419 | Vídeňská | křiž. Celní - č.or. 80                     | CV  | CU  | RT  | 1  | RTT Vídeňská II                                               | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                                   |
| 35868 | Vídeňská | křiž. Bohunická x Rampa Vídeňská           | KO  | CU  | PV  | 7  | Dopravní telematika 2015-2020, blok 8, SSZ 2.12               | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                   |
| 36787 | Vídeňská | křiž. Moravanské lány - Tyršova            | TT  | VM  | RT  | 7  | SÚ TT Vídeňská (Moravan. Lány - smyčka Modřice)               | 01.06.2024 | 30.11.2024 |                                   |
| 38367 | Vídeňská | křiž. Poříčí - UNION                       | KO  | UU  | OV  | 1  | Vídeňská - rekonstrukce ulice                                 | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                                   |
| 38367 | Vídeňská | Poříčí - Renneská tř.                      | KO  | UU  | OV  | 1  | Vídeňská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu                 | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                                   |
| 38616 | Vídeňská | mezi domy č.or. 56a - č.or. 58             | CV  | CU  | OV  | 1  | Rekonstrukce horkovodu Staré Brno, ul. Vojtova, Havlenova     | 01.03.2024 | 30.11.2025 | Mimo nové plochy!                 |
| 38616 | Vídeňská | křiž. Vojtova - č.or. 35, vnitroblok       | CV  | CU  | OV  | 1  | Rekonstrukce horkovodu Staré Brno, ul. Vojtova, Havlenova     | 01.03.2024 | 30.11.2025 |                                   |
| 38737 | Vídeňská | TRAM most na TT Renneská                   | TT  | CV  | RT  | 1  | Rekonstrukce mostu ev. č. BM-T192                             | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                   |
| 38737 | Vídeňská | č.or. 90                                   | TT  | CV  | RT  | 1  | RKS v rámci rek. mostu přes ul. Vídeňská                      | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                   |
| 39905 | Vídeňská | křiž. Kamenná - č.or. 14                   | CV  | CU  | OV  | 1  | REKO MS Brno - Kamenná + 1 III. et.                           | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                                   |
| 40993 | Vídeňská | č.or. 89 - č.or. 89b - u Ferony            | CH  | CU  | OK  | 7  | Souvislá údržba chodníku                                      | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                                   |
| 41727 | Vídeňská | křiž. Jihlavská                            | CH  | NE  | PV  | 1  | Doprav. telemat. 2024-2027, SSZ 2.04 Vídeňská - Jihlavská     | 01.03.2024 | 30.11.2027 |                                   |
| 41728 | Vídeňská | křiž. Vojtova                              | CH  | NE  | PV  | 1  | Doprav. telemat. 2024-2027, SSZ 2.20 Vídeňská - Vojtova       | 01.03.2024 | 30.11.2025 | V nových plochách po uplynutí OL! |
| 41754 | Vídeňská | křiž. Londýnské náměstí                    | CH  | NE  | PV  | 1  | Doprav. telemat. 2024-2027, SSZ 2.40 Vídeňská - Business Park | 01.03.2024 | 30.11.2027 |                                   |
| 40791 | Vilová   | celá                                       | CV  | CU  | OV  | 23 | Kanalizace Nad nádražím                                       | 16.10.2024 | 30.11.2025 | Po uplynutí OL 2024.              |

## Střednědobý koordinační harmonogram výkopových prací pro období 2024-2027 ke dni 1.3.2023

| Akce  | Ulice            | Úsek                                            | MST | DPR | ZPP | MČ | Název akce                                                      | Zahájení   | Ukončení   | Poznámka                         |
|-------|------------------|-------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------|
| 41031 | Vinařického      | celá                                            | KO  | UU  | OV  | 5  | Rekonstrukce VO                                                 | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy!                |
| 41902 | Vinařického      | č.or. 5 - křiž. Viniční                         | CV  | CU  | OV  | 5  | St. úprava NN, ul. Vinařického                                  | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Souběh s BVAK, mimo nové plochy! |
| 15288 | Viniční          | křiž. Balbínova - křiž. Hrabalova               | CV  | CU  | OV  | 5  | Reko MS Brno - Viniční B                                        | 01.03.2025 | 30.11.2025 | Mimo nové plochy!                |
| 29599 | Viniční          | křiž. Balbínova - Hrabalova                     | CH  | UU  | OK  | 5  | Oprava chodníků Viniční Ib                                      | 01.03.2025 | 30.11.2025 | Mimo nové plochy!                |
| 34915 | Viniční          | křiž. Balbínova - křiž. Hrabalova               | CV  | UU  | OV  | 5  | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Viniční IB                   | 01.03.2025 | 30.11.2025 | Mimo nové plochy!                |
| 38919 | Viniční          | č.par. 9821/2 - č.par. 9815                     | VZ  | NE  | OV  | 5  | Lokalita Viniční - Šedova, posílení zásobení vodou              | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                  |
| 38367 | Vinohrady        | křiž. Vídeňská - č.or. 2                        | KO  | UU  | OV  | 1  | Vídeňská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu                   | 01.03.2025 | 30.11.2025 | Po skončení OL!                  |
| 38277 | Vlastimila Pecha | most přes žel. trať mezi ul. Řípská a VI. Pecha | MO  | UU  | OM  | 6  | Černovická terasa, nový most přes trať ČD                       | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                                  |
| 22998 | Vlaštovčí        | křiž. Kamechy - křiž. Chudčická                 | CH  | CU  | OV  | 13 | Prodloužení tramvajové trati Bystrc - Kamechy                   | 01.03.2025 | 30.11.2027 |                                  |
| 35016 | Vlnitá           | celá                                            | KO  | UU  | OK  | 21 | Rekonstrukce komunikací v lokalitě Vlnitá-Vyškovská             | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy!                |
| 35186 | Vodařská         | celá                                            | KO  | UU  | OK  | 7  | Souvislá údržba komunikace                                      | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                  |
| 34244 | Vodní            | č.or. 1 - ul. Kopečná                           | CV  | CU  | OV  | 1  | Rek. SCZT pára x HV - obl. Kopečná, Anenská, FNUSA II           | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                  |
| 34650 | Vodova           | celá                                            | KO  | UU  | OV  | 3  | Brno, Vodova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace               | 01.03.2027 | 30.11.2027 |                                  |
| 35086 | Vodova           | celá                                            | KO  | UU  | OK  | 3  | Souvislá údržba komunikace                                      | 01.03.2027 | 30.11.2027 |                                  |
| 39407 | Vodova           | celá                                            | CH  | NE  | OV  | 3  | Rekonstrukce VO                                                 | 01.03.2027 | 30.11.2027 |                                  |
| 39828 | Vodova           | Městská hala - ul. Tyršova                      | VO  | CU  | OV  | 3  | Reko. šachet a pevných bodů na ul. Vodova                       | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                  |
| 39899 | Vodova           | křiž. Skácelova - křiž. Červinkova              | CV  | UU  | OV  | 3  | REKO MS Brno - Vodova II                                        | 01.03.2027 | 30.11.2027 |                                  |
| 39899 | Vodova           | křiž. Vackova - křiž. Skácelova                 | CV  | UU  | OV  | 3  | REKO MS Brno - Vodova I                                         | 01.03.2027 | 30.11.2027 |                                  |
| 32814 | Vojtova          | celá                                            | KO  | UU  | OV  | 1  | Oprava kanalizace a rek. vodovodu Vojtova                       | 01.10.2029 | 30.11.2030 |                                  |
| 34936 | Vojtova          | celá                                            | CV  | UU  | OK  | 1  | oprava chodníků, odvodnění                                      | 01.03.2030 | 30.11.2030 | Po skončení OL!                  |
| 38616 | Vojtova          | č.or. 10 - 21a                                  | CV  | CU  | OV  | 1  | Rekonstrukce horkovodu Staré Brno, ul. Vojtova, Havlenova       | 01.03.2024 | 30.11.2025 |                                  |
| 39812 | Vojtova          | křiž. Havlenova                                 | CV  | CU  | OV  | 1  | Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku HJ2/02 - šachta HJ 38 | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy!                |
| 39819 | Vondrákova       | od ulice U Sokolovny slepý úsek                 | VO  | UU  | OK  | 13 | Souvislá údržba vozovky                                         | 01.03.2025 | 30.11.2025 | souběh s GasNet                  |
| 41640 | Vondrákova       | křiž. U sokolovny - křiž. Živného               | CV  | CU  | OV  | 13 | Reko MS Brno - Vondrákova + 2                                   | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                                  |
| 41182 | Vránova          | křiž. Běhmova - č.or. 15                        | CH  | NE  | OV  | 17 | FTTx_SVS_BRBAN1                                                 | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Po uplynutí OL!                  |
| 38365 | Vranovská        | křiž. Cejl - křiž. Auerswaldova                 | KO  | UU  | OV  | 4  | Cejl II, Vranovská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu       | 01.03.2027 | 30.11.2027 | Mimo nové plochy!                |
| 31753 | V rejích         | křiž. Požární - p.č. 1300                       | KO  | UU  | OK  | 23 | Rekonstrukce ulice Požární/V rejích                             | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                  |
| 39064 | V rejích         | č.or. 56 - č.or. 12                             | CV  | CU  | JT  | 23 | REKO MS Brno-Požární +1                                         | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Přetlakování!                    |
| 39167 | V rejích         | celá                                            | KO  | UU  | OK  | 23 | Generální oprava VO Požární, V rejích                           | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                  |
| 41639 | V rejích         | křiž. U viaduktu - č.or. 56                     | CV  | CU  | PV  | 23 | FTTH Brno Chrlice - Zámecká_RD_BRZAM1                           | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                  |

## Střednědobý koordinační harmonogram výkopových prací pro období 2024-2027 ke dni 1.3.2023

| Akce  | Ulice         | Úsek                                      | MST | DPR | ZPP | MČ | Název akce                                                                                  | Zahájení   | Ukončení   | Poznámka                                |
|-------|---------------|-------------------------------------------|-----|-----|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------|
| 41562 | Všetičkova    | č.or. 2a - křiž. Jiříkovského             | OP  | NE  |     | 1  | Reko. a dostavba areálu Údolní 53                                                           | 01.03.2024 | 30.11.2025 |                                         |
| 41476 | Vyhlídalova   | křiž. Lány - křiž. Dvořiště               | CV  | CU  | OV  | 8  | Připoj. Bohunic a St. Lískovce na HV Staré Brno - horkovod. závleky, příp. a VS na ul. Lány | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                                         |
| 38725 | Východní      | celá                                      | CH  | CU  | OK  | 22 | souvislá údržba chodníku                                                                    | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                         |
| 39896 | Východní      | křiž. Myslivecká - č.or. 9                | CV  | UU  | OV  | 22 | Reko MS Brno - Myslivecká + 1                                                               | 01.03.2024 | 30.10.2024 |                                         |
| 41063 | Východní      | č.or. 3 - křiž. Myslivecká                | CH  | NE  | OV  | 22 | Rekonstrukce VO                                                                             | 01.03.2024 | 30.11.2024 | souběh s GasNet                         |
| 35188 | Výletní       | křiž. Žebětínská - křiž. Svahová          | CH  | CU  | OK  | 11 | souvislá údržba chodníku                                                                    | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                         |
| 38304 | Výpustky      | č.or. 3b                                  | CV  | UU  | OV  | 18 | Reko MS Brno - Fryčajova III                                                                | 01.03.2025 | 30.11.2026 |                                         |
| 38463 | Zábrdovická   | č.or. 10 - křiž. Kuldova                  | CV  | CU  | OK  | 5  | Úprava TT Zábrdovická, Dopravní napoj. ul. Šámalovy                                         | 01.03.2025 | 30.11.2025 | Mimo nové plochy!                       |
| 39767 | Zábrdovická   | křiž. Bubeníčková - křiž. Šámalova        | CV  | CU  | OV  | 5  | Propoj. OT mezi SSZ 5.16 a SSZ 5.04                                                         | 01.03.2025 | 30.11.2025 | Koordinace s akcí Úprava TT Zábrdovická |
| 30554 | Za divadlem   | křiž. Dvořákova - křiž. Malinovského nám. | KO  | NE  | JT  | 1  | Reko SCZT oblast Beethovenova, Dvořákova, Za divadlem                                       | 01.03.2027 | 30.11.2027 |                                         |
| 38242 | Za divadlem   | křiž. Jezuitská - č.or. 4                 | CH  | NE  | OV  | 1  | Optické propojení Dial Telecom, a.s.: Brno 2019                                             | 01.03.2026 | 30.11.2026 | Po ukončení OL!                         |
| 38363 | Za divadlem   | celá                                      | KO  | UU  | OV  | 1  | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu                                                          | 01.03.2027 | 30.11.2027 |                                         |
| 38743 | Zahradníková  | křiž. Veveří                              | KO  | UU  | OK  | 1  | Rekonstrukce ulice Veveří II                                                                | 01.03.2025 | 30.11.2026 |                                         |
| 38140 | Zachova       | celá                                      | KO  | UU  | OV  | 1  | Brno, Zachova - oprava kanalizace a vodovodu                                                | 01.10.2024 | 30.11.2025 |                                         |
| 41639 | Zámecká       | křiž. Chrlické nám. - č.or. 6             | CV  | CU  | PV  | 23 | FTTH Brno Chrlice - Zámecká_RD_BRZAM1                                                       | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy!                       |
| 39044 | Zaoralova     | křiž. Trnkova                             | VO  | UU  | OK  | 20 | Nová křiž. Trnkova - Novolišenská                                                           | 01.03.2025 | 30.11.2026 |                                         |
| 39432 | Západní       | křiž. Ctiradova - č.or. 17                | CV  | UU  | OV  | 23 | REKO MS Brno - Ctiradova +1                                                                 | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                         |
| 41639 | Západní       | křiž. Ernsta Macha - č.or. 17             | CV  | CU  | PV  | 23 | FTTH Brno Chrlice - Zámecká_RD_BRZAM1                                                       | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                         |
| 31753 | Závětrná      | celá                                      |     | OT  |     | 22 | Rekonstrukce ulice Požární/V rejích                                                         | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                         |
| 11879 | Zborovská     | křiž. Tábor - č.or. 2                     | CV  | UU  | OV  | 2  | Rek.vod.a .kan.Tábor II                                                                     | 01.10.2029 | 30.11.2030 |                                         |
| 39249 | Zeiberlichova | křiž. Dusíkova - křiž. Na kovárně         | VO  | CU  | OK  | 4  | Lokální údržba vozovky                                                                      | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy!                       |
| 39413 | Zeleného      | křiž. Šmejkalova                          | VO  | CU  | OV  | 2  | REKO MS Brno - Šmejkalova II                                                                | 21.08.2027 | 30.11.2027 |                                         |
| 39417 | Zeleného      | křiž. Dunajevského                        | VO  | CU  | OV  | 2  | REKO MS Brno - Dunajevského                                                                 | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                         |
| 41469 | Zelný trh     | č.or. 9                                   | CH  | CU  |     | 1  | Rekonstrukce budov Domu pánu z Fanalu, Alžbětínské scény                                    | 01.03.2024 | 30.11.2025 | Mimo nové plochy!                       |
| 38847 | Zoubkova      | křiž. Kluchova - křiž. Zavřená            | KO  | UU  | OV  | 10 | Brno, Kluchova, Zoubkova II - rek. vodovodu                                                 | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy!                       |
| 39175 | Zoubkova      | celá                                      | SZ  | CU  | OV  | 10 | Generální oprava VO                                                                         | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy!                       |
| 27394 | Zvonařka      | křiž. PLOTNÍ - křiž. TRNITÁ               | KO  | UU  | OV  | 1  | Přestavba ŽUB - Městská infrastruktura II. etapa                                            | 01.03.2025 | 31.12.2025 |                                         |
| 34246 | Zvonařka      | č.or. 16 - 20 - ul. Kolískova             | CV  | CU  | PV  | 1  | Rekonst SCZT pára X HV - oblast ul. Mlýnská, Kolískova                                      | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                                         |
| 40794 | Zvonařka      | křiž. Domyň - č.or. 16                    | CV  | CU  | OK  | 1  | I/42 Most ev. č. 42-015 Zvonařka přes Ponávku                                               | 01.04.2024 | 30.11.2025 | Mimo nové plochy!                       |

## Střednědobý koordinační harmonogram výkopových prací pro období 2024-2027 ke dni 1.3.2023

| Akce  | Ulice              | Úsek                              | MST | DPR | ZPP | MČ | Název akce                                                    | Zahájení   | Ukončení   | Poznámka          |
|-------|--------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|----|---------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|
| 22998 | Žabí               | kříž. Chvalovka - kříž. Kamechy   | CV  | UU  | OK  | 25 | Prodloužení tramvajové trati Bystř - Kamechy                  | 01.03.2025 | 30.11.2027 |                   |
| 41748 | Žabovřeská         | kříž. Hlinky                      | CH  | NE  | PV  | 1  | Doprav. telemat. 2024-2027, SSZ 1.04<br>Žabovřeská - Hlinky   | 01.03.2024 | 30.11.2027 |                   |
| 41757 | Žarošická          | kříž. Vlčnovská                   | CH  | NE  | PV  | 19 | Doprav. telemat. 2024-2027, SSZ 4.56<br>Žarošická - Vlčnovská | 01.03.2024 | 30.11.2027 |                   |
| 35990 | Žebětínská         | kříž. návrší Svobody - č.or. 22   | VO  | CU  | OK  | 11 | Žebětínská - oprava komunikace                                | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 27394 | Železniční         | kříž. Komárovská                  | KO  | UU  | OV  | 7  | Přestavba ŽUB - Městská infrastruktura                        | 01.03.2025 | 31.12.2025 | Mimo nové plochy! |
| 27506 | Žerotínovo náměstí | celá                              | KO  | UU  | OK  | 1  | Rekonstrukce ulice Veveří I                                   | 01.03.2028 | 30.11.2028 |                   |
| 30813 | Žerotínovo náměstí | kříž. Veveří                      | CV  | CU  | PV  | 1  | Dopravní telematika 2015-2020, SSZ 0.09                       | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Mimo nové plochy! |
| 31179 | Žerotínovo náměstí | kříž. Veveří - č.or. 3            | KO  | UU  | OV  | 1  | Reko MS Brno - Veveří I., II., III. etapa                     | 01.03.2028 | 30.11.2028 |                   |
| 38359 | Žerotínovo náměstí | Komenského nám. - Bílý dům        | KO  | UU  | OV  | 1  | Rekonstrukce kanalizace Komenského, Žerotín.<br>n.            | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                   |
| 41640 | Živného            | č.or. 1a - kříž. Odbojářská       | CV  | UU  | OV  | 13 | Reko MS Brno - Vondrákova + 2                                 | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                   |
| 34083 | Životského         | celá                              |     | OT  |     | 5  | RTT Křenová II (Štěpánská - Tržní)                            | 01.03.2025 | 30.11.2025 |                   |
| 35172 | Životského         | kříž. Jeronýmová - kříž. Táborská | VO  | UU  | OK  | 5  | souvislá údržba vozovky                                       | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |
| 41566 | Životského         | celá                              | CV  | CU  | OV  | 5  | FTTx_M_RD_Brno Geislerova_BRGEI1_OK                           | 01.03.2024 | 30.11.2024 |                   |

## Střednědobý koordinační harmonogram výkopových prací pro období 2024-2027 ke dni 1.3.2023

### Použité zkratky:

#### DPR - dopravní omezení

-- - neuvedeno  
CU - částečná uzavírka  
UU - úplná uzavírka  
NE - neomezeno  
OT - objízdná trasa  
CV - částečná uzavírka s výlukou MHD  
UV - úplná uzavírka s výlukou MHD  
VM - výluka MHD  
SZ - uzavírka jednoho směru (z města)  
SD - uzavírka jednoho směru (do města)

#### ZPP - způsob provedení

-- - neuvedeno  
OV - otevřený výkop  
PP - překop vozovky po polovinách  
PV - protlak pod vozovkou  
PC - protlak pod chodníkem  
PX - protlak pod chodníkem a vozovkou  
JT - jiné bezvýkopové technologie  
OK - oprava komunikace  
VZ - výsadba zeleně  
RT - rekonstrukce tramvajové tratě  
OM - oprava mostu

#### MST - místo zásahu

-- - neuvedeno  
CH - chodník  
CV - chodník a vozovka  
VO - vozovka  
KO - komunikace  
PA - parkoviště  
OP - ostatní plochy  
SZ - silniční zeleň  
VZ - veřejná zeleň  
MO - mostní objekt  
TT - tramvajové těleso  
CL - chodník lichá strana  
CS - chodník sudá strana  
OC - oba chodníky

#### MČ - městská část

1 - Brno-střed  
2 - Žabovřesky  
3 - Královo Pole  
4 - Brno-sever  
5 - Židenice  
6 - Černovice  
7 - Brno-jih  
8 - Bohunice  
9 - Starý Lískovec  
10 - Nový Lískovec  
11 - Kohoutovice  
12 - Jundrov  
13 - Bystrc  
14 - Kníničky  
15 - Komín  
16 - Medlánky  
17 - Řečkovice, Mokrý Hora  
18 - Maloměřice a Obřany  
19 - Vinohrady  
20 - Líšeň  
21 - Slatina  
22 - Tuřany  
23 - Chrlice  
24 - Bosonohy  
25 - Žebětín  
26 - Ivanovice  
27 - Jehnice  
28 - Ořešín  
29 - Útěchov  
99 - Magistrát města Brna