03.11 - Změna části trasy horkovodu východně od SO.07

03.01 - Změna pozice vybraných uličních vpustí a žlabů

04.08 - Změna trasy areálové el. sítě 1kV (NN) - napojení studny 1

04.09 - Změna trasy areál. vodovodu pro kaskádu - napojení studny 1

03.02 - Změna trasy dešťové kanalizace - odtoku z VR1 a VR2

03.22 - Změna výšky (ne pozice) stožárů a specifikace svítidel veřejného osvětlení

04.12 - Změna typu odvodňovacích prvků jižně od SO.08

04.02 - Změna tras sítí areálové technické infrastruktury - areálový vodovod, areálová dešťová kanalizace (regulace a přelivy) - uprostřed úseku Bartůňkovy ulice

04.01 - Změna (napřímení) tras sítí areál. technické infrastruktury - areál. osvětlení, areál. elektrická a elektronická síť, areál. vodovod (cirkulace a doplňování), areál. dešťová kanalizace (regulace a přelivy) - severo-východně od SO.06

03.18 - Změna trasy elektrické sítě - kabelů 1kV (NN) severo-východně od SO.06

04.04 - Změna pozice stožárů AO podél chodníku centr. pěší osy, východně od SO.05 a SO.06.

04.03 - Zrušení části rozvodů a stožárů AO podél západní strany ul. Chilská severo-východně od SO.01

04.05 - Zrušení části rozvodů a zemních svítidel AO v prostoru mezi SO.05 a SO.01

03.20 - Doplnění 3 dobíjecích stanic pro elektromobily a trasy el. sítě - kabelů 1 kV (NN) západně od SO.05

03.13 - Změna trasy sítě SEK západně od SO.01

04.11 - Doplnění areálového vodovodu - odbočky z cirkulace jižně od SO.05

03.16 - Změna trasy elektrické sítě - připojení 22 kV (VN) pro objekt SO.01

04.21 - Změna trasy areálové dešťové kanalizace - odvodnění objektu SO.01 (podzemní část)

03.08 - Změna trasy přípojky plynovodu pro SO.02

04.10 - Změna trasy areálového vodovodu - kaskáda - cirkulace

03.21 - Změna trasy elektrické sítě - kabelů 1kV (NN) na centrálním náměstí

04.06 - Zrušení části rozvodů a zemních svítidel AO v prostoru náměstí, mezi SO.01 a SO.03

04.13 - Změna pozice a doplnění povrchových odvodňovacích prvků před vestibulem stanice metra

04.18 - Změna trasy povrchového žlabu P3 areálové dešťové kanalizace západně od SO.02

04.15 - Změna pozice odvodňovacího prvku jižně od SO.02

04.07 - Změna části rozvodů a pozice stožárů AO v prostoru mezi SO.02 a SO.04

03.14 - Doplnění trasy sítě el. komunikaci (SEK) pro sklad nářadí

03.19 - Doplnění trasy el. sítě - kabelů 1 kV (NN) pro sklad nářadí

04.19 - Změna trasy povrchového žlabu P4 areálové dešťové kanalizace severně od SO.04

04.17 - Změna části trasy powrch. žlabu P1 areál. dešť. kanalizace a úprava tvaru vodního prvku na náměstí severně od SO.03

03.17 - Změna trasy přípojení VN pro SO.04

04.14 - Změna pozice a doplnění odvodňovacích prvků severně a východně od SO.03

03.05 - Změna trasy přípojky splaškové kanalizace pro SO.04

03.07 - Změna trasy přípojky vodovodu pro SO.04

03.04 - Změna trasy přípojky splaškové kanalizace pro SO.03

03.12 - Změna trasy přípojky horkovodu pro SO.03

03.03 - Změna trasy napojení odvodň. prvku před vjezdem SO.03

03.09 - Změna trasy přípojky plynovodu pro SO.03

03.06 - Změna trasy přípojky vodovodu pro SO.03

03.23 - Úprava pozice výdechu vzduchotechniky kolektorového podchodu KP-13 jižně od objektu SO.03

03.10 - Změna dimenze jižní části horkovodu na 2x DN 200

03.15 - Doplnění trasy sítě SEK severo-západně od SO.09

04.16 - Doplnění povrchových odvodňovacích prvků severo-východně a severo-západně od SO.09

04.20 - Doplnění povrchových žlabů P8 západně od SO.09

revize číslo	datum	popis
R01	09/2024	Aktualizace katastrálního podkladu
R02	11/2025	Aktualizace katastrálního podkladu

projekt

Nový Opatov

místo stavby

Praha 11, katastrální území Chodov [758123]

stupeň

zDUR č.3 - Změna dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby - č.3

investor

SHELIA s.r.o., Havlíčkova 1030/1, Nové Město, 110 00 Praha 1
Starochodovská a.s., Krakovská 1256/24, Nové Město, 110 00 Praha 1

generální projektant

Studio acht, spol. s r.o., Za Žižkovem 746/3, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Ing. Václav Hlaváček	vedoucí projektu
Ing. Tomáš Jána, Ph.D.	hlavní inženýr lokality
Ing. arch. Jáchym Pešek	hlavní architekt lokality
Ing. arch. Tomáš Hrubý	hlavní inženýr projektu
Ing. arch. Antonín Škrába	hlavní architekt projektu

zpracovatel části

Studio acht, spol. s r.o., Za Žižkovem 746/3, 158 00 Praha 5 - Jinonice

zodpovědný projektant

Ing. Václav Hlaváček
Ing. arch. Tomáš Hrubý

datum: 03/2024

kód:

část: C - Situační výkresy

stavební / inženýrský objekt: SO.01-04, 09 - administrativní objekty; SO.05-08 - bytové objekty;

výkres: Situace vyznačení změn DUR - NS_TI

číslo výkresu: C.00.02

měřítko: 1:1000

+0,00