



Dodatek č.1 ke SMLouvě o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Akce : „Propustné plochy - oprava chodníku v obci Drslavice“

I.

Smluvní strany

Objednatel: Obec Drslavice
IČO: 00360597
Adresa: č.p. 118, 687 33 Drslavice
Kontaktní osoba zadavatele: Karel Sedláček, starosta obce
Telefon: mob. 608543620
Email: starosta@drslavice.cz

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Bronislav Sedláček
IČ : 74463446
DIČ : CZ 7205234597
Sídlo: Prakšice 178, 687 56 Prakšice
Zastoupený: Bronislav Sedláček
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-4956570217/0100
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: Ing. Tomáš Pavlík

dále jen „zhotovitel“

I.

Předmět dodatku

1. Dne 08.07.2024 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Propustné plochy - oprava chodníku v obci Drslavice“.
2. V průběhu provádění Díla vyvstaly nepředvídatelné okolnosti vedoucí k nutnosti změnit Dílo – technické řešení u vjezdů a to z důvodů trvanlivosti a zajištění smluvní záruky.
3. Na základě předchozího bodu se smluvní strany se dále dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1, kterým se mění některá ustanovení Smlouvy o dílo na akci „**Propustné plochy - oprava chodníku v obci Drslavice**“ takto:

Stávající znění Smlouvy o dílo:

V.

Cena plnění, platební podmínky

Cena za celé dílo je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH (Kč)	1 233 029,63
DPH (21%)	258 936,22
Cena vč. DPH (Kč)	1 491 965,85

Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1.



Nové znění vycházející z dodatku č.1 smlouvy o dílo

V.

Cena plnění, platební podmínky

Cena za celé dílo je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH (Kč)	1 224 519,05
DPH (21%)	257 149,00
Cena vč. DPH (Kč)	1 481 668,05

Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet a položkový rozpočet víceprací a méněprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo

II.

Ustanovení závěrečná a společná

1. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Ostatní ujednání základní smlouvy zůstávají nadále nedotčená a nezměněná v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
4. Doložka podle ust. § 41 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích: Schváleno zastupitelstvem obce Drslavice dne usnesením č.

V Drslavicích dne: 22.5.2025

OBEC
DRSLAVICE
87 33 pošta Hradčovice

Karel Sedláček
Starosta obce Drslavice

BRONISLAV SEDLÁČEK
STAVBY
IČO: 71463446
DIČ: CZ7205234597

Bronislav Sedláček

Příloha:

- Soupis oceněných víceprací a méněprací prací - Položkový rozpočet

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **NP2383** **Propustné plochy-oprava chodníku Drslavice**
 Objekt: **01** **Výměna ploch**
 Rozpočet: **01VMP** **Nepropustná dlažba - Propustná dlažba (Více a méněpráce)**

Objednatel: **Obec Drslavice** IČO: **00360597**
 93 DIČ:
 68733 **Drslavice**

Zhotovitel: IČO: DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-8 510,58
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-8 510,58

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-8 510,58 CZK
Základní DPH	21 %	-1 787,22 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-10 297,80 CZK**

v _____ dne _____

BRONISLAV SEDLÁČEK
STAVBY

IČO: 74463446
DIČ: CZ7205234597

Za zhotovitele

OBEC
DRSLAVICE
687 33 pošta Hradčovice

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			3 809,92	-44,8
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-12 320,50	144,8
Cena celkem					-8 510,58	100,0