



Městská část Praha - Nedvězí

Zastupitelstvo městské části

Usnesení č. 3/4/2026

*Zastupitelstvo městské části Praha – Nedvězí přijalo na 4. zasedání roku 2026
dne 10.9.2026 toto usnesení:*

**Zastupitelstvo MČ Praha – Nedvězí schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.
MCPN-SML-2025-018 se společností TE3S studio s.r.o., dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.**

Karolina Trnková
starostka

Michal Moravec
místostarosta

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

TE3S studio s.r.o.

se sídlem: Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5
IČ: 10951172
DIČ: CZ10951172
zastoupená: Ing. Arch. Marta Ševčíková, jednatelekou
(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Městská část Praha - Nedvězí

se sídlem Únorová 15/3, 103 00 Praha 10 - Nedvězí u Říčán
IČ: 00240516
DIČ: není plátce DPH
zastoupená: Karolinou Trnkovou - starostkou
(dále jen „**objednatel**“)

uzavřeli dne 22.5.2025 smlouvu o dílo spočívající zpracování projektové dokumentace k akci s názvem „Zpracování projektové dokumentace k akci s názvem Bytový dům Nedvězí“ (dále jen "**Smlouva**").

1. Změna Smlouvy

Dohodou stran se doplňuje Smlouva takto:

1. Vícepráce

Smluvní strany se dohodly na doplnění položek nad rámec prací obsažených v čl. 2 a navýšení ceny za 2. fázi díla v čl. 3 Smlouvy takto:

Projekční práce v ceně 33.000,- Kč bez DPH 21% zahrnující:

- Projekční práce pro umístění retenční nádrže v dokumentaci značena jako SO.04 pro povolení záměru i provádění stavby včetně výkazu výměr a soupisu prací.
- Projekční práce pro návrh přípojky na dešťovou kanalizaci v dokumentaci značena jako SO.03 pro povolení záměru a provádění stavby včetně výkazu výměr a soupisu prací.
- Inženýrská činnost spojená s povolením vypouštění vod do kanalizace (následně do Rokytky).
- Inženýrská činnost – zajištění povolení záměru pro přípojku i retenční nádrž.

Celkem vícepráce dle tohoto dodatku činí 39.930,- Kč (šedesát pět tisíc sedm set šedesát tři korun českých a padesát haléřů) včetně DPH 21%.

Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nezměněná.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení tohoto dodatku.

V Praze, dne

za TE3S studio s.r.o.
Ing. Arch. Marta Ševčíková, jednatelka

za MČ Praha - Nedvězí
Karolina Trnková